

## 2023年度上期 建設工事（業務含む）契約変更

【2023年4月1日～2023年9月30日】

### 1. 建設工事

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	JICA横浜 機械設備改修工事	神奈川県横浜市中区新港2丁目3-1	空調一体設備（熱源・配管等含む）の更新	建設・工事	高砂熱学工業株式会社	東京都新宿区新宿6丁目27番30号	令和3年10月27日	1,158,300,000	令和3年10月27日～令和6年3月31日	(1) 設計図書の工事実施が困難のため、再度設計図書を依頼し新たに設計図書が完成した。 (2) その結果、追加業務が発生し業務内容の変更と追加工事が発生した。
							令和5年5月12日	1,458,600,000	令和3年10月27日～令和6年3月31日	

### 2. 設計・監理業務

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	JICA横浜 機械設備改修工事に係る監理業務	神奈川県横浜市中区新港2丁目3-1	工事管理業務	その他業務・サービス	日和エンジニアリング株式会社	東京都豊島区南大塚3丁目10番10号	令和3年10月12日	26,070,000	令和3年10月12日～令和6年3月31日	当初の設計図書に基づいて工事を実施することが困難となり、再設計が必要と報告された。そのため業務内容の変更（追加）が必要となった。
							令和5年5月1日	38,500,000	令和3年10月12日～令和6年3月31日	

公表基準：

予定価格が建設工事は250万円を超える契約、設計・監理業務は100万円を超える契約