

概略工程表(案)

※原則、土曜日・日祝日は工事を行わないものとする

工種	週	2月			3月			4月			5月					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
準備																
		契約	施工調査		施工計画承認											
			施工計画書作成													
直接仮設工事						足場設置										足場撤去
屋上防水工事																
撤去工事																
下地調整																
防水工事																
金物取付																
片付・清掃																
塗装改修																
鉄部塗装																
3階天井改修						養生設置	養生撤去									
養生																
撤去																
ボード工事																
塗装工事																
片付・清掃																
						※脚立足場を2週間見込む										
完了検査																
交通誘導員 B(合計6人)						● ●	●	●			●				●	