



BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 4-2012

Điện Biên Phủ, ngày 02 tháng 5 năm 2012

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.

Đánh giá việc thực hiện các hoạt động Dự án trong tháng 4/2012 và xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5/2012.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, bà Hiền, và bà Bắc
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, ông Vinh, và ông Hùng,
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, và ông Minh,
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Dũng, và ông Hiệp
- Chuyên gia JICA và nhân viên Dự án: Ông Goseki, ông Baku, ông Mochida, ông Sính, ông Trung, ông Lam, ông Hiền và ông Minh.

III. NỘI DUNG

3.1. Kết quả thực hiện tháng 4 năm 2012

**Hoạt động #1 (Kế hoạch Hoạt động Năm (APO) 1-3(1)):* Gửi bản dự thảo, thu thập các ý kiến đóng góp và hoàn thành tài liệu giới thiệu dự án

Đã hoàn thành

**Hoạt động #2 (APO 1-3(2)):* Tổ chức họp tại 6 bản còn lại của điểm Tà Lèng để giới thiệu dự án.

Đã hoàn thành nhưng sự tham gia của các hộ dân bản Noọng Hỏm và Tà Lèng không cao.

**Hoạt động #3 (APO 1-4(1)):* In tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và gửi cho các thành viên BQLDA

Đã hoàn thành

**Hoạt động #5 (APO 1-5(2)):* Xác định nhu cầu bổ sung của dân bản về làm hầm Biogas.

Đang tiến hành

**Hoạt động #6 (APO 1-5(3)):* Giới thiệu cách sử dụng bếp cải tiến, giám sát và căn cứ vào điều kiện cụ thể để tiếp tục hỗ trợ.

Việc giám sát các hoạt động đang được thực hiện. Một số bếp đun được phát hiện bị nứt, vỡ tại một số bản.

-Ông Mochida: đã cung cấp bếp Lào cho 03 bản (05 cái/bản): Tia Ghènh C, Huổi Múa A, Sái Lương. Tổ chức Hội thảo bếp đun cải tiến ở 8 bản, một số hộ tham gia. Hiện vẫn đang tiếp tục xem xét, theo dõi chất lượng bếp tên lửa tại bản Huổi Múa A và Na Phát A. Nhưng chất lượng bếp chưa được tốt, nên tiếp tục nghiên cứu cải tiến.

-Ông Trung: Bếp tên lửa hiện mới có 4 hộ sử dụng, hiện chất lượng không tốt, đang nghiên cứu thay đổi mẫu mã, chất lượng.

-Ông Kỳ: Bếp cải tiến tiết kiệm 01 chút nhưng rườm rà thì người dân cũng không sử dụng mà quay lại sử dụng bếp cũ dù tốn củi hơn

-> cần đánh giá cụ thể, nghiêm túc

-> sinh viên tình nguyện cần giám sát 15 hộ tham gia, xem các hộ:

- Hộ gia đình nào sử dụng thay thế 100%

- Hộ gia đình nào sử dụng bếp cũ + sử dụng bếp mới

- Hộ gia đình nào không sử dụng bếp mới

-Ông Trung: Người dân thích sử dụng bếp Lào. Họ muốn được cung cấp thêm. Nhưng loại bếp Lào hiện đang được bán ở thành phố Điện Biên Phủ khi đun tạo ra rất nhiều muội (nhỏ nòi). Do vậy, các chuyên gia không muốn tiếp tục cấp loại bếp Lào này cho người dân nữa. Hợp phần Phát triển Sinh kế đang tìm loại bếp cải tiến khác khi đun ít muội hơn loại bếp Lào đang sử dụng. Sau đó, Hợp phần Phát triển Sinh kế sẽ mua và cấp cho dân bản.

-Ông Goseki: Hợp phần Phát triển Sinh kế phải làm báo cáo đánh giá tóm tắt và thảo luận với các thành viên Ban QLDA về các hoạt động tương lai.

**Hoạt động #7 (APO 1-5(3)):* Giám sát thử nghiệm hầm Biogas

Tiếp tục

**Hoạt động #8 (APO 1-5(3)):* Thảo luận với nhóm sở thích của bản Nà Phát A về đề nghị của họ về chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Tiếp tục giám sát và tư vấn phòng chống dịch bệnh tai xanh đối với các gia súc đã cung cấp tại 6 điểm thử nghiệm.

Sau chuyến tham quan học tập tại Kom Tum, dân bản đã thảo luận về cải tiến phương pháp chăn nuôi gia súc. Kế hoạch tập huấn cho các hộ chăn nuôi lợn và trường bản đã được dự thảo

**Hoạt động #9 (APO 1-5(3)):* Giám sát hoạt động trồng rau hữu cơ và căn cứ vào điều kiện cụ thể tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt cho bản Phiêng Ban.

Việc giám sát đã được hoàn thành trừ Tia Ghềnh C và Tà Lèng (Kê Nènh). Một số bản khẳng định các hạt giống rau đã nảy mầm. Khoảng 70% số hộ gia đình đã nhận được các hạt giống rau, ít nhất một loại trong số các hạt giống rau đó đã nảy mầm.

**Hoạt động #10 (APO 1-5(3)):* Cung cấp các khóa tập huấn về trồng cây thức ăn gia súc và canh tác trên đường đồng mức tại các bản Nà Phát A, Tia Ghềnh C, Huổi Múa A và Háng Trờ B.

Đã hoàn thành

**Hoạt động #11 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về canh tác trên đường đồng mức và trồng cây ăn quả tại các bản Nà Phát A, Tia Ghềnh C, Huổi Múa A và Háng Trờ B.

Đã hoàn thành

**Hoạt động #13 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về trồng rừng tại Tà Lèng và Phiêng Ban

Đã hoàn thành

**Hoạt động #14 (APO 1-5(3)):* Thực hiện thử nghiệm về chưng cất rượu sạch.

Một số mẫu đã được gửi về Viện Công nghiệp Thực phẩm.

**Hoạt động #15 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về khoanh nuôi tái sinh tự nhiên tại bản Nà Phát A.

Bị hoãn

**Hoạt động #16 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về phòng chống cháy rừng tại bản Huổi Múa A

Đã hoàn thành

**Hoạt động #18 (APO 1-5(4)):* Chuẩn bị mua giống gà và cá, cung cấp khóa tập huấn cho nhóm sở thích và thảo luận với nhóm sở thích về xây dựng nội quy hoạt động của nhóm.

Cá: đã hoàn thành

Gà: vẫn đang tiếp tục tìm nhà cung cấp. Kế hoạch trong tháng 5/2012 sẽ xác định được nhà cung cấp và việc mua gà giống sẽ bắt đầu vào tháng 6/2012.

**Hoạt động #19 (APO 1-5(4)):* Tiếp tục thụ tinh nhân tạo cho những gia súc chưa có chửa

Đã Hoàn thành

**Hoạt động #20 (APO 1-5(4)):* Cung cấp giống cây Keo Úc-*Acacia mangium* và giống cây Trám đen-*Canarium tramdenum* (Chỉ cho bản Nà Phát A) cho điểm TLèng (3 bản), bản phiêng Ban và bản Nà Phát A.

Chờ báo cáo về số lượng cây giống yêu cầu của các bản.

**Hoạt động #21 (APO 1-5(5)):* Tổ chức cuộc họp tiếp theo và gửi báo cáo chuyển tham quan học tập cho các thành viên BQLDA.

Đã hoàn thành

**Hoạt động #22 (APO 1-5(6)):* Khẳng định tình hình thỏa thuận trồng rừng với nhà đầu tư và thúc đẩy việc thiết kế trồng rừng bởi nhà đầu tư.

Chưa thực hiện

**Hoạt động #23 (APO 1-5(6)):* Phát hành Bản tin Hợp phần Phát triển Sinh kế (LDC) từ số 17 đến số 20.

Đã phát hành bản tin số 17, 18

**Hoạt động #25 (APO 1-5(6)):* Tổ chức cuộc họp chuẩn bị và tham gia Hội chợ Điện Biên

Đã hoàn thành

**Hoạt động #27 (APO 1-6(1)):* Đợi đề xuất của Trường Đại học Tây Bắc (đến 15/5)

đang chờ

**Hoạt động #28 (APO 1-6(1)):* Hướng dẫn các bản và xã theo dõi kế hoạch thực hiện phù hợp tại các điểm thử nghiệm.

Tất cả các bản đã gửi mẫu giám sát lên xã, nhưng xã vẫn chưa báo cáo lên Ban QLDA huyện/thành phố.

**Hoạt động #30 (APO 2-1(1)):* Tổ chức cuộc họp với các cơ quan đối tác tại Điện Biên để trao đổi ý kiến trên cơ sở báo cáo đánh giá 6 tháng.

Chưa hoàn thành

**Hoạt động #31 (APO 2-1(1)):* Thảo luận với RECOFTC về kế hoạch thăm

Đã hoàn thành

**Hoạt động #32 (APO 2-2(1)):* Chuẩn bị khóa tập huấn về chăn nuôi gia súc cho cán bộ xã/phường và thảo luận vấn đề này với BQLDA

Kế hoạch tập huấn cho cán bộ khuyến nông xã đã được dự thảo. Dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6/2012.

**Hoạt động #34 (APO 2-2(3)):* Thử nghiệm việc áp dụng các kỹ năng thúc đẩy đã được học

Không chắc chắn

**Hoạt động #35 (APO 2-3(1)):* Chuẩn bị khóa tập huấn về chăn nuôi cho các cán bộ cấp tỉnh và huyện/TP và thảo luận vấn đề này với BQLDA.

Kế hoạch tập huấn cho cán bộ thú y đã được dự thảo.

**Hoạt động #36 (APO 2-3(1)):* Xác định các thành viên tham gia và nội dung của tập huấn qui hoạch rừng tại Nhật Bản

Đã thảo luận trên cơ sở đề xuất của Sở NN&PTNT

**Hoạt động #37 (APO 2-3(3)):* Thực hiện tập huấn đối tác tại Nhật Bản

Đã hoàn thành

Các kế hoạch hành động đã được dự thảo trong khi tham quan học tập tại Nhật Bản. Thay vì chuẩn bị báo cáo về chuyển tham quan học tập, các kế hoạch dự thảo sẽ được hoàn thành để triển khai thực hiện.

**Hoạt động #38 (APO 2-4(1)):* Thảo luận Đề cương dự thảo sách hướng dẫn kỹ thuật cho giai đoạn 2 với các thành viên BQLDA

Đang thực hiện

**Hoạt động #42 (Khác):* Viết các bài báo và giới thiệu các hoạt động trên web-site bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật

Cập nhật các Biên bản Hợp Tháng đến tháng 2/2012;

Bổ sung các bản tin LDC 1-16;

Bổ sung tờ rơi Dự án và LDC

**Hoạt động #43 (Khác):* Chờ trả lời của UBND tỉnh về đề nghị trả công tác phí cho cán bộ xã

Đang chờ

**Hoạt động #44 (Khác):* Báo cáo thường kỳ (hàng ngày và hàng tháng) việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của dự án và kết quả hợp tháng cho lãnh đạo huyện/thành phố.

Tiếp tục thực hiện

**Hoạt động #45 (Khác):* Lập địa chỉ Email riêng của BQLDA để chia sẻ kế hoạch công việc với tất cả các thành viên trong BQLDA cấp tỉnh, huyện/thành phố và các chuyên gia.

Đang thực hiện

3.2. Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2012

**Hoạt động #2 (APO 1-3(2)):* Tiếp tục giới thiệu dự án kết hợp với việc lập kế hoạch Quản lý Rừng và Kế hoạch Phát triển sinh kế (PFM&LDP) tại Tà Lèng và Lọng Hỏm.

Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki

**Hoạt động #4 (APO 1-4(2)):* Xây dựng Kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch phát triển sinh kế tại một bản

Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, ông Hùng, và ông Sâm

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki

**Hoạt động #5 (APO 1-5(2)):* 5. Xác định nhu cầu bổ sung của dân bản về làm hầm Biogas.

Tiếp tục xác định nhu cầu bổ sung của người dân về làm hầm Biogas

Trách nhiệm đối tác: Ông Vinh, và ông Chi

Trách nhiệm chuyên gia: Ông KUWABARA, ông MOCHIDA

**Hoạt động #6 (APO 1-5(3)):* Báo cáo về kết quả giám sát về bếp đun cải tiến và thảo luận với thành viên BQLDA về các hoạt động tương lai

Trách nhiệm đối tác: Ông Sâm, ông Vinh, ông Chi, và ông Kỳ

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, ông Lam, và bà Lan

**Hoạt động #7 (APO 1-5(3)):* Tiếp tục giám sát thử nghiệm hầm Biogas PE

Thời gian thực hiện: Cả tháng

Trách nhiệm đối tác: Ông Vinh, và ông Chi

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, và ông Kuwabara

**Hoạt động #8 (APO 1-5(3)):* Hoàn thành khóa tập huấn cho những hộ chăn nuôi lợn và trường bản

-Ông Sính: Tổ chức họp vào ngày 04/5 để nắm tình hình thực tế.

-Ông Mochida: Thời gian họp không nhiều, nên ngay khi cuộc họp này kết thúc LDC sẽ thảo luận với đối tác để lên chương trình, kế hoạch tập huấn cho dân kỹ thuật chăn nuôi

Trách nhiệm đối tác: Ông Hùng, và ông Chi

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, bà Okata, ông Sính, và ông Trung

**Hoạt động #9 (APO 1-5(3)):* Giám sát hoạt động trồng rau hữu cơ tại bản Tà Ghènh C và bản Kê Nênh (Tà Lèng)

Trách nhiệm đối tác: Ông Hùng, và ông Chi

- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, và bà Lan
- *Hoạt động #10 (APO 1-5(3)):* Hướng dẫn người dân trồng cỏ gia súc tại các điểm thử nghiệm
- Trách nhiệm đối tác: Ông Chi, bà Duyên, ông Sâm, và ông Hùng (ĐBP)
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Aihara, ông Lam, và bà Lan
- *Hoạt động #11 (APO 1-5(3)):* Hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả tại các điểm thử nghiệm
- Trách nhiệm đối tác: Ông Chi, bà Duyên, ông Sâm, và ông Hùng (ĐBP)
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Aihara, ông Lam, và bà Lan
- *Hoạt động #12 (APO 1-5(3)):* Cố gắng tìm giống Mắc-ca tốt
- Cố gắng có được một số lượng nhỏ giống cây Mắc-ca để cung cấp cho người dân trồng thử tại một số điểm thử nghiệm
- Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Aihara
- *Hoạt động #14 (APO 1-5(3)):* Có kết quả của việc phân tích mẫu rượu
- Trách nhiệm đối tác: Ông Thái, và ông Chi
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Lam, bà Hương, và ông Trung
- *Hoạt động #15 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về tái sinh rừng tự nhiên tại Nà Phát A
- Thực hiện: 10/5/2012
- Trách nhiệm đối tác: Ông Minh
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #17 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về nuôi cá
- Thực hiện: Khi cung cấp cá giống
- Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, bà Duyên, và ông Tiếp
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, ông Sính, và ông Lam
- *Hoạt động #18 (APO 1-5(4)):* Cung cấp cá giống
- Thực hiện: từ ngày 10/5/2012
- Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, bà Duyên, và ông Tiếp
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, ông Sính, và ông Lam
- *Hoạt động #19 (APO 1-5(4)):* Thay số lợn nái không có chữa, chết
- Thời gian: sau 04/5/2012
- Trách nhiệm đối tác: Bà Duyên, và ông Tiếp
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, và ông Takahashi
- *Hoạt động #20 (APO 1-5(4)):* Tổng hợp các yêu cầu chi tiết (Số lượng cây yêu cầu) của từng bản, khẳng định số lượng cây yêu cầu với công ty Woodland/ NORVIFO, mua và cung cấp cây giống
- Ông Minh: Tổng hợp nhu cầu
- Bà Hiền: Lấy báo giá
- Các huyện: cần báo cáo công tác chuẩn bị đến đâu -> kế hoạch nhận cây -> BQL tỉnh lên KH cấp cây
- Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền, bà Duyên, ông Dũng (ĐBP) và ông Minh
- Trách nhiệm chuyên gia: ông Goseki, và ông Takahashi
- *Hoạt động #22 (APO 1-5(6)):* Thảo luận với nhà đầu tư kế hoạch trồng rừng
- Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ, ông Thái, ông Sâm, bà Duyên, và ông Tiếp
- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki, và ông Takahashi
- *Hoạt động #23 (APO 1-5(6)):* Phát hành bản tin LDC số 19, 20
- Trách nhiệm đối tác: Bà Bắc

- Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, bà Okata, ông Kudo, và ông Trung
- *Hoạt động #24 (APO 1-5(6)):* Thay đổi nội quy nhóm sở thích tại:
- Bản Nà Phát A: ngày 04/5/2012
Bản Phiêng Ban: ngày 08/5/2012
Bản Sái Lương: ngày 08/5/2012
Bản Kê Nênh: ngày 10/5/2012
Trách nhiệm đối tác: Ông Chi, ông Hùng ĐB, và ông Hùng (ĐBP)
Trách nhiệm Chuyên gia: Ông Mochida
- *Hoạt động #25 (APO 1-5(6)):* Đánh giá kết quả tại từng bản lồng ghép với hoạt động khác và có báo cáo kết quả vào cuộc họp tháng tới
- Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ, và ông Dũng
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, bà Okata, và bà Lan
- *Hoạt động #26 (APO 1-6(1)):* Các Tình nguyện viên trở lại tiếp tục giám sát sự phát triển nội lực
- Thực hiện: Trước ngày 06/5/2012
Trước khi xuống bản các MV gặp đồng chí Kỳ
Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #27 (APO 1-6(1)):* Dựa trên đề xuất của Trường Đại học Tây Bắc, quyết định phương pháp cải thiện Tình nguyện viên giám sát
- Thực hiện: Sau 15/5/2012
Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #28 (APO 1-6(1)):* Yêu cầu các xã nộp báo cáo giám sát của tháng 4, và hướng dẫn dân bản và xã nộp báo cáo giám sát tháng 5.
- Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki, và ông Trung
- *Hoạt động #29 (APO 1-7(1)):* Chuẩn bị bản Mô tả Công việc (TOR) để thuê tư vấn đánh giá kết quả Dự án
- Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ, và bà Hiền
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #30 (APO 2-1(1)):* Tổ chức cuộc họp với các cơ quan đối tác tại Điện Biên để trao đổi ý kiến trên cơ sở báo cáo đánh giá 6 tháng.
- Thực hiện: 16/5/2012
Trách nhiệm đối tác: Bà Bắc
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #31 (APO 2-1(1)):* Đón phái đoàn RECOFTC tới thăm
- Thực hiện: Từ ngày 21/5/2012
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #32 (APO 2-2(1)):* Hoàn thành kế hoạch tập huấn cho các cán bộ khuyến nông xã
- Trách nhiệm đối tác: Ông Hùng (ĐB), ông Tiếp, và ông Chi
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Sính, và ông Trung
- *Hoạt động #33 (APO 2-2(2)):* Cung cấp khóa tập huấn vừa học vừa làm (OJT) cho cán bộ xã/phường trong việc lập FMP & LDP cho 6 bản còn lại của điểm Tà Lèng

- Trước khi xây dựng kế hoạch tại một bản trong tuần cuối của tháng 5
Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, ông Hùng, và ông Sâm
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #34 (APO 2-2(3)):* Kiểm tra việc sử dụng kỹ năng thúc đẩy của 22 học viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng thúc đẩy do ông Suga giảng dạy
Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, bà Duyên, và ông Tiếp (và 22 tập huấn viên)
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #35 (APO 2-3(1)):* Hoàn thành kế hoạch tập huấn cho cán bộ Thú y
Thực hiện: Trong tháng 5
Trách nhiệm đối tác: Ông Hùng (ĐB), ông Tiếp, và ông Chi
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Sinh và ông Trung
- *Hoạt động #36 (APO 2-3(1)):* Xác định đối tượng tham gia xây dựng kế hoạch tập huấn
Thực hiện: Trong tháng 5
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki
- *Hoạt động #37 (APO 2-3(3)):* Các học viên gửi Báo cáo Hành động cho các thành viên BQLDA và thực hiện
Thực hiện: Cả tháng
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Nakamura, ông Mochida, bà Fujiwara, và ông Trung
- *Hoạt động #38 (APO 2-4(1)):* Tiếp tục thảo luận về dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho giai đoạn 2 với các thành viên BQLDA
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ, và bà Hiền
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki, ông Mochida, bà Fujiwara, và bà Okata
- *Hoạt động #42 (Khác):* Cập nhật báo cáo chuyến tham quan học tập tại Sơn La; Đưa lên Website Biên bản Hợp tháng 3 và tháng 4/2012; Các bài báo mới; Các bản tin LDC số 17-20; Khai trương trang Website tiếng Việt.
Trách nhiệm đối tác: Bà Bắc, ông Dũng, ông Hùng, và ông Chi
Trách nhiệm chuyên gia: ông Takahashi
- *Hoạt động #43 (Khác):* Chờ trả lời của UBND tỉnh về đề nghị trả công tác phí cho cán bộ xã
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Takahashi
- *Hoạt động #44 (Khác):* Báo cáo thường kỳ (hàng ngày và hàng tháng) việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của dự án và kết quả hợp tháng cho lãnh đạo huyện/thành phố.
Trách nhiệm đối tác: Bà Bắc, ông Dũng, bà Duyên, và ông Tiếp
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Takahashi, và ông Goseki.
- *Hoạt động #45 (Khác):* Lập địa chỉ Email riêng của BQLDA để chia sẻ kế hoạch công việc với tất cả các thành viên trong BQLDA cấp tỉnh, huyện, thành phố và các chuyên gia.
Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ
Trách nhiệm chuyên gia: Ông Takahashi, ông Goseki và ông Mochida.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 ngày 02 tháng 5 năm 2012.