

2024年度下期 建設工事(業務含む)変更契約

【2024年10月1日～2025年3月31日】

1. 設計・監理業務

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額(円)	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額(円)	変更後期間	
1	JICA沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更改工事および機器賃貸借契約	沖縄県浦添市字前田1143-1	LAN環境設計、資機材の調達・工事とLAN環境の構築、資機材賃貸借	その他業務・サービス	株式会社JECC	東京都千代田区丸の内3丁目4番1号	2022年7月1日	79,200,000	2022年7月1日～2027年8月31日	JICA本部のサーバ更改等に伴い、履行期限を延長し契約金額を変更(増額)した。
							2025年1月17日	80,580,100	2022年7月1日～2030年3月31日	
2	南行徳職員住宅外壁等改修工事に係る監理業務	千葉県市川市欠真間2-20-10	住宅外壁等改修工事の監理業務	その他業務・サービス	株式会社三輝設計事務所	福井県福井市和田1丁目4番10号	2024年11月5日	3,038,200	2024年11月5日～2025年3月28日	軽微な設計変更を行い、本体工事の工期及び履行期間が延伸したため、監理業務の履行期間を延長した。
							2025年3月28日	3,038,200	2024年11月5日～2025年3月31日	

2. 建設工事

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額(円)	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額(円)	変更後期間	
1	南行徳職員住宅外壁等改修工事	千葉県市川市欠真間2-20-10	住宅外壁等改修工事	建設・工事	株式会社シーエスピー	千葉県船橋市葛飾町2丁目376番地1金子ビル3階	2024年11月1日	36,520,000	2024年11月1日～2025年3月24日	軽微な設計変更に伴い、履行期限を延長した。
							2025年3月24日	36,520,000	2024年11月1日～2025年3月31日	
2	JICA中部 外壁・屋上防水等改修工事	愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7	外壁・屋上防水等改修工事	建設・工事	日本メックス株式会社 東海支店	愛知県名古屋市中区栄3丁目8番8号 名古屋平和ビル3F	2024年6月18日	250,690,000	2024年7月1日～2025年10月31日	当初契約にその可能性が明記されている範囲内で業務の追加を行い、それに伴い契約金額を変更(増額)した。
							2025年2月5日	256,933,000	2024年7月1日～2025年10月31日	
3	JICA中部 照明器具LED化工事	愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7	照明器具LED化工事	建設・工事	日本メックス株式会社 東海支店	愛知県名古屋市中区栄3丁目8番8号 名古屋平和ビル3F	2024年7月24日	103,180,000	2024年7月25日～2025年3月14日	当初業務について軽微な変更があり、それに伴い契約金額を変更(減額)した。
							2025年2月28日	101,100,000	2024年7月25日～2025年3月14日	
4	JICA北海道(札幌)衛生・空調配管等更新工事	北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25	衛生・空調配管等更新工事	建設・工事	ダイダン株式会社	札幌市北区北20条西5丁目1番43号	2024年7月18日	350,900,000	2024年7月19日～2025年3月14日	軽微な設計変更を行い、それに伴い契約金額を変更(増額)した。
							2025年1月31日	379,940,000	2024年7月19日～2025年3月14日	

公表基準:

- ・ 予定価格が建設工事は250万円を超える契約、設計・監理業務は100万円を超える契約が本件公表の対象
- ・ 金額は消費税を含む