

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所設備配管更新等工事（一般競争入札（最低価格落札方式））（2019年4月25日付公示）の入札説明書等に対する質問への回答は以下のとおりです。

通番	該当資料	該当頁等	該当項目等	質問	回答
1	入札説明書	P.2	競争参加資格	長野県内に本社、支店、営業所と記してありますが、長野県内に限定すると入札参加会社が限られてしまいます。本案件は規模・工事内容・工期等が厳しいため、会社規模や実績・技量等を考慮し入札参加企業を多く募るといった目的で長野県内という条件を外すことは可能でしょうか	工期が非常に限定されており、寒冷地という気象条件も加味すると、現地にて迅速かつ柔軟な施工体制の構築、対応が求められるものであることから、県内に拠点を有していることを条件としています。
2	入札説明書	P.2	競争参加資格	長野県内に本社、支店、営業所が所在することとありますが、当社は長野県内には所在しません。しかしながら工事の規模・内容を鑑みるに当社の得意分野であり、是非とも入札参加いたしたく、長野県内に本社、支店、営業所が所在することの条件を満たさずに入札参加は可能でしょうか。	通番1のとおりです。
3	入札説明書	P.3	下見積書	下見積書は競争参加資格確認書と併せての提出でよいか。	競争参加資格確認書と一緒に提出してください。
4	入札説明書	P.3	下見積書	下見積書の提出に封印は必要か。	封印して提出してください。
5	入札説明書	P.3	下見積書	下見積額と入札額に差異が出てよいか。	下見積額と入札額に差異が出て構いません。
6	入札説明書	P.5	入札書	入札書提出時に入札金額内訳書の添付は必要か。	提出願います。ホームページ掲載の参考数量調書を参考にしてください。
7	入札説明書	P.34	様式集	提出書類は任意様式でよいか。	入札説明書に添付されている様式を使用してください。
8	業務仕様書		施工条件	訓練実施に騒音・振動等が影響のない範囲で、日中に工事を実施してもよいか。	日中と夜間の工事箇所を変えるなど、訓練に大きな支障のない範囲で工事を実施することは可能です。ただし、訓練実施に影響のある工事（防音パネル、防音シートが必要な工事等）に関しては、訓練期間外に実施することになります。
9	業務仕様書		施工条件	工事期間中、工事のできない期間・時間帯、平日に工事のできないエリア等がございましたら御指示願います。	7月4日～9月11日、11月21日～1月6日以外の期間は、事業を行っておりますので、基本的には所長官舎、ゲストハウス、浄化槽機械室以外は、騒音、振動等事業に影響がある工事は行えません。
10	業務仕様書		施工条件	騒音・振動が少ない若しくは無い等で候補生に影響の少ない工事は、平日の昼間も協議により作業が可能と考えて宜しいでしょうか。	事業に影響がない、もしくは少ない工事であれば、上記期間以外でも協議により作業は可能です。但し、防音パネル、防音シートが必要な程度の工事は上記期間内で実施してください。
11	業務仕様書		施工条件	執務室（事務室）の一時的な移動は可能でしょうか。	執務室（事務室）の移動は予定しておりません。
12	業務仕様書		施工条件	工程の組立に、工事期間中の訓練日程を御提供願います。	2019年度の訓練日程は、以下のとおりです。なお、以下の期間中、日曜日のみが訓練がお休みとなっています。 ①2019年4月25日(木)～2019年7月3日(水) ②2019年9月12日(木)～2019年11月20日(水) ③2020年1月7日(火)～2020年3月16日(月) ④2020年3月23日(月)～2020年3月27日(金) また、10月26日(土)には、当訓練所で大規模なイベントを予定しております。
13	業務仕様書		施工条件	配置技術者について、契約工事期間中に対象者を変更することは可能でしょうか。	可能です。但し、入札説明書等に記載しております要件を満たされた方に変更される必要があります。
14				工事期間中ゲストハウス、所長官舎は不在となるか。	原則として居ながら工事となります。
15				参考数量について、実施設計の中で指定の数量・規模から増減がある場合は、判断基準として優先すべき事項は何か。図面に基づいて積算をすれば、数量に差異が生じてよいか。	・参考数量調書に記載している数量は参考であり、発注者及び受注者を拘束するものではありません。 ・設計図書（契約書案第1条記載）に相違がある場合の適用の優先順位は、公共建築工事標準仕様書、公共建築工事標準仕様書（いずれも建築工事編、設備工事編の最新版）の共通事項に記載されている優先順位に基づきます。
16				トイレは施設内を利用できるものとし、仮設トイレは特に設けないものと考えて宜しいでしょうか。	工事期間中、工事関係者は施設内のトイレを利用できます。
17				厨房・トイレ等が完全に使用できない可能性があります。代替案の仮設計画が指定仮設にはありませんが、協議後の別途精算と考えて宜しいでしょうか。	トイレは必ずどこか使用できるようにし、厨房は訓練停止期間に工事するようにしてください。
18				参考数量調書の誘導員が120日となっていますが、日時・期間等に指定がございましたら御指示願います。	訓練停止期間の約4か月計上してあります。
19				騒音・粉塵等の対策で防音パネル・防音シートが適用となっておりますが、施工範囲が不明です。施工範囲を御指示願います。	（防音パネル、防音シートと必要とする程度の）音出し工事は、原則として訓練を実施しない期間に実施するようにしてください。訓練期間中に音出し工事を実施しなければならない工程となってしまう場合は、防音パネル、防音シートの必要範囲、必要箇所を受注者にて検討の上、見積るようにしてください。
20				内部改修に際し、既設の什器備品類の移設・復旧は別途と考えて宜しいでしょうか。	既設の什器備品類の移設・復旧は、原則として実施しない予定です。但し、工事の実施に伴い、什器・備品類を一時的に移動させる必要がある場合は、受注者にてそれらの作業、費用を見込んでください（移設しない場合はビニールシート等での養生を施してください）。但し、システム機器類の移動が必要な場合は発注者側で対応（移設、復旧）します。

通番	該当資料	該当頁等	該当項目等	質問	回答
21				アスベストの施工調査によって、参考数量調書に増減があった場合は、別途清算と考えるて宜しいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・参考数量調書に記載している数量は参考であり、発注者及び受注者を拘束するものではありません。 ・設計図書（契約書案第1条記載）に相違がある場合の適用の優先順位は、公共建築工事標準仕様書、公共建築工事標準仕様書（いずれも建築工事編、設備工事編の最新版）の共通事項に記載されている優先順位に基づきます。 ・なお、工事の施工に当たり、万が一、設計図書に疑義があることが確認された場合は、契約書案第18条に沿った対応となります。
22				樹木等の伐採抜根・移植が適用となっていますが、該当図面がありません。不要と考えるて宜しいでしょうか。	樹木等の伐採伐根・移植は想定しておりません。ただし、図面や現場説明会等から必要と考えられる個所があれば、施工に含めていただきますようお願いします。
23				工期が2019年6月10日(月)～2020年1月15日(水)となっており、同種工事と比較して極端に短いと思われます。工期の延長協議は可能でしょうか。	2020年3月上旬に工事の検査を受けることになっていることから、工期の延長は1か月程度であれば協議可能です。
24				設計図面と参考設計調書に食い違い及び数量差異があった場合は、設計図面を優先と考えるて宜しいでしょうか。	通番の15のとおりです。