

工事予定表(案)

棟名・工事種別	予定期間	2020年3月				4月				5月					6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2021年1月				2月							
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2	3	4	1W	2W	3W	4W								
4 設計・施工業務 契約	2020年5月3週																																																					
5 設計・施工業務	2020年5月4週 ～2020年12月3週																																																					

注1) 管理研修棟3階実習室の分電盤(3LA-5)の更新作業は、土日祝日に行う(平日は不可)。

※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。