

添付資料2. 工事予定表(案)

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	2022年																																															
		4月				5月				6月				10月				11月				12月				1月				2月				3月															
		3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月															
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W												
		▲公告																																															
						▲入札																																▲報告書											
										▲契約開始																																▲契約終							
<b>【本体工事工程】</b>																																																	
<b>●宿泊棟本館</b>																																																	
3階 301～308号室・洗濯室・リネン庫・ティールウンジ・ツインルーム(331・333・334・335・336号室)	平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施(利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする) ※ロビー・1階・2階・3階東側廊下・エレベータ・その隣の階段の通行には注意(工事のため養生)									工事準備・調査												全熱交換器設置工事																											
2階 201～208号室・洗濯室・リネン庫・ティールウンジ・健康相談室・ツインルーム(232・233・234号室)・倉庫(喫煙室は対象外)	平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施(利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする) ※ロビー・1階・2階東側廊下・エレベータ・その隣の階段をご利用の際には注意(工事のため養生)									工事準備・調査												全熱交換器設置工事																											
1階 101～108号室・洗濯室・リネン庫・ティールウンジ・ロビー・ビデオルーム・フロント・宿直室・仮眠室(喫煙室は対象外)	平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施(利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする) ※ロビー・1階東側廊下・エレベータ・その隣の階段をご利用の際には注意(工事のため養生)									工事準備・調査																送風機・全熱交換器設置工事																							
各室電源工事																										電源配管配線工事																							
<b>●宿泊棟別館</b>																																																	
3階 各宿泊室・廊下・階段室	3階全体使用不可 ※1階・2階は利用可能ですが、廊下や階段の通行には注意(工事のため養生)									工事準備・調査												内装工事・全熱交換器・送風機設置工事																											
2階 各宿泊室・廊下・階段室	2階・3階全体使用不可 ※2階より上の階段利用不可となり、3階についても2方向避難確保ができないため使用できません。1階は利用可能ですが、廊下の通行には注意(工事のため養生)									工事準備・調査												内装工事・全熱交換器・送風機設置工事																											
1階 各宿泊室・廊下・階段室	各階宿泊室・廊下・階段使用不可 ※1階より上の階段利用不可となり、2・3階についても2方向避難確保ができないため使用不可。※トレーニングルームと洗濯室は昼間工事のため夕方以降利用可能です。									工事準備・調査												内装工事・全熱交換器・送風機設置工事																											
1階 トレーニングルーム・洗濯室	平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施(利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能)									工事準備・調査												3階電源配管配線工事								2階電源配管配線工事								1階電源配管配線工事											
各室電源工事																																																	

(注記)  
内装工事の各期間には既存内装の撤去後の乾燥期間も含まれます。