



The Project for Increasing Farmers Households' Incomes
through Strengthening Domestic Rice Production in Timor-Leste



乾期作とコメ買取りオペレーションを引き続き支援

成果 1: 栽培技術

1. 定期的活動



両プロジェクトサイト（ブルト、マリアナ）にて生育モニタリング、除草管理、水管理指導を引続き実施。

2. Farmers Field Day



9月22日ベマセ(ブルト)のデモンストレーション圃場において、Farmers Field Dayを実施。周辺農家22名、MAF普及員3名、およびプロジェクトスタッフが参加。

3. 乾期作の収穫



9月には、ベマセ(ブルト)で4農家、そしてマリアナで3農家が乾期作の稲を収穫。

成果 2: 灌漑管理

1. 灌漑水位モニタリング

灌漑水位計測モニタリングを両サイトにおいて継続実施。9月には、両サイトにおいて、灌漑水位の下落が見られた。

2. ブルト水利組合(WUA)による水利費徴収

9月	籾(Kg)	現金(\$)	農家数
合計	1,527	282	302



WUA役員とKabu-weの打合せ

ブルト水利組合(WUA)が、受益農家から水利費(籾または現金)を徴収することを支援し、9月時点で上記の通り徴収された。この結果を基に、9月30日、WUA役員とKabu-we (伝統的水管理人)がこの徴収した水利費をどのように活用していくかを議論。

成果 3: 物流と販売 (民間)

1. チャクブ組合とアセルダ社による籾購入

	チャクブ組合	アセルダ社
9月	12.9 トン	10.0 トン
累計	44.5 トン	52.0 トン

チャクブ組合とアセルダ社による籾購入を支援し、9月時点で上表の通り購入。

2. チャクブ組合による支払い



チャクブ組合が籾を買い上げた農家に支払うことを支援。支払いには、国内農産物購入のためのコロナ対策国家予算が活用された。

3. オエババ農家組合訪問



ファーマーズマーケットへのコメ供給が期待されるコバリマ県のオエババ農家組合を、MAFアグロコマース局と訪問し、その生産量や品質を確認。

成果 4: 買取と配布 (政府)

1. 国家流通センター(NLC)による支払い

8月にブルトの農家グループより購入した籾に対する支払いをフォローしているが、NLC内の手続きに時間を要し、9月中に支払いは未完了。10月も継続フォロー。

2. スアイ(コバリマ県)とプロジェクトサイトの籾の違い



NLCは、スアイとプロジェクトサイト(ブルトとマリアナ)の籾の品質の違いを分析した。NLCによると、プロジェクトサイトからの籾は、スアイのものと比較して、水分が13%程とより安定しており、また、土砂の混入が少なかった。

成果 5: 研修と政策

1. 他の近代灌漑地域を調査



ベバイ灌漑施設

ラリスラ灌漑地域農家のインタビュー



8月30日から9月4日にかけて、ベバイとラリスラ灌漑地域の関係者へのインタビューと視察訪問を行い、これらの地域の現状を調査。

来月の主な活動予定

- 成果 1: 収量調査、雨期作準備
- 成果 2: ブルトWUAによる水利費徴収報告書作成を支援
- 成果 3: チャクブ組合によるメンバーシッププログラム説明会を支援
- 成果 4: NLCによる支払いを支援、籾買取りSOP作成
- 成果 5: 他灌漑地域調査の報告書作成