



The Project for Increasing Farmers Households' Incomes  
through Strengthening Domestic Rice Production in Timor-Leste



## 乾期作はほぼ収穫終了、次期雨期作の準備開始

### 成果 1: 栽培技術

#### 1. 定期的活動

生育モニタリングを継続実施すると共に、FFS参加農家や普及員に対し、収穫適期をアドバイスした。



#### 2. 乾期作の収穫

FFS参加農家のうち、ブルトの全25農家、およびマリアナIの42農家中40農家が10月末までに収穫した。



#### 3. 収穫研修および収量構成要素調査



MAF普及員と共に、収量構成要素調査を初めて実施した。今後更なる改善を目指す。

#### 4. 次期雨期作の準備

来期雨期作に向けて、MAF地方事務所と計画を話し合うと共に、雨期作FFSの対象農家選定を進めた。

### 来月の主な活動予定

成果 1: 雨期作準備

成果 2: ブルトWUAによる水利費徴収報告書作成を支援、主線及び二次水路清掃準備

成果 3: チャクブ組合およびアセルダ社によるメンバーシッププログラム説明会を支援

成果 4: NLCによる支払いを支援、ブルト周辺地域調査



### 成果 2: 灌漑管理

#### 1. 灌漑水位モニタリング

ブルトとマリアナIの両サイトにおいて、灌漑水位計測モニタリングを継続実施。山間部での降雨により、一部水位が上昇した。

#### 2. ブルト水利組合による水利費徴収



ブルト水利組合(WUA)が徴収した水利費を、どのようにWUAとKabu-we(伝統的水番人)間で分配するか話し合うことを支援した。

### 成果 3: 物流と販売 (民間)

#### 1. チャクブ組合とアセルダ社による粗購入

	チャクブ組合	アセルダ社
10月	5.6 トン	0.0 トン
累計	50.1 トン	52.0 トン

チャクブ組合とアセルダ社による粗購入を支援し、10月の購入量と累計は上表の通り。

#### 2. チャクブ組合メンバーシッププログラム説明会



村レベル会議

チャクブ組合が10月23日にメンバーシッププログラム全体説明会を、続いて26～29日に村レベルの会議を4村で実施することを支援した。このメンバーシッププログラムでは、チャクブ組合が買い取る粉の量および品質が向上することを目指しており、これまでに4村から62農家が参加登録した。

### 成果 4: 買取と配布 (政府)

#### 1. NLCによる支払い

8月にブルトの農家グループより購入した粉に対する支払いをフォローしているが、NLCの内部書類不備のため、10月中に支払いが完了していない。11月も継続フォローする。

#### 2. マリアナI周辺地域調査

- 調査した5村
- Puruagua
  - Atudare
  - Meligou
  - Gaulolo
  - Memo



マリアナI

マリアナI灌漑地域周辺の5つの村(地図中、赤丸)におけるコメの生産や販売の状況を把握するため、調査を実施した。同時に、NLCによる買取りについて、関係者に情報共有した。



普及員への聞き取り

### 成果 5: 研修と政策

#### 1. オエババ灌漑地域農家と情報共有



FFS圃場視察

チャクブ組合にてコメの包装、搬出の様子を見学



オエババ灌漑地域から4名の青年農家が自らのイニシアティブで10月13日にマリアナIを訪問した。プロジェクトはFFS、コメの包装、輸送を含む一連のコメビジネスの活動を共有した。今後ますます多くの若者がコメビジネスに興味を持ち参画していくことが期待される。