

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ របស់គណៈកម្មការសម្របសម្រួលរបស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលក្នុងពេលបម្រើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា / The 5th Joint Coordination Committee Meeting (JCC), Strings Project]

កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ធា គ្រុយ រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសុខាភិបាល និងជានាយកគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលក្នុងពេលបម្រើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា។ គោលបំណង នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបង្ហាញ៖ (១) របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាព នៃសកម្មភាពគម្រោងចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤ (២) ការបង្ហាញ និងពិភាក្សាអំពីស្ថិតិស្ថានភាព នៃទម្រង់រចនាម៉ាទ្រិចរបស់គម្រោង (PDM) និង (៣) ពន្យល់អំពីផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ប្រាំមួយខែបន្ទាប់ រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាញ (TOT) នៅក្នុងខេត្តសាកល្បងចំនួនពីរ គឺបាត់ដំបង និងកំពង់ចាម។

ហើយក៏មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងចែករំលែកលើការអភិវឌ្ឍវេទិកាសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងពេលបម្រើការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់កម្រិតកណ្តាល វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ប្រធាន និងអនុប្រធានថែទាំនៃមន្ទីរពេទ្យជាតិចំនួន ១២ និងការវាយតម្លៃ និងមតិកែលម្អលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ។ ការឯកភាពក៏ត្រូវបានសម្រេចផងដែរលើស្ថិតិស្ថានភាព នៃទម្រង់រចនាម៉ាទ្រិចដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាមុនក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះ មានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់យ៉ាងសកម្មលើនីតិវិធី នៃការបណ្តុះបណ្តាលនាពេលអនាគតក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត។ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងនាយកគម្រោងបានចែករំលែកមតិដឹងមាំ ដោយជំរុញឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តសកម្មភាពដែលស្វ័យភាព និងបន្តនិរន្តរភាពនៅក្នុងខេត្តសាកល្បងទាំងពីរឆ្ពោះទៅមុខទៀត។

អត្ថបទ និងរូបថត៖ គម្រោង String, ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

The meeting, held at the Ministry of Health, was presided over by H.E. Prof. THIR Kruy, Secretary of State of the MOH and Project Director. The purpose of this meeting was to: (1) report on the progress of project activities from May to November 2024, (2) finalize the indicators of the project matrix (PDM), and (3) confirm the action plan for the next six months, including the Training of Trainers (TOT) in two pilot provinces, Battambang and Kampong Cham.

Updates were shared on the completion and trial operation of the e-learning platform, TOT for the central level, training for the management levels of 12 national hospitals, and the evaluation and feedback on each training. Agreement was also reached on the PDM indicators, which had been discussed in advance among relevant stakeholders. During the discussions, there was an active exchange of ideas on procedures for conducting future training under provincial leadership. Strong messages were delivered by the Project Manager and Project Director, urging stakeholders to implement autonomous and sustainable activities in the two pilot provinces moving forward.

Photos and article credit: String Project, Social development section

