

案件に関連する指摘・対応状況

問題解決済

国名：案件名
ベトナム：ギソン火力発電所建設事業（Ⅰ～Ⅲ）
（1）問題・指摘の概要
複数の死亡事故及び負傷事故が発生した。
（2）原因
コントラクターによる安全管理が徹底していなかったことが原因。また、作業の実施に当たり、事前に必要な承認が取られていないといったデューデリジェンスの不徹底も一因。
（3）これまでの対応及び現状等
累次にわたる注意喚起にもかかわらず、複数の事故が発生したため、2013年10月、コントラクターに対して措置規程に基づく安全管理に係る警告文書を発出。コントラクター、実施機関、コンサルタント、JICAの4者による実施状況や必要事項の確保等のための協議を頻繁に実施した。
（4）今後の対応・教訓等
今後も類似の事業において十分な安全対策が講じられているか一層留意する必要がある。