

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ (JICA)

ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ອົງການໄຈກາ

ສປປ ລາວ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
(PCAP2)

ບົດລາຍງານການສຳເລັດໂຄງການ

ສິງຫາ, 2011

ບໍລິສັດ ໄອຊີເນັດ ຈຳກັດ

ສາລະບານ

ອັກສອນຫຍໍ້	vii
ຄຳນຳ	viii
ບົດຂັດຫຍໍ້	ix
1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ.....	1
1.1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ	1
1.2. ຂັ້ນຕອນການສ້າງໂຄງການ	2
2. ການອອກແບບໂຄງການ	3
2.1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ.....	3
2.2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການ.....	4
1. ຜົນໄດ້ຮັບ.....	7
2. ວຽກງານຕ່າງໆ.....	13
3. ປັດໄຈນຳເຂົ້າ.....	17
3. ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ	19
3.1. ຜົນໄດ້ຮັບ 1	19
3.2 ຜົນໄດ້ຮັບ 2	27
3.3 ຜົນໄດ້ຮັບ 3	30
3.4 ຜົນໄດ້ຮັບ 4	31
3.5 ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ ແລະ ການສຳມະນາ.....	40
4. ຜົນສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ	48
5. ຜົນຂອງບົດປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍ	50
6. ຄຳແນະນຳໂດຍຊຸ່ງວຊານຂອງໂຄງການ	53

ຮູບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ໂຄງການພີແຄັບ 2 (PCAP2)



ກອງປະຊຸມການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເດືອນມິຖຸນາ 2008



ກອງປະຊຸມການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນທີ່ ກະຊວງໂຍທາ ແລະຂົນສົ່ງ, ເດືອນກໍລະກົດ 2008



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ, ເດືອນທັນວາ 2008



ການລົງສຳພາດທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ, ເດືອນທັນວາ 2008



ການປະເມີນຜົນໄລຍະກາງຂອງອົງການ JICA, ເດືອນທັນວາ 2009



ກອງປະຊຸມຄະນະປະສານງານຮ່ວມຮັ່ງທີ 3 (3rd JCC), ເດືອນສິງຫາ 2009



ກອງປະຊຸມ JCC ຮັ່ງທີ 4, ເດືອນມີນາ 2010



ກອງປະຊຸມ JCC ຮັ່ງທີ 5, ເດືອນສິງຫາ 2010



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນ
ລັດທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເດືອນມັງກອນ 2010



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການ
ເງິນສຳລັບຂັ້ນສູນກາງ, ເດືອນມັງກອນ 2010



ການຝຶກອົບຮົມ (TOT) ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2010



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນກະຊວງ, ເດືອນກຸມພາ 2010



ກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 6, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2010



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນພະຈິກ 2010



ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນພະຈິກ 2010



ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເດືອນທັນວາ 2010



ການປະເມີນຜົນຕອນທ້າຍໂຄງການຂອງອົງການ ໄຈກາ, ເດືອນມີນາ 2011



ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມບົດແນະນຳ

ອັກສອນຫຍໍ້

DPI	ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ
GoL	ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
LDC	ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
JICA	ອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
JCC	ຄະນະກຳການປະສານງານຮ່ວມ
MPI	ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MPI-DIC	ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, MPI
MPI-DOE	ກົມປະເມີນຜົນ, MPI
MPI-DOP	ກົມແຜນການ, MPI
MPI-DoOP	ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ
NSEDP	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ODA	ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ
OJT	ການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່
PDM	ຕາຕະລາງອອກແບບໂຄງການ
PCAP1	ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP
PCAP2	ໂຄງການເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP
PIP	ແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດ
PO	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
POT	ແຜນວຽກສະແດງວັດຖຸປະສົງ
TOT	ຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ຈັດຝຶກອົບ

ຄຳນຳ

ບົດລາຍງານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ເພື່ອອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ; ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ (PCAP2). ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະຖືກແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ວັດຖຸປະສົງຂອງ ການປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ພຜທ), ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນແຂວງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ກະຊວງ ຜທ; ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນໃໝ່, ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພາຍໃຕ້ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດແບ່ງໃຫ້ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມີນາ 2008 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນສິງຫາ 2011.

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ຜທ ປະກອບມີ ກົມປະເມີນຜົນ (ຜທກປຜ), ກົມແຜນການ (ຜທກຜກ), ແລະ ກົມຮ່ວມມືກັບສາກົນ (ຜທກຮສ) ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ດຳເນີນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ (ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ) ກັບ ໂຄງການ PCAP2. ຊ່ວງຊານຈຳ ນວນໜຶ່ງຈາກ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ICNet ຈຳກັດ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງມາປະຈຳໂຄງການ PCAP2.

ບົດຂັດຫຍໍ້

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ຕັ້ງເປົ້າຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ລັດຖະບານລາວ (ລບ) ພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໂດຍຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSED), ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃນທຸກໆ 5 ປີ. ປະຈຸບັນ ປະເທດລາວກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີເຈັດ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາແຕ່ປີ 2011 ເຖິງ 2015. ແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ແມ່ນລະບົບການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານລາວ, ແລະ ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ NSED.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດອຳນາດໂດຍລວມໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບໂຄງການແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ PIP. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຖືກເລັ່ງເຫັນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ສະນັ້ນ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ (ອົງການໄຈກາ) ແລະ ຜທ ໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດ (PCAP1) ໃນເດືອນພະຈິກ 2004. PCAP1 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເດືອນຕຸລາ 2007, ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍສືບຕໍ່ໄລຍະເວລາຂອງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮ່ວມມື ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດ (PCAP2).

ໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2008 ເຖິງ ເດືອນສິງຫາ 2011, ມີສາມກົມພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍປະກອບມີກົມປະເມີນຜົນ (ຜທກປຜ), ກົມແຜນການ (ຜທກຜກ), ແລະ ກົມຮ່ວມມືກັບສາກົນ (ຜທກຮສ). ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ກະຊວງ ຜທ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜລ) ເປັນຜູ້ດຳເນີນໂຄງການ PIP ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນແບບໃໝ່, ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພາຍໃນເພດານງົບປະມານທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອການອະນຸມັດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບດ້ວຍສີ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ພະນັກງານວິຊາການຂອງກຜລທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທຸກແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຂອງທຸກກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຫັດສະ ພື້ນຖານ ແລະ ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ລະບົບຫລັກການກ່ຽວກັບການເງິນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ແລະ ຖືກຫັນເປັນສະຖາບັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຂອບວຽກດ້ານນິຕິກຳຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃຫ້ມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັດແໜ້ນ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ພະນັກງານຂອງກະຊວງ ຜທ, ພະນັກງານຂອງກະຊວງ ຢູ່ທຸກແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຂອງທຸກກະຊວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ສຳລັບ ຄູ່ຮ່ວມຄຸ້ມຄອງກອງທຶນການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA), ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຜນງານຂະແໜງການ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດຳເນີນການແບບຮອບຄອບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງສີ່ຜົນໄດ້ຮັບ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ກຳນົດໝາຍ ແລະ ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາແມ່ນ ພົວພັນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສ້າງມາດຕະການທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອວ່າ ຜທ ແລະ ກຜລ ຈະຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ.

PCAP2 ສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳ ໄປພ້ອມກັບແຜນການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ການອອກແບບໂຄງການ, ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງສີ່ເກືອບທັງໝົດ. ເນື້ອໃນຂອງບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍຜົນໄດ້ຮັບ ໄປພ້ອມກັບ ລະດັບຂອງການບັນລຸຜົນສຳເລັດ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

<p>[ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1]</p> <p>ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນເວລາກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ (OJT) ໂດຍແນ່ໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈາກບີທີສອງ ຫາ ບີທີສີ່ຂອງແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຈຸບັນ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງແມ່ນສາມາດເຮັດການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ດີ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ນຶ່ງໃນສອງຕົວຊີ້ວັດແມ່ນບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.</p> <p>ສຳລັບ ພະນັກງານຢູ່ໃນກົມແຜນການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ພະນັກງານຈາກເຈັດກະຊວງຫລັກໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ສາມາດກະຊວງແມ່ນສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນ. ສະນັ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດທີສອງແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ.</p>
<p>[ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2]</p> <p>ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງວິທີການເພື່ອການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ແລະ ໄດ້ນຳເອົາພວກມັນຮວມເຂົ້າໃນຄູ່ມືການໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື. ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP ແລະ ການປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ສອງໃນສາມຕົວຊີ້ວັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.</p> <p>ຕົວຊີ້ວັດທີສາມ; ຜທ ແລະ ກຜລ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງ ຂະບວນການປະເມີນງົບປະມານ, ການຈຳກັດຈຳນວນເງິນສະ ຫັບສະ ໜູນພາຍໃນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ PIP ແລະ ໂຄງການໂອດີເອ ພາຍໃນເພດານງົບປະມານປະຈຳປີ, ແລະ ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ຕາຕະລາງງົບປະມານ ເພື່ອການຄາດຄະເນ ແລະ ຕັ້ງເພດານ; ບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເຖິງວ່າ ຜທ ແລະ ກຜລ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງເຄື່ອງມືເຫລົ່ານີ້ໃນຂະບວນການ</p>

<p>ສ້າງງົບປະມານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ຫລື ຖືກຊື້ແນະຢ່າງເໝາະສົມໂດຍຜທ.</p>
<p>[ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3]</p> <p>ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກໃນລະຫວ່າງການສ້າງກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ອອກເປັນກົດໝາຍໃນເດືອນທັນວາ 2009. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫລາຍຂຶ້ນໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານການແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ການກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍກົດໝາຍແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຖືກຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນເວລາສິ້ນສຸດໂຄງການດັ່ງກ່າວ.</p>
<p>[ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4]</p> <p>ທັງສາມອົງປະກອບຍ່ອຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີ້; ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂະແໜງການ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍປະສົບຜົນສຳເລັດ, ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ພະນັກງານຈຳນວນນຶ່ງທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນ ກຜລ ແມ່ນໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ຍັງມີພະນັກງານຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງຍັງມີຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ດັ່ງນັ້ນ ນຶ່ງໃນສາມຕົວຊີ້ວັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ອີກສອງຕົວຊີ້ວັດແມ່ນໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.</p>

ໃນທ້າຍຕົວຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ນຶ່ງຕົວຊີ້ວັດໄດ້ຊື້ໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຂະນະທີ່ອີກສີ່ຕົວຊີ້ວັດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ບາງສ່ວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນໄດ້ຮັບທັງສີ່ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພວກມັນເກືອບທັງໝົດ, PCAP2 ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ເຖິງວ່າ ຈະບໍ່ບັນລຸທັງໝົດ.

ບົດປະເມີນຜົນຂັ້ນສູດທ້າຍໄດ້ຖືກດຳເນີນໃນເດືອນມິຖຸນາກໍລະກົດ 2011,

ຊຶ່ງວຊານຢື່ນໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໄປພ້ອມກັບ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານນີ້;

- ✧ ການອະນຸມັດ ແລະ ການກະຈາຍຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ
- ✧ ສືບຕໍ່ແຈ້ງການແຈະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈາກກະຊວງຜທ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ✧ ມີການປັບປຸງຫລາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປະກາດການຈັດສັນງົບປະມານ PIP
- ✧ ມີການປັບປຸງຫລາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP
- ✧ ມີການປັບປຸງຫລາຍຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ
- ✧ ມີການປັບປຸງຫລາຍຂຶ້ນໃນໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA
- ✧ ມີການປັບປຸງຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜນວຽກການຄຸ້ມຄອງ

1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ

1.1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ວາງຄາດໝາຍຫລຸດພື້ນຜູ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020. ລັດຖະບານລາວ (GoL) ພະຍາຍາມບັນລຸຄາດ ໝາຍນີ້ໂດຍຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSED) ທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃນທຸກໆ 5 ປີ. ປະຈຸບັນ ທັງປະເທດກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຄັ້ງທີເຈັດ, ໃນໄລຍະເວລາແຕ່ປີ 2011 ຫາ 2015.

ແຜນວຽກການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ແມ່ນລະບົບການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ GoL, ແລະ ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງ NSED. PIP ປະກອບດ້ວຍໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນພາຍໃນ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ບັນດາໂຄງການ ແລະ ລະບົບ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA). ໃນປະຈຸບັນ, ຫລາຍກວ່າ 3,000 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດພາຍໃຕ້ PIP ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດອຳນາດໂດຍລວມໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບ PIP. ພາຍໃຕ້ລະບົບນີ້, ໜ້າທີ່ຫລັກຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນ ເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການສຳລັບໂຄງການ PIP ແລະ ຍັງຢືນຄວາມມີເຫດຜົນຂອງພວກມັນກ່ຽວກັບແຕ່ລະຂະແໜງການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງດຳເນີນການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ການຊີ້ທາງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແກ້ໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຫລາຍບັນຫາໄດ້ຖືກແນມເຫັນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP. ຫລາຍໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານພາຍໃນ ຍັງຂາດການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມ. ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໂຄງການ PIP ເຄີຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ NSED ຫລືບໍ່. GoL ໄດ້ຄາດເດົາວ່ານຶ່ງໃນເຫດຜົນເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນ ເນື່ອງມາຈາກ ການຂາດວິທີການຊີ້ແນະ ແລະ ຂາດຂີດຄວາມສາມາດຢູ່ໃນ MPI ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນແຂວງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ MPI, ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (DPI).

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫລົ່ານັ້ນ, GoL ໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ. ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ແລະ MPI ໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP (PCAP1) ໃນເດືອນພະຈິກ 2004.

PCAP1 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2004 ສຳລັບສາມປີ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປັບປຸງລະບົບຂອງການປະເມີນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຳລັບໂຄງການ PIP. PCAP1 ແລະ MPI ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຄູ່ມືນຳໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳຫລາຍຊຸດທີ່ໄດ້ຮວມເອົາເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນໂຄງການໃນຂົງເຂດຂອງການວິໄຈວຽກງານການເງິນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ PCAP1 ຍັງໄດ້ສ້າງຮູບແບບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ MPI ແລະ DPIs, ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຖ່າຍທອດວິຊາການ ເພື່ອການເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສາມແຂວງທີ່ມີການຕິດຕາມຄື: ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, PCAP1 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາຮູບແບບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ແທດເໝາະທີ່ສຸດກັບ MPI ແລະ DPIs ໃນເວລາທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດໃນເດືອນຕຸລາ 2007.

ໃນການປະເມີນຜົນ PCAP1 ຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ໃນຂະນະທີ່ຍືນຍັນຜົນສຳເລັດຂອງ PCAP1 ໃນລະດັບສູງ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນຳວ່າ ລະບົບການປະເມີນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຄວນຖືກປັບປຸງ, ຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖືກສ້າງເປັນສະຖາບັນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ທົ່ວອົງກອນລັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄວນມີການພັດທະນາຂອບວຽກດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ PIP ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ບົນພື້ນຖານຂອງຄຳແນະນຳເຫລົ່ານີ້, GoL ໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອພ້ອມກັບໄລຍະຂອງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການໃໝ່. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮ່ວມມື ໄດ້ຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໄລຍະທີສອງ ພາຍຫລັງການສິ້ນສຸດຂອງໂຄງການ PCAP1.

1.2. ຂັ້ນຕອນການສ້າງໂຄງການ

ໃນມູມມອງຂອງໂຄງການໃໝ່ ຫລັງຈາກ PCAP1, ການປະເມີນຜົນທີ່ບໍ່ລວມເຫດການກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກດຳເນີນໃນເດືອນກັນຍາ 2007 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງກ່າວເຖິງລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກັບ MPI, DPIs ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ທີມງານເຮັດການສຶກສາໄດ້ສ້າງຮ່າງຕາຕະລາງອອກແບບໂຄງການ (PDM) ສຳລັບ ໂຄງການໃໝ່ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ເປົ້າໝາຍລວມ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກມັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອການບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ບົດສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃໝ່ນັ້ນແມ່ນ ເພື່ອ, ກ) ປັບປຸງ ແລະ ດັດແປງເພີ່ມເຕີມ ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໂດຍການແກ້ໄຂຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ PCAP1, ຂ) ເຜີຍແຜ່ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ໄດ້ມາດຖານສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນທົ່ວປະເທດ, ແລະ ເພື່ອ ຄ) ສະໜັບສະໜູນຂອບວຽກນິຕິກຳຂອງໂຄງການ ໂດຍລວມເອົາການຕີພິມກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດອອກມາ. ໂຄງການໃໝ່ມີຊື່ເອີ້ນ

ວ່າ ໂຄງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP (PCAP2). ຮ່າງ PDM ໄດ້ຄັດຕິດໃນ
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ເຊັນໃນ (ວັນທີ) ຊຶ່ງປຽບເໝືອບົດສະຫລຸບຂອງການປະເມີນຜົນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PCAP2 ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງຫ້ອງການ JICA ຢູ່
ສປປ ລາວ ແລະ MPI ໂດຍມີຕົວແທນຂອງທັງສອງຝ່າຍເຊັນລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນ (ວັນທີ) ເດືອນກຸມພາ, 2008. PDM ໄດ້ຖືກຄັດຕິດເປັນການອອກແບບໂຄງການ
ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນເວລາສິ້ນສຸດໂຄງການ.

2. ການອອກແບບໂຄງການ

ພາຍຫຼັງທີ່ ອົງການ JICA ໄດ້ຍື່ນປະມູນຕາມຂັ້ນຕອນເປັນທາງການແລ້ວ, ICNet Limited ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານເຕັກນິກຊ່ວຍຊານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການຂອງໂຄງການ
PCAP2 ໃນນາມເປັນທີມງານຊ່ວຍຊານຂອງ JICA. ICNet ສະເໜີຮ່າງແຜນການດໍາເນີນງານໃນເວລາ
ເລີ່ມຕົ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
PDM.

PDM ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄັ້ງໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸ
ມັດ ຈາກຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມມື (JCC) ໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນ
ວັນທີ 10 ມີນາ, 2009. ແຜນການດໍາເນີນງານ ໄດ້ມີການປັບປຸງເລັກໜ້ອຍເລື້ອຍມາໃນລະຫວ່າງ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະ ກໍໄດ້ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມຕ່າງຂອງ JCC ແລະ ກໍໄດ້ລາຍງານທຸກ
ຄັ້ງທີ່ມີການປັບປຸງປຸງແປງ. PDM ສະບັບຫຼ້າສຸດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ແລະ ແຜນການດໍາເນີນ
ງານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ແມ່ນໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.

ພາກຍ່ອຍຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ອະທິບາຍ ໂຄງສ້າງເນື້ອໃນຂອງ PCAP2 ໂດຍອີງໃສ່ PDM ແລະ ເນື້ອ
ໃນຂອງແຜນການດໍາເນີນງານ.

2.1. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນ ການອະທິບາຍ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຕົກລົງກັນ, ເຂດເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການ
ຮ່ວມມືສໍາລັບ PCAP2;

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ: MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC, DPIs
ເຂດເປົ້າໝາຍ: 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ທົ່ວປະເທດ), ລວມທັງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: ມີນາ 2008 ເຖິງ ສິງຫາ 2011 (3 ປີ ແລະ 5 ເດືອນ)

ສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສາມາດແຍກອອກເປັນສ່ວນທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງກົງ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງອ້ອມ (ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງກົງ (ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ມື)	ພະນັກງານໃນ MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງກົງ (ບັນດາກຸ່ມຄູເຝິກ)	DPIs, ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການໃນອົງການຂອງລັດຖະບານ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງອ້ອມ (ບັນດາກຸ່ມຜູ້ຖືກເຝິກ)	ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາພະນັກງານໃນອົງການຈັດ ຕັ້ງຂອງລັດ ຊຶ່ງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ (POs).
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງອ້ອມ	ພະນັກງານແຜນການຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກ DPIs, ພະນັກງານຂັ້ນ ແຂວງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຊຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ.
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທ້າຍ	ສຸດ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຜ່ານບັນດາໂຄງການຂອງ PIP.

2.2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງ PCAP2 ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ຈຸດປະສົງໂຄງການ

<p>[ສະຫຼຸບຫຍໍ້]</p> <p>MPI ແລະ DPIs ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໂຄງການ PIP ຜ່ານການປະເມີນຄັ້ງໃໝ່, ການຕິດຕາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນພາຍ ໃຕ້ງົບປະມານຈໍາກັດສູງສຸດ ແລະ ຍິ່ນໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອອະນຸມັດ.</p>
<p>[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮັບຮອງແລ້ວຕາມວັດຖຸປະສົງ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ຈໍານວນຕົວເລກຂອງໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນ ແລະ ເງິນສົມທົບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA), ຊຶ່ງ ໄດ້ມີການຕີລາຄາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນພາຍໃຕ້ງົບປະມານປະຈໍາປີສູງສຸດ ພ້ອມກັບຕາຕະລາງ ການຈັດການງົບປະມານສະເພາະ, ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100% ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ. 2. ລາຍງານທຸກໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະ (ການວາງແຜນ / ການອະນຸມັດ, ການ ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 3. MPI ແລະ DPIs ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານສູງສຸດ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງພ້ອມກັນ ກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງ. 4. ຈໍານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງໜີ້ສິນໃນງົບປະມານ PIP ປະຈໍາປີ ຫຼຸດລົງ. 5. MPI ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງຕົນ ພ້ອມທັງ ມີເປົ້າໝາຍທົ່ວພາກ, ເປົ້າໝາຍ ປະຈໍາປີ ແລະ ການແຈກຢາຍບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA)

(2) ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມ

ຕໍ່ໄປນີ້ ຊື່ໃຫ້ເຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍໂດຍລວມ ແລະ ວັດຖຸປະສົງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຕົວຊີ້ວັດ ຊຶ່ງກຳນົດໄວ້ ໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.

<p>[ສະຫຼຸບຫຍໍ້]</p> <p>ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ PIP ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ອີງຕາມແຜນງົບປະມານພາຍໃຕ້ແຜນງານຍົກລະດັບຂອງຂະແໜງການ.</p>
<p>[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮັບຮອງຕາມວັດຖຸປະສົງ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຢຸດ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງດ້ານງົບປະມານ. 2. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສືບຕໍ່ທີ່ດີ, ຫຼື ບໍ່ມີການດຳເນີນການ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການສຳເລັດ. 3. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່. 4. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງມີປະສິດທິການທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຊັນສັນຍາກັນ. 5. ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຜ່ານບົດສຶກສາພື້ນຖານໃນຂັ້ນທຳອິດຂອງໂຄງການ, ໄດ້ພົບວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການບັນລຸບັນດາຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານຂອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍລວມຂອງໂຄງການທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ PDM. ບາງຕົວຊີ້ວັດຍັງເຫັນວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະມານຜົນກະທົບທາງບວກຂອງໂຄງການພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການແລ້ວ.

ສະນັ້ນ, ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ແມ່ນສະເໜີ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີສອງ ໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2009. ຕໍ່ໄປນີ້ ຊື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຕາມວັດຖຸປະສົງສຳລັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປ, ລວມທັງບັນດາເຫດຜົນ.

ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ	1 ຫຼຸດ ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຢຸດ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງດ້ານງົບປະມານ.
ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ	ອີງໃສ່ບົດສຶກສາພື້ນຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີໂຄງການ PIP ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢຸດຊະງັກ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຢຸດເປັນທາງການ. ເນື່ອງຈາກວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຈັດການຂອງໂຄງການ ແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງສຳລັບທຸກໂຄງການ, ສະຖານະພາບຂອງບາງໂຄງ ການຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ສະນັ້ນ, ເປັນການຍາກທີ່ຈະຕັດສິນວ່າ ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຖືວ່າ ພວມດຳເນີນການ, ຄາດວ່າຈະຢຸດ, ຫຼື ຢຸດຊະງັກ. ຜ່ານການບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ PIP ເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ. ບາງໂຄງການ ອາດສາມາດຈັດໝວດເປັນຢຸດຊະງັກ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຢຸດ. ສະນັ້ນ, ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງ PCAP2 ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນ ຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ຢຸດຊະງັກ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຢຸດ; ອາດຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນອີກ. ສະນັ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການວັດຜົນກະທົບທາງບວກຂອງ PCAP2.

ຕົວຊີ້ວັດປ່ຽນແປງໃໝ່	1. ເພີ່ມ ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງສຳເລັດຜົນຕາມກຳນົດເວລາ.
---------------------	---

ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ	2. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIPທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສືບຕໍ່ທີ່ດີ, ຫຼື ບໍ່ມີການດຳເນີນການ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການສຳເລັດ
---------------------	---

ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ	PCAP2 ໄດ້ແນະນຳຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ POs ຄວນຍື່ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ PIP ທີ່ສຳເລັດຜົນ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂອງການ ວາງແຜນ, ເພື່ອຮັບປະກັນນຳໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິຜົນພາຍຫຼັງສຳເລັດຜົນແລ້ວ. ຍັງໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປັບປຸງແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນເວລາຂອງ ການປະເມີນຜົນການສິ້ນສຸດໂຄງການ. ຜ່ານການສ້າງຕັ້ງບັນດາຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ຕົວຊີ້ວັດ ສາມາດຖືໄດ້ວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດຜົນກະທົບຂອງ PCAP2. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ມີຫຼາຍຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ນອກຈາກບາງໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ໄດ້ມີການຕັດສິນໃນການວັດແທກ ຈຳນວນຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້.
--------------------	--

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່	2.ເພີ່ມ ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງສຳເລັດຜົນຕາມກຳນົດເວລາ.
------------------------	--

ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ	3. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIPທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່.
---------------------	---

ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ	PCAP2 ໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ Pos ຄວນລະບຸຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນໂຄງການ; ສະນັ້ນ, ຜົນກະທົບທີ່ເໝາະສົມສາມາດຄາດການໄດ້ຜ່ານຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາໂຄງການສຳເລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາໂຄງການ PIP ໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລະດັບຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ມັນເປັນການຍາກໃນການລະບຸ ມາດຕະຖານພື້ນຖານຂອງໂຄງການ ທີ່ຖືວ່າ ເປັນ “ການປະຕິບັດບໍ່ເຕັມທີ່”. ສະນັ້ນ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ຕ້ອງວັດແທກເປັນໃນທາງບວກ.
--------------------	---

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່	3. ເພີ່ມ ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIPທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງ ຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ດຳເນີນການຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
------------------------	---

ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ	4. ຫຼຸດຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການ PIPທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຊຶ່ງມີປະສິດທິການທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຊັນສັນຍາກັນ.
---------------------	---

ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ	ເນື່ອງຈາກເປັນບັນດາປັດໄຈພາຍນອກເຊັ່ນ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການສະຖານະການຂອງ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຊັນສັນຍາ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຈຳກັດຂອງງົບປະມານໂຄງການ PIP ຊຶ່ງມີຜົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດນີ້, PCAP2 ພິຈາລະນາວ່າ ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ບໍ່ເໝາະສົມ ໃນການກຳນົດຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.
--------------------	---

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່	ລົບລ້າງ
------------------------	---------

ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ	5. ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະແຜນງານຂອງຂະແໜງການຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ	ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນກຳນົດໄວ້ ຜ່ານວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ PCAP2 ພັດທະນາຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ມີການກຳນົດ ເປັນມາດຕະຖານພື້ນຖານ. PCAP2 ຍັງພິຈາລະນາວ່າ ຕົວຊີ້ວັດ SEDP ຈະສາມາດນຳໃຊ້ ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນທາງເລືອກຫຼື ບໍ່?
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່	5.ໃນບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ, ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ເປັນ ຂໍ້ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກໂຄງການ PIP.

1. ຜົນໄດ້ຮັບ

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນ ສີ່ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກ ເພື່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

(1) ຜົນໄດ້ຮັບ 1

[ຜົນໄດ້ຮັບ 1 ສະຫຼຸບຫຍໍ້]
ພະນັກງານ ຂອງ DPI ຂອງທຸກແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຂອງທຸກກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເນື້ອໃນໂດຍລວມ.
[ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮັບຮອງຕາມຈຸດປະສົງ]
1. ພະນັກງານ DPI ຫຼາຍກວ່າ 5 ທ່ານ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ໂຄງການ PIP ໂດຍອີງຕາມເອກະສານອະທິບາຍ ແລະ ບົ່ມຄູ່ມືທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
2. ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການ ຫຼາຍກວ່າ 5 ທ່ານໃນແຕ່ລະກະຊວງ ຫຼື ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ໂຄງການ PIP ໂດຍອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ບົ່ມຄູ່ມືທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.

PCAP1 ສຸມໃສ່ການພັດທະນາສ້າງມາດຕະຖານພື້ນຖານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP, ແລະ ດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມສຳລັບສາມແຂວງຈຸດສຸມໃນການຕິດຕາມກວດກາ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ 14 ແຂວງ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາເຂົ້າດ້ວຍ. ໃນຂະນະທີ່ PCAP1 ແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ຄຸ້ມຄອງຈັດການ PIP ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ, PCAP2 ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມໄດ້ນຳໃຊ້ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ໄດ້ຮັບ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳຂອງຕົນ. MPI ມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນການສະໜອງການເຝິກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາລະບົບ ການເຝິກອົບຮົມທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຝິກອົບຮົມທີ່ຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳກັດໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບ 1 ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຈັດການ PIP ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານ ການເຝິກອົບຮົມເປັນລະບົບ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມແບບເຮັດວຽກໄປພ້ອມ (OJT).

(2) ຜົນໄດ້ຮັບ 2

[ຜົນໄດ້ຮັບ 2 ສະຫຼຸບຫຍໍ້]
ວິໄນທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນອົງການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP.
[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຕາມວັດຖຸປະສົງ]

1. “ຄູ່ມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP” ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອກວມເອົາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP. ເອກະສານຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນຂອງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.
2. ພະນັກງານ MPI ຫຼາຍກວ່າ 2 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການ ຫຼາຍກວ່າ 5 ທ່ານໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສາມາດຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP ໂດຍອີງຕາມເອກະສານຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມບັນດາພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. MPI ແລະ DPI ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂັ້ນຕອນຂອງການຄາດຄະເນ ງົບປະມານ, ການຈຳກັດ ຈຳນວນເງິນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ພາຍໃຕ້ເພດານສູງສຸດຂອງງົບປະມານປະຈຳປີ, ແລະ ການວາງແຜນການບໍລິຫານງົບປະມານຕາມກຳນົດເວລາ ເພື່ອຄາດຄະເນ ແລະ ກຳນົດເພດານງົບປະມານ.

ມາດຕະຖານພື້ນຖານ ແລະ ວິທີການຂອງການຄຸ້ມຄອງຈັດການ PIP ໄດ້ມີການພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ, ແຕ່ ວິທີການຂອງການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຄອບຄຸມເທື່ອ. MPI ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນງົບປະມານຈາກພາຍໃນຂອງ PIP ໃຫ້ກັບທຸກແຂວງ ແລະ ອົງການລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ. ແຕ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທີການຂອງການຈັດສັນງົບປະມານບໍ່ຈະແຈ້ງ, ການລ່າຊ້າໃນການປະກາດແຈ້ງການ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ພ້ອມນັ້ນ, MPI ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍທີ່ພຽງພໍເໝາະສົມ ໃຫ້ກັບທຸກແຂວງ ແລະ ບັນດາອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບງົບປະມານ. ສະນັ້ນ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານຕໍ່ກັບການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ໄປຍັງເຂດຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ທຸກປີ, ປະມານ 10-15% ຂອງງົບປະມານພາຍໃນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ກັບ PIP ແມ່ນສໍາລັບການຈ່າຍຄືນໜີ້ສິນ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ໜີ້ສິນເກີດຈາກ ຂາດການຄຸ້ມຄອງຈັດການດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ, ການຈ່າຍເງິນໂຄງການເກີນງົບປະມານ, ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງງົບປະມານ ກັບ ການໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ສະນັ້ນ, ການຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຈັດການດ້ານການເງິນຂອງ PIP ທີ່ຕ້ອງໃນນໍາໃຊ້ກັບແຕ່ລະໂຄງການ PIP ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນ. PCAP2 ຈະພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງການຈ່າຍເງິນງົບປະມານທີ່ດີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບແຕ່ລະ ໂຄງການ PIP.

(3) ຜົນໄດ້ຮັບ 3

<p>[ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ສະຫຼຸບຫຍໍ້]</p> <p>ຂອບວຽກດ້ານນິຕິກຳຂອງການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ໂຄງການ PIP ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.</p>
<p>[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຕາມວັດຖຸປະສົງ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ບັນດາດຳລັດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ໄດ້ມີການຮ່າງ, ຍື່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. 2. ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ແລະ ບັນດາດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລະບຸບັນດາອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ

ທາງດ້ານນິຕິກຳ ໃນການທົບທວນ, ປຸງແປງ, ໂຈະໄວ້ ຫຼື ຢຸດຕິ ບັນດາໂຄງການ PIP ລວມທັງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ແລະ ການບັບໄພໃສ່ໂທດບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ສັນຍາ.

3. ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ບັນດາດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ເອກະສານແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ບັບປຸງໃນໂຄງການ, ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ເປັນເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ແຈກຢາຍໄປທົ່ວປະເທດ.

ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 58 ອອກໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2002, ເປັນຂອບວຽກທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃນເວລາທີ່ PCAP2 ເລີ່ມຕົ້ນ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແນະນຳກະຊວງ ຜລ ເພື່ອບັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບດຳລັດສະບັບນີ້ໃຫ້ເປັນກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ. PCAP2 ແມ່ນໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ທີ່ PCAP2 ພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນ.

(4) ຜົນໄດ້ຮັບ 4

<p>[ຜົນໄດ້ຮັບ 4 ສະຫຼຸບຫຍໍ້]</p> <p>ບັນດາພະນັກງານ MPI, ພະນັກງານຂອງ DPI ຂອງທຸກແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຂອງທຸກກະຊວງ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກດ້ານການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ໂຄງການ PIP ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການເງິນທຶນສົມທົບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.</p>
<p>[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຕາມວັດຖຸປະສົງ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການ PIP” ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກວມເອົາບັນຫາ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ (ODA) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ. ຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳໄດ້ຮັບການຮັບຮອງອະນຸມັດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ. 2. “ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການແຜນງານຂອງ PIP” ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ອະນຸມັດຮັບຮອງ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP. 3. ພະນັກງານຂອງ MPI ເກີນກວ່າ 20 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການ 5 ທ່ານໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມື ທີ່ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບໃໝ່, ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ຜົນໄດ້ຮັບ 4 ມີສີ່ສ່ວນປະກອບຍ່ອຍ: 1) ເພື່ອພັດທະນາວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການເຝິກອົບຮົມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ; 2) ເພື່ອພັດທະນາວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການເຝິກອົບຮົມສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ; ແລະ 3) ເພື່ອພັດທະນາວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການເຝິກອົບຮົມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ.

ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບ ແຕ່ລະອົງປະກອບຈະສຳເລັດ ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນພາກທີ່ເໝາະສົມໃນບົດຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງ PCAP2. ບົດຄູ່ມືແນະນຳສອງຫົວ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ຫ້າຫົວ ແມ່ນຈາກ PCAP2. ບົດແນະນຳສອງສະບັບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສອງສະບັບ ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງ PCAP1.

ເລກ	ລາຍລະອຽດລາຍການ
ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP (ຄູ່ມືໂຄງການ)	<p>ຄູ່ມືແນະນຳວິທີການຄຸ້ມຄອງສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ PIP. ເນື້ອໃນລວມມີການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການປະເມີນໂຄງການ, ການຕິດຕາກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ / ສັງຄົມ, ການວິເຄາະດ້ານເສດຖະກິດ / ການເງິນ. DVD ທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນຮູບແບບຮ່າງເປົ່າໃນຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.</p> <p>< ເນື້ອໃນປັບປຸງໃໝ່ ></p> <p>ຄຽງຄູ່ກັບການດັດສົມເນື້ອໃນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຈະລວມເອົາບັນດາເນື້ອໃນຕໍ່ໄປນີ້ເຂົ້ານຳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP ➢ ການຄຸ້ມຄອງເງິນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ➢ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ
ຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ PIP (ຄູ່ມືແຜນງານ)	<p>ຄູ່ມືລວມເອົາວິທີການສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຈາກມຸມມອງຂອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ເນື້ອໃນລວມມີ ວິທີການຂອງການພັດທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການຜ່ານ ແນວທາງທີ່ເປັນຕັກກະ, ຕາມລຳດັບວັນເດືອນປີ ແລະ ຕາມສະພາບພູມິສາດ. ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເພື່ອ MPIDoP, DPI ແລະ ກົມແຜນການຂອງກະຊວງ.</p> <p>< ເນື້ອໃນປັບປຸງໃໝ່ ></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ການພັດທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການຜ່ານ ແຜນປະຕິບັດງານ. ➢ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP.
ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບ DPI	<p>ປຶ້ມຄູ່ມືອອກແບບເພື່ອພະນັກງານ DPI ຕາມໜ້າທີ່ວຽກສະເພາະຂອງພວກເຂົາສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ອີງຕາມຂັ້ນຕອນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP. ເນື້ອໃນລວມມີ ການຂີດແບ່ງວຽກໃນ MPI, DPI ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ (PO), ແລະ ບັນດາວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ການຕິດຕາມແບບລາຍໄຕມາດ.</p> <p>< ເນື້ອໃນປັບປຸງໃໝ່ ></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ຂັ້ນແຂວງ. ➢ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການ PIP ➢ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ➢ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ
ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ¹	ປຶ້ມຄູ່ມືອອກແບບສຳລັບເຈົ້າຂອງໂຄງການຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ວຽກສະເພາະຂອງພວກເຂົາໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ອີງຕາມຂັ້ນຕອນງົບປະມານ

¹ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ (PO): ພະນັກງານລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນຳບາງໂຄງການ PIP ສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງກົມໃນແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ PIP ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ. PO ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການຂໍ້ງົບປະມານຂອງ ໂຄງການ PIP ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ, ແລະ ການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນງານພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການສຳເລັດ.

	<p>ປະຈຳປີຂອງໂຄງການ PIP, ແລະ ຕາມທັດສະນະກ່ຽວກັບວັດຖະຈັກໂຄງການ. ເນື້ອໃນລວມມີ ການສ້າງບົດສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ການມອບຮັບໂຄງການໃຫ້ກັບອົງການດຳເນີນງານພາຍຫຼັງສຳເລັດ.</p> <p>< ເນື້ອໃນປັບປຸງໃໝ່ ></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການ PIP ➢ ການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ➢ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ
--	---

ປຶ້ມແນະນຳສາມສະບັບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງໃໝ່ໃນລະຫວ່າງ PCAP2.

ລາຍການ	ລາຍການ
ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບ MPI	<p>ປຶ້ມຄຸ້ມຄອງແບບເພື່ອພະນັກງານ MPI ອີງຕາມໜ້າທີ່ວຽກຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງພວກເຂົາສຳລັບໂຄງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງ PIP ສຳລັບສາມກົມ; MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC; ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP.</p> <p>ພາກສຳລັບ MPI-DOP, ເນັ້ນໜັກບັນຫາຈາກມຸມມອງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງແຜນທ້າຍ ແລະ ບົນພື້ນຖານແຜນປະຈຳປີ. ເນື້ອໃນລວມມີ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ, ການຈັດສັນງົບປະມານ PIP ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໂດຍລວມ.</p> <p>ພາກສຳລັບ MPI-DOE ລວມມີ ບັນຫາຈາກມຸມມອງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການ PIP ແລະ ວັດຖະຈັກຂອງໂຄງການ ລວມທັງວິທີການກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນຳການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP, ການວິເຄາະລາຍການງົບປະມານຂອງ PIP, ການປະເມີນສຳລັບໂຄງການ PIP ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຂອງໂຄງການ.</p> <p>ພາກສຳລັບໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງ MPI-DIC ສຳລັບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA) ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໂດຍອີງຕາມຂັ້ນຕອນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ແລະ ຈຸດມຸມມອງກ່ຽວກັບວັດຖະຈັກຂອງໂຄງການ. ເນື້ອໃນລວມມີ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA), ວິທີການຈັດສັນງົບປະມານເງິນທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.</p>
ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບກົມແຜນການຂອງກະຊວງຕ່າງໆ	<p>ປຶ້ມແນະນຳອອກແບບສຳລັບພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຂອງກະຊວງຕ່າງໆຂັ້ນສູນກາງ ອີງຕາມໜ້າທີ່ວຽກສະເພາະຂອງພວກເຂົາສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ PIP ຕາມທັດສະນະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນຂອງແຜນທ້າຍ, ບົນພື້ນຖານແຜນປະຈຳປີ ແລະ ວັດຖະຈັກຂອງໂຄງການ. ເນື້ອໃນລວມມີ ການປະເມີນໂຄງການ PIP, ການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA), ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP, ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ, ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP.</p>

ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ	ປຶ້ມແນະນຳອອກແບບເພື່ອພະນັກງານແຜນການຂັ້ນເມືອງ ອີງຕາມໜ້າທີ່ວຽກສະ ເພາະຂອງພວກເຂົາສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຈາກບັນດາມຸມມອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນຂອງພື້ນຖານການວາງແຜນປະຈຳປີ ແລະ ວັດຖະຈັກຂອງ ໂຄງການ. ເນື້ອໃນ ລວມມີ ການວາງແຜນ ແລະ ການຮ່າງບົດສະເໜີຂອງ ໂຄງການ PIP, ແລະ ການຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜ່ານ ການກວດກາຕິດຕາມໂຄງການ.
--	--

ການເຝິກອົບຮົມແຕ່ລະອົງປະກອບ ແມ່ນລວມເຂົ້າໄວ້ໃນແຜນງານການເຝິກອົບຮົມຂອງ PCAP2. ບົດສຶກສາທີ່ຮັບຮອງແລ້ວ ແລະ ການສຳມະນາວິຊາການ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງກັບການເຝິກອົບຮົມ. ວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ທົບທວນອີງຕາມຄວາມຈຳເປັນຕົວຈິງ, ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບົດສຶກສາ ແລະ ການສຳມະນາວິຊາການ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນສາມອົງປະກອບຍ່ອຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີ້

1) ການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA)

PCAP2 ຈະພັດທະນາຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງການເລືອກ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນທີ່ເປັນເງິນທຶນສົມທົບ (ຫຼື ເງິນງົບປະມານແຫ່ງຊາດທີ່ປະກອບສ່ວນ) ເຂົ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA). ທຳອິດ, ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ODA ແມ່ນ ໄດ້ສຶກສາ, ພ້ອມກັບວິທີການ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນເງິນທຶນສົມທົບຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດສຳລັບໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນ. PCAP2 ຈະສຶກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ODA ໃນປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍ MPI-DIC. ນີ້ກໍ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຊ້າຊ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຂອງລະບົບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍ MPI-DOP ແລະ MPI-DOE ໃນປະຈຸບັນ, ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ MPI-DIC.

ວິທີການຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ODA ທີ່ເປັນເງິນສົມທົບ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງເງິນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນອິດສະຫຼະຈາກການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້. ການສະເໜີນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງິນສົມທົບ ໂຄງການ ODA ນັ້ນ ຕ້ອງມີບຸລິມະສິດສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການຮ້ອງຂໍງົບປະມານ ສຳລັບໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ເງິນທຶນແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທຶນດຽວກັນ, ມັນເປັນສິ່ງຫຍຸ້ງຍາກ ໃນກຳນົດຄວາມສົມດຸນຂອງບຸລິມະສິດທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງໂຄງການ PIP ທີ່ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນ ແລະ ເງິນທຶນສົມທົບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA). ພ້ອມນັ້ນ, ໂຄງການ ODA ສ່ວນໃຫຍ່ ມີການຈັດຕັ້ງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີ່ສາມາດຮັບຮອງຄວາມມີປະສິດທິພາບ. ດັ່ງນັ້ນຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະປຽບທຽບໂຄງການ ODA ກັບໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພາຍໃນໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການແຍກເງື່ອນໄຂໃນການຈັດສັນ ສຳລັບເງິນສົມທົບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ໂຄງການ PIP ທີ່ຮັບເງິນພາຍໃນ. ເພາະວ່າ

MPI-DIC ແມ່ນມີໜ້າທີ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ODA, ການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ ມີ ສັກກະຍະພາບຈະຕ້ອງດໍາເນີນໂດຍກົງຕໍ່ພະນັກງານຂອງ MPI-DIC. ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມຂອງແຕ່ລະ ສ່ວນປະກອບແມ່ນປະກອບໃນໂຄງການຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ການສຶກສາ ແລະ ການສໍາມະນາໃນພາກ ປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມການຝຶກອົບຮົມ. ວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຈະ ປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບຄວາມຈໍາເປັນ, ອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ການສໍາມະ ນາໃນພາກປະຕິບັດ.

2) ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ

PCAP2 ຈະພັດທະນາຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານລວມມີວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເພື່ອການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ PIP ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເມືອງທີ່ ຂາດຂໍ້ມູນສະເພາະອັນຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. PCAP2 ຈະ ພັດທະນາຮູບແບບການລາຍງານ, ຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານໃນລະດັບເມືອງແມ່ນສາມາດປະກອບເອກະສານ ໃຫ້ສໍາເລັດແລະ ຂໍ້ບົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP. ສໍາລັບ DPIs, PCAP2 ຈະພັດທະນາຮ່າງເອກະສານ ການປະເມີນທີ່ເໝາະສົມ ກັບຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງພວກເຂົາ.

PCAP2 ຈະພັດທະນາໂຄງການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການຄວບຄຸມ PIP ໃນຂັ້ນເມືອງເຊັ່ນກັນ. ລາຍການນີ້ ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ສໍາລັບ DPIs ເພື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບເມືອງ. PCAP2 ຈະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ ການຝຶກອົບຮົມໂດຍກົງໃນລະດັບເມືອງ ແຕ່ຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນ ພະນັກງານ ຂອງ DPI, ໃນການສອນພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈະນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມແນວໃດ.

3) ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ


ວຽກງານຫຼັກຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ຫຼື ການພັດທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການ, ແມ່ນເພື່ອສຶກ ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການດັດສົມຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຂອງ PCAP1 ຕາມ ແຜນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ປະກາດໂດຍ GoL. ຫຼັງຈາກການສຶກສາເມື່ອໃນຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານ, ແຜນງານທົດລອງ / ແຜນງານຍ່ອຍ ຈະໄດ້ຖືກເລືອກ, ແລະ ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ PCAP1 ແມ່ນໄດ້ຖືກ ນໍາໃຊ້ໃນແຜນງານທົດລອງນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງແບບຈໍາ ລອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງແບບທຽບໄມ້ທີ່ເປັນວັດຖຸປະສົງຂອງ ແຜນງານ (POT), ແຜນວາດລໍາດັບໄລຍະເວລາ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການທົດສອບເພື່ອ ເບິ່ງວ່າຖ້າວ່າພວກມັນເໝາະສົມກັບແຜນງານ/ແຜນງານຍ່ອຍ ຫຼື ບໍ່. ການປັບປຸງ ຫຼື ການປ່ຽນແປງແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເມື່ອ ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

2. ວຽກງານຕ່າງໆ

ເນື່ອງຈາກວ່າ PCAP2 ມີຜົນໄດ້ຮັບສີ່ຢ່າງ, ຫຼາຍກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນເວລາດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການແມ່ນໄດ້ລະມັດລະວັງ ໃນການຈັດລຽງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນທາງທາງທີ່ມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການແມ່ນໄດ້ລະມັດລະວັງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກຳນົດເວລາງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການ PIP ຂອງລັດຖະບານ, ເພາະວ່າ ກຳນົດເວລາ ແລະ ການຜັນການດຳເນີນງານ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຄງການຍັງໄດ້ຜະສົມຜະສານມາດຕະການທີ່ຍືນຍົງຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າ MPI ແລະ DPIs ຈະຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມ ເມື່ອໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບອະທິບາຍແຜນກິດຈະກຳລວມຂອງ PCAP2

ຕາຕະລາງ 1 ແຜນກິດຈະກຳລວມຂອງ PCAP2



ກິດຈະກຳສະເພາະຕໍ່ໄປນີ້ ໂດຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວາງແຜນໄວ້;

[ກິດຈະກຳສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບ 1]

- 1) ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ (OJT) ໃຫ້ກັບ MPI.
- 2) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມີນຜົນແຕ່ລະໂຄງການ PIP, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 3) ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງ OJT ໃຫ້ກັບສາມແຂວງທີ່ຕິດຕາມຂອງ PCAP1.
- 4) ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຂອງບີໜ້າ.
- 5) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ
- 6) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ພາກສ່ວນ I ສຳລັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.
- 7) OJT ໃຫ້ກັບ MPI, ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ.
- 8) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມີນຜົນແຕ່ລະໂຄງການ PIP, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 9) ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ OJT ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ.
- 10) ພັດທະນາສ້າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມສຳລັບບີໜ້າ
- 11) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ
- 12) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ພາກສ່ວນ II ສຳລັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.
- 13) OJT ໃຫ້ກັບ MPI, ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ.
- 14) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມີນຜົນແຕ່ລະໂຄງການ PIP, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 15) ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ OJT ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ.
- 16) ພັດທະນາສ້າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມສຳລັບບີໜ້າ
- 17) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ
- 18) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ພາກສ່ວນ II ສຳລັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.
- 19) OJT ໃຫ້ກັບ MPI, ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ.
- 20) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມີນຜົນແຕ່ລະໂຄງການ PIP, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 21) ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບການຕີລາຄາຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ OJT ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ.
- 22) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນລະດັບສະຖາບັນ

ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 1 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ. ໄດ້ມີການວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມແບບວຽນຮອບສາມຄັ້ງຕໍ່ປີ. ການຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການຝຶກງານແບບປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ (OJT) ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ຂັ້ນຕອນການສ້າງງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການ PIP ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ.

[ບັນດາກິດຈະກຳຜົນໄດ້ຮັບ 2]

- (1) ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP
 - 1) ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ລະບົບການຈັດສັນງົບປະມານໃນປະຈຸບັນຂອງໂຄງການ PIP.
 - 2) ການວິເຄາະບັນຫາໃນປະຈຸບັນໃນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP.
 - 3) ພັດທະນາມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າໃນບົດຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື.
 - 4) ພັດທະນາສ້າງເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ
 - 5) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ
 - 6) ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ.
 - 7) ຮັບຮອງເອົາການຝຶກອົບຮົມ.
- (2) ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP.

- 1) ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໂຄງການ PIP ທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.
- 2) ວິເຄາະບັນຫາຂອງການຈ່າຍງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP ໃນປະຈຸບັນ.
- 8) ພັດທະນາມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າໃນບົດຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື.
- 3) ພັດທະນາສ້າງເນື້ອໃນຂອງການເຝິກອົບຮົມ.
- 4) ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ເຝິກ.
- 5) ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ.
- 6) ຮັບຮອງເອົາການເຝິກອົບຮົມ

ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບ ຜົນໄດ້ຮັບ 2 ໄດ້ແຍກອອກເປັນອົງປະກອບຍ່ອຍສອງສ່ວນ; ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການ PIP ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງ PIP. ໃນຂະນະທີ່ ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການໄດ້ຮັບການພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນ, ອົງປະກອບຍ່ອຍສອງສ່ວນ ແມ່ນຖືກລວມເຂົ້າກັນ, ສະນັ້ນ, ວິໄນທາງການເງິນໂດຍລວມ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້.

- [ບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບ ຜົນໄດ້ຮັບ 3]
- 1) ການໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.
 - 2) ການເຝິກອົບຮົມໃນປະເທດທີ່ສາມທີ່ ຫວຽດນາມ
 - 3) ສືບຕໍ່ການໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
 - 4) ໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາໃນການອອກດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ.
 - 5) ຕິດຕາມກວດກາການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ

ບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບ ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

- [ບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບ ຜົນໄດ້ຮັບ 4]
- (1) ການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນສົມທົບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA)
 - 1) ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນປະຈຸບັນ.
 - 2) ວິເຄາະກ່ຽວກັບບັນຫາໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 - 3) ການພັດທະນາ ວິທີການ ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນບົດຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື.
 - 4) ການພັດທະນາເນື້ອໃນຂອງການເຝິກອົບຮົມ.
 - 5) ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ເຝິກ.
 - 6) ການຮັບຮອງເອົາວິທີການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ.
 - 7) ການເຝິກອົບຮົມໃນປະເທດທີ່ສາມ
 - 8) ການຮັບຮອງເອົາວິທີການ
 - 9) ການຮັບຮອງເອົາການເຝິກອົບຮົມ.
 - (2) ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ຂັ້ນເມືອງ
 - 1) ສຶກສາກ່ຽວກັບການເຂົ້າອອກຂອງວຽກ ແລະ ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖານແຜນການຂັ້ນເມືອງ.
 - 2) ວິເຄາະກ່ຽວກັບການແບ່ງວຽກທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ DPI ແລະ ທ້ອງຖານແຜນການຂັ້ນເມືອງ.
 - 3) ການພັດທະນາວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນບົດຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື.
 - 4) ການພັດທະນາຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການເຝິກຄູ່ເຝິກ.
 - 5) ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ເຝິກໃນ MPIDOE.

- 6) ການຮັບຮອງຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ.
- (3) ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ
 - 1) ທົບທວນປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານ
 - 2) ການກະກຽມຮ່າງແຜນງານຕົວຢ່າງ
 - 3) ການຮ່າງແຜນງານຕົວຢ່າງ
 - 4) ການທົບທວນປັບປຸງຄູ່ມືແນະນຳແຜນງານ
 - 5) ການພັດທະນາສ້າງເນື້ອໃນຂອງການເຝິກອົບຮົມ
 - 6) ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ເຝິກ
 - 7) ການຮັບຮອງວິທີການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ
 - 8) ການຮັບຮອງວິທີການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ
 - 9) ການເຝິກອົບຮົມທີ່ປະເທດທີສາມ

ກິດຈະກຳຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 4 ລວມມີສາມອົງປະກອບຍ່ອຍ: ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ; ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເບົ້າໝາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 4. ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ລວບລວມເອົາບັນຫາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄວ້ໃນການສ້າງຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ/ປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມກໍຕາມ.

3. ປັດໄຈນຳເຂົ້າ

ການກຳນົດປັດໄຈນຳເຂົ້າພາຍໃນ MPI ແລະ JICA ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດບັນທຶກການພົບປະໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນນີ້, ທັງສອງພາກສ່ວນ ໄດ້ປັບປຸງປັດໄຈນຳເຂົ້າເລັກນ້ອຍ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີໃນເວລາປຶກສາຫາລື. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດຕ້ອງການຍົກເລີກ ຫຼື ເລື່ອນເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອອກໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຮ່ວມກັນອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈັດເຝິກອົບຮົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນບົດບັນທຶກແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບປັດໄຈນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການ PCAP2 ຂອງສອງພາກສ່ວນ;

(1) ການຈັດຕັ້ງໂຄງການ

1) ຝ່າຍລາວ

ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ	ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ	ທ່ານ ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມ DOE (ມີນາ 2008 ເຖິງ ມິຖຸນາ 2010)
	ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ, ຫົວໜ້າກົມ DOE (ກໍລະກົດ 2010 ເຖິງ ມິຖຸນາ 2011)
	ທ່ານ ຂັນຄຳ ແສງອາໄພ, ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ, DOE (ກໍລະກົດ 2011 ເຖິງ ສິງຫາ 2011)

ຜູ້ຈັດການຮ່ວມ	ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ຈິດທະພິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ DOP
ຜູ້ຈັດການຮ່ວມ	ທ່ານ ຫຼຸມພັນ ສຸກປະສິດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ DIC
ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ	ໄດ້ຈັດພະນັກງານເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC ໂດຍ ຜ່ານຄະນະກຳມະກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊື່ນຳໂດຍຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ.

2) ຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ມອບໝາຍໂດຍ JICA ໃຫ້ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ

ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ	ທ່ານ ອິຊິໂລະ ໂອກຸມາ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ	ທ່ານ ຮິໂລມິ ໂອຊາດາ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ
ພະແນກການເງິນ	ທ່ານ ອະສຸຊິ ໂຕກຸລະ , ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ
ພະແນກບັນຊີ	ທ່ານ ຮິໂລຟູມິ ອາຊິຕະ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ
ພະແນກພັດທະນາການ ຝຶກອົບຮົມ	ທ່ານ ນາງ ໂຕໂມ ໄທລະ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ	ພະນັກງານຈາກ ບໍລິສັດ ICNet ຈຳກັດ

(2) ພະນັກງານອື່ນໆ ຈ້າງໂດຍ JICA

- ✦ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍລາວເພື່ອຊ່ວຍຊຸ່ງວຽກຍີ່ປຸ່ນ
- ✦ ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ
- ✦ ພະນັກງານຂັບລົດ

(3) ການກະກຽມອຸປະກອນໂດຍ JICA

- ✦ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ເຄື່ອງມືຈຳເປັນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ
- ✦ ລົດໂຄງການ/ລົດຕູ້

(4) ການກະກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໂດຍ MPI

- ✦ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ
- ✦ ຄ່າທຳນຽມດ້ານການບໍລິຫານ (ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ)

(5) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມກັນອື່ນໆ

- ✦ ເງິນເດືອນພະນັກງານຊົ່ວຄາວ, ລັດຖະບານເປັນຄົນຈ່າຍຕາມລະບຽບການ
- ✦ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມສຳລັບພາກ II ຈະໄດ້ອອກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ MPI (33%) ແລະ JICA (67%).
- ✦ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມສຳລັບພາກ III ຈະໄດ້ອອກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ MPI (67%) ແລະ JICA (33%).
- ✦ ການອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຮ່ວມກັນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.

(6) ການກະກຽມຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດທີສາມໂດຍ JICA

ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດທີສາມ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນສາມຄັ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງ

ຈາກມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຈໍາເປັນຕົວຈິງ, ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຫວຽດນາມພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈັດຢູ່ມາເລເຊຍ.

3. ຜົນສໍາເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

ໂຄງການ PCAP2 ສາມາດດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມກິດຈະກຳທີ່ວາງໄວ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ແຜນດໍາເນີນງານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ PDM ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດສໍາເລັດຜົນ ຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 4 ຢ່າງ. ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ປະກອບເປັນຜົນໄດ້ຮັບ ແບະ ລະດັບຂອງຜົນສໍາເລັດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກຫຍ່ອຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

3.1. ຜົນໄດ້ຮັບ 1

(1) ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 1

ໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ແລະ OJT ໂດຍແນໃສ່ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງແຕ່ລະປີຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມນັບຈາກປີທີສອງ ຈົນເຖິງປີສຸດທ້າຍຂອງ ໂຄງການ PCAP2. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານ 485 ຄົນຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP ຢ່າງສົມບູນໃນເວລາໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ແກ່ພະນັກງານຈໍານວນ 6 ຄົນຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ອີກດ້ວຍ. ປະຈຸບັນເຫັນວ່າ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 16 ແຂວງ ມີຄວາມສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ຕາມປຶ້ມ ແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຕົວຊີ້ວັດ 1.1 ໄດ້ຮັບຜົນ ສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນ.

ສໍາລັບບັນດາກົມແຜນການທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ມີ ພະນັກງານປະມານ 153 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈົນເຖິງເວລາໂຄງການ ສິ້ນສຸດລົງ. ນອກນີ້, ຍັງມີພະນັກງານຈໍານວນ 5 ຄົນ ຈາກກົມແຜນການຂອງແຕ່ລະກະຊວງ² ກໍໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP³. ໃນນີ້ 3 ໃນ 8 ກະຊວງຫຼັກ ມີຄວາມ ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ໃນລະດັບໜຶ່ງ ຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າຕົວຊີ້ວັດ 1.2 ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດສ່ວນໜຶ່ງ. ເບິ່ງລາຍ ລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລະດັບຜົນສໍາເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ ໃນຕາຕະລາງ 2.

² MPI ຖືວ່າ 8 ກະຊວງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນກະຊວງຫຼັກ; MOAF, MPWT, MOEM, MIC, MOE, MOH, MOLS ແລະ MOIC.
³ ບໍ່ລວມເອົາ MOH ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ TOT ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP

ຕາຕະລາງ 2 ຜົນສໍາເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 1

ຕົວຊີ້ວັດ	ລະດັບຜົນສໍາເລັດ																							
<p>1.1 ພະນັກງານຂອງ DPI ຫຼາຍກວ່າ 5 ແຫ່ງ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ສາມາດ ບໍລິຫານໂຄງການ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.</p>	<p>1) ພະນັກງານທັງໝົດຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:</p> <table border="1" data-bbox="486 537 1366 1254"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 537 603 705">ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ</th> <th data-bbox="603 537 786 705">ການຝຶກອົບຮົມ</th> <th data-bbox="786 537 1161 705">ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ DPI ຂັ້ນ ແຂວງ</th> <th data-bbox="1161 537 1366 705">ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ ແຂວງ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 705 603 873">ປີທີ 2</td> <td data-bbox="603 705 786 873">ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP</td> <td data-bbox="786 705 1161 873">ພະນັກງານ 178 ຄົນ (ຈາກ 13 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ບໍ່ລວມເອົາ 3 ແຂວງ ທີ່ເປັນຜູ້ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ)</td> <td data-bbox="1161 705 1366 873">12.7 ຄົນ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 873 603 996">ປີທີ 3</td> <td data-bbox="603 873 786 996">ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP</td> <td data-bbox="786 873 1161 996">ພະນັກງານ 204 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)</td> <td data-bbox="1161 873 1366 996">12.0 ຄົນ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 996 603 1164">ປີທີ 4</td> <td data-bbox="603 996 786 1164">TOT ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ PIP</td> <td data-bbox="786 996 1161 1164">ພະນັກງານ 103 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)</td> <td data-bbox="1161 996 1366 1164">6.0 ຄົນ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="486 1164 786 1254">ລວມທັງໝົດ</td> <td data-bbox="786 1164 1161 1254">485 ຄົນ</td> <td data-bbox="1161 1164 1366 1254"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="475 1299 1377 1411">2) ພະນັກງານຈຳນວນທັງໝົດ 103 ຄົນ ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ປະມານ 6 ຄົນ ຕໍ່ແຂວງ) ສໍາເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນຄູ່ຝຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP.</p> <p data-bbox="475 1433 1377 1500">3) 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມື OJT ຈັດທໍາໂດຍ MPI ແລະ ໄດ້ແນະນໍາການດໍາເນີນງານຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP.</p> <p data-bbox="475 1523 1377 1630">4) 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ໂດຍ ຜ່ານການນໍາໃຊ້ໃບປະເມີນໂຄງການແບບງ່າຍດາຍ (SPAS) ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມື ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.</p>				ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ	ການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ DPI ຂັ້ນ ແຂວງ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ ແຂວງ	ປີທີ 2	ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP	ພະນັກງານ 178 ຄົນ (ຈາກ 13 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ບໍ່ລວມເອົາ 3 ແຂວງ ທີ່ເປັນຜູ້ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ)	12.7 ຄົນ	ປີທີ 3	ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP	ພະນັກງານ 204 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)	12.0 ຄົນ	ປີທີ 4	TOT ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ PIP	ພະນັກງານ 103 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)	6.0 ຄົນ	ລວມທັງໝົດ		485 ຄົນ	
ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ	ການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ DPI ຂັ້ນ ແຂວງ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ ແຂວງ																					
ປີທີ 2	ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP	ພະນັກງານ 178 ຄົນ (ຈາກ 13 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ບໍ່ລວມເອົາ 3 ແຂວງ ທີ່ເປັນຜູ້ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ)	12.7 ຄົນ																					
ປີທີ 3	ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP	ພະນັກງານ 204 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)	12.0 ຄົນ																					
ປີທີ 4	TOT ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ PIP	ພະນັກງານ 103 ຄົນ (ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ)	6.0 ຄົນ																					
ລວມທັງໝົດ		485 ຄົນ																						
<p>1.1 ພະນັກງານ ຂອງກົມ ແຜນການ ຫຼາຍກວ່າ 5 ແຫ່ງ ໃນແຕ່ລະກະຊວງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສາມາດບໍ ຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມ ແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການ</p>	<p>1) ພະນັກງານຈາກກົມຜົນການໃນສູນກາງ/ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສໍາເລັດ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນດັ່ງນີ້:</p> <table border="1" data-bbox="486 1803 1366 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 1803 603 1971">ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ</th> <th data-bbox="603 1803 917 1971">ການຝຶກອົບຮົມ</th> <th data-bbox="917 1803 1161 1971">ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມແຜນການຂອງແຕ່ ລະກະຊວງ</th> <th data-bbox="1161 1803 1366 1971">ຈຳນວນສະເລ່ຍ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕໍ່ ກະຊວງ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 1971 603 2004"></td> <td data-bbox="603 1971 917 2004"></td> <td data-bbox="917 1971 1161 2004"></td> <td data-bbox="1161 1971 1366 2004"></td> </tr> </tbody> </table>				ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ	ການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມແຜນການຂອງແຕ່ ລະກະຊວງ	ຈຳນວນສະເລ່ຍ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕໍ່ ກະຊວງ																
ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ໂຄງການ	ການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມແຜນການຂອງແຕ່ ລະກະຊວງ	ຈຳນວນສະເລ່ຍ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕໍ່ ກະຊວງ																					

ນໍາໃຊ້ໂຄງການ.	ປີທີ 2	ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP	18 ຄົນ (ຈາກ 34 ອົງການ)	1.9 ຄົນ
	ປີທີ 3	ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP	100 ຄົນ * (ຈາກ 41 ອົງການ)	2.4 ຄົນ
	ປີທີ 4	TOT ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ PIP	35 ຄົນ (ຈາກ 7 ກະຊວງຫຼັກ)	5.0 ຄົນ
	ລວມທັງໝົດ		153 ຄົນ	

* ລວມທັງເຈົ້າຂອງໂຄງການ PIP

- ຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດ 35 ຄົນ ຈາກກົມແຜນການໃນ 7 ກະຊວງຫຼັກ (ສະເລ່ຍ 5 ຄົນຕໍ່ກະຊວງ) ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP.
- 8 ກະຊວງຫຼັກ ໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມື OJT ຊຶ່ງຈັດທໍາໂດຍ MPI ແລະ ໄດ້ແນະນໍາການດໍາເນີນງານຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP.
- ບັນດາກົມແຜນການຂອງກະຊວງ MOAF, MIC, and MOIC ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ໃບປະເມີນໂຄງການແບບງ່າຍດາຍ (SPAS) ຕາມປຶ້ມແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

(2) ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍລວມ ໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບ 1 ຕາມຮອບວຽນລຸ່ມນີ້. ໂຄງການ ໄດ້ໝູນໃຊ້ຮອບວຽນການດໍາເນີນໂຄງການຊຶ່ງປະກອບມີ: ການວາງແຜນ-ການດໍາເນີນ

ການ-ການຕິດຕາມ-ການປະກອບຄໍາເຫັນ ເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ ພາຍໃນອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ເບິ່ງຮູບ 1).



ຮູບ 1 ຮອບວຽນຂອງ ການວາງແຜນ-ການດໍາເນີນ ການ-ການຕິດຕາມ-ການປະກອບຄໍາເຫັນ

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ເປັນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ດໍາເນີນການຝຶກຄູຝຶກ. ຂັ້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນການ, ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໝູນໃຊ້ທັກສະທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກຕົວຈິງໂດຍຜ່ານ OJT. ໃນນີ້, ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມພັງບັນຍາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ໂດຍສຸມໃສ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮຽນມາ, ແຕ່ OJT ແມ່ນສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນໃນຕົວຈິງ. ຂັ້ນຕອນທີສາມ, ການຕິດຕາມ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງ OJT, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງແຜນກິດຈະກຳປະຈໍາປີ PIP ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ OJT ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ PIP. ຂັ້ນຕອນທີສີ່, ເປັນຂັ້ນຕອນການປະກອບຄໍາເຫັນ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ມເຕີມ ໂດຍນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານ

ມາ. ໂຄງການ PCAP2, ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດ້ນຳໃຊ້ຮອບວຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄື: ການວາງແຜນ-ການດຳເນີນການ-ການປະເມີນຜົນ-ການປະກອບຄຳເຫັນ ເປັນຈຳນວນສາມຄັ້ງ ເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກປະຈຳວັນໄດ້.

ຂັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນ 3 ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ເທື່ອລະກ້າວ. ສຳລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດໃນໂຄງການ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມພາກທີ I ໃນປີທີສອງຂອງໂຄງການ (ປີງົບປະມານ 2008/09) ໄດ້ຂະຫຍາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍຈາກ 3 ແຂວງຕົວຢ່າງ⁴ ມາເປັນທົ່ວປະເທດ, ໝາຍເຖິງທຸກໆແຂວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ໂດຍມີຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຄວບຄຸມເອົາທຸກບັນຫາ”. ຕິດຕາມດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບ “ການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ການຍົກລະດັບ,” ການຝຶກອົບຮົມພາກທີ II ໃນປີທີສາມຂອງໂຄງການ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາແຕ່ເນື້ອໃນລະອຽດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນພ້ອມທັງສະເໜີແນະນຳບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ PIP ແບບໃໝ່. ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນສູດທ້າຍ, ການຝຶກອົບຮົມພາກທີ III ໃນປີທີ 4 ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງມີຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຍົກລະດັບດ້ານຄຸນນະພາບ”, ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງບັນດາເຄື່ອງມືໃໝ່ໆ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ 3).

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື, MPI-DOE ໃນນາມເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ, MPI-DOP, ແລະ MPI-DIC ສາມາດດຳເນີນການຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ແກ່ອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ຜ່ານລະບົບ (SPAS) ຕາມປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ. ນອກນີ້, ພວກເຂົາ ຍັງສາມາດດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກໃນແຂວງຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້ອີກດ້ວຍ. ບັນດາພະແນກການໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດຂຽນບົດສະເໜີຂໍໂຄງການ ໂດຍຜ່ານແບບຟອມການຂໍໂຄງການ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ 4).

⁴ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ ຊຶ່ງເປັນແຂວງຕົວຢ່າງ ຫຼື ແຂວງທີ່ລອງຂອງໂຄງການ PCAP1 ຊຶ່ງໄດ້ພັດທະນານຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ສໍາລັບບັນດາກະຊວງໃນ 8 ກະຊວງຫຼັກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ MOAF, MIC ແລະ MOIC ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືໂຄງການ. 7 ກະຊວງ ສາມາດສະເໜີຂໍໂຄງການ PIP ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຂໍໂຄງການ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ ມືໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ 4).

ຕາຕະລາງ 3 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP

	ວັນທີ	ຮູບແບບ	ເປົ້າໝາຍ	ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ
ບຸກຄົນຂອງໂຄງການ	ພະຈິກ 2008- ມັງກອນ 2009	<u>ການຄວບຄຸມເອົາທຸກໆບັນຫາ</u>	<ul style="list-style-type: none"> DPI ແລະ ພະແນກ ຈາກ 13 ແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກົມແຜນການ ແລະ ກົມອື່ນໆ ຈາກ 34 ກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວ ນ້ອງອື່ນໆ 	<ul style="list-style-type: none"> DPI ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະ ແນກຈະສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີ ການຂຽນບົດສະເໜີ ໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ແບບສົມບູນ/ປຽບ ທຽບ ທີ່ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ MPI/PCAP. 	<ol style="list-style-type: none"> ວິທີການຂຽນບົດສະເໜີ ໂຄງການ PIP ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນໂຄງການ ແບບສົມບູນ/ປຽບທຽບ ໂດຍນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ຮູບແບບ ທີ່ ພັດທະນາໂດຍ MPI/PCAP
ບຸກຄົນ 3 ຂອງໂຄງການ	ພະຈິກ 2009- ກຸມພາ 2010	<u>ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບ</u>	<ul style="list-style-type: none"> DPI ແລະ ພະແນ ກ ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ກົມແຜນການ ແລະ ກົມອື່ນໆ ຈາກ 41 ກະຊວງ/ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆຂອງລັດ 	<ul style="list-style-type: none"> ແນະນຳເຄື່ອງມືໃໝ່ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ PIP ແລະ ບັບປຸງຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ໃນ ປະຈຸບັນ 	<ul style="list-style-type: none"> ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ PIP ແນະນຳເຄື່ອງມືໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ PIP ການຂຽນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ ຊໍາລະສະສາງທີ່ສິນ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃນຂັ້ນ ເມືອງ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມ ODA ຄັດເລືອກຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ PIP ການຂຽນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມ ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ການປະເມີນໂຄງການ ໂດຍນຳໃຊ້ SPAS ສໍາລັບໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງ ການ ການປະເມີນຜົນການປຽບທຽບ PIP

ວິທີ 4 ຂອງໂຄງການ	ພະຈິກ 2010- ທັນວາ 2010	<u>ຍົກ</u> <u>ລະດັບ</u> <u>ດ້ານຄຸນ</u> <u>ນະພາບ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ • ກົມແຜນການໃນ 7 ກະຊວງຫຼັກ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPI ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມ ແຜນການຂອງກະຊວງ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການຂໍ ງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມື ແຕ່ລະຢ່າງຂອງການຄຸ້ມ ຄອງ. 2. ພະນັກງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງນັ້ນ ສາມາດອະທິບາຍ ວິທີການຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ⁵. 3. ພະນັກງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງນັ້ນ ສະເໜີທິດທາງ ການນຳໃຊ້ແຜນງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ, ສ້າງ ຕາຕະລາງ ແລະ ກຳນົດ ງົບປະມານ ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງອົງກອນຂອງ ພວກເຂົາ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ລົງທຶນ 2. ຂັ້ນຕອນການຂໍງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ 3. ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງ PIP 4. ການສະເໜີຂໍໂຄງການ 5. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນໂຄງການ 6. ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ (ODA- NCB) 7. ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ການປະເມີນແບບສົມທຽບ [ສຳລັບຕ່າງແຂວງເທົ່ານັ້ນ] <ul style="list-style-type: none"> • ການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ • ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ [ສຳລັບກະຊວງເທົ່ານັ້ນ] • ການປະເມີນໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ລະບົບ SPAS
	ທັນວາ 2010 ມັງ ກອນ 2011		<ul style="list-style-type: none"> • ພະແນກໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 	<ul style="list-style-type: none"> • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນ ງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນຫຼັກໃນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄື່ອງມື ຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການ ລົງທຶນ 2. ຂັ້ນຕອນການຂໍງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງ PIP 3. ການຂໍໂຄງການ PIP ແລະ ບົດ ລາຍງານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ 4. ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ການ ປະເມີນແບບປຽບທຽບ 5. ການຄຸ້ມຄອງ ODANCB

⁵ ການອະທິບາຍໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົບຂອງພະນັກງານໃນກົມແຜນການຂອງກະຊວງ

ຕາຕະລາງ 4 ຜົນສໍາເລັດຂອງການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານ PIP ໂດຍ MPI, ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ

	MPI	ຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ		ຂັ້ນສູນກາງກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ																																																	
		DPI	ຂັ້ນພະແນກ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ)	ກົມແຜນການ	ຂັ້ນພະແນກ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ)																																																
ຂັດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ	<p>➢ ພະນັກງານໃນ MPI-DOE, DOP, DIC ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ດັ່ງນີ້:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ປີ</th> <th>ຈຳນວນຄູຝຶກ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>• DOE 14 ຄົນ • DOP 1 ຄົນ • DIC 0 ຄົນ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>• DOE 14 ຄົນ • DOP 2 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>• DOE 16 ຄົນ • DOP 3 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ</td> </tr> </tbody> </table> <p>➢ 2 ຄົນຈາກ MPIDOOB ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ.</p>	ປີ	ຈຳນວນຄູຝຶກ	2	• DOE 14 ຄົນ • DOP 1 ຄົນ • DIC 0 ຄົນ	3	• DOE 14 ຄົນ • DOP 2 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ	4	• DOE 16 ຄົນ • DOP 3 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ	<p>➢ ພະນັກງານໃນ DPI 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການດັ່ງນີ້:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ປີ</th> <th>ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>• DPI ຂັ້ນແຂວງ: 178 ຄົນ • DPI ຂັ້ນເມືອງ: 20 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>204 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>103 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>505 ຄົນ</td> </tr> </tbody> </table> <p>➢ ພະນັກງານຈຳນວນທັງໝົດ 103 ຄົນ ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນຄູຝຶກດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP.</p>	ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	2	• DPI ຂັ້ນແຂວງ: 178 ຄົນ • DPI ຂັ້ນເມືອງ: 20 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	3	204 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	4	103 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	ລວມທັງໝົດ	505 ຄົນ	<p>➢ ພະນັກງານໃນພະແນກ ຂອງ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງນີ້:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ປີ</th> <th>ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>318 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>558 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>811 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>1,687 ຄົນ</td> </tr> </tbody> </table>	ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	2	318 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	3	558 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	4	811 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	ລວມທັງໝົດ	1,687 ຄົນ	<p>➢ ພະນັກງານຈາກກົມແຜນການ/ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັ່ງນີ້:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ປີ</th> <th>ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>18 ຄົນ (34 ອົງການ)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100 ຄົນ * (41 ອົງການ)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>35 ຄົນ (7 ກະຊວງ/ໜີ້ກ)</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>153 ຄົນ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*ລວມທັງເຈົ້າຂອງໂຄງການ PIP</p>	ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	2	18 ຄົນ (34 ອົງການ)	3	100 ຄົນ * (41 ອົງການ)	4	35 ຄົນ (7 ກະຊວງ/ໜີ້ກ)	ລວມທັງໝົດ	153 ຄົນ	<p>➢ ພະນັກງານຂອງພະແນກໃນກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕາມປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການດັ່ງນີ້:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ປີ</th> <th>ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>51 ຄົນ (34 ອົງການ)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>51 ຄົນ</td> </tr> </tbody> </table>	ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	2	51 ຄົນ (34 ອົງການ)	3		4		ລວມທັງໝົດ	51 ຄົນ
		ປີ	ຈຳນວນຄູຝຶກ																																																		
		2	• DOE 14 ຄົນ • DOP 1 ຄົນ • DIC 0 ຄົນ																																																		
		3	• DOE 14 ຄົນ • DOP 2 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ																																																		
		4	• DOE 16 ຄົນ • DOP 3 ຄົນ • DIC 2 ຄົນ																																																		
ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ																																																				
2	• DPI ຂັ້ນແຂວງ: 178 ຄົນ • DPI ຂັ້ນເມືອງ: 20 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
3	204 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
4	103 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
ລວມທັງໝົດ	505 ຄົນ																																																				
ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ																																																				
2	318 ຄົນ (13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
3	558 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
4	811 ຄົນ (16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)																																																				
ລວມທັງໝົດ	1,687 ຄົນ																																																				
ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ																																																				
2	18 ຄົນ (34 ອົງການ)																																																				
3	100 ຄົນ * (41 ອົງການ)																																																				
4	35 ຄົນ (7 ກະຊວງ/ໜີ້ກ)																																																				
ລວມທັງໝົດ	153 ຄົນ																																																				
ປີ	ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ																																																				
2	51 ຄົນ (34 ອົງການ)																																																				
3																																																					
4																																																					
ລວມທັງໝົດ	51 ຄົນ																																																				

ຂໍ້ຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ	<p>➢ <u>DOE ເປັນຈຸດສູນກາງ, ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ DOE, DOP, ແລະ DIC ໃນ MPI ສາ ມາດຈັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.</u></p>	<p>➢ <u>16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມ ໂຄງການ PIP ຜ່ານລະບົບ SPAS ຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.</u></p> <p>➢ <u>16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກພາຍໃນແຂວງຂອງພວກເຂົາ.</u></p>	<p>➢ <u>ບັນດາພະແນກໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດຂຽນບົດສະເໜີຂໍໂຄງການ PIP ໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບຂອງບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການ</u></p>	<p>➢ <u>MOAF, MIC, ແລະ MOIC ໃນ 8 ກະຊວງຫຼັກ ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ PIP, ໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ຕາມປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການ</u></p>	<p>➢ <u>7 ກະຊວງ ສາມາດສະເໜີຂໍໂຄງການ PIP ໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການ.</u></p>
-----------------------	---	--	--	---	---

3.2 ຜົນໄດ້ຮັບ 2

(1) ຜົນສໍາເລັດໂດຍລວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 2

ໃນຈໍານວນສາມຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 2 ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ສາມາດຍັງຍືນໄດ້, ຕົວຊີ້ວັດທໍາອິດ ແມ່ນ “ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP” ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ ກວມເອົາບັນຫາການບໍລິຫານ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານຂອງ PIP. ໄດ້ສໍາເລັດການອະນຸມັດດ້ານເນື້ອ ໃນຂອງຄູ່ມືໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ຊຶ່ງໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໃນທຸກໆ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທົ່ວຮ່ວມອື່ນໆ; ຄູ່ມືໂຄງການ ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃນ ເດືອນສິງຫາ 2010 ຊຶ່ງປະກອບມີບົດຮຽນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ. ສໍາລັບ ປຶ້ມຄູ່ມື ກໍໄດ້ປັບປຸງເຊັ່ນດຽວກັນໃນເດືອນສິງຫາ 2010 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນເດືອນ ສິງຫາ 2011 ຊຶ່ງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ຂອງ PIP. ທັງຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ຕົວຊີ້ວັດທີສອງ; ພະນັກງານ MPI ຫຼາຍກວ່າ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຈາກກົມແຜນການຂອງແຕ່ລະ ແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຂອງລັດ ຫຼາຍກວ່າ 5 ຄົນ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ PIP ແລະ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມື ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຄືນໃໝ່. ມີພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍຈາກ MPI ແລະ DPIs ສາມາດເຂົ້າໃຈເຄື່ອງມືທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກ ອົບຮົມ. ຄາດວ່າຈະໃຫ້ພວກເຂົາໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂຄງການ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະສິ້ນສຸດລົງກໍຕາມ. ສໍາລັບ DPIs ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນມັງກອນ 2010. ໃນນີ້, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂອງ MPI ກ່ອນ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 11 ຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອີກ 11 ຄົນ ໃນເດືອນມີນາ 2010. ນອກຈາກນີ້, ກໍ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ MPI ອີກ 10 ຄົນ ເພື່ອເປັນຄູ່ຝຶກ. ຕາຕະລາງ 5 ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການຈັດຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ.

ຕະຕະລາງ 5 ສະຫຼຸບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ

ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ	ໄລຍະເວລາ	ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ	ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ DPI 1	14, 15 ມັງກອນ	DPIs ໃນຂັ້ນສູນກາງ	20
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ DPI 2	19, 20 ມັງກອນ	DPIs ໃນແຂວງພາກໄຕ້	22
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ DPI 3	21, 22 ມັງກອນ	DPIs ໃນແຂວງພາກເໜືອ	28

ກ) ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງ PIP ການສໍາມະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2010 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 4 ເຖິງ 5 ຄົນ ຈາກແຕ່ລະແຂວງລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ເຊື່ອເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພະນັກງານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຊີນເອົາທົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງທົວໜ້າກົມອີກດ້ວຍ ພ້ອມທັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ.

2) ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP

ບັບປຸງເນື້ອໃນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນປີ 2010. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານ PIP ປະຈໍາສົກປີງົບປະມານ 2011/12 ພ້ອມທັງສະເໜີຮູບແບບເຄື່ອງມືຂອງການການເງິນໃຫ້ແກ່ DPIs, ພະແນກຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ 7 ພະແນກຕົ້ນຕໍຂອງບັນດາກະຊວງ.

ຕົວຊີ້ວັດທີສາມ; *MPI* ແລະ *DPI* ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນການປະເມີນງົບປະມານ, ຈໍາກັດຈໍານວນໂຄງການ PIP ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານລັດ ແລະ ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບຂອງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງຈັດສັນແຜນງົບປະມານທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ນອນໃນງົບປະມານທີ່ຕັ້ງໄວ້; ແຕ່ບໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ພະນັກງານ DPI ເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາແຂວງ ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງບໍ່ມີກົນໄກອັນໃດມາຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຊຶ່ງ *MPI* ຍັງບໍ່ທັນອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃດໆເທື່ອ.

ບາງແຂວງກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກ່ຽວກັບການຫຼຸດຮູບປະມານຂອງໂຄງການໃໝ່ລົງ. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ພວກເຂົາ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍວ່າບັນດາແຂວງອື່ນໆ ອາດຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະກຳໃຫ້ສຳເລັດຕາມເບົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກໂຄງການໃໝ່ໄດ້ຫຼຸດຮູບປະມານລົງ. ໃນນີ້, ກໍມີເຈົ້າແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າຄວນເພີ່ມໂຄງການ PIP ຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເງິນຂອງໂຄງການມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ. ບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ PCAP2 ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບການຕັດສິນໃຈພາຍໃນຕະຫຼອດເຖິງຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງບໍ່ນອນຢູ່ໃນຂອບວຽກຂອງໂຄງການ.

(2) ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍລວມ

1) ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ບັນຫາຫຼັກຂອງການວາງແຜນງົບປະມານ PIP ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນປີທຳອິດຂອງໂຄງການ; DPIs ໄດ້ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການຈາກ POs ພາຍໃນເວລາຈຳກັດ ແລະ ມີຈຳນວນຫຼາຍໂພດ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂ, ໂຄງການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງ PIP ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

- MPI ຄວນອອກບົດແນະນຳກ່ອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງົບປະມານ PIP ສຳລັບສົກບີງົບປະມານ.
- ໃນບົດແນະນຳນັ້ນ ຄວນກຳນົດມື້ສຸດທ້າຍຂອງການສົ່ງບົດສະເໜີຂໍໂຄງການຈາກ POs ໄປເຖິງ DPIs.
- ບົດແນະນຳຄວນລະບຸເພດານສູງສຸດຂອງການຂໍງົບປະມານຈາກ DPIs.

ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ບັນດາແຂວງທີ່ບໍ່ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ; ຈຳກັດງົບປະມານຂອງໂຄງການທັງໝົດດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກເອົາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ. ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກຳນົດເວລາຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ກວດກາຄືນພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນໂຄງການ. ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ສົນໃຈວ່າຈະຈ່າຍໂຄງການຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຊ້າ ແລະ ກໍມີຜູ້ຮັບເໝົາຫຼາຍຄົນ ສະເໜີເຂົ້າມາຮ່ວມປະມຸນ. ໃນທີ່ສຸດ, ຈຳນວນຜູ້ຮັບເໝົາກໍຈະຫຼຸດລົງ.
- ສຳລັບບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບບັນຫາການເງິນ ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຮັບເອົາຫຼາຍໆໂຄງການເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ແຂວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາວ່າຈະຈ່າຍເງິນ ຕາມກຳນົດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ແຕ່ການຈ່າຍເງິນຕົວຈິງ ກໍມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້. ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຮັບເໝົາ ຍິມເງິນຈາກທະນາຄານເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການ PIP, ສະນັ້ນ ເມື່ອມີການຈ່າຍເງິນຊ້າ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບພາລະໃນການຈ່າຍດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລາຄາຕາມສັນຍາຮັບເໝົາແພງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມກັບການຈ່າຍດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນແບບບໍ່ຄາດຄິດ.

ໂຄງການໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ, ການຮຽນຮູ້ຈາກບັນດາແຂວງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ກັບແຂວງທີ່ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໂຄງການ ຍັງໄດ້ເຮັດການວິໄຈດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ແຂວງທີ່ເປັນຕົວແບບທົດລອງຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາແຂວງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງສະພາບການເງິນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງການເງິນ.

2) ການພັດທະນາແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ເນື້ອໃນ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາຈານ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ 1), ໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຝຶກ ເພື່ອມາຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ອີກດ້ວຍ. ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ✧ ພາກສະເໜີໂດຍລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ PIP
- ✧ ການວິໄຈດ້ານການເງິນ PIP ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານໂດຍ DPI
- ✧ ທິດທາງໃນໄລຍະກາງຂອງການເງິນ PIP ໂດຍ DPI

ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ທໍາອິດ ແລະ ທີສອງ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ DPIs, ສໍາລັບຫົວຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງ ແລະ ທີສາມ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ MPI.

3) ການພັດທະນາຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນໍາ

ໄດ້ເພີ່ມຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ PIP. ໄດ້ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືຂຶ້ນໃນປີ 2011 ຊຶ່ງກວມເອົາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ເທົ່າທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

3.3 ຜົນໄດ້ຮັບ 3

(1) ຜົນສໍາເລັດໂດຍລວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 3

ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ນີ້ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍພາຍໃນເວລາໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ. ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈິກ 2009 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບຈາກເດືອນທັນວາ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ປຶ້ມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.

ປະຈຸບັນກໍາລັງຮ່າງດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມຫຼ້າຊ້າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸມັດ, ແຕ່ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດນິຕິກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍໄວ. ໂຄງການ PCAP2 ຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກຳມະການຮ່າງນິຕິກຳໃນ MPI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ໂຄງການ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ.

(2) ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງກົດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈົນກວ່າ ໂຄງການຈະໝົດອາຍຸ. PCAP2 ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ກົດໝາຍ ກັບປຶ້ມຄູ່ມື/ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ MPI ໄດ້ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອເຂົ້າຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈິກ 2008, ແຕ່ ຮ່າງດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະມາຊິກບາງທ່ານເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຈຸດປະ ສົງ ແລະ ທີ່ມາຂອງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່. ພາຍຫຼັງ MPI ໄດ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິບາຍເພີ່ມ ເຕີມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນພະຈິກ 2009 ໂດຍມີ ປະທານປະເທດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2009. PCAP2 ໄດ້ຈັດພິມກົດໝາຍ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ PIP.

MPI ໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການຮ່າງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶ່ງ ຈະໄດ້ກຳນົດລະອຽດຂອບການຄຸ້ມຄອງ PIP. ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະລວມເອົາບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດ ສັນຍາປະມານ PIP ໃຫ້ແກ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງລັດ. ໃນນີ້, ຮ່າງດຳລັດ ອາດຈະໄດ້ ລະບຸລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ, ດຳລັດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອໃນລະອຽດກັບ MPI. ຄາດວ່າ ດຳລັດຈະສາມາດຮັບຮອງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການປັບປຸງລະອຽດຕື່ມ.

3.4 ຜົນໄດ້ຮັບ 4

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດທີ 2.3 (4), ຜົນໄດ້ຮັບ 4 ປະກອບມີສາມ ອົງປະກອບຫຍ່ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດໂດຍລວມກ່ອນ, ຕິດຕາມດ້ວຍການອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບສາມອົງປະ ກອບຫຍ່ອຍ.

(1) ຜົນສຳເລັດໂດຍລວມຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 4

PCAP2 ໄດ້ລວມເອົາສາມອົງປະກອບຫຍ່ອຍທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນ ຜົນໄດ້ຮັບ 4; ປະກອບມີ: ບັນຫາການ ຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນຳໃຊ້ SPIS, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ; ໄດ້ຄັດເລືອກຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ສະບັບຫຼັງສຸດ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ 5 ຫົວ ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP. MPI ໄດ້ອະນຸມັດຄູ່ມືການ ນຳໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ພ້ອມທັງແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ. ເນື່ອງຈາກມີ

ເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ສາມາດເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ຍັງສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຈຳນວນພະນັກງານຂອງ MPI ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ 20 ຄົນ, ແລະ ຈຳນວນພະນັກງານໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເປົ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈຳນວນ 5 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ແຈກຢາຍຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ໃຫ້ທຸກໆກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນໆຂອງລັດ, ແຕ່ກະຊວງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຍັງມີຈຳກັດພຽງແຕ່ 8 ກະຊວງເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນບັນດາກະຊວງ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ PDM. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມາຈາກ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ, PCAP2 ແລະ MPI ກໍໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບັນດາກະຊວງທີ່ມີຄວາມສາມາດໝູນໃຊ້ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນໆຂອງລັດ ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວ ແບບຍືນຍົງ ຊຶ່ງ MPI ຈະໄດ້ມີການວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍຫຼັງໂຄງການ PCAP2 ສິ້ນສຸດລົງ.

(2) ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA

ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA (ODA-NCB) ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນເວລາສິ້ນສຸດໂຄງການ PCAP2. ລາຍລະອຽດຂອງຜົນສຳເລັດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕາຕະລາງ 6 ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ກັບໂຄງການ ODA

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສໍາເລັດ										
<p>ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ ຫລື ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລວມເອົາຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA. ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳດັ່ງກ່າວ ຖືກອະນຸມັດ ແລະ ແຈກຍາຍ ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດທັງໝົດ.</p>	<p>ຮູບສະແດງວຽກ ODA-NCB, ຮູບແບບ SPIS ແລະ ຮູບສະແດງການປະເມີນຜົນແບບສົມທົບທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ແລະ ລວມເອົາຄໍາເຫັນຂອງ MPI ເຂົ້າໃນຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳສະບັບທຳອິດ.</p> <p>ຄູ່ມືນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳສະບັບທຳອິດນັ້ນ ໄດ້ຖືກແຈກຍາຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນເດືອນພະຈິກ ຫາ ທັນວາ 2010.</p> <p>ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບທີສອງໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນເດືອນພະຈິກ 2010 ຫາ ເດືອນມັງກອນ 2011.</p> <p>ເອກະສານຝຶກອົບຮົມທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ODA-NCB ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ.</p>										
<p>43 ພະນັກງານຂອງ MPI ຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານຈາກກົມແຜນການຫລາຍກວ່າ 5 ຄົນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດທັງ ຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ ຫລື ຖືກຍົກລະດັບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2011, ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ລະບຸໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. 2) ຄູ່ມືນຳໃຊ້, ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບກັບອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. 3) ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນ ໂດຍການກວດສອບກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ການປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ນອກນັ້ນ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ TOT ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊຸດຝຶກອົບຮົມອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. <p>ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜ່ານແຜນວຽກຂອງການຝຶກອົບຮົມ 20102011</p> <table border="1" data-bbox="730 1572 1385 1863"> <thead> <tr> <th>ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ</th> <th>ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOT ສໍາລັບ DPI</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>TOT ສໍາລັບ ບັນດາກະຊວງ</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ເຈົ້າຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງ</td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>949</td> </tr> </tbody> </table>	ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ	TOT ສໍາລັບ DPI	103	TOT ສໍາລັບ ບັນດາກະຊວງ	35	ເຈົ້າຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງ	811	ລວມທັງໝົດ	949
ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ										
TOT ສໍາລັບ DPI	103										
TOT ສໍາລັບ ບັນດາກະຊວງ	35										
ເຈົ້າຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງ	811										
ລວມທັງໝົດ	949										

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້ຖືກເຮັດສຳເລັດ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສັງລວມການບັນທຶກບັນດາກິດຈະກຳນັ້ນ.

ຕາຕະລາງ 7 ການບັນທຶກບັນດາກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
<p>1 ສຶກສາຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ທີ່ແຈກຍາຍພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂອງຂະແໜງການ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ທີມງານຂອງໂຄງການໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ODA ໃນກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການລິເລີ່ມການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ.</p> <p>ໄດ້ວິໄຈກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບ ODA ໃນ MPI ແລະ ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງ PIP/ODA ແລະ ການຍື່ນສະເໜີຂໍທຶນສົມທົບ</p> <p>ໄດ້ລະບຸບັນຫາທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ໄດ້ວິໄຈສິ່ງຈຳເປັນຂອງມາດຕະຖານຕອບໂຕ້.</p>
<p>2 ຍັງຍືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂະແໜງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການກຳນົດງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິທິນ ຊຶ່ງເລີ່ມ ຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA ແມ່ນໄດ້ຖືກຍັງຍືນໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ.</p>
<p>3 ຍົກລະດັບ "ຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP" ແລະ "ຄູ່ມືນຳໃຊ້ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກ IP" ໂດຍແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ຮູບສະແດງວຽກ SPIS, ຮູບແບບ ແລະ ຮູບສະແດງວຽກການປະເມີນຜົນແບບສົມທຽບທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກຮວມເຂົ້າໃນຄູ່ມືນຳໃຊ້ໂຄງການ ເພື່ອການປັບປຸງ.</p> <p>ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປັບປຸງ ບົນພື້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະທີສາມ.</p> <p>ປຶ້ມແນະນຳນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາ 2010.</p>
<p>4 ຜະລິດ ແລະ ແຈກຍາຍ ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ຄູ່ມືໂຄງການໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນໄລຍະທີສອງ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກປັບປຸງພາຍຫລັງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະທີສາມ. 2) ປຶ້ມແນະນຳນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໃນໄລຍະທີສາມ ແລະ ໄດ້ຖືກແຈກຍາຍໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນໄລຍະທີສີ່.
<p>5 ຊ່ວຍ MPI ໃນການສ້າງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານອົບຮົມ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ເນື້ອໃນຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຂອງປີງົບປະມານ 2009/10 ໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສຳລັບປີງົບປະມານ 2010/11 ພາຍໃຕ້ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຄູ່ຝຶກຈາກ MPI ແລະ ຊ່ວຍຊານ JICA.</p>

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
	ໄດ້ສ້າງຫຼັກຖານການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ເມື່ອໃນການອົບຮົມ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຝຶກອົບຮົມ.
6 ຊ່ວຍ MPI ໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມແບບປະຕິບັດການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມດຽວກັບ 26).	[ສຳເລັດ] ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໂດຍຜ່ານການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໄດ້ເຮັດແລ້ວໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງຄູ່ຮ່ວມຢູ່ໃນ MPI ແລະ ຊ່ຽວຊານ JICA.
7 ຊ່ວຍ MPI ໃນການຈັດ OJT ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ.	[ສຳເລັດ] ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມຢູ່ໃນ MPI ໄດ້ຈັດຕັ້ງ OJT ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານ JICA ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນທົ່ວປະເທດຈາກເດືອນມີນາ ຫາ ພຶດສະພາ 2010.
9 ຊ່ວຍ MPI ທົບທວນຄືນຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ບົນພື້ນຖານຂອງຄຳຕິຊົມຈາກບັນດາກິດຈະກຳ.	[ສຳເລັດ] ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມໃນ MPI ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ JICA ໄດ້ປັບປຸງຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຍົກລະດັບປຶ້ມຄູ່ມື ບົນພື້ນຖານຄຳຄິດເຫັນຈາກບົດລາຍການການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີສາມ.

(3) ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ

ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນເວລາ ສິ້ນສຸດໂຄງການ PCAP2. ລາຍລະອຽດຂອງຜົນສຳເລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕາຕະລາງ 8 ຜົນສຳເລັດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສຳເລັດ
4-1 ຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກວມຮວມເອົາການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ. ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳແມ່ນໄດ້ຖືກປັບປຸງ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.	ບົດສະເໜີໂຄງການ PIP ແລະ ຮູບແບບການປະເມີນໃໝ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ໄດ້ຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ. ໄດ້ນຳສະເໜີຫຼາຍກວ່າຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ສຳລັບ ການນຳໃຊ້ໂຄງການຂັ້ນເມືອງລວມມີ ກອງທຶນພາຍໃນ ແລະ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳລັບ ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ການສົນທະນາໄດ້ດຳເນີນໄປ ລະຫວ່າງພະນັກ ງານຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບວິທີການສະໜັບສະໜູນເມືອງໃນການບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ PIP, ຄືເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ຫຼາຍກວ່າຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ໂຄງການ PIP ໃນຂົງເຂດສະເພາະຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ໂດຍໃຫ້ໂອກາດໃນການສຶກສາລັກສະນະພິເສດຂອງເມືອງໃນແຕ່ ລະ ແຂວງ.
4-3 ພະນັກງານຂອງ MPI ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການຫຼາຍກວ່າ 5 ຄົນ ໃນ	1) ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2011, ການຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຮັດສຳເລັດ. ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນແຜນວຽກການຈັດຝຶກ

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສໍາເລັດ								
<p>ແຕ່ລະແຂວງແມ່ນມີຄວາມສາມາດທັງຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືນໍາໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຫລື ຍົກລະດັບໃໝ່ໆ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.</p> <p>(ພະນັກງານຂອງກະຊວງແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ ກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ)</p>	<p>ອົບຮົມແມ່ນໄດ້ລະບຸໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.</p> <p>2) ປຶ້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານອົບຮົມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ກັບອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້.</p> <p>3) ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກປະ ເມີນຜົນໃຫ້ພຽງພໍໂດຍການປະເມີນຜົນກ່ອນ ແລະ ຫລັງການກວດສອບ ຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ນອກນັ້ນ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ TOTໄດ້ຈັດຕັ້ງຊຸດຝຶກອົບຮົມອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກການ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.</p> <p>ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນໂດຍຜ່ານແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ 2010-2011</p> <table border="1" data-bbox="730 757 1380 969"> <thead> <tr> <th>ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ</th> <th>ຈໍານວນພະນັກງານທີ່ຖືກອົບຮົມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOT ສໍາລັບ DPI</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາ ແຂວງ</td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>914</td> </tr> </tbody> </table>	ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ	ຈໍານວນພະນັກງານທີ່ຖືກອົບຮົມ	TOT ສໍາລັບ DPI	103	ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາ ແຂວງ	811	ລວມທັງໝົດ	914
ແຜນວຽກການຈັດຝຶກອົບຮົມ	ຈໍານວນພະນັກງານທີ່ຖືກອົບຮົມ								
TOT ສໍາລັບ DPI	103								
ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາ ແຂວງ	811								
ລວມທັງໝົດ	914								

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້ຖືກເຮັດສໍາເລັດ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສັງລວມບັນທຶກຂອງບັນດາກິດຈະກຳ.

ຕາຕະລາງ 9 ບັນທຶກຂອງກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
<p>1. ສຶກສາຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທຶນສົມທົບ ODA, ການ ຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຕາມ ຂະແໜງການ.</p>	<p>[ສໍາເລັດ]</p> <p>ທຶນງານຂອງໂຄງການ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນກັບ ພະນັກງານໃນ ຫ້ອງການວາງແຜນຂອງເມືອງຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ ສໍາລັບ ການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ.</p> <p>ໄດ້ວິໄຈ ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂັ້ນແຂວງ (DPIs ແລະ ພະແນກຂະແໜງການ) ເຊັ່ນດຽວກັບ ຂັ້ນເມືອງ (ຫ້ອງການ ວາງແຜນຂອງເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການຂະແໜງການຂັ້ນເມືອງ) ໃນ ຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງ PIP ປະຈໍາປີ .</p> <p>ໄດ້ລະບຸ ບັນຫາທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ PIP ປະຈໍາປີ ແລະ ໄດ້ວິໄຈຄວາມຈໍາເປັນຂອງການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຕອບໂຕ້.</p>
<p>2. ຍັງຍືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນ ສົມທົບ ODA ພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນ ການກຳນົດງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ປະຕິທິນ, ເລີ່ມຕົ້ນກັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສາຣາວັນ.</p>	<p>[ສໍາເລັດ]</p> <p>ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງ PIP ໃນປະຈຸບັນ ຂໍໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນສໍາລັບ ທຶນສົມທົບ ODA, ໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ໂຄງການກຸ່ມບ້ານພັດທະ ນາ, ແລະ ໂຄງການ PIP ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດ ທະນາທ້ອງ ຖິ່ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍັງຍືນໃນສາມແຂວງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ພາຍໃນ ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ.</p>

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
<p>3. ຍົກລະດັບ "ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP" ແລະ "ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ PIP" ໂດຍແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຕາມຂະແໜງການ. ພ້ອມນັ້ນ, ມີການສ້າງປຶ້ມແນະນຳກ່ຽວກັບບັນຫາເຫລົ່ານີ້.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍແນໃສ່ຮູບສະແດງວຽກ ຂຶ້ນກັບແຫລ່ງງົບປະມານສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ</p> <p>ຮູບແບບການລາຍງານຊຸດໃໝ່; ບົດສະເໜີໂຄງການ I6, II6 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ II6 SPAS ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ນຳເອົາຮວມເຂົ້າໃນຄູ່ມືນຳໃຊ້.</p> <p>ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ບົນພື້ນຖານ ຂອງຜົນຂອງການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຝຶກອົບຮົມ.</p> <p>ປຶ້ມແນະນຳສະບັບທີ່ນຶ່ງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາ 2010.</p>
<p>4. ສ້າງ ແລະ ແຈກຍາຍ ຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>1) ຄູ່ມືໂຄງການໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນເດືອນສິງຫາ 2009 ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກໃນເດືອນສິງຫາ 2010 ຊຶ່ງກາຍເປັນສະບັບປັບປຸງ.</p> <p>2) ປຶ້ມແນະນຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນເມືອງໄດ້ຖືກກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາ 2010 ແລະ ໄດ້ຖືກດັດແກ້ໃນເດືອນສິງຫາ 2011.</p>
<p>5. ຊ່ວຍ MPI ດ້ວຍການສ້າງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານອົບຮົມ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການອົບຮົມພາກ II (2009/10) ໄດ້ຮັບການກະກຽມ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກດັດແກ້ ເພື່ອການຈັດຝຶກອົບຮົມພາກ III (2010/11) ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຄູ່ມືຂອງ MPI ແລະ ຊ່ຽວຊານ JICA.</p> <p>ຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາ.</p>
<p>6. ຊ່ວຍ MPI ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຊຸມໃນຮູບແບບການປະຕິບັດການ ສຳລັບ ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ຮ່ວມກັບ 26).</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໂດຍຜ່ານການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພະນັກງານ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ MPI ແລະ ຊ່ຽວຊານ JICA.</p>
<p>7. ຊ່ວຍ MPI ຈັດ OJT ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ MPI ໄດ້ຈັດຕັ້ງ OJT ທີ່ມີການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຊ່ຽວຊານ JICA ແລະ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນທົ່ວປະເທດຈາກເດືອນມີນາ ຫາ ເມສາ 2010.</p>
<p>9. ຊ່ວຍ MPI ດ້ວຍການດັດແກ້ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳບົນພື້ນຖານຂອງຄຳເຫັນຈາກບັນດາກິດຈະກຳ.</p>	<p>[ສຳເລັດ]</p> <p>ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ MPI ຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ JICA ໄດ້</p>

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
	ບັບປຸງຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ບົນພື້ນຖານຄຳຄິດເຫັນຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມພາກ III.

(4) ການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນວຽກຂະແໜງການທັງໝົດໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນເວລາທີ່ໂຄງການ PCAP2 ສິ້ນສຸດລົງ. ລາຍລະອຽດຂອງຜົນສຳເລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕາຕະລາງ 10 ຜົນສຳເລັດຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການ

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສຳເລັດ										
4-2 ຄູ່ມືນຳໃຊ້ແຜນວຽກໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ບັບປຸງ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ທັງໝົດ.	ຄູ່ມືນຳໃຊ້ແຜນວຽກໄດ້ຖືກດັດແກ້ໂດຍການລວມເອົາບັນດາກໍລະນີຂອງເຄື່ອງມືຂອງແຜນວຽກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການ.										
4-3 ພະນັກງານ MPI ຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງພະແນກແຜນການໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຫລາຍກວ່າ 5 ຄົນ ແມ່ນມີຂີດຄວາມສາມາດທັງທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຫລື ຍົກລະດັບໃໝ່. ການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງແມ່ນດຳເນີນໄປ.	<ol style="list-style-type: none"> 1) ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2011, ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຮັດສຳເລັດ. ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນແຜນວຽກການຝຶກອົບຮົມໄດ້ລະບຸໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. 2) ຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ເອກະສານອົບຮົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບກັບອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. 3) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ ຫລັງການກວດສອບ. 4) ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ TOT ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຊຸດອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. <p>ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການອົບຮົມໂດຍຜ່ານແຜນວຽກການຝຶກອົບຮົມ 2010-2011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ແຜນວຽກການຝຶກອົບຮົມ</th> <th>ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOT ສຳລັບ DPI</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>TOT ສຳລັບ ບັນດາກະຊວງ</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາແຂວງ</td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>ລວມທັງໝົດ</td> <td>949</td> </tr> </tbody> </table>	ແຜນວຽກການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ	TOT ສຳລັບ DPI	103	TOT ສຳລັບ ບັນດາກະຊວງ	35	ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາແຂວງ	811	ລວມທັງໝົດ	949
ແຜນວຽກການຝຶກອົບຮົມ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ										
TOT ສຳລັບ DPI	103										
TOT ສຳລັບ ບັນດາກະຊວງ	35										
ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນບັນດາແຂວງ	811										
ລວມທັງໝົດ	949										

ບັນດາກິດຈະກຳທັງໝົດເພື່ອບັນລຸການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການໄດ້ເຮັດສຳເລັດ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສັງລວມການບັນທຶກບັນດາກິດຈະກຳ. ບັນດາຊຸດອົບຮົມໃນປີທີສອງ ແລະ ສາມ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ນຳສະເໜີກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືແຜນວຽກໃນສາມແຂວງເຝົ້າຄຸ້ມຄອງ. ການຝຶກອົບຮົມປີທີສີ່ຕໍ່ມາໄດ້ເນັ້ນໜັກການໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາທ້າຍປີຕໍ່ໄປຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕາຕະລາງ 11 ການບັນທຶກບັນດາກິດຈະກຳ

ກິດຈະກິດ	ການບັນທຶກ
1. ສຶກສາຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ.	[ສຳເລັດ] ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດທ້າຍ, ແຜນພັດທະນາຮູບແບບຂະແໜງການ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການກວ້າງສຳລັບ ສາມແຂວງເຝົ້າຄວບຄຸມ, ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງແຜນການແຫ່ງຊາດແມ່ນ ໄດ້ຮັບການວິໄຈ ເພື່ອສ້າງໂຄງຮ່າງ.
2. ຍັງຍືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA , ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິທິນ ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ແລະ ສາລະວັນ.	[ສຳເລັດ] 1) ການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຈແຍກຮູບແບບຂະແໜງການ 2) ການວິໄຈໂຄງຮ່າງຂອງແຜນການ ພັດທະນາທ້າຍໃນປະຈຸບັນຂອງຮູບແບບຂະແໜງການໃນສາມແຂວງເຝົ້າຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ. 3) ຕົວຢ່າງກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືແຜນວຽກຂອງຮູບແບບຂະແໜງການໃນສາມແຂວງເຝົ້າຕິດຕາມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ. 4) ບັນຫາກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາໄດ້ຖືກໃຈແຍກໂດຍການວິໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.
3. ຍົກລະດັບ "ຄູ່ມືນຳຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP" ແລະ "ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ PIP" ໂດຍແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບບັນຫາເຫລົ່ານີ້.	[ສຳເລັດ] 1) ເຄື່ອງມືແຜນວຽກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນຄູ່ມືແຜນວຽກ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ໃນໄລຍະທີສອງ. 2) ຄູ່ມືນຳໃຊ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງການຮ່ວມເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມຈາກໄລຍະທີສາມ. 3) ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຮັບການກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາ, 2010 ຂອງໄລຍະທີສາມ.
4 ສ້າງແລະ ແຈກຍາຍຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ກັບ 2 4).	[ສຳເລັດ] 1) ຄູ່ມືນຳໃຊ້ແຜນວຽກໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໃນໄລຍະທີສອງ, ແລະ ໄດ້ຖືກປັບປຸງພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີສາມ. 2) ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ແຈກຍາຍໃນໄລຍະທີສາມ, ແລະ ຕໍ່ມາພວກມັນໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ ແລະ ຖືກແຈກຍາຍພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຍະທີສີ່.
5 ຊ່ວຍ MPI ໂດຍການສ້າງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເອກະສານອົບຮົມ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບ 25).	[ສຳເລັດ] ຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປະສານງານລະຫວ່າງພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ MPI ແລະ ຊ່ຽວຊານ.
6 ຊ່ວຍ MPI ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມແບບປະຕິບັດການສຳລັບບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ຮ່ວມກັບ 26).	[ສຳເລັດ] ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ, ຫລື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ MPI ແລະ ຊ່ຽວຊານ JICA.
7 ຊ່ວຍ MPI ໂດຍການຈັດ OJT ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ	[ສຳເລັດ]

ກິດຈະກຳ	ການບັນທຶກ
ກະຊວງທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ຮ່ວມກັບ 27).	ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPI ໄດ້ຈັດຕັ້ງຊຸມ ຝຶກອົບຮົມຂອງ OJT ກັບຊ່ວຍຊານ JICA ແລະ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຈາກເດືອນມີນາ ຫາ ເມສາ 2010.
8 ຊ່ວຍ MPI ຈັດການປະເມີນຜົນຕໍ່ສຳລັບໂຄງການ PIP ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແລະ ມີຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມໃນແຜນວຽກຂະແໜງການ.	[ສຳເລັດ] ການປະເມີນຜົນຕໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນໃນທຸກໆປີນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2010. ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຕິດຕາມໃນການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມຍັງຕໍ່ໄປ.
9 ຊ່ວຍ MPI ໂດຍການດັດແກ້ຄູ່ມືນຳໃຊ້ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ບົນພື້ນຖານຂອງຄຳຄິດເຫັນຈາກກິດຈະກຳ 46 ແລະ 47 (ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳນີ້ຮ່ວມກັບ 29).	[ສຳເລັດ] ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPI ໄດ້ປັບປຸງຄູ່ມືນຳໃຊ້ແຜນວຽກໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຊ່ວຍຊານ JICA ບົນພື້ນຖານຂອງຄຳຄິດເຫັນຈາກການສຶກສາປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຖືກດຳເນີນພາຍໃນໄລຍະທີ່ສາມ.

3.5 ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ ແລະ ການສຳມະນາ

PCAP2 ໄດ້ດຳເນີນສອງກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມໃນທຸກໆປີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ດຳເນີນ ລາຍການປະຊຸມສຳມະນາໄລຍະກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ ຫາ ທັນວາ 2009 ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ. ມັນວາງແຜນເພື່ອດຳເນີນການສຳມະນາຊຸດສຸດທ້າຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ກອງປະຊຸມມ້ວນທ້າຍໂຄງການ PCAP2” ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2011. ສອງບົດຍ່ອຍຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສຳມະນາຂອງ JCC.

(1) ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ (JCC)

PCAP2 ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ JCC ທຶກຄັ້ງ, ແລະ ກຳລັງວາງແຜນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມພົບປະຄັ້ງທີເຈັດ ແລະ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2011. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຊື່ໃຫ້ເຫັນເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະການ ພົບປະພ້ອມກັບ ແຜນການສຳເລັດການພົບປະຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີໜຶ່ງ >

ວັນທີ: 21 ເມສາ 2008
ສະຖານທີ່: ສູນການຝຶກອົບຮົມການຮ່ວມມືສາກົນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 37 ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການຂອງ MPI ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົນຂອງ MPIDOE ທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາເກັນ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ JICA ປະຈຳສປປ ລາວ ສະມາຊິກ PCAP2 ຈາກ MPIDOE, MPIDOP ແລະ MPIDIC ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາຣາວັນ

<p>ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2 ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ PCAP1 ແລະ ເນື້ອໃນຂອງ PCAP2 ໂດຍທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ຈິດຕາພິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOP ການນໍາສະເໜີຂອງການດໍາເນີນງານຂອງແຜນການທ້າປີ ໂດຍທ່ານ. ພູຂົງ ບັນຍາວິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ພາກຖາມ&ຕອບ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ບົດກ່າວໂດຍທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາກາຍ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ
<p>ການສະຫລຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ PCAP2. ກອງປະຊຸມພົບປະຄັ້ງລິເລີ່ມໄດ້ເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນພາກເຊົ້າ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີສອງ >

ວັນທີ: 10 ມີນາ 2009
ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນທີນຶ່ງຂອງ MPI
<p>ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 37 ລວມມີ;</p> <p>ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI</p> <p>ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE</p> <p>ທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາກາຍ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳສປປ ລາວ</p> <p>ສະມາຊິກຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPIDOE, MPIDOP ແລະ MPIDIC</p> <p>ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ສັ່ງເກດການ</p>
<p>ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2 ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜົນຂອງ OJT, ໂດຍ ທ່ານ. ເພັດອໍາພອນ ຫອມບູນ, MPI DOE ຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາຂອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ PIP, ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກູມຸຣາ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 ກິດຈະກຳທີ່ຈະມາເຖິງແລະ ຮ່າງເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນໍາໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື, ໂດຍທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPI DOE ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຕົວຊີ້ວັດໂດຍລວມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງມັນ, ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກູມຸຣາ ພາກຖາມ&ຕອບ ນໍາໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ ບົດກ່າວໂດຍ ທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາກາຍ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳສປປ ລາວ ການມອບລົດເມນ້ອຍຂອງອົງການ JICA ກ່າວປິດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ
<p>ການສະຫລຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ PCAP2. ລົດເມນ້ອຍຂອງ JICA ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕໍ່ MPI ເພື່ອໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ PIP ຢູ່ບັນດາແຂວງ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີສາມ >

ວັນທີ: 31 ສິງຫາ 2009
ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມໂນໂວແທວ

<p>ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 37 ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາກາຍ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳສປປ ລາວ ສະມາຊິກຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPIDOE, MPIDOP ແລະ MPIDIC ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ສັ່ງເກດການ</p>
<p>ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2 ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືໃໝ່, ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກຸມຣາ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ PIP ຄັ້ງທີສອງທົ່ວປະເທດ, ໂດຍ ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ບົດກ່າວໂດຍທ່ານ. ກອຍຈິ ຕາກາຍ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວປິດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ
<p>ການສະຫລຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄູ່ມືນຳໃຊ້ PCAP2 ແລະ ທິດທາງຂອງປຶ້ມຄູ່ມື, ໄປພ້ອມກັບແຜນການສຳລັບການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ PIP ຄັ້ງທີສອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດຣ. ບຸນທະວີ ໄດ້ປະກາດໃນບົດກ່າວເປີດ ແລະ ປິດວ່າ ບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ PCAP2 ແລະ ຜົນແມ່ນໄດ້ຖືກຍືນຍັນ ແລະ ອະນຸມັດ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທີມ MPI-PCAP2 ທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດຄູ່ມືນຳໃຊ້ ທີ່ຮວມເອົາວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ທີ່ຈະປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ອີກຕື່ມໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັ່ງເກດຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ສືບຕໍ່ຮອບວຽນການຝຶກອົບຮົມ ຈົນຮອດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2009. ທ່ານ. ທາກາຊິມາໄດ້ຍັງຍືນຍັນວິທີການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ຖືກດຳເນີນຮ່ວມກັນໂດຍ PCAP2 ແລະ MPI, ແລະ ໄດ້ຂອບໃຈ MPI ສຳລັບ ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸຜົນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນໄລຍະການກະກຽມກອງທຶນ PIP ປະຈຳສົກປີ 2008/2009. ທ່ານຄາດຫວັງວ່າ ຮ່າງຄູ່ມືນຳໃຊ້ ໄປພ້ອມກັບ ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃໝ່ຈະຊ່ວຍພະນັກງານໃນແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານໄດ້ເຫັນດີກັບວິທີການຂອງ PCAP2 ແລະ MPI ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮວມເອົາກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ (MPI-DoOP), ໃນການຊອກຫາຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກຂອງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP. ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫລື ຄຳຖາມ ຫລັກໃດທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ການພົບປະໄດ້ຈົບລົງໃນເວລາ 10:30 ໂມງ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີສີ່ >

ວັນທີ: 31 ມີນາ 2010
ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມລາວພລາຊາ
<p>ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 41 ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ທ່ານ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ສະມາຊິກຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC</p>
<p>ເນື້ອໃນຂອງການພົບປະ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2

<ul style="list-style-type: none"> ການນໍາສະເໜີຂອງກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດສະບັບໃໝ່, ໂດຍທ່ານ. ພູຂົງ ບັນນາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຂອງ MPI-DOE ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ PIP ຄັ້ງທີສອງທົ່ວປະເທດ, ໂດຍທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPI-DOE ການນໍາສະເໜີຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP, ໂດຍທ່ານ. ອຸ່ນເຮືອນ ຈິດຕາພອນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງ MPI-DOP ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທີການຄຸ້ມຄອງການແຈກຍາຍງົບປະມານ ODA ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍທ່ານ. ຄໍາໄພ ວິໄລທົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກປະສິດທິຜົນຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, MPI-DIC ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການທົບທວນໄລຍະກາງ ແລະ ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ ສໍາລັບ ເດືອນເມສາສິງຫາ 2010, ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກູມູຣາ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງ PCAP2 ບົດກ່າວໂດຍທ່ານ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວບົດໂດຍທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ
<p>ການສະຫຼຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ແບ່ງປັນຜົນກ່ຽວກັບຊຸດການຝຶກອົບຮົມ, ວິທີການຂອງການການແຈກຍາຍງົບປະມານ ODA ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳສໍາລັບເດືອນເມສາສິງຫາ 2010. ດຣ. ບຸນທະວີ ໄດ້ປະກາດ, ໃນຂະນະແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຄາດຫວັງວ່າ MPI ແລະ PCAP2 ຮ່ວມກັນພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່ ໄປພ້ອມໆກັບ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການທີ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍການຊົມເຊີຍການເຮັດວຽກໜັກຂອງ MPI ໃນໄລຍະຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຂອບໃຈຫ້ອງການອົງການ JICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາຊິກ PCAP2 ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານ. ໂຕກາວາ ໄດ້ຍືນຍັນວິທີການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຮ່ວມກັນໂດຍ PCAP2 ແລະ MPI, ແລະ ໄດ້ຂອບໃຈ MPI ສໍາລັບ ການອຸທິດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ແລະ ໃນຈຸດນີ້ PCAP2 ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເສີມສ້າງຂັດຄວາມສາມາດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນບົດກ່າວບົດ, ທ່ານ. ວິໄຊ ຊາວວັນນາ ໄດ້ຍືນຍັນຜົນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ຈະມາເຖິງຂອງໂຄງການ PCAP2. ໃນຂະນະທີ່ຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພະນັກງານຂອງ MPI ແລະ ໂຄງການ PCAP2, ລາວໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ຕື່ມອີກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈົດລົງໃນເວລາ 11:30 ໂມງ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີຫ້າ >

ວັນທີ: 26 ສິງຫາ 2010
ສະຖານທີ່: ສູນຝຶກອົບຮົມການຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC)
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPIDOE ທ່ານ. ໂຍຊິຮາຣູ ໂຍເນຢາມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າອາວຸໂສຂອງຫ້ອງການ JICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ນາງ. ອາເກມິ ອິຊິກາວາ ຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ສະມາຊິກ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPIDOE, MPIDOP ແລະ MPIDIC
ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ:

- ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2
- ການນຳສະເໜີຜົນຂອງໂຄງການ PCAP2 ປີທີສາມ (ເດືອນຕຸລາ 2009 ຫາ ສິງຫາ 2010) ໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPI-DOE ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ PCAP2
- ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການປະເມີນຜົນຫລັງ 2010 ໂດຍທ່ານ. ລັມພັນ ພັນພິມສານາ, ຫົວໜ້າພະແນກຂະແໜງເສດຖະກິດ
- ການນຳສະເໜີຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືໃໝ່ ໂດຍ ທ່ານ. ວິລາພັນ ດວງທອງຄຳ, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານແລະ ສັງລວມ
- ການນຳສະເໜີແຜນກິດຈະກຳສຳລັບໂຄງການ PCAP2 ປີທີສີ່ (ເດືອນຕຸລາ 2010 ຫາ ສິງຫາ 2011), ໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ
- ການນຳສະເໜີຜົນທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ຂອງໂຄງການ PCAP2, ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກູມູຣາ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງ PCAP2
- ການນຳສະເໜີບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP, ໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ
- ບົດກ່າວໂດຍ ທ່ານ. ໂຍຊີຮາຣູ ໂຍເນຍາມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າອາວຸໂສຂອງຫ້ອງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ
- ກ່າວປິດໂດຍ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ

ການສະຫລຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ:

- ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນບົດກ່າວເປີດທີ່ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນປະຈຸບັນແມ່ນລາບລື່ນ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຊັ່ນ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແມ່ນຖືກເບິ່ງວ່າມີຄຸນນະ ພາບສູງ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງພະນັກງານ MPI ແລະ ພະນັກງານໂຄງການຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ແທ້ຈິງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນໂຄງການ PIP ໃນປີຕໍ່ມາ. ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ແນະໃຫ້ພະນັກງານ MPI ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບຄວາມຍືນຍົງແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ເພື່ອວ່າ ໂຄງການ PIP ຈະກາຍເປັນຜົນສຳເລັດຕົ້ນຕໍຂອງເປົ້າໝາຍ NSEDP.
- ທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ, ຫົວໜ້າກົມ MPI-DOE ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນເວລານຳສະເໜີວ່າ ຍັງສາມາດມີການປັບປຸງຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບຂອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ ໃນຂັ້ນທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊັ່ນ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສ້າງແຜນໄລຍະກາງຂອງ PIP, ການພັດທະນາການສື່ສຸດໂຄງການ ແລະ ມອບໂອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA ທີ່ຄົບຖ້ວນ. ລາວໄດ້ລາຍງານວ່າ MPI ກຳລັງຮ້ອງຂໍການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກຈາກ JICA ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນທາງການຂອງລັດຖະບານ.
- ທ່ານ.ໂຍຊີຮາຣູ ໂຍເນຍາມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າອາວຸໂສຂອງຫ້ອງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍືນດີໃນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ MPI ແລະ PCAP2, ໂດຍມີການນຳທີ່ດີເລີດຈາກຜູ້ໂຄງການ. ລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບໂຄງການ PCAP2 ປີສຸດທ້າຍໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການສ້າງງົບປະມານ PIP ສົກປີ 2011/12, ໄປພ້ອມໆກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີເຈັດ 2011-2015 ທີ່ເໝາະສົມ.
- ໄດ້ມີບາງຄຳເຫັນທີ່ວ່າການຈັດຫາໂອກາດຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງໂຄງການລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ການຈັດຫາລະບົບທີ່ຍືນຍົງລວມທັງວິທີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນຈຳເປັນ. ມັນໄດ້ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການຄວນພິຈາລະນາຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດທີສາມ ໃນບາງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເນື່ອງຈາກວ່າແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນປີນີ້ຖືກຍົກເລີກໄປ. ຍັງມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕື່ມອີກ ໃຫ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະໂຄງການ PCAP2 ໂອກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມ.
- ການພົບປະ JCC ໄດ້ປິດລົງໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ໃນເວລາ 5:00 ໂມງແລງ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີຫົກ >

ວັນທີ/ເວລາ: 25 ມີນາ 2011, 2:00 ໂມງແລງ ເຖິງ 4:00 ໂມງແລງ

<p>ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມ MPI</p> <p>ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍຂອງ MPI ທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ, ຫົວໜ້າກົມຂອງ MPI-DOE ທ່ານ. ອາກິໂກ ໂຕມິຕາ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ນາງ. ອາເກມິ ອິຊິກາວາ ຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ສະມາຊິກ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC</p>
<p>ເນື້ອໃນຂອງການພົບປະ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2 ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວປະເທດສົກປີ 2010/11 (ຝຶກອົບຮົມພາກ III) ໂດຍ ທ່ານ ນາງ. ສົມພັດ ສຸວັນນາວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກສັງຄົມ, MPI-DOE ການນຳສະເໜີກິດຈະກຳທີ່ເຫລືອ ແລະ ລະດັບຜົນສຳເລັດທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຈົນຮອດການສິ້ນສຸດຂອງໂຄງການ PCAP2 ໂດຍທ່ານ. ອິຊິໂຣ ໂອກູມູຣາດ, ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 ການນຳສະເໜີຂອງຂັ້ນຕໍ່ໄປໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP, ໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ບົດກ່າວໂດຍທ່ານ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການ JICA ປະຈຳສປປ ລາວ ກ່າວປິດໂດຍທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸລາດ
<p>ການສະຫລຸບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ MPI ໄດ້ຊົມຊື່ນຕໍ່ຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນບົດກ່າວເປີດຂອງລາວ. ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນຄວາມຄາດເດົາອັນສູງຕໍ່ການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມືກັບ JICA ໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ. ທ່ານ. ບຸນປອນ ສີສຸພັນທອງ, ຫົວໜ້າກົມ MPI-DOE ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນການນຳສະເໜີຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງຂັ້ນຕໍ່ໄປສຳລັບການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າການພັດທະນາຮອບວຽນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຫຼ້າປີ ແລະ SEDP ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນທົ່ງດ້ານການເງິນໄລຍະກາງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ. ລາວໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກຂອງ JICA. ທ່ານ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິຈາກ ແລະ ການສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວຍູ່ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ອນທີ່ລາວຈະເລີ່ມຕົ້ນບົດກ່າວຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຍ້ອງຍໍຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ PCAP2 ເຊັ່ນ, ການເຜີຍແຜ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງ PIP ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ DPI, ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວປະເທດ ແລະ ແຜນວຽກ OJT, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີ 2009, ແລະ ການສົ່ງເສີມດຳລັດຂອງນາຍົກວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນຄວາມຄາດຫວັງອັນສູງຂຶ້ນເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ MPI ແລະ JICA ຈົນໂຄງການສິ້ນສຸດ. ໄດ້ມີຫລາຍຄຳເຫັນຈາກກອງປະຊຸມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃຫ້ເປັນອົງປະກອບຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕໍ່ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ. ໄດ້ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຫລາຍອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມຫລາຍຂຶ້ນແກ່ຂັ້ນເມືອງ ໃນການໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້, ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມືນຳໃຊ້ຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP, ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ. ມັນຍັງໄດ້ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເມືອງ, ເພື່ອໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ການພົບປະ JCC ໄດ້ຖືກປິດລົງໂດຍທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ໃນເວລາ 4:00 ໂມງແລງ.

< ກອງປະຊຸມພົບປະ JCC ຄັ້ງທີ່ເຈັດ (ແຜນການ)>

ວັນທີ/ເວລາ: 24 ສິງຫາ 2011, 9:00 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 12:00 ໂມງ
ສະຖານທີ່: ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ຄາດໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ລວມມີ; ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ MPI ທ່ານ.ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າທ້ອງຖານ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນທັງ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ສະມາຊິກໂຄງການ PCAP2 ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC
ຄາດຄະເນເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ: <ul style="list-style-type: none"> • ກ່າວເປີດໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ MPI ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ PCAP2 • ການນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ PCAP1 ຈົນຮອດ PCAP2, ລວມມີ ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ PCAP2 ຄັ້ງສຸດທ້າຍ. • ພາກແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້. • ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການກະກຽມໄລຍະການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

(2) ການສໍາມະນາໄລຍະກາງຂອງ PCAP2

ວັດຖຸປະສົງຂອງການຈັດສໍາມະນາໄລຍະກາງຂອງ PCAP2 ທີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນແບບທໍາມະດາກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃນເງື່ອນໄຂຂອງຂອບວຽກດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນ/ວິທີການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ PCAP2 ໃນເວລານັ້ນ. ແຜນກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າຍັງໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບ ເພື່ອການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຊຸດສໍາມະນາເຄິ່ງມື້ນີ້ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໄປໃນມື້ທໍາອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດສົກປີ 2009/10 ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ເນື້ອໃນແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້;

- ນໍາສະເໜີກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່
- ນໍາສະເໜີວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂຄງການ PCAP2.
- ຂໍໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແລະ ວິທີການ/ເຄື່ອງມືຂອງໂຄງການ PCAP2.
- ປະກາດກິດຈະກຳທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ຂອງໂຄງການ PCAP2 ໄປພ້ອມໆກັບຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ

ການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ MPI. ພະນັກງານຂັ້ນສູງໃນແຕ່ລະແຂວງໄດ້ຖືກເຊື່ອເຊີນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກລະດັບເຂົ້າໃຈສະພາບປະຈຸບັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP.

(3) ກອງປະຊຸມມ້ວນທ້າຍໂຄງການ PCAP2 (ແຜນການ)

ເພື່ອຢືນຢັນ ແລະ ຍົກຍ້ອງ ການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃນທາງບວກ ໃນຂະແໜງຂອງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, MPI ແລະ PCAP2 ວາງແຜນຈະເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມມ້ວນທ້າຍໂຄງການ PCAP2 ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2011. ວັດຖຸປະສົງຂອງການສໍາມະນາມ້ວນທ້າຍໂຄງການ PCAP2 ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

- ✧ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ນຳກັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ລະຫວ່າງບັນຫາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
- ✧ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ເພື່ອການປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການຕິດຕາມ,
- ✧ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງການປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແລະ,
- ✧ ເພື່ອນຳສະເໜີໜ້າທີ່ຂອງ MPI ທີ່ປຽບເໝືອນອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກທີ່ອຸດທິດຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເນື້ອໃນຫຼັກຂອງແຜນວຽກແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ການນຳສະເໜີກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນສຳເລັດຈາກ *PCAP1* ເຖິງ *PCAP2*; ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 ອະທິບາຍບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໄປພ້ອມກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາ. ການນຳສະເໜີທີ່ແນມເປັນ (ວິດີໂອ ແລະ ການສຳພາດ) ໄດ້ເຮັດໃນໄລຍະສອງໂຄງການຍັງຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ຄຳຄິດເຫັນຈາກແຂກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ *PIP*; ພາກປະກອບຄຳເຫັນໂດຍສັງເຂບຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍການຖາມຄຳເຫັນຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ. ຝ່າຍ MPI ຈະຂໍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າບາງຄົນປະກອບຄຳເຫັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ການນຳສະເໜີວິໄສທັດໃນອະນາຄົດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ PIP ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ MPI ຈະນຳສະເໜີວິໄສທັດໃນອະນາຄົດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ PIP ລວມທັງ ມາດຕະການເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຂົ້າໃກ້ວິໄສທັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງໂຄງການ.

ການຮອງຮັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄຸ້ມຄອງ *PIP*; MPI ແລະ PCAP2 ຈະຮ່ວມກັນໃຫ້ໃບຮັບຮອງ ແລະ ຂອງທີ່ລະລຶກແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ໃນຜົນສຳເລັດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

4. ຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ

ຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໂດຍຜ່ານຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ MPI, DPIs, ກົມແຜນການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ໂດຍຜ່ານລະດັບຂອງການເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງອົງກອນດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ໃນການກະກຽມຄູ່ມືນໍາໃຊ້ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2011/2012.

ພາຍໃນທ້າຍຕົວຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ຕົວຊີ້ວັດນຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດອັນຈະແຈ້ງ ໃນຂະນະທີ່ ອີກສີ່ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນສໍາເລັດໄດ້ສ່ວນນຶ່ງ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນພາກກ່ອນນັ້ນ, ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫລາຍຜົນໄດ້ຮັບ. ອັນນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອວັດແທກລະດັບຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນ PDM ແມ່ນເຄັ່ງຄັດ. ນີ້ເປັນຍ້ອນວ່າ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ ສິ່ງທີ່ MPI ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ດ້ານຫລັກການ ຍ້ອນວ່າເປັນຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງວ່າ ມີຂໍ້ສົມມຸດພາຍນອກຖືກນໍາເຂົ້າມາພິຈາລະນາ, ຂໍ້ສົມມຸດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄໍາສັ່ງຂອງ MPI ແມ່ນມີຄວາມສັບສົນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍກວ່າການຄາດຫວັງໄວ້ແຕ່ດັ້ງເດີມ. ດັ່ງນັ້ນ, ພິຈາລະນາລະດັບຂອງຜົນສໍາເລັດທີ່ສູງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າໂຄງການນີ້ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນໃນລະດັບທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຂອງເປົ້າໝາຍຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ.

ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຜົນສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດ;

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 1]					
ຈໍານວນໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນພາຍໃນ ແລະ ສ່ວນຂອງກອງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງໂຄງການ ODA , ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພາຍໃນເພດານງົບປະມານປະຈຳປີ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງງົບປະມານສະເພາະ, ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 100% ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ.					
[ລະດັບຜົນສໍາເລັດ]					
PCAP2 ໄດ້ສ້າງມາດຖານຂັ້ນຕອນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP, ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານຄູ່ມືນໍາໃຊ້, ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນງານຜ່ານຂັ້ນຕອນມາດຖານນີ້ ພາຍໃນກໍານົດພາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນ 2011/12 ງົບປະມານ PIP ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 60%. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດໄວ້ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ, ເຖິງວ່າ ເປົ້າໝາຍເອງຕ້ອງການການຄາດຫວັງທີ່ສູງ. ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ການປະເມີນທີ່ຖືກດໍາເນີນການໃນບັນດາແຂວງ.					
ໂຄງການກຸ່ມກັບ ບັນຊີ PIP	ບົດລາຍງານທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ໂດຍ		ໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ DPI		
	PO	% ທຽບກັບ ບັນຊີ List		% ທຽບກັບ ບັນຊີ PIP	% ທຽບກັບ ບົດລາຍງານ
3,845	2,856	74.3%	2,228	60.7% ⁶	83.1% ⁷

⁶ ອັດຕາສ່ວນບໍ່ລວມເອົາຈໍານວນບົດລາຍງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນໂຄງການ

⁷ ອັດຕາສ່ວນບໍ່ລວມເອົາຈໍານວນບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນໂຄງການ

ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ປຽບທຽບກັບຈຳນວນໂຄງການກຸ່ມກັບບັນຊີ PIP, ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການທີ່ລາຍການຕ້ອງການລາຍງານຮອດ 74%, ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການທີ່ຖືກປະເມີນແມ່ນ 60.7%. ຍ້ອນວ່າ ອັດຕາສ່ວນການປະເມີນດັ່ງທີ່ປຽບທຽບກັບຈຳນວນບົດລາຍງານໄດ້ສະເໜີໄປກົງກັນຂ້າມກັບ 83.1%, ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ນຶ່ງໃນຫລາຍເຫດຜົນຫລັກຂອງການບໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດແມ່ນຍ້ອນອັດຕາການສົ່ງບົດລາຍງານໂດຍ POs ແມ່ນຍັງໜ້ອຍ.

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 2]
ບົດລາຍງານຂອງທຸກໆໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນພາຍໃນ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ (ການວາງແຜນ, ການປະເມີນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ) ແມ່ນໄດ້ຖືກປັບປຸງ

[ລະດັບຄວາມສຳເລັດ]
ບົດສຶກສາຫລັງການປະເມີນຜົນໄດ້ຖືກດຳເນີນພາຍຫລັງ ໂດຍ MPI ແລະ PCAP2 ພາຍຫລັງຂັ້ນຕອນຂໍ້ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ສຳລັບ 2010/11 ແລະ 2011/12. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະແຈ້ງວ່າ ຍ້ອນການນຳສະເໜີຂອງຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ PCAP2, ຄຸນນະພາບຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ການປະເມີນສຳລັບໂຄງການ PIP ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະແຈ້ງວ່າ ຕົວຊີ້ວັດນີ້ໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 3]
MPI ແລະ DPIs ຕັ້ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງເພດານງົບປະມານໃຫ້ແກ່ທັງສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງ.

[ລະດັບຜົນສຳເລັດ]
ມາດຖານຂອງງົບປະມານ PIP, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະລິມານການຈັດວາງໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການ, ໄປຄຸງຄູ່ກັບອັດຕາການຈ່າຍທີ່ສິ້ນໄດ້ຖືກກຳນົດສຳລັບງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ 2011/2012. ແນວຄວາມຄິດຂອງມາດຖານງົບປະມານ PIP ທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ແລະ ສູດການຄິດໄລ່ສະເພາະແມ່ນໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ເພື່ອເອົາຮ່ວມເຂົ້າໃນດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນວ່າ ຜົນສຸດທ້າຍທີ່ວ່າມາດຖານງົບປະມານໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ໃນງົບປະມານ PIP ສົກປີ 2011/2012 ແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແລະ ຍ້ອນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ລະດັບຂອງຜົນສຳເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນບັນລຸສ່ວນນຶ່ງ.

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 4]
ປະລິມານອັດຕາສ່ວນທີ່ໃນການຫລຸດລົງຂອງງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ.

[ລະດັບຜົນສຳເລັດ]
ໂຄງການໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊຳລະ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍ ຂອງງົບປະມານ PIP, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນທັງສອງຈຳນວນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໜີ້. ເຖິງວ່າ ວິທີການ ແລະ ການແນະນຳເຫລົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດບໍ່ສາມາດຫລຸດຜ່ອນໜີ້ໃນປີສຸດທ້າຍ; ດັ່ງນັ້ນ ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ.
ອີງຕາມການປຸງແປງຂອງທັງສອງຕົວເລກຈາກ 2006/2007 ຮອດ 2010/2011, ເຖິງວ່າ ທ່າອ່ຽງໄດ້ສະແດງການຫລຸດລົງໃນທາງບວກຈົນຮອດ 2009/10, ປີງົບປະມານ 2010/11 ບໍ່ໄດ້ສະແດງການຫລຸດລົງ, ແຕ່ພັດທັນໄປເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັນນີ້ແມ່ນຮອດກຳນົດຊຳລະຂອງປີງົບປະມານ 2010/2011 ຈະກາຍເປັນປີທຳອິດຂອງແຜນທຳປີ 2010/2015 ອັນໃໝ່ ບ່ອນທີ່ໂຄງການພັດທະນາໃໝ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນ. ການພິຈາລະນາຈຸດນີ້, ມັນອາດຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າ ການພັດທະນາອີກຕໍ່ໄປແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດ ບົນຄວາມໝັ້ນທຸ່ງດ້ານການເງິນໃນປີທຳອິດຂອງແຜນການ 5 ປີ, ແຕ່ວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພິຈາລະນາໃນອະນາຄົດຂອງຄວາມໝັ້ນທຸ່ງດ້ານການເງິນ ໃນເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແມ່ນເລີ່ມຂະບວນການ.

ເປັນລ້ານກີບ (ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ) / ປີ (ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍ)						
		2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ບັນດາແຂວງ	ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ	2,890	4,516	5,364	1,077	566
	ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍ	11.92 ປີ	14.87ປີ	14.59ປີ	13.58ປີ	14.44ປີ
ບັນດາກະຊວງ	ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ	1,643	1,453	1,734	2,014	3,963
	ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍ	12.05ປີ	7.55 ປີ	8.16 ປີ	7.95 ປີ	19.98 ປີ

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 5
 MPI ຮ່ວມກັບກະຊວງຂະແໜງການສ້າງແຜນວຽກຂະແໜງການ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍປະຈຳປີ, ທ້ອງຖິ່ນສະເພາະ ແລະ ການແຈກຍາຍໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການ ODA.

[ລະດັບຜົນສໍາເລັດ]
 PCAP2 ໄດ້ສ້າງວິທີການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການສໍາລັບການຄັດເລືອກໂຄງການ PIP ທີ່ເໝາະສົມໃນຂັ້ນແຂວງ. ພະແນກຂະແໜງການແຂວງກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເປັນເໝືອນເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນແບບສົມທຽບຂອງໂຄງການ PIP. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າໃນລະດັບທີ່ວິທີການໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດສ່ວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ຍ້ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງລາບລືນທັງໝົດ, ແລະ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພວກມັນເກືອບທັງໝົດ, PCAP2, ພາຍໃຕ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໂຄງການ; MPI ແລະ DPI ດໍາເນີນໂຄງການ PIP ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະເມີນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ເພດານງົບປະມານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແລະ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ເຖິງວ່າ ຜົນສໍາເລັດບໍ່ໄດ້ບັນລຸຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

5. ຜົນຂອງບົດປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍ

PCAP ໄດ້ຮັບທຶນງານເຮັດບົດປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍຂອງ JICA ຈາກວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຫາ 2 ກໍລະກົດ 2011. ທຶນງານໄດ້ຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຍັງຢືນ PCAP PDM. ຕໍ່ມາທຶນງານໄດ້ປະເມີນໂຄງການ ໃນຈຸດການເຮັດແລ້ວຈາກ 5 ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຍັງຢືນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ໃນເວລາພວກເຂົາສໍາເລັດບົດສຶກສາ ພວກເຂົາໄດ້ສະໜອງບົດລາຍງານ ທີ່ລວມມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການ, ແລະ JICA ແລະ MPI ໄດ້ເຊັນ M/M ເພື່ອເຮັດບົດສຶກສາໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປະເມີນຜົນໂດຍມີເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການແນະນໍາ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍທຶນງານ.

ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ	ຜົນການປະເມີນຜົນ
ກຽວຂ້ອງ	<ul style="list-style-type: none"> • ກຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍ NSEDP ຂອງລາວ. • PCAP ໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງ CPI ແລະ ອົງກອນຕິດຕາມ. • PCAP ແມ່ນກຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ ODA ແລະ ແຜນວຽກ ODA ຂອງຢີ່ປຸ່ນ. • JICA ໄດ້ປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດອື່ນໆໃນຂະແໜງການຂອງລັດ.
ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ	<ul style="list-style-type: none"> • ເປົ້າໝາຍໂຄງການຈະບັນລຸໄດ້ໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້. • ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນລະດັບນຶ່ງ. • ບາງປັດໄຈໄດ້ສົ່ງເສີມຜົນສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ.
ຄວາມມີປະສິດທິພາບ	<ul style="list-style-type: none"> • ຊ່ວຍຊາຍຢີ່ປຸ່ນໄດ້ອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອໂຄງການນີ້. • C/P ໄດ້ຍ້ອງຍໍວ່າພວກເຂົາມີຂີດຄວາມສາມາດດີພຽງພໍໃນການດໍາເນີນກິດຈະກຳ. • ຊ່ວຍຊາຍຄົນລາວໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໂຄງການໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີລະຫວ່າງຊ່ວຍຊາຍຢີ່ປຸ່ນ ແລະ C/Ps. • ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດທີ່ສາມໄດ້ຖືກໝູນໃຊ້ສໍາລັບໂຄງການ. • ຜົນໄດ້ຮັບທັງສີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ດໍາລັດຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສູງພໍສົມສ່ວນກັບປັດໄຈຂາເຂົ້າຂອງໂຄງການ.
ຜົນກະທົບ	<ul style="list-style-type: none"> • ພ້ອມກັບການນໍາສະເໜີຂອງມາດຖານຂັ້ນຕອນການປະເມີນໂຄງການ PIP, ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການຄັດເລືອກໂຄງການແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. • ຮູບແບບ SPIS ໄດ້ປະກອບເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ODA. • ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການ JICA ອື່ນໆ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ JOCV. • ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ MPI ແລະ DPI ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າອື່ນໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຄວາມຍືນຍົງ	<ul style="list-style-type: none"> • ມາດຖານຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ PIP ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍບາງອົງກອນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ. • ຄວາມຍືນຍົງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ, ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານເຕັກນິກແມ່ນພຽງພໍ. • ຄວາມຍືນຍົງຂອງງົບປະມານບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອ.
<p><ການແນະນໍາ></p> <p>(1) ໃນລະຫວ່າງໂຄງການ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ອອກນໍາໃຊ້ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. • ມັນຈໍາເປັນສືບຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືນໍາໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. • ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບເອົາຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈາກ ບັນດາກະຊວງ ແລະ DPI ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຕໍ່ໜ້າ. • ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PCAP2 ຂອງ MPI ຄວນພິຈາລະນາວິທີປະຕິບັດຕື່ມອີກ ເພື່ອສືບຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພື່ອການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 	

(2) ພາຍຫລັງການສິ້ນສຸດລົງຂອງໂຄງການ

- MPI ຄວນສືບຕໍ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ DPI ຂັ້ນແຂວງ. ນອກນັ້ນ MPI ຄວນອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ DPI ເພື່ອອົບຮົມ POs ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ. ການຈັດສັນດ້ານການເງິນທີ່ຈໍາເປັນຄວນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ເພື່ອສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP.
- ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ ຕື່ມອີກ.
- ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP ຕື່ມອີກ.
- ຄວນຮັດແທ້ນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງງົບປະມານ PIP ແລະ ງົບປະມານປົກກະຕິ.
- ຄາດຫວັງວ່າຈະມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຖານຂໍ້ມູນຂອງ SPIS ແລະ ODA.

<ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້>

- ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ PIP ບົນພື້ນຖານຂອງລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ.
- ພະນັກງານ MPI ຈໍານວນນຶ່ງທີ່ມາຈາກກົມຕ່າງໆໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນທີມງານໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົ້າໃນໂຄງການ.
- ການປະສົມປະສານຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ OJT ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
- ພະນັກງານຂອງ MPI ປະສອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັນທະກິດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ.

6. ຄຳແນະນຳໂດຍຊ່ວຍຊານຂອງໂຄງການ

ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກຂອງ JICA ໂດຍຜ່ານໂຄງການ PCAP1 ຫາ PCAP2 ໃນຂົງເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແນ່ນອນໃນການປັບປຸງຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື, ນອກນັ້ນ ຍັງມີການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. PCAP1 ໄດ້ນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານຂອງ GoL, ແລະ ໄດ້ໃຈ້ແຍກໜ້າທີ່ຂອງ MPI ແລະ DPIs ຕື່ມອີກ. PCAP2 ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP ເຂົ້າສູ່ສະຖານບັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແລະ ທົ່ວພາກລັດ. ໂຄງການທັງສອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຢ່າງສຳເລັດຜົນສຳລັບ GoL ຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ແລະ ເປັນຄືລະບົບທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ຊ່ວຍຊານຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ PCAP2 ແລກປ່ຽນຜົນສຳເລັດ, ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕື່ມອີກເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງ PIP ໄປພ້ອມໆກັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ ງານທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

(1) ການອະນຸມັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ

ພາຍຫລັງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດໂດຍສຳເລັດຜົນ, MPI ໄດ້ເລີ່ມໜ້າວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມັດດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດຳລັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນເວລາສຳເລັດໂຄງການ PCAP2. ການອະນຸມັດແບບເລັ່ງດ່ວນຂອງດຳລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈຳເປັນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມືໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ສາມາດເຮັດໄດ້ຕື່ມອີກ. ພ້ອມນັ້ນ ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຮູບປະທຳແລ້ວ ໂດຍຜ່ານຄູ່ມືນຳໃຊ້ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ.

(2) ສືບຕໍ່ທົດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈາກ MPI ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

PCAP1 ໂດຍຜ່ານ PCAP2 ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອການກະກຽມແຜນງົບປະມານ PIP ປະຈຳປີ, ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈສະໜອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນປັບປຸງໃໝ່, ແລະ ແບ່ງບັນຊັນການກະກຽມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ PCAP2, ຄວາມຍືນຍົງຂອງວິທີການເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ກັບ MPI ເພື່ອຮັກສາໜ້າວຽກ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອສະໜອງທິດທາງໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ PIP. ວິທີທາງເພື່ອຮັກສາໜ້າທີ່ຊີ້ນຳແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ການຈຳກັດດ້ານງົບປະມານຈັດຝຶກອົບຮົມ ຍາມໃດຈະກາຍເປັນບັນຫາໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມຈະຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມສູງສຸດເພື່ອຮັກສາງົບປະມານພາຍໃຕ້ແຫລ່ງງົບປະມານທີ່ຈຳກັດ ແມ່ນວຽກທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັກສາໜ້າທີ່ນີ້.

(3) ການປັບປຸງຕໍ່ໄປຂອງ ການປະກາດຈັດສັນງົບປະມານ PIP. ການສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃຫ້ແກ່ວິທີ

ການຂອງການຈັດສັນງົບປະມານ PIP ຍາມໃດກໍເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ, ຍ້ອນການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ເພື່ອດັດປັບເຂົ້າກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວ ກັບການຈັດສັນງົບປະມານ PIP ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າວິທີການຈັດສັນງົບປະມານໄດ້ຮັບການປົກກະທາລີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມາດຕະການ ເພື່ອແຈ້ງການຈັດສັນດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ການ ປະກາດການຈັດສັນງົບປະມານ PIP ແມ່ນຊັກຊ້າຫລາຍໃນຂັ້ນຕອນປະຈຳປີ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ສົ່ງບັນຊີ PIP ໂດຍປາດສະຈາກການຮູ້ເຖິງເພດານ ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ ການເຈລະຈາງົບປະມານລະຫວ່າງ MPI ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆ ແມ່ນພົບບັນຫາຫລາຍ, ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນສຸດທ້າຍສໍາລັບການລ່າຊ້າໃນການກະກຽມງົບປະມານ ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນຳຢ່າງຈິງຈັງວ່າ ການຈັດສັນງົບ ປະມານທີ່ຄາດຄະເນ ຄວນແຈ້ງ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບໂດຍໄວ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP.

ດັ່ງນັ້ນ ເພດານງົບປະມານທີ່ຄົບຖ້ວນແມ່ນໄດ້ຮັບການຕັດສິນລະຫວ່າງ MPI ແລະ ກະຊວງການເງິນ, ຊ່ອງ ທາງການສື່ສານໃນຕໍ່ໜ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ມັນສໍາຄັນທີ່ມີການແບ່ງປັນຂັ້ນຕອນ ຂອງແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ຄົ້ນພົບການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຖືກຄາດຄະເນຂອງ PIP ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເບື້ອງ ຕົ້ນໃນການກະກຽມງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ PIP ແມ່ນສໍາຄັນ.

(4) ການປັບປຸງຕື່ມໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງ PIP

ໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ສະໜອງວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຮັບຮູ້ສະຖານະພາບປະຈຸບັນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ PIP ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການເຮັດໃຫ້ສະຖານະພາບການ ເງິນປະຈຸບັນ ເປັນຈິງໂດຍຜ່ານແນວຄວາມຄິດ ເຊັ່ນ ‘ຈຳນວນເງິນຈະຊໍາລະ’ ແລະ ‘ໄລຍະເວລາຊໍາລະ’ ເລີ່ ມກາຍເປັນສິ່ງທຳມະດາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຍັງຄົງປະສົບພາວະແກ້ໄຂຫຍຸ້ງຍາກ ວ່າ ພວກເຂົາຄວນໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ການພັດທະນາ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ. ແນວຄວາມຄິດ ປົກກະຕິໃນອາດິດ ແມ່ນສືບຕໍ່ການພັດທະນາ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເສຍສະຫຼະສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ເພີ່ມໜີ້ສິນຂອງຕົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຈຸບັນພວກເຂົາຕ້ອງປະສົບກັບສະຖຽນລະພາບທາງການ ເງິນ ແຕ່ກໍບໍ່ປະຕິເສດຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ.

ການປົກກະທາລີຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງສອງບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງສືບຕໍ່ ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າ ການພັດທະນາ ‘ທີ່ລົມບູນ’ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຄ່ອຍໆ ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນ. ທັງສອງບັດໄຈ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນແຕ່ລະປີ ດັ່ງນັ້ນອາດຕິດພັນກັບການຄາດຄະເນ ແລະ ທົດລອງປະຕິບັດໃນ

ຫຼາຍປີ. ສະນັ້ນ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງນີ້ ແນວຄວາມຄິດການວາງແຜນງົບປະມານ PIP ກາງສະໄໝ ພ້ອມກັບມາດຕະການສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ.

(5) ການປັບປຸງຕື່ມໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງ

ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານກຳລັງພິຈາລະນາຄວາມຈະແຈ້ງໃນການແບ່ງພາລະບົດບາດໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈນີ້, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ເພື່ອດັດປັບຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ PIP ທີ່ອີງຕາມການ ແບ່ງພາລະບົດບາດໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ອີງໃສ່ຂະບວນການໃໝ່ນີ້, ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ນອກນີ້, ລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອກະຈາຍການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂັ້ນເມືອງແບບໃໝ່ ໃນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງມີການວາງ ແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີ. ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງສ້າງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ທີ່ອີງຕາມການແບ່ງພາລະ ບົດບາດໃໝ່ ຄວນຖືກພິຈາລະນາ. ດ້ວຍບົດແນະນຳລະອຽດຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂັ້ນ ແຂວງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊີ້ນຳໂດຍກົງຢູ່ຮາກຖານແກ່ຂັ້ນເມືອງ.

(6) ການປັບປຸງຕື່ມໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງການ (ODA)

ປະຈຸບັນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳລັງພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ODA ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ. ໄດ້ຮັບການຕົກລົງໃນ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບຊ່ວຍຊານອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2010 ວ່າວົງຈອນຂອງ SPIS ຄວນຖືກນຳໃຊ້ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ODA. ໜ້າຈໍສະແດງຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍອີງຕາມໂຄງຮ່າງຂອງ ຟອມ SPIS. ວົງຈອນຂອງ ການຍື່ນຟອມ SPIS ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຈຸດປະສົງ ກ) ສະໜັບ ສະໜູນຂະບວນ ການສະເໜີຂໍ້ຮຽນສົມທົບເຂົ້າໃນໂຄງການ ODA ແລະ ຂ) ເກັບກຳຂໍ້ມູນສໍາລັບກະກຽມ ບົດລາຍ ງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບ ODA ໂດຍກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໃນນີ້, ການ ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງລະບົບ ແລະ ແຜນວຽກ SPIS ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ຂ) ທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ SPIS ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຖານຂໍ້ມູນ ODA, ທີມຊ່ວຍຊານຍີ່ປຸ່ນ ມີຂໍ້ ແນະນຳລຸ່ມນີ້.

1) ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທົ່ວເຖິງໂຄງການເປົ້າໝາຍຂອງແຜນວຽກ SPIS.

ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ກ) ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການຍື່ນແບບຟອມ SPIS ທີ່ຄົບຖ້ວນ ແມ່ນຈຳເປັນໂດຍສະ ເພາະສໍາລັບໂຄງການ ODA ທີ່ຕ້ອງການເງິນທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາຕື່ມ ໃນ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນສົມທຽບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈຸດປະສົງ ຂ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການ ODA ທັງໝົດ ລວມທັງ ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ສະເໜີເງິນທຶນສົມທົບ ຍື່ນແບບຟອມ SPIS ທີ່ຄົບຖ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໄດ້ຮັບ ການແນະນຳຢ່າງດີໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄປຍັງ ຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ທີ່ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ODA ວ່າແບບຟອມ SPIS ທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງໂຄງການ ODA ທັງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ມີການຍື່ນ.

2) ການຄັດເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຈະເກັບກຳຜ່ານ SPIS.

ແບບຟອມ SPIS ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ອີງຕາມການວິໄຈບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບ ODA ຈົນເຖິງປີ 2009, ແລະ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄດ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ໃນການກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳປີໃນອະນາຄົດ. ນອກນີ້, SPIS ສັງລວມມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ໄດ້ປະເຊີນໃນແບບຟອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຼາຍເກີນໄປ, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເກັບກຳ. ຍ້ອນແນວນີ້, SPIS ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການປັບປຸງຕື່ມອີກ ໃຫ້ເປັນຮູບແບບທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ໂດຍການສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼາຍເກີນໄປ.

(7) ການປັບປຸງຕື່ມໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ

ຕົວຢ່າງແຜນງານຂະແໜງການທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຄູ່ມືແຜນງານ PCAP2 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2006-2010 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງກັນໃນໄລຍະກະກຽມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດສ້າງແຜນງານຂະແໜງການໃນປີຕໍ່ໆ ມາ. ເປັນທີ່ຕ້ອງການທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນເຖິງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນລັດຖະບານນຳໃຊ້ໃນທາງປະຕິບັດຂອງຄູ່ມື ແລະ ເລີ່ມສ້າງແຜນງານຂະແໜງການໃໝ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

[Appendices]

Appendix 1

PCAP2 Project Design Matrix (PDM)

Appendix 2

Expert Schedule from First Year to Fourth Year

Appendix 3

Plan of Operation

Appendix 4

PCAP2 Top Management Convention Concept Paper

Project for Enhancing Capacity of Public Investment Program (PIP) Management (PCAP II), Lao PDR : Project Design Matrix (PDM)

Project Title : Laos, Project for Enhancing Capacity of PIP Management (PCAP II)
Project Period : 01/2008-07/2011 (3 years and 6 months)

Target Group : MPI-DOP/DOE/DIC, DPI, the planning department of all the ministries
Target Area : All the provinces of Laos

Version : 2.0
Date : February 2010

Narrative Summary	Objectively Verified Indicators	Means of Verification	Important Assumptions
<p><Overall Goals></p> <p>Sector ministries and provincial sector departments effectively and efficiently implement PIP projects on schedule and in accordance with planned budget execution under an upgraded sector program.</p>	<p>1. Increased number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are completed as initially scheduled.</p> <p>2. The number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are poorly or not maintained after completion decrease.</p> <p>3. The number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are underutilized decrease.</p> <p>4. Target indicators in each sector program will improve</p>	<p>1. Annual monitoring by the project, DOP and/or DOE</p> <p>2. Annual monitoring by the project, DOP and/or DOE</p> <p>3. Annual monitoring by the project, DOP and/or DOE</p> <p>4. Sector program evaluation</p>	<p>•NGPRS, NSEDP and the 2020 goal continue to be the national strategy.</p>
<p><Project Purpose></p> <p>MPI and DPI process PIP projects through a new assessment, monitoring and evaluation procedure within strict budget ceiling and submit them to National Assembly for approval.</p>	<p>1. The number of domestically funded PIP projects and the counterpart fund portion of ODA projects, which are assessed, monitored, and evaluated within the annual budget ceiling with specific budget execution schedule, increases to 100% by the end of the project.</p> <p>2. Reports of every domestically funded PIP projects at each stage (planning / appraisal, monitoring, evaluation) is improved.</p> <p>3. MPI and DPI set and implement budget ceiling at both central and provincial level together with MOF and DOF.</p> <p>4. The amount and ratio of debts in annual PIP budgets decrease.</p> <p>5. MPI together with sector ministries develop sector programs with specific annual, regional targets and the distribution of domestically funded PIP projects and ODA projects.</p>	<p>1. Annual monitoring by the project, MPI, MOF, DPI and/or DOF</p> <p>2. Meta-evaluation reports on the performance of each province and ministry</p> <p>3. Annual monitoring by the project, MPI, MOF, DPI and/or DOF</p> <p>4. Annual monitoring by the project, MPI and/or DOE</p> <p>5. Sector programs</p>	<p>•The current structure and procedure of PIP including ODA projects would not change drastically.</p> <p>•No major political accident such as sudden change of National Assembly schedule, which significantly affects the annual budget formulation process, will not occur.</p>
<p><Outputs></p> <p>1. DPI officials of all the provinces and planning department officials of all the ministries and other relevant organizations attain basic and overall PIP management knowledge and skills.</p>	<p>1-1 More than 5 DPI staffs in each province are capable of managing PIP projects in accordance with existing manuals and handbooks.</p> <p>1-2. More than 5 planning department officials in each ministry or other relevant government organizations are capable of managing PIP in accordance with existing manuals and handbooks.</p>	<p>1-1 Staff Performance Chart (to be created by the project)</p> <p>1-2 Staff Performance Chart (to be created by the project)</p>	<p>•Sector ministries and DPI are willing to cooperate for this Project.</p>
<p>2. Fiscal discipline is introduced and institutionalized in PIP management.</p>	<p>2-1 "Manual for PIP Project Management" and handbooks are upgraded or developed so as to cover PIP budget planning and management. The manual and handbooks are approved and distributed to all relevant government personnel.</p> <p>2-2 More than 20 MPI officials and more than 5 planning department officials in each province, ministry and other relevant government organizations are capable of both managing PIP in accordance with manuals and handbooks that are developed or upgraded and training relevant provincial and district officials.</p> <p>2-3 MPI and DPI develop and establish the process of estimating budget estimate, limiting the amount of domestically funded PIP projects and ODA projects within annual budget ceiling, and planning budget execution schedule according to the estimate and ceiling.</p>	<p>2-1 Distribution list of manuals and handbook, managed by the project</p> <p>2-2 Staff Performance Chart (to be created by the project)</p> <p>2-3 Interviews with MPI, MOF, DPI and DOF. Documents on annual revenue estimate, budget ceiling, budget execution plan</p>	
<p>3. A legal framework of effective and efficient PIP management is developed and strengthened.</p>	<p>3-1. A PIP management law and relevant specific decrees have been drafted, submitted and approved by National Assembly.</p> <p>3-2 A PIP management law and relevant decrees specify responsible organizations and legal procedures of reviewing, changing, suspending, and discontinuing PIP projects including ODA projects, and penalizing relevant organizations and contractors.</p> <p>3-3 The PIP management law and relevant decrees authorize manuals and handbooks, which are developed and upgraded in the Project, are as a standard PIP management tool and disseminate nationwide.</p>	<p>3-1 Newly formulated PIP Management Law and relevant specific decrees</p> <p>3-2 Newly formulated PIP Management Law and relevant specific decrees</p> <p>3-3 Newly formulated PIP Management Law and relevant specific decrees</p>	
<p>4. MPI officials, DPI officials of all the provinces and planning department officials of all the ministries upgrade PIP management knowledge and skills of ODA counterpart fund management, district-level PIP management and sector program management.</p>	<p>4-1 "Manual for PIP Project Management" and handbooks are upgraded or developed so as to cover ODA counterpart fund management and District-level PIP management. The manual and handbooks are approved and distributed to all relevant government personnel.</p> <p>4-2 "Manual for PIP Program Management" is upgraded, approved and distributed to all government personnel related to PIP management.</p> <p>4-3 More than 20 MPI officials and More than 5 planning department officials in each province, ministry and other relevant government organizations are capable of both managing PIP in accordance with manuals and handbooks that are newly developed or upgraded and training relevant provincial and district officials..</p>	<p>4-1 Upgraded "Manual for PIP Project Management" and/or newly developed handbooks</p> <p>4-2 Distribution list of the manual managed by the project</p> <p>4-3 Staff Performance Chart (to be developed and managed by the project)</p>	<p>•Sector ministries and DPI are willing to cooperate for this Project.</p>

Annex1 PDM

<Activities>	<Inputs>		
	<JAPAN>	<LAOS>	
1.1 OJT towards MPI. 1.2 Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. 1.3 Feeding back OJT evaluation results to the three PCAP monitor provinces. 1.4 Developing the next year's training curriculum. 1.5 Training of trainers. 1.6 Implementing the training part I for ministries and provinces. 1.7 OJT towards MPI, provinces and ministries. 1.8 Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. 1.9 Feeding back OJT evaluation results to the ministries and provinces. 1.10 Developing the next year's training curriculum. 1.11 Training of trainers. 1.12 Implementing the training part II for ministries and provinces. 1.13 OJT towards MPI, provinces and ministries. 1.14 Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. 1.15 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries. 1.16 Developing the next year's training curriculum. 1.17 Training of trainers. 1.18 Implementing the training part III towards ministries and provinces. 1.19 OJT towards MPI, provinces and ministries 1.20 Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. 1.21 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries.	<p style="text-align: center;">Experts : 1 Japanese and 1 Lao</p> Chief Advisor Project Management (Lao Local Consultant) <p style="text-align: center;">Experts : 4</p> Public Finance/Revenue and Budget Planning Public Accounting/Budget Execution Project and Program Management Training Development and Management <p style="text-align: center;">Other Personnel</p> Local Consultants (Laotian) Secretary and Administrative Staff (Laotian) Driver (Laotian)	<p style="text-align: center;">Counterpart Personnel</p> •Project Director : Mr. Bounthavy SISOUPHANHTHONG (Vice Minister of MPI) •Project Manager: Mr. Bounpone SISOULATH (Director-General of MPI-DOE) •Deputy Project Manager: 2 Mr. Ounheune CHITTAPHONG Deputy Director-General of MPI-DOP Mr. Houmphanh SOUKPRASITH Deputy Director-General of MPI-DIC •Core Counterpart Members	•Provinces are not defined as restricted areas (by Japan Government and / or JICA) •The bureaucracy of the Lao Government will not delay or prevent the activities and outputs of this Project.
2.1.1 Studies on current PIP budget allocation system. 2.1.2 Analysis of current issues in PIP budget allocation. 2.1.3 Develop revised standards and reflect into manuals and handbooks. 2.1.4 Develop training contents. 2.1.5 Training of trainers. 2.1.6 Validation of revised standards. 2.1.7 Validation of training. 2.2.1 Studies of current PIP project disbursement and financial management. 2.2.2 Analysis of current issues in PIP budget disbursement. 2.2.3 Develop revised standards and reflect into manuals and handbooks. 2.2.4 Develop training contents. 2.2.5 Training of trainers. 2.2.6 Validation of revised standards. 2.2.7 Validation of training	<p style="text-align: center;">Counterpart Training</p> Short term training in a third country (3 persons per year) <p style="text-align: center;">Equipment</p> Office supply and other necessary equipment, etc.	<p style="text-align: center;">Facility</p> Project Office Meeting Room Training Room <p style="text-align: center;">Local Cost</p> Government Staff Salaries Administration Cost (Basic Office Supply and Utilities) Training cost for formulating the budget for the 2009/10 and 2010/11 fiscal years Other necessary cost	<p style="text-align: center;">Pre-Conditions</p> •All the provinces, sector ministries, MOF and DOF are prepared to cooperate for the Project •The Project will not duplicate activities of other donors.
3.1 Advisory of Public Investment Law draft. 3.2 Third Country Training in Vietnam 3.3 Continuous advisory on current Public Investment Law drafting 3.4 Advisory on issuance of implementation decrees and/or regulations. 3.5 Monitoring of Public Investment Law enforcement.			
4.1.1 Studies on ODA current project management. 4.1.2 Analysis of current issues in ODA counterpart fund 4.1.3 Development of methods and their reflection in manuals and handbooks 4.1.4 Development of training contents 4.1.5 Training of trainers. 4.1.6 Validation of methods and training. 4.1.7 Third Country Training in Vietnam 4.1.8 Validation of methods 4.1.9 Validation of training 4.2.1 Study on workflow and capacity levels in District Planning and Statistics Office (DPSO) 4.2.2 Analysis on appropriate division of labour between DPI and DPSO 4.2.3 Development methods and tools and its reflection in manuals and handbooks 4.2.4 Development of training package and TOT contents 4.2.5 Training of trainers in MPI-DOE			

Annex1 PDM

4.2.6	Validation of procedure, methods, tools and training		
4.3.1	Review of Action Plan		
4.3.2	Preparation of pilot program drafting		
4.3.3	Drafting of pilot program		
4.3.4	Revision of the Program Manual		
4.3.5	Development of training contents		
4.3.6	Training of trainers		
4.3.7	Validation of methods and training		
4.3.8	Validation of methods and training		
4.3.9	Third Country Training in Vietnam		

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (First Year)

Position	Name	First Year						M/M		
		2008						Laos	Japan	
		March	April	May	June	July	August			
Chief Advisor	Ichiro Okumura	3/28 ████████████████████		95	6/30 ████████████████████		8/1 ████████████████████	8/30 ████████████████████	4.17	0.00
Program Management	Hiromi Osada	3/28 ████████████████████	4/29 ████████████████████						1.10	0.00
Financial Management/ Budget Planning	Atsushi Tokura				6/17 ████████████████████	7/16 ████████████████████			1.00	0.00
Public Accounting/ Budget Execution	Hirofumi Azeta				6/14 ████████████████████	7/31 ████████████████████	8/5 ████████████████████	8/31 ████████████████████	2.50	0.00
Meta Evaluation / Training Development	Tomoe Taira	3/28 ████████████████████		102	7/7 ████████████████████				3.40	0.00
Project Coordination	Kazumi Nakamura		4/19 ████████████████████	5/18 ████████████████████			8/1 ████████████████████	8/30 ████████████████████	(2.00)	0.00
Total M/M								12.17	0.00	

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Second Year)

Position	Name	SECOND YEAR											M/M	
		2008			2009								Laos	Japan
		OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG		
Chief Advisor	Ichiro Okumura	(10/19-12/31)			(1/1-31)	(2/1-6/16)				(6/17-30)	(8/3-9/1)	9/2	8.00	0.00
				74	Self-Funding		136			Self-Funding	30	Self-Funding		
Program Management	Hiromi Osada	(10/24-12/22)			(1/28-2/26)					(6/2-7/1)			3.00	0.00
				60		30				30				
Financial Management/ Budget Planning	Atsushi Tokura				(1/11-2/9)			(4/20-6/18)					3.00	0.00
					30					60				
Public Accounting/ Budget Execution	Hirofumi Azeta		(11/16-2/16)				(3/15-4/4)	(5/9-6/13)					5.00	0.00
							21	36						
Meta Evaluation/Training Development	Tomoe Taira	(10/27-1/19)						(4/27-6/15)		(7/1-8/29)			6.50	0.00
									50		60			
Project Coordination	Kazumi Nakamura	(10/19-11/2)		(12/2-12/21)		(2/15-3/1)					(8/3-9/1)		(2.00)	0.00
		15		Self-Funding		15					30			
											TOTAL M/M	25.50	0.00	

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Third Year)

Position	Name	Third Year											JICA M/M
		2009			2010								
		OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	
Chief Advisor	Ichiro Okumura	(10/19-1/21)					(3/20-6/22)			(6/23-30)		(8/1-30)	7.33
		[Solid]					[Solid]			[Solid]		[Solid]	
				95					95	(8)		30	
Program Management	Hiromi Osada		(11/16-1/14)						(5/23-6/22)		(6/22-24)		3.00
			[Solid]						[Solid]		[Solid]		
				60					30	(3)			
Financial Management/Budget Planning	Atsushi Tokura		(11/24-12/8)						(5/29-6/12)				1.00
			[Solid]						[Solid]				
				15					15				
Public Accounting/Budget Execution	Hirofumi Azeta		(11/29-12/5)		(1/4-1/30)		(3/21-3/24)		(5/29-6/19)				2.00
			[SOE]		[Solid]		[SOE]		[Solid]				
				7	27			4	22				
Meta Evaluation/Training Development	Tomoe Taira		(11/8-2/5)						(5/6-6/20)		(7/3-8/25)		6.33
			[Solid]						[Solid]		[Solid]		
				90					46		54		
Project Coordination	Kazumi Nakamura/ Mana Ishigaki	(11/9-11/23)		(11/24-12/26)	(1/7-1/21)	(1/22-4/4)					(8/1-30)	(2.00)	
		[Solid]		[Dotted]	[Solid]	[Dotted]					[Solid]		
				15	(33)	15	(73)					30	
												TOTAL M/M	19.66

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Fourth Year)

Position	Name	Affiliation	Fourth Year												M/M		
			2010			2011									Lao	Japan	
			OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG				
Chief Advisor	Ichiro Okumura	ICNet	10/13 █	12/7 █	12/13 █			3/26 █	3/31 █		6/19 █	7/19 █	8/1 █	8/30 █	9.00	0.00	
				56	(5)	57		47	(5)	80		(30)	30				
Program Management	Hiromi Osada	ICNet				12/26 █	1/7 █					7/13 █	8/28 █		2.00	0.00	
						13						47					
Financial Management/Budget Planning	Atsushi Tokura	ICNet	10/20 █	11/3 █									8/13 █	8/27 █	1.00	0.00	
			15										15				
Public Accounting/Budget Execution	Hirofumi Azeta	ICNet	10/27 █	11/6 █									8/9 █	8/27 █	1.00	0.00	
			11										19				
Meta Evaluation/Training Development	Tomoe Taira	ICNet	10/13 █			12/31 █						7/22 █	8/30 █		4.00	0.00	
				80									40				
Project Coordination	Chihiro Nakamura	ICNet	10/18 █	11/8 █	16 █	11/23 █	12/8 █			3/6 █	4/5 █		6/15 █	6/29 █	8/30 █	(2.00)	0.00
			22	8	(15)			15	(16)			15	(62)				
			ICNet funded period									TOTAL M/M		17.00	0.00		

		2008												2009												2010												2011											
Period																																																	
Month		3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8											
JICA Year		1st JICA Year												2nd JICA Year												3rd JICA Year												4th JICA Year											
(1) Inception Report																																																	
-1 Collection and analysis of data and information																																																	
-2 Completion and submission of the Inception Report																																																	
(2) Baseline Survey																																																	
-1 Baseline Survey and Analysis																																																	
(3) Seminars																																																	
-1 Kick-Off Seminar at Vientiane Capital																																																	
-2 Mid-Term Seminar at 4 locations (North/Mid/South and Vientiane Capital)																																																	
-3 Wrap-Up Seminar at Vientiane Capital																																																	
(4) JCC(Joint Coordination Committee) Meetings																																																	
(5) Activities for Training and OJT [Output 1]																																																	
-1 OJT towards MPI																																																	
-2 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results																																																	
-3 Feeding back OJT evaluation results to the three PCAP monitor provinces																																																	
-4 Developing the next year's training curriculum																																																	
-5 Training of Trainers																																																	
-6 Implementing the Training PART I for ministries and provinces																																																	
-7 OJT towards MPI, provinces and ministries																																																	
-8 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results																																																	
-9 Feeding back OJT evaluation results to the ministries and provinces																																																	
-10 Developing the next year's training curriculum																																																	
-11 Training of Trainers																																																	
-12 Implementing the Training PART II for ministries and provinces																																																	
-13 OJT towards MPI, provinces and ministries																																																	
-14 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results																																																	
-15 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries																																																	
-16 Developing the next year's training curriculum																																																	
-17 Training of Trainers																																																	
-18 Implementing the Training PART III towards ministries and provinces																																																	
-19 OJT towards MPI, provinces and ministries																																																	
-20 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results																																																	
-21 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries																																																	
-22 Consultation for Training Institutionalization																																																	
(6) Activities for PIP Budget and Financial Management [Output 2]																																																	
1) PIP Budget Allocation																																																	
-1 Studies of current PIP budget allocation system																																																	
-2 Analysis of current issues in PIP budget allocation																																																	
-3 Develop revised standards and reflect into manuals/handbooks																																																	
-4 Develop training contents																																																	
-5 Training of trainers																																																	
-6 Validation of revised standard																																																	
-7 Validation of training																																																	
2) PIP Project Budget Disbursement and Financial Management																																																	
-1) Studies of current PIP project disbursement and financial management																																																	
-2 Analysis of current issues in PIP budget disbursement																																																	
-3 Develop revised standards and reflect into manuals/handbooks																																																	
-4 Develop training contents																																																	
-5 Training of trainers																																																	
-6 Validation of revised standard																																																	
-7 Validation of training																																																	
(7) Activities on PIP Management Law Advisory Support [Output 3]																																																	
-1 Advisory on current PIP Management Law draft																																																	
-2 Third Country Training in Vietnam																																																	
-3 Continuous advisory on current PIP Management Law drafting																																																	
-4 Advisory on issuance of application decrees/regulations																																																	
-5 Monitoring of PIP Management Law enforcement																																																	
(8) Activities for Improvement of PIP Management Methods [Output 4]																																																	
1) ODA Counterpart Fund Management																																																	
-1 Studies on ODA current project management																																																	
-2 Analysis of current issues in ODA counterpart fund																																																	
-3 Development of methods and their reflection in manuals and handbooks																																																	
-4 Development of training contents																																																	
-5 Training of trainers																																																	
-6 Validation of methods and training																																																	
-7 Third Country Training in Vietnam (Cancel)																																																	
-8 Modification of methods and training																																																	
2) District-level PIP Management																																																	
-1 Study on workflow and capacity levels in District Planning and Statistics Office																																																	
-2 Analysis on appropriate division of labour between DPI and DFSC																																																	
-3 Development of methods and tools and its reflection in manuals/handbooks																																																	
-4 Development of training package and TOT contents																																																	
-5 Training of Trainers in MPI-DoE																																																	
-6 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Manual																																																	
-7 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Handbook																																																	
3) Program Management																																																	
-1 Review of Action Plan																																																	
-2 Preparation for pilot program drafting																																																	
-3 Drafting of pilot program																																																	
-4 Revision of the Program Manual																																																	
-5 Development of training contents																																																	
-6 Training of Trainers																																																	
-7 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Manual																																																	
-8 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Handbook																																																	
-9 Third Country Training in Malaysia																																																	

Annex 4

August 2011

Concept Paper for the
PCAP2 Wrap-up
PIP Top Management Convention,
August 23rd, 2011

Ichiro Okumura
Chief Advisor, PCAP2

1. Background

Almost seven years have passed since the first of the two JICA technical cooperation projects; ‘Project for Capacity Building in PIP Management (PCAP1)’ was launched in November, 2004, aiming to improve PIP management and develop capacity to officers concerned. The ‘Project for Enhancing Capacity in PIP Management (PCAP2)’ which started in March 2008 as the second phase to take further steps for improving PIP management, will complete its assignment in August, 2011. To confirm and appreciate the positive steps taken in the field of improving PIP management among government organisations, the Ministry of Planning and Investment and PCAP2 plans to jointly host the “PCAP2 Wrap-Up Convention” on the 23rd of August, 2011.

2. Objectives

The Convention has the following objectives;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">✧ To share the progress of improved PIP management among related government organisations,✧ To obtain feedback on the PIP management methods from government organisation for further improvement and follow-up,✧ To introduce the further steps of improving and diffusing PIP management methods nationwide, and,✧ To introduce the roles of the Ministry of Planning and Investment as the key organization to continuously dedicate in better PIP management. |
|--|

3. Outline

The Convention will be conducted with the following outline;

Date; Tuesday, 23 rd August, 2011
Venue; International Cooperation and Training Centre, Vientiane Capital
VIP Guests; The Vice Minister of Planning and Investment Chief Representative of JICA Laos Office
Participants; <ul style="list-style-type: none">➤ Directors from DPI in Provinces and Vientiane Capital➤ Head of Divisions from DPI in Provinces and Vientiane Capital➤ Directors from Planning Departments in government organisations➤ Head of Divisions from Planning Departments in government organisations
Outline of Contents; <ul style="list-style-type: none">➤ Presentation of the activities and achievements from PCAP1 through to PCAP2

- Presentation of future visions toward yet better PIP management
- Feedback from guests on PIP management
- Certification to representatives of provinces and government organisations on their PIP management achievements

The tentative program is as follows

Time	Contents
1300-1330	Reception
1330-1345	Opening Remarks by Dr. Bountavy SISOUPHANTHONG Vice Minister of the Ministry of Planning and Investment, Project Director
1345-1430	Presentation of the activities and achievement from PCAP1 through to PCAP2 Mr. Ichiro Okumura, Chief Advisor, PCAP2
1430-1445	Presentation of future visions towards yet better PIP Management (representative from MPI)
1445-1500	Break & Separation into small room (Province / Government Organisations)
1500-1600	PIP Management Awareness Session (Province / Government Organisation)
1610-1615	Assemble to large room
1615-1630	Ice-breaking session : Evaluation Song
1630-1645	Certification of PIP management achievements
1645-1655	Speech from Mr. Masato Togawa Chief Representative of JICA Laos Office
1655-1710	Closing Remarks by Dr. Bountavy SISOUPHANTHONG

4. Contents

Main contents of the program are as follows;

(1) Presentation of the activities and achievements from PCAP1 to PCAP2

The Chief Advisor of PCAP2 explains the activities conducted during the projects, along with their achievements. Visual presentations (videos and interviews) made during the two projects will also be shown.

(2) Presentation of future visions towards yet better PIP management

A representative from the MPI will make a presentation on future vision on PIP management including its sustainability measures and the potential approaches for PCAP3.

(3) PIP Management Awareness Session

An awareness session for PIP management methods and tools is conducted. Its objective is to have common awareness in the topics of a) annual PIP budget process, and b) PIP financial management. The session will be divided into two groups; provinces and government organisations.

(4) Certification of PIP management achievements

The MPI and the PCAP will jointly present certificates and mementoes to representatives of

provinces and government organisations on the achievement of improved PIP management.

5. Preparations

The following preparations must be made;

- ✧ Venue is ICTC. One large room and two small rooms are booked.
- ✧ Expected participants; total 128 participants
 - VIP guests; 2 persons
 - DPI guests; 2 from each province (Director/Division Head), 34 in total
 - Government Organisation Planning guests; 1 from each organisation, 35 in total
 - MPI staff; 40 staff
 - JICA Office; 5 persons (including JOCV)
 - PCAP2; 11 staff including Japanese experts
- ✧ Distribution material;
 - Presentations
 - Handbooks (DPI/PO/Ministry/District)
 - Memento (commemoration plates, USB with contents, bag)

Other standard meeting preparations are required. The final JCC Meeting for PCAP2 is planned in the morning session. Therefore, lunch is to be prepared for 50 persons (MPI staff and PCAP2).