

ພາກທີ II :

ວິທີການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ  
ລົງທຶນຂອງລັດ

*ສະບັບປັບປຸງ ເດືອນ ສິງຫາ 2010*

## ພາກທີ II ວິທີການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP

### ສາລະບານ

1.	ພາບລວມການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນ	2
1.1	ວັດຖຸປະສົງ	2
1.2	ນິຍາມກ່ຽວກັບ “ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP”	2
1.3	ພາບລວມຂອງຂະບວນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP	3
2.	ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP	5
2.1	ພາບລວມ ແລະວັດຖຸປະສົງ ຂອງບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP	5
2.2	ເນື້ອໃນຂອງບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງງົບປະມານ	5
2.3	ການກຳນົດໄລຍະເວລາແຈ້ງການ	8
3.	ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP	8
3.1	ພາບລວມ ຂອງ ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP	8
3.2	ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແລະການວາງແຜນງົບປະມານໃນຂອບເຂດທີ່ວ່າປະເທດໂດຍ ຜກ	15
3.3	ການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ ແລະການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໂດຍ ພຜທ	30
3.4	ການສ້າງແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP	46

## ພາກທີ II ວິທີການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ PIP

### 1. ພາບລວມການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນ

#### 1.1. ວັດຖຸປະສົງ

ພາກທີ II “ການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ” ມີວັດຖຸປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍໃນ NSEDP ໂດຍປາສະຈາກການເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ PIP ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ PIP ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໃນການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍໃນ NSEDP. ໃນຂະນະທີ່, “ບັນດາໂຄງການ PIP ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ” ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ NSEDP ໃນລະດັບໜ້ອຍແລະຍັງສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວລວມມີ:

- ✓ ບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ມີຂອບເຂດໂຄງການບໍ່ເໝາະສົມ, ຂາດປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ; ແລະ
- ✓ ບັນດາໂຄງການ PIP ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມທີ່ຍັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະໂຄງການສຳເລັດຫຼ້າຊ້າ ຍ້ອນຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນດ້ານການເບີກຖອນງົບປະມານ.

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນ, 1) ຂະບວນການສ້າງງົບປະມານ, ລວມທັງໄລຍະເວລາສ້າງງົບປະມານ ແລະເນື້ອໃນຂອງບົດແນະນຳ ຫຼື ການປະເມີນຈະຕ້ອງມີຄວາມກະທັດຮັດ, ແລະ 2) ຂະບວນການສ້າງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ຕ້ອງສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຊໍາລະສະສາງ.

ລາຍລະອຽດໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກຍ່ອຍລຸ່ມນີ້.

#### 1.2. ນິຍາມກ່ຽວກັບ “ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP”

ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນຂະບວນການດຳເນີນເປັນວົງຈອນໃນແຕ່ລະປີ, ເຊິ່ງລວມມີ 1) ການວາງແຜນ, 2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ 3) ການລາຍງານງົບປະມານໂຄງການ PIP. ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະຈາກພາຍນອກ ແມ່ນສະຖາບັນກວດສອບເປັນຜູ້ປະຕິບັດ. ຂະບວນດັ່ງກ່າວ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານວາງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ NSEDP ລວມເຖິງບັນດາໂຄງການ PIP ໃນຂອດວຽກງານດ້ານງົບປະມານ.

ເວົ້າອີກທາງໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນວ່າ, ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ບັນດາບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະບັນຫາການຊໍາລະ, ທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ PIP ແລະການບັນລຸເປົ້າໝາຍ NSEDP, ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນເພື່ອຈັດສັນງົບປະມານທີ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ໂຄງການ PIP ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການຊໍາລະ.

### 1.3.ພາບລວມຂອງຂະບວນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP

ໃນວົງຈອນຂອງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການ PIP ນັ້ນ, ຂະບວນການສ້າງງົບປະມານ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອ ຮັບປະກັນການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ແລະເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມເຊື່ອມຖອຍທາງດ້ານ ການເງິນ. ຂະບວນການສ້າງງົບປະມານໃນລະດັບແຂວງ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 10 ຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

#### (1) ການປະກາດແຈ້ງການ ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP

ຜຫ ປະກາດແຈ້ງການ “ບົດແນະນຳການກະກຽມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານໃນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ສຳລັບສິກງົບປະມານປະຈຸບັນ ແລະການກະກຽມແຜນງົບປະມານສຳລັບປີຕໍ່ໄປ”. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດຂອງ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ. ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ (ກ) ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງບັນດາຂະແໜງການ, (ຂ) ທິດທາງລວມຂອງແຜນງົບປະມານ, ແລະ (ຄ) ບັນດາວິທີການ ແລະຂອບເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບົດແນະນຳສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະລວມເອົາຂອບເວລາການສ້າງງົບປະມານ, ເພື່ອວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນ ສາມາດຈັດ ຕາຕະລາງເວລາ ກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງງົບປະມານຂອງຕົນໄດ້. ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຖືກກຳນົດໃນບົດແນະນຳ ຄວນລະບຸບັນດາຄາດໝາຍທາງສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງຄາດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ໂຄງ ການ PIP ເຊິ່ງຈະຖືກກຳນົດເປັນ “ໄລຍະການຊຳລະ” ແລະ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ”, ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດທີ 3. “ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP”.

ບັນດາແຂວງຕ່າງໆສາມາດເລີ່ມສ້າງແຜນປະຈຳປີ ໂຄງການ PIP ຕາມຂະແໜງການ / ຂອງແຂວງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ ບົດແນະນຳຈາກ ຜຫ.

#### (2) ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງຂອງງົບປະມານລາຍຈ່າຍໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງ

ໃນນາມເປັນພະແນກນຳພາໃນການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງນັ້ນ, ພຜຫ ຈະດຳເນີນການວິເຄາະການ ເງິນຂອງໂຄງການ PIP ດ້ວຍການປະກອບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຕາຕະລາງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂຄງການ PCAP2. ພຜຫ ກຳນົດ ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບ “ໄລຍະການຊຳລະ” ແລະ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ຂອງແຂວງ.

ໂດຍອີງຕາມການວິເຄາະດ້ານການເງິນ, ພຜຫ ຈະສ້າງແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງຂອງງົບປະມານລາຍຈ່າຍ, ເຊິ່ງ ຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດທີ 3 “ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP”. ພຜຫ ຈະສາມາດຄາດຄະເນເຫັນການ ບັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຖານະການເງິນ, ໂດຍສະເພາະຖານະການຊຳລະສະສາງ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຈະເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ ຈະເຂົ້າໃຈເຫັນຜົນກະທົບດ້ານບວກທີ່ເກີດມາຈາກການທີ່ຖານະການເງິນໃນແຂວງດີຂຶ້ນ.

ຜຫ ຮັບຜິດການວິເຄາະການເງິນ ແລະແຜນຄາດຄະເນການໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການ PIP ຈາກແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອຕິດຕາມ ສະພາບດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໃນລະດັບແຂວງ.

#### (3) ການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ

ເມື່ອ ຜຫ ປະກາດແຈ້ງການບົດແນະນຳອອກໄປ, ພຜຫ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ (POs) ແລະເມືອງຕ່າງໆ

ເລີ່ມກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ລວມທັງແຜນຊຳລະສຳລັບໂຄງການໃໝ່ ແລະບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນສຳລັບໂຄງການສືບຕໍ່. ພຜທ ຈະແຈ້ງມື້ກຳນົດໝາຍສິ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະບົດລາຍງານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ POs ແລະເມືອງຕ່າງໆ ຊາບ.

**(4) ການເກັບສັງລວມໂຄງການ**

ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານ PIP ຂອງໂຄງການປະເພດໃດກໍ່ຕາມ, POs ຈະຕ້ອງສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບບັນດາໂຄງການໃໝ່ ແລະບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າສຳລັບໂຄງການສືບຕໍ່ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ພາຍຫຼັງນຳສົ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ ພຜທ ແລ້ວ, ພຜທ ຈະກວດກາເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະບົດລາຍງານວ່າ ເໝາະສົມຫຼື ບໍ່.

**(5) ການປະເມີນແບບດ່ຽວ**

ພາຍຫຼັງ POs ໄດ້ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ ພຜທ, ພຜທ ຈະດຳເນີນການປະເມີນບົດສະເໜີໂຄງການ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມການປະເມີນໂຄງການແບບດ່ຽວ (SPAS).

**(6) ການປະເມີນແບບສົມທຽບ**

ຈາກນັ້ນ, ບົດສະເໜີໂຄງການຈະຖືກປະເມີນແບບສົມທຽບ (CompAss) ໂດຍ ພຜທ ແລະ POs ເຊິ່ງມີການສົມທຽບ ແລະພິຈະລະນາບັນດາບູລິມະສິດຂອງໂຄງການຕ່າງໆ.

**(7) ການສັງລວມລາຍການໂຄງການ PIP ແລະທ່າອ່ຽງດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ**

ຕໍ່ມາ ພຜທ ສັງລວມຂໍ້ມູນໂຄງການໃນລາຍຊື່ໂຄງການ PIP, ພຜທ ແລະ POs ຈະມີການປຶກສາຫາລືກັນ ເຖິງວິທີການເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.

ພຜທ ລິເລີ່ມທົບທວນດັດແກ້ລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ສັງລວມມານັ້ນ. ໃນຂະບວນການດັດແກ້ນັ້ນ, ໂຄງການຈະຖືກເລືອກເຟັ້ນຕາມບູລິມະສິດທີ່ກຳນົດ ໃນການປະເມີນແບບດ່ຽວ ແລະການປະເມີນແບບສົມທຽບ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມເຊື່ອມຖອຍດ້ານຖານະການເງິນ.

**(8) ການເຈລະຈາດ້ານງົບປະມານ ລະຫວ່າງ ຜທ ແລະແຂວງຕ່າງໆ**

ຜທ ເຈລະຈາກັບກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານແຕ່ລະປີ. ອີງຕາມການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຜທ ເປັນຜູ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຳນວນງົບປະມານທີ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ. ຜທ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຜທ ປັບປຸງແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງການໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ ແລະເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບ “ໄລຍະການຊຳລະ” ແລະ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ”.

**(9) ການເຈລະຈາດ້ານງົບປະມານ ລະຫວ່າງ ພຜທ ແລະ POs**

ພຜທ ປຶກສາຫາລືກັບ POs ກ່ຽວກັບລາຍການ PIP ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຈັດສັນຈາກ ຜທ. ພຜທ ຕ້ອງຈຳກັດຈຳນວນໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງ ຕາມໄລຍະການຊຳລະ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.

**(10) ການຮັບຮອງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ**

ເມື່ອແຂວງຕ່າງໆສົ່ງບົດສະເໜີງົບປະມານທີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ແລ້ວ, ຜູ້ ຈະກວດຄືນເພື່ອເບິ່ງວ່າ ການດັດແກ້ນັ້ນໄດ້ເຮັດ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະບັນລຸທຸກເປົ້າໝາຍ ຫຼື ບໍ່, ຈາກນັ້ນຈະສົ່ງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມ ພັກ ແລະລັດຖະບານ ເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນໄດ້ຮັບທິດຊີ້ນຳສຸດທ້າຍ ແລະສຸດທ້າຍສົ່ງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.

**2. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP**

**2.1. ພາບລວມ ແລະວັດຖຸປະສົງ ຂອງບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP**

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນເພື່ອປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະງົບປະມານປະຈຳປີ. ບົດແນະນຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ແຂວງ ທັງໝົດ, ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດຳເນີນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SEDP ສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະຄາດ ຄະເນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂອງສົກປົງປະມານ. ບົດແນະນຳ ຍັງສະເໜີໃຫ້ທຸກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ແຂວງຕ່າງໆ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະກຽມ SEDP ປະຈຳປີ ສຳລັບສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທັງໝົດຄວນເບິ່ງທິດທາງລວມ ແລະບູລິມະສິດການລົງທຶນ ທີ່ລະບຸໃນບົດແນະນຳເມື່ອເຂົ້າເຈົ້າກະກຽມ SEDP ປະຈຳປີ ໃນສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ.

**2.2. ເນື້ອໃນຂອງບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງງົບປະມານ**

ບົດແນະນຳປະກອບດ້ວຍສອງພາກໃຫຍ່ຄື: (1) ຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດໄດ້ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ; (2) ການສ້າງແຜນ SEDP ສຳລັບສົກປີຕໍ່ໄປ. ໃນທັດສະນະຂອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ບັນດາຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຕ້ອງປະກອບຢູ່ໃນພາກທີ ສອງຂອງ ບົດແນະນຳ.

**(1) ບູລິມະສິດການລົງທຶນ**

ບູລິມະສິດການລົງທຶນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດແນະນຳ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນໂຄງ ການ PIP ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຈຳນວນເງິນ ທີ່ງົບປະມານສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້, ສະນັ້ນ ຜູ້ ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດໄວ້ ໃນບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດການລົງທຶນໃນໂຄງການສືບຕໍ່, ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA, ໂຄງການໜີ້ສິນ ແລະ ໂຄງການໃໝ່. ໂຄງການໜີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດທຳອິດ, ສ່ວນໂຄງການໃໝ່ແມ່ນ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຕາມ ຕົວເລກເປົ້າ ໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະຕາມໄລຍະການຊຳລະຂອງແຕ່ລະແຂວງ. (ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ 3. “ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ”).

ບູລິມະສິດ	ປະເພດໂຄງການ	ໝາຍເຫດ
1	ໂຄງການໜີ້ສິນ	ຊຳລະ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕາມແຜນການ
2	ໂຄງການ ODA	ຊຳລະຕາມສັນຍາກັບຄູ່ພັດທະນາ
3	ໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໃຫ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາຂອງໂຄງການ
4	ໂຄງການໃໝ່	ຕ້ອງຈຳກັດໂຄງການໃໝ່ຕາມເປົ້າໝາຍການເງິນແຂວງ

**(2) ຕົວຊີ້ວັດການຈັດສັນງົບປະມານຂອງໂຄງການ PIP**

ຜທ ແຈ້ງແຜນການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ໃຫ້ແກ່ ພຜທ ໃນເດືອນທັນວາ. ຈຸດປະສົງຂອງການແຈ້ງແຜນການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ແຂວງສະເໜີຫຼາຍໂຄງການເກີນໄປ. ແຜນຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ສະແດງໃຫ້ ພຜທ ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າມີຈຳນວນຈັກໂຄງການ ທີ່ຈະປະຕິບັດໃນສົກງົບປະມານປີຕໍ່ໄປ.

ອີງຕາມການແຈ້ງຕົວເລກງົບປະມານຂອງ ຜທ, ພຜທ ອະທິບາຍແຜນຈັດສັນງົບປະມານຕໍ່ POs. POs ຈະ ເປັນຜູ້ຈຳກັດຈຳນວນບົດສະເໜີໂຄງການດ້ວຍຕົນເອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໂຄງການເກີນງົບປະມານທີ່ມີ ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.

ຜທ ກຳນົດຕົວເລກງົບປະມານໂຄງການ PIP ດັ່ງນີ້: ທຳອິດ, ຜທ ຄາດຄະເນງົບປະມານໂຄງການ PIP ລວມຂອງແຂວງສຳລັບປີງົບປະມານຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜທ ຄິດໄລ່ຈຳນວນງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະ ແຂວງ.

ງົບປະມານໂຄງການ PIP ສຳລັບສົກປີຕໍ່ໄປ P(t) ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

ງົບປະມານໂຄງການ PIP ຂຶ້ນແຂວງສຳລັບປີງົບປະມານປະຈຸບັນ P(t-1)

ຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ<sup>1</sup>: e%

$$P(t) = P(t-1) * (1+e/100)$$

**(3) ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ**

ຜທ ກຳນົດໃນບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ເປີເຊັນການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຜທ ເປັນຜູ້ກຳນົດວ່າ ຂະແໜງການໃດ ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.


**(4) ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການວິເຄາະດ້ານການເງິນ**

ຜທ ກຳນົດຂໍ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະດ້ານການເງິນຢູ່ໃນບົດແນະນຳ. ຜທ ຊີ້ນຳ ພຜທ ດຳເນີນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ເພື່ອກຳນົດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະ ສຳລັບສົກປີງົບປະມານຕໍ່ໄປຂອງແຂວງ. ເບິ່ງບົດທີ 3. “ການ ຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP”.

**(5) ຂະບວນການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP**

ຜທ ລະບຸໃຫ້ເຫັນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ຢູ່ໃນບົດແນະນຳ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນ ການສ້າງແຜນງົບ ປະມານຄືແນວໃດຢູ່ໃນຂັ້ນກະຊວງ ແລະຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ ແລະໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດເຂົ້າໃຈເຖິງຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນວຽກ ແລະໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

<sup>1</sup> ສຳລັບສົກປີ 2011 - 2016 ຂອງ NSEDP ແມ່ນ 8%





### 2.3. ການກຳນົດໄລຍະເວລາແຈ້ງການ

ຜຫ ແຈ້ງບົດແນະນຳໃນເດືອນທັນວາ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາ ພຜຫ ສາມາດມີເວລາພຽງພໍ ເພື່ອປະເມີນໂຄງການ. ໄລຍະເວລາແຈ້ງການນີ້ ໄດ້ຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ເວລາທີ່ຈຳເປັນເພື່ອນຳໃຊ້ແບບປະເມີນຕາມ SPAS ແລະ CompAss ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາເດືອນເຄິ່ງ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດການປະເມີນທັງສອງວິທີ.

ຢູ່ໃນບົດແນະນຳ, ຜຫ ຍັງກຳນົດເວລາການຍື່ນໂຄງການທີ່ສະເໜີຈາກ POs ຫາ ພຜຫ. ການກຳນົດເວລາ ຍື່ນໂຄງການຈາກ POs ຫາ ພຜຫ ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໜຶ່ງເດືອນເຄິ່ງ, ກ່ອນທີ່ ພຜຫ ຈະສົ່ງບັນຊີໂຄງການ PIP ໃຫ້ ຜຫ. ເພາະສະນັ້ນ ພຜຫ ສາມາດໃຊ້ເວລາເດືອນເຄິ່ງເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນຕາມ SPAS ແລະ CompAss. ໄລຍະເວລາທີ່ ສະເໜີໃໝ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວັນທີ 1 ເດືອນທັນວາ	ແຈ້ງການຂອງບົດແນະນຳຂອງ ຜຫ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງົບປະມານ PIP
ທັນວາ-ມັງກອນ (2.0 ເດືອນ)	ບັນດາເມືອງ ແລະ POs ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ
ວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ	PO ຍື່ນບົດສະເໜີໂຄງການ ຫາ ພຜຫ
ກຸມພາ-ມີນາ (1.0 ເດືອນ)	ພຜຫ ປະເມີນບົດສະເໜີ ໂດຍໃຊ້ SPAS
ມີນາ (0.5 ເດືອນ)	ພຜຫ ແລະ POs ປະເມີນບົດສະເໜີ ໂຄງການ ໂດຍໃຊ້ CompAss, ສ້າງບັນຊີໂຄງການສະບັບທຳອິດອອກມາ.
ວັນທີ 20 ເດືອນ ມີນາ	ພຜຫ ຍື່ນບັນຊີໂຄງການ PIP ສະບັບທຳອິດ (ໃຫ້ ຜຫ)

### 3. ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP

#### 3.1. ພາບລວມ ຂອງ ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP

(1) ວັດຖຸປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP ແມ່ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ “ໂຄງການ PIP ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ” ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໄດ້ໜ້ອຍ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ NSEDP ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ຕົວຢ່າງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຂອງໂຄງການ PIP ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການຊຳລະ. ແຂວງຕ່າງໆມັກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການເກີນຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານຂອງຕົນ ເພື່ອຢາກບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນ NSEDP. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນງົບປະມານ ມີຈຳກັດ, ແຂວງຕ່າງໆກຳລັງ ປະເຊີນກັບບັນຫາການຊຳລະຢ່າງຮຸນແຮງ. ໂຄງການທີ່ມີການຊຳລະຫຼ້າຊ້າສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາ, ເຊັ່ນ:

- ຕົ້ນທຶນເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມຂຶ້ນ;
- ໂຄງການສຳເລັດຫຼ້າຊ້າ; ແລະ
- ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຫຼຸດລົງ.

ສະນັ້ນ, ແຜນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການ ທີ່ເກີນຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຕາມຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານ ຈະປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປົ້າ

ໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ NSEDP ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະຍາວ. ອີກຢ່າງ, ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP ແລະເປົ້າໝາຍຂອງ NSEDP ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດໄດ້ ແລະຄວນບັນລຸຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງສົມສ່ວນ.

ໃນບົດນີ້ຈະອະທິບາຍ ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ PIP, ໂດຍສຸມໃສ່ວິທີການເພີ່ມທະວີ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP.

**(2) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະການຊຳລະ**

**1) ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP ໃນປະຈຸບັນ**

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP ແມ່ນເລີ່ມຈາກການວິເຄາະການເງິນຂອງໂຄງການ PIP ດ້ວຍການທົບທວນຄືນຖານະການເງິນຂອງບັນດາແຂວງ ແລະໃນທົ່ວປະເທດ. ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຖານະການເງິນແມ່ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບການກຳນົດທິດທາງ ເພື່ອປັບປຸງສະຖຽນລະພາບ ດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP.

ບັນຫາການຊຳລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກີດກັບໂຄງການໜີ້ສິນ, ແຕ່ຍັງເກີດກັບໂຄງການໃໝ່ ແລະໂຄງການສືບຕໍ່. ໂຄງການໃໝ່ ແລະໂຄງການສືບຕໍ່ ບໍ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນໝວດເປັນ “ໂຄງການໜີ້ສິນ” ແຕ່ໂຄງການໃໝ່ ແລະໂຄງການສືບຕໍ່ ຫຼາຍໂຄງການກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຼ້າຊ້າທີ່ໜັກໜ່ວງໃນການຊຳລະ. ສະນັ້ນ, ການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP ຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໂດຍລວມຂອງແຂວງ, ລວມທັງໂຄງການທຸກໆປະເພດ.

ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແມ່ນດຳເນີນໂດຍນຳໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດສຳຄັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **“ໄລຍະການຊຳລະ”**. ໄລຍະການຊຳລະ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງ ຄວາມເລິກຂອງບັນຫາການຊຳລະ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຂວງໜຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດປີ ທີ່ຈະຊຳລະໂຄງການ PIP ຂອງຕົນທັງໝົດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍເບິ່ງການຈັດສັນງົບປະມານຄືປະຈຸບັນ. ໄລຍະການຊຳລະ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊິ່ງສາມາດສົມທົບຖານະດ້ານການເງິນຂອງແຂວງຕ່າງໆໄດ້. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ຍັງສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງຖານະການເງິນຂອງແຂວງເປັນແຕ່ລະປີອີກດ້ວຍ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະຂອງສົກປີ 2009-10 ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊຳລະສະສາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂອງແຂວງແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍ.

**ຕາຕະລາງ \_: ຈຳນວນເງິນຕ້ອງຊຳລະ ແລະໄລຍະເວລາຊຳລະສົກປີ 2009-10**

	ມູນຄ່າໂຄງການ	ມູນຄ່າໄດ້ຊຳລະກ່ອນວັນທີ 30 ກັນຍາ 08	ເງິນຕ້ອງຈ່າຍໃນ 2008-09	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ງົບປະມານໃນປີ	ໄລຍະການຊຳລະ
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D
ລວມທັງໝົດ	5,996,892	422,318	188,914	5,385,659	408,870	13.17
ພາກເໜືອ	1,717,130	161,134	69,667	1,486,329	158,820	9.36
ພາກກາງ	3,127,497	189,142	72,646	2,865,710	166,620	17.20
ພາກໃຕ້	1,748,629	110,760	56,092	1,581,778	105,560	14.98

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ

ຕາຕະລາງຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອການຊຳລະສະສາງໃຊ້ເວລາຍາວນານກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1 ປີໃດ, ມູນຄ່າໂຄງການນັ້ນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຕໍ່ປີ ເມື່ອທຽບກັບມູນຄ່າໂຄງການຕົວຈິງ<sup>2</sup>. ຕົວເລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ ຈະເປັນມູນຄ່າ / ລາຍຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບລັດຖະບານ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນລຸບັນດາ ເປົ້າໝາຍ NSEDP ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້.

## 2) ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບໄລຍະການຊຳລະ

ໄລຍະການເວລາຊຳລະຂອງແຂວງໜຶ່ງ ແມ່ນຄິດໄລ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[ໄລຍະການຊຳລະ]	=	$\frac{[\text{ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ}] - [\text{ຈຳນວນທີ່ຊຳລະແລ້ວ}]}{[\text{ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີ}]}$
	=	$\frac{[\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ}]}{[\text{ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີ}]}$

ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຈຳນວນລາຍການໃນສູດຄິດໄລ່ນັ້ນ ແມ່ນຈຳນວນລວມທັງໝົດໃນແຂວງໜຶ່ງ. ຍົກຕົວຢ່າງ “ມູນຄ່າໂຄງການ” ແມ່ນມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການທຸກໂຄງການ PIP ໃນແຂວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາຍການລວມເຫຼົ່ານັ້ນກວມເອົາແຕ່ທຶນພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມທຶນຈາກ ODA.

“ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ກັບໂຄງການ PIP ໃນສິກປີ ງົບປະມານປະຈຸບັນ ແລະປີທີ່ຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$[\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ}] = [\text{ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ}] - [\text{ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຊຳລະ}]$
--

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດນີ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ “ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊຳລະ” ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: “ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ” ລົບໃຫ້ “ເງິນທີ່ໄດ້ຊຳລະ”. ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊຳລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນເງິນທີ່ແຂວງ ຕິດໜີ້ ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການໃນປະຈຸບັນ, “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ໝາຍເຖິງຈຳນວນ ເງິນທັງໝົດທີ່ແຂວງຕ້ອງຊຳລະໃນອະນາຄົດ.

ໄລຍະການຊຳລະ ໝາຍເຖິງການທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາຈັກປີທີ່ຈະສຳເລັດການຊຳລະ. ໄລຍະການຊຳລະທີ່ຫຼຸດລົງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາການຊຳລະຂອງໂຄງການທຸກປະເພດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

<sup>2</sup> ເບິ່ງຄືຍ້ອນການທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ

ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ ໄລຍະການຊໍາລະ ມີດັ່ງນີ້:

**ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ໄລຍະການຊໍາລະ**

	ມູນຄ່າລວມ ຂອງໂຄງການ (ຕື້ກີບ)	ຈໍານວນທີ່ ຊໍາລະແລ້ວ (ຕື້ກີບ)	ຈໍານວນເງິນ ເຖິງກໍານົດ (ຕື້ກີບ)	ງົບປະມານ ຈັດສັນໃຫ້ໄດ້ (ຕື້ກີບ)	ໄລຍະການ ຊໍາລະ (ຈໍານວນປີ)
	A	B	C=A-B	D	E=C / D
ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA	21.0	15.0	6.0	2.0	3.0
ໂຄງການສືບຕໍ່	105.0	5.0	100.0	10.0	10.0
ໂຄງການໃໝ່	25.0		25.0	2.0	12.5
ໂຄງການໜີ້	40.0	10.0	30.0	6.0	5.0
ຍອດລວມ	191.0	30.0	161.0	20.0	8.1

ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງແຂວງນີ້ແມ່ນ 161.0 ຕື້ກີບ, ແລະໄລຍະການຊໍາລະແມ່ນ 8.1 ປີ. ສະນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຂວງນີ້ ສາມາດສໍາເລັດການຊໍາລະຄືນໃນ 8.1 ປີ ຕາມຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດໃນປະຈຸບັນ. ໄລຍະການຊໍາລະຂອງໂຄງການສືບຕໍ່, ໂຄງການໃໝ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນແມ່ນ 10.0 ປີ, 12.5 ປີ, ແລະ 5.0 ປີຕາມລຳດັບ. ສະນັ້ນ, ຄາດວ່າບັນຫາການຊໍາລະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໂຄງການໜີ້ສິນ, ແຕ່ທັງໃນໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໃໝ່.

### 3) ການຈັດໝວດແຂວງ

ແຂວງຕ່າງໆທີ່ມີໄລຍະການຊໍາລະຍາວນານ ແມ່ນຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າບັນດາແຂວງທີ່ມີໄລຍະການຊໍາລະສັ້ນ. ໄລຍະການຊໍາລະຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອສົມທົບທຸກຖານະທາງດ້ານການເງິນ PIP ຂອງແຂວງຕ່າງໆ.

ແຂວງຕ່າງໆສາມາດຖືກຈັດເປັນສາມໝວດຕາມສີ, ເຊັ່ນ: ສີຂຽວ, ສີເຫຼືອງ ແລະສີແດງ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບຂອງໄລຍະການຊໍາລະ. ເງື່ອນໄຂຂອງການຈັດປະເພດທາງດ້ານການເງິນ ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

**ຕາຕະລາງ 2: ເງື່ອນໄຂການຈັດປະເພດທາງດ້ານການເງິນ**

ໄລຍະການຊໍາລະໂດຍສະເລ່ຍ	ຖານະ
ໜ້ອຍກວ່າ 4 ປີລົງມາ	ສີຂຽວ
4-7 ປີ	ສີເຫຼືອງ
ຫຼາຍກວ່າ 7 ປີ	ສີແດງ

ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ບັນດາແຂວງ ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນ “ສີແດງ” ແລະ “ສີເຫຼືອງ” ແມ່ນກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຊໍາລະທີ່ຮຸນແຮງກວ່າບັນດາແຂວງທີ່ຖືກຈັດເປັນ “ສີຂຽວ”. ສະນັ້ນ, ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກຈັດປະເພດ ສີແດງ ແລະ ສີເຫຼືອງ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການຊໍາລະ ໂດຍການຫຼຸດໄລຍະການຊໍາລະລົງ.

ພາກລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜກ ແລະ ພຜທ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສ້າງງົບປະມານ ໂຄງການ PIP.

**(3) ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP**

**1) ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບໄລຍະການຊໍາລະ ແລະຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ**

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ໄລຍະການຊໍາລະ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP, ຍ້ອນວ່າຖ້າໄລຍະການຊໍາລະຫຼຸດລົງ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການຊໍາລະມີສະພາບດີຂຶ້ນໃນແຂວງ.

ຈາກນັ້ນ, ປະເດັດແມ່ນວ່າ ຈະຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການຊໍາລະໄດ້ຄືແນວໃດ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃນສູດລຸ່ມນີ້.

$$\boxed{\text{[ໄລຍະການຊໍາລະ]} = \frac{\text{[ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ]}}{\text{[ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ]}}$$

ການຍົກເລີກ “ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ” ແລະ ການເພີ່ມ “ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ” ເປັນສອງເທົ່ານັ້ນ ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງອອກຕໍ່ບັນຫານີ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ.

ວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການຊໍາລະ ແມ່ນຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມມູນຄ່າໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ. ເມື່ອຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບປະຈຸບັນ ແລະການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແລະຕາມການຖີບຕົວຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ໄລຍະການຊໍາລະຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ.

ຕົວຢ່າງ: ຂອງໄລຍະການຊໍາລະຫຼຸດລົງ ໂດຍກໍານົດຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

**ຕາຕະລາງ 3: ຕົວຢ່າງ ຂອງການຫຼຸດລົງຂອງໄລຍະການຊໍາລະ ພາຍໃຕ້ການກໍານົດຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະ**

	ຈໍານວນເງິນເຖິງ ກໍານົດ (ຕື້ກີບ)	ການຈັດສັນ ງົບປະມານ (ຕື້ກີບ)	ໄລຍະການ ຊໍາລະ (ຈໍານວນປີ)
ປີທີ 1	200.0	20.0	10.0
ປີທີ 2	200.0	22.0	9.1
ປີທີ 3	200.0	24.2	8.3
ປີທີ 4	200.0	26.6	7.5
ປີທີ 5	200.0	29.3	6.8

ໃນຂະບວນການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຜກມີບົດບາດລິເລີ່ມໃນການກໍານົດຂອບເຂດຕົວເລກສູງສຸດຕໍ່ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງແຂວງຕ່າງໆ, ແລະ ພຜທ ຈະຕ້ອງວາງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ.


**2) ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ພາໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ**

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ, ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຕົວກະຕຸ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ. ມີສອງຕົວກະຕຸ້ນທີ່ພາໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ, ຄື:

(ກ) ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າຂອງໂຄງການທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ, ແລະ  
 (ຂ) ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່

ນີ້ສາມາດອະທິບາຍໃນຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້.


**ແຜນວາດ \_: ການປ່ຽນແປງຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**



ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍອດດຸ່ນດ່ຽງຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຕົ້ນປົງປະມານປີທຳອິດໃນປະຈຸບັນ (ບິທີ 1) ແມ່ນ 200 ຕື້ກີບ ແລະງົບປະມານປະຈຳປີຂອງປີນີ້ ແມ່ນ 20 ຕື້ກີບ. ນີ້ຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດການຊຳລະ ຖ້າອີງໃສ່ການຈັດສັນງົບປະມານໃນປະຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກ ຊຳລະຜ່ານມາ, ໃນທ້າຍບິທີ 1, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຈະເປັນ 180 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຈະຖືກໂອນເປັນຂອງປີໜ້າ (ບິທີ 2). ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ກຳລັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 200 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ໃນຕົ້ນບິທີ 2 ຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ກາຍ 20 ຕື້ກີບ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ໂດຍການຈຳກັດຈຳນວນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ໃນບິທີ 2.

(ກ) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ  
 ເມື່ອ (ກ) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ ແລະ(ຂ) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ຢູ່ພາຍໃນຄວາມສາມາດດ້ານງົບປະມານ, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະ ກໍ່ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ມູນຄ່າຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ມີຢູ່ມັນມີແນວໂນມຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ວ່າມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.


**ແຜນວາດ 2: ການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ - ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່**



ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການທີ່ມີແລ້ວ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 180 ຕື້ກີບໃນທ້າຍສົກປີງົບປະມານທີ 1 (30 ກັນຍາ) ມາເປັນ 230 ຕື້ກີບ ໃນຕົ້ນສົກງົບປະມານທີ 2 (ວັນທີ 1 ເດືອນ ຕຸລາ). ເຖິງວ່າລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບມູນຄ່າໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລາຄາວັດຖຸດິບຖີບຕົວສູງຂຶ້ນເຫດຜົນຂອງການເພີ່ມສູງຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມູນຄ່າໂຄງການເພີ່ມສູງເກີນໄປ.

(ຂ) ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່  
ຕົວກະຕຸ້ນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດລວມ ແມ່ນມາຈາກ “(ຂ) ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່”. ໃນຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້, ມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ແມ່ນ 70.0 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ໃນປີທີ 1.

**ແຜນວາດ 3: ການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ - ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ສູງກວ່າງົບປະມານປະຈຳປີ**



ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຫຼື ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ຈາກປີທີ 1 ຫາ ປີທີ 2, ແຕ່ຍ້ອນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ນັ້ນເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 200 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 250 ຕື້ກີບ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ຄວນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງ.

ດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ (ກ) ເພື່ອຕິດຕາມມູນຄ່າຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ແລະ (ຂ) ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເອົາໂຄງການໃໝ່ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນພາກ ຕໍ່ໄປຈະນຳສະເໜີ ວິທີການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP ເຊິ່ງ ຜທ ແລະ ພຜທ ສາມາດບໍລິຫານຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໄດ້. ໂດຍ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ PIP, ໃຫ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ສົມທຽບບັນ ຊີລາຍຊື່ ໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ກັບເປົ້າໝາຍ ແລະຕັດໂຄງການທີ່ສະເໜີເກີນອອກ ຈົນກວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

### 3.2. ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແລະການວາງແຜນງົບປະມານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍ ຜກ

(1) ພາບລວມຂອງ ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແລະການວາງແຜນງົບປະມານໃນ ຜກ.

ບົດບາດຂອງ ຜທ ໃນການວິເຄາະການເງິນ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດທິດທາງໃນການປັບປຸງຖານະທາງດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ, ແລະເພື່ອແນະນຳ ແລະສະໜັບສະໜູນແຂວງຕ່າງໆ ໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ.

ສະນັ້ນ, ຜກ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອກຳນົດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະຂອງແຂວງ ແລະປົກສາຫາລິກັບແຂວງ ເພື່ອທົບທວນດັດແກ້ລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ແຂວງສາມາດປັບປຸງຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP ຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້.


ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ກາຍລະດັບປະຈຸບັນ ຄວນຖືກຫຼີກລ້ຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄລຍະການຊຳລະຫຼຸດລົງແຕ່ລະກ້າວ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມຢູ່ສອງຈຸດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດທາງງົບປະມານຂອງແຂວງ.

- (ກ) ການເພີ່ມຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ລວມທັງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ; ແລະ
- (ຂ) ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່.

ການຄວບຄຸມດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້:




**ແຜນວາດ 2: ການປຸງແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**



ໃນໄລຍະການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຜາກ ຕ້ອງກຳນົດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບແຂວງ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດລົງຈົນກວ່າແຂວງ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້. ຂະບວນການນີ້ ຈະປະຕິບັດຕາມສາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

**ແຜນວາດ 3: ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**



ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ສະແດງຂ້າງເທິງ, ຜາກ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ PIP ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ; ແລະ
- ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ.

“ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ແມ່ນກວມເອົາໝົດທຸກແຂວງ, ແລະຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ສະເໜີໄປ. ໃບສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກວດກາສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງຕ່າງໆ.


“ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະການເງິນຂອງແຂວງໃດໜຶ່ງ. ໃບສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກວມເອົາໝົດທຸກຂະແໜງການທີ່ອັນອນຢູ່ໃນແຂວງ. ໃບສະຫຼຸບນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອເຈລະຈາກັບບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.

ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນ “ການເຈລະຈາກັບແຂວງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ” ເຊິ່ງ ຜຫ ຈະສົມທຽບລະຫວ່າງຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກທີ່ສະເໜີມາຂອງແຂວງ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ແຂວງຫຼຸດຈໍານວນດັ່ງກ່າວລົງ (ຖ້າເກີນ).

ພາກຕໍ່ໄປ ຈະກໍານົດໜ້າວຽກຂອງ ຜຫ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP.

**(2) ໜ້າວຽກຂອງ ຜຫ ເພື່ອວິເຄາະການເງິນ ແລະສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP**

**1) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງແຂວງ (ເດືອນທັນວາ)**



ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຜຫ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຖານະທາງດ້ານການເງິນປະຈຸບັນຂອງໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງຕ່າງໆ ແລະຈາກນັ້ນ ກໍານົດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບໄລຍະການຊໍາລະ ແລະວົງເງິນເຖິງກໍານົດ. ພາຍຫຼັງ ຜຫ ສໍາເລັດການວິເຄາະການເງິນໂຄງການ PIP ແລະກໍານົດທົດທາງເພື່ອປັບປຸງຖານະການເງິນໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງຕ່າງໆແລ້ວ, ຜົນວິເຄາະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດແນະນໍາ ທີ່ອອກໂດຍ ຜຫ ແລະແຈ້ງໃຫ້ແຂວງຮັບຊາບ.

ຮູບແບບທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ”. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໃບສະຫຼຸບນີ້, ຜຫ ຈະກວດກາເບິ່ງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ແລະໄລຍະການຊໍາລະຂອງບັນດາແຂວງ, ແລະກໍານົດເປົ້າໝາຍໃສ່ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ແລະໄລຍະການຊໍາລະສໍາລັບສົກບັງງົບປະມານຕໍ່ໄປ. ຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງໃບສະຫຼຸບ ດັ່ງກ່າວຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 4: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ

	ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີ 1) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ						ບົງບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີ 2) ໄດ້ສະເໜີ					ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ		ເປົ້າໝາຍຈຳນວນ ຕົ້ນເຖິງກຳນົດ		ສະເໜີຈຳນວນ ຕົ້ນເຖິງກຳນົດ		ຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດ ສະເໜີເງິນ
	ມູນຄ່າ ໂຄງການ	ຈຳນວນ ຈ່າຍກ່ອນ ປີ 0	ຈຳນວນ ຈ່າຍໃນ ປີ 0	ຈຳນວນ ຕົ້ນເຖິງ ກຳນົດ	ຈຳນວນ ຈ່າຍໃນ ປີ 1	ໂຄງການ ສຳລະ	ອັດຕາກຳນົດ ທີ່ປີ 1	ມູນຄ່າ ໂຄງການ	ຈຳນວນ ຈ່າຍກ່ອນ ປີ 1	ຈຳນວນ ຈ່າຍໃນ ປີ 1	ຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດ ປີ 2	ຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດ ປີ 2	ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີ 1)	ບົງບປະມານທັງ (ປີ 2)	ບົງບປະມານທັງ (ປີ 2)	ບົງບປະມານທັງ (ປີ 2)	ບົງບປະມານທັງ (ປີ 2)	
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	A'	Ba'	Bb'	C'=A' Ba'Bb'	D'	C	C* = C	C'	C'	C'C*	
<b>ແຂວງ A</b>	226,000	14,000	7,500	204,500	20,700	9.88	183,800	252,000	40,800	6,300	204,900	22,900	C	C	204,500	C	204,900	400
1) ຫົວໜ້າສົມທົບໂຄງການສືບຕໍ່ ODA	21,000	1,000	2,000	18,000	3,300	5.45	14,700	34,000	3,300	1,800	28,900	3,600	C(1)	C(1)	18,000	C(1)	28,900	
2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110,000	13,000	5,500	91,500	3,400	26.91	88,100	75,000	7,500	4,500	63,000	3,800	C(2)	C(2)	91,500	C(2)	63,000	
3) ໂຄງການໃໝ່	25,000	0	0	25,000	10,000	2.50	15,000	78,000	0	0	78,000	11,000	C(3)	C(3)	25,000	C(3)	78,000	
4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,000	17.50	66,000	65,000	30,000	0	35,000	4,500	C(4)	C(4)	70,000	C(4)	35,000	
<b>ແຂວງ B</b>	217,000	1,000	5,000	211,000	18,400	11.47	192,600	480,000	1,500	7,000	481,500	192,748	C	C	211,000	C	481,500	270,500
1) ຫົວໜ້າສົມທົບໂຄງການສືບຕໍ່ ODA	2,000	0	500	1,500	600	2.50	900	0	0	0	0	0	C(1)	C(1)	1,500	C(1)	0	
2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55,000	1,000	4,500	49,500	5,800	8.53	43,700	88,000	1,500	7,000	79,500	59,763	C(2)	C(2)	49,500	C(2)	79,500	
3) ໂຄງການໃໝ່	110,000	0	0	110,000	8,000	13.75	102,000	150,000	0	0	150,000	73,548	C(3)	C(3)	110,000	C(3)	150,000	
4) ໂຄງການໜີ້	50,000	0	0	50,000	4,000	12.50	46,000	252,000	0	0	252,000	59,448	C(4)	C(4)	50,000	C(4)	252,000	
<b>ແຂວງ C</b>	385,000	30,000	1,000	335,000	20,200	16.58	314,800	488,000	79,000	19,500	389,500	51,000	C	C	335,000	C	389,500	54,500
1) ຫົວໜ້າສົມທົບໂຄງການສືບຕໍ່ ODA	15,000	3,000	1,000	12,000	700	17.14	11,300	18,000	4,000	1,000	13,000	2,500	C(1)	C(1)	12,000	C(1)	13,000	
2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180,000	27,000	10,000	153,000	9,000	17.00	144,000	280,000	35,000	15,000	230,000	25,000	C(2)	C(2)	153,000	C(2)	230,000	
3) ໂຄງການໃໝ່	100,000	0	0	100,000	6,000	16.67	94,000	130,000	0	0	130,000	20,000	C(3)	C(3)	100,000	C(3)	130,000	
4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,500	15.56	65,500	60,000	40,000	3,500	16,500	3,500	C(4)	C(4)	70,000	C(4)	16,500	

ເອົາຕົວເລກເຂົ້າແລະຄົດໄລ່ ← → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ ປະກອບມີລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ສຳລັບ 2 ບົງບປະມານ, ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1) ແລະບົງບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2). ໃນເດືອນທັນວາ ບັນດາລາຍການຢູ່ໃນຕາຕະລາງປີທີ 1 ຕ້ອງຕື່ມຕົວເລກເຂົ້າເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍປີທີ 2. ຕົວເລກສຳລັບປີທີ 2 ແມ່ນຕື່ມເຂົ້າໃນເດືອນມີນາ ພາຍຫຼັງແຂວງຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງຮ່າງລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ໃຫ້.

ລາຍການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາມີຂອງຕາຕະລາງ ແມ່ນການນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ຕ້ອງກຳນົດຕົວເລກເປົ້າໝາຍສຳລັບປີຕໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງບົງບປະຈຸບັນ (ປີທີ 1).

ອີກຮູບແບບຕາຕະລາງໜຶ່ງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະດ້ານການເງິນ ເອີ້ນວ່າ “ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”. “ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ສະແດງໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ \_: ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ

	ບົງບປະມານປະຈຳປີ (ປີ 1) ໄດ້ສະເໜີ							ບົງບປະມານໜັກ (ປີ 2) ທີ່ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ		ສະເໜີຈຳນວນເງິນທັງໝົດ		ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ສະເໜີ
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍເບື້ອງ	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 0	ຈຳນວນເງິນເຖິງ	ງົບປະຈ່າຍ	ໂອກາດຊາລະ	ຍອດກຳນົດສ່ວຍປີ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍເບື້ອງ	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 1	ຈຳນວນເງິນເຖິງ	ຈຳນວນເງິນປະຈຳປີ 2	ສຳລັບບົງບປະມານປີປະຈຳປີ (ປີ 1)	ສຳລັບບົງບປະມານປີ (ປີ 2)	ສຳລັບບົງບປະມານປີ (ປີ 2)	ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ	
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	A'	Ba'	Bb'	C'=A' Ba'Bb'	D'	C	C' = C	C'	C'C'	
<b>ແຂວງ A</b>	<b>226.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.500</b>	<b>204.500</b>	<b>20.700</b>	<b>9.88</b>	<b>183.800</b>	<b>252.000</b>	<b>40.800</b>	<b>6.300</b>	<b>204.900</b>	<b>22.900</b>	c	204.500	c	204.500	400
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	21.000	1.000	2.000	18.000	3.300	5.45	14.700	34.000	3.300	1.800	28.900	3.800	C(1)	18.000		C(1)	28.900
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110.000	13.000	5.500	91.500	3.400	26.9	88.100	75.000	7.500	4.500	63.000	3.800	C(2)	91.500		C(2)	63.000
(3) ໂຄງການໃໝ່	25.000	0	0	25.000	10.000	2.50	15.000	78.000	0	0	78.000	11.000	C(3)	25.000		C(3)	78.000
(4) ໂຄງການໜີ້	70.000	0	0	70.000	4.000	17.50	66.000	65.000	30.000	0	35.000	4.500	C(4)	70.000		C(4)	35.000
<b>ແຂວງ B</b>	<b>217.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>211.000</b>	<b>18.400</b>	<b>11.47</b>	<b>192.600</b>	<b>490.000</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>	<b>481.500</b>	<b>192.745</b>	c	211.000	c	211.000	270.500
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	2.000	0	500	1.500	600	2.50	900	0	0	0	0	0	C(1)	1.500		C(1)	0
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55.000	1.000	4.500	49.500	5.800	8.53	43.700	88.000	1.500	7.000	79.500	59.76	C(2)	49.500		C(2)	79.500
(3) ໂຄງການໃໝ່	110.000	0	0	110.000	8.000	13.75	102.000	150.000	0	0	150.000	73.54	C(3)	110.000		C(3)	150.000
(4) ໂຄງການໜີ້	50.000	0	0	50.000	4.000	12.50	46.000	252.000	0	0	252.000	59.44	C(4)	50.000		C(4)	252.000
<b>ແຂວງ C</b>	<b>385.000</b>	<b>30.000</b>	<b>335.000</b>	<b>20.200</b>	<b>16.58</b>	<b>314.800</b>	<b>488.000</b>	<b>79.000</b>	<b>19.500</b>	<b>389.500</b>	<b>51.000</b>	c	335.000	c	335.000	54.500	
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	15.000	3.000	1.000	12.000	700	17.14	11.300	18.000	4.000	1.000	13.000	2.500	C(1)	12.000		C(1)	13.000
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180.000	27.000	10.000	153.000	9.000	17.00	144.000	280.000	35.000	15.000	230.000	25.000	C(2)	153.000		C(2)	230.000
(3) ໂຄງການໃໝ່	100.000	0	0	100.000	6.000	16.67	94.000	130.000	0	0	130.000	20.000	C(3)	100.000		C(3)	130.000
(4) ໂຄງການໜີ້	70.000	0	0	70.000	4.500	15.56	65.500	60.000	40.000	3.500	16.500	3.500	C(4)	70.000		C(4)	16.500

ເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະ ຄິດໄລ່ ← | → ວິເຄາະຈຳນວນເຖິງກຳນົດ

ດັ່ງທີ່ເຫັນຂ້າງເທິງນັ້ນ “ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນມີຮູບແບບດຽວກັນກັບ “ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ”. ໂດຍນຳໃຊ້ໃບສະຫຼຸບນີ້, ຜກ ສາມາດດຳເນີນ ການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂອງແຕ່ລະແຂວງໄດ້ລາຍລະອຽດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເບິ່ງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ ຜທ ເຈລະຈາກັບແຂວງຕ່າງໆໄດ້.

ຄຳແນະນຳໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, ບັນດາລາຍການທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນອ້ອມ ແມ່ນຕື່ມໃສ່ໃນເດືອນທັນວາ. ຂັ້ນຕອນໃນການຕື່ມຕົວເລກເຂົ້າເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກນີ້.

ຕາຕະລາງ ຸ: ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ – ບ່ອນທີ່ຕ້ອງຕົ້ມຕົວເລກໃສ່ ໃນເດືອນທັນວາ

	ສິກງົບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1) ຮັບຮອງ							ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຊຳລະແລ້ວກ່ອນສິກງົບ	ຈຳນວນຊຳລະໃນສິກງົບ	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ງົບໃນປີ	ໄລຍະການຊຳລະ	ຍອດກຳນົດທ້າຍປີ	ປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)	ຍົດໄປ (ປີທີ 2)		
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	C	C* = C		
<b>ແຂວງ A</b>	<b>226,000</b>	<b>14,000</b>	<b>7,500</b>	<b>204,500</b>	<b>20,700</b>	<b>9.88</b>	<b>183,800</b>	C	204,500	C	204,500
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	21,000	1,000	2,000	18,000	3,300	5.45	14,700	C(1)	18,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110,000	13,000	5,500	91,500	3,400	26.91	88,100	C(2)	91,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	25,000	0	0	25,000	10,000	2.50	15,000	C(3)	25,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,000	17.50	66,000	C(4)	70,000		
<b>ແຂວງ B</b>	<b>217,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>211,000</b>	<b>18,400</b>	<b>11.47</b>	<b>192,600</b>	C	211,000	C	211,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	2,000	0	500	1,500	600	2.50	900	C(1)	1,500		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55,000	1,000	4,500	49,500	5,800	8.53	43,700	C(2)	49,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	110,000	0	0	110,000	8,000	13.75	102,000	C(3)	110,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	50,000	0	0	50,000	4,000	12.50	46,000	C(4)	50,000		
<b>ແຂວງ C</b>	<b>365,000</b>	<b>30,000</b>		<b>335,000</b>	<b>20,200</b>	<b>16.58</b>	<b>314,800</b>	C	335,000	C	335,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	15,000	3,000	1,000	12,000	700	17.14	11,300	C(1)	12,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180,000	27,000	10,000	153,000	9,000	17.00	144,000	C(2)	153,000		
(3) ໂຄງການໃໝ່	100,000	0	0	100,000	6,000	16.67	94,000	C(3)	100,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,500	15.56	65,500	C(4)	70,000		

**ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕີຂໍ້ມູນເຂົ້າປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)**

ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຕີເຂົ້າໃນຕາຕະລາງນີ້ ໄດ້ມາຈາກບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ຂອງປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1). ໃຫ້ຈື່ສະ ໝິວ່າ ທຸກຕົວເລກທີ່ເອົາເຂົ້າໃນຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນ “ທຶນພາຍໃນ”, ບໍ່ລວມເອົາທຶນທີ່ໄດ້ຈາກ ODA.

ບັນດາລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຕົວເລກທີ່ລະບຸໃນບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ PIP:

- [ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ A]
- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະກ່ອນປີ 0 (Ba)]
- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະໃນປີ 0 (Bb)]
- [ງົບປະມານປະຈຳປີ (D)]

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະ**

ພາຍຫຼັງບັນດາລາຍການທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງໄດ້ເອົາຕົວເລກໃສ່ ໂດຍອີງຕາມລາຍຊື່ໂຄງການ PIP, [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ແລະ [ໄລຍະການຊຳລະ (E)] ຈະຖືກຄິດໄລ່.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຫຼື ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງມູນຄ່າໂຄງການ ທີ່ຈະຊຳລະໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການແມ່ນໄດ້ມາຈາກ:

[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C) ]	= [ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ (A)] – [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະກ່ອນປີ 0 (Ba)] – [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະໃນປີ 0 (Bb)]
[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃນທ້າຍປີ (F) ]	= [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] – [ງົບປະມານປະຈຳປີ (D)]

[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ແມ່ນຍອດເຫຼືອໃນຕົ້ນປີ, ໃນຂະນະທີ່ [ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊຳລະໃນທ້າຍປີ (F)] ແມ່ນຍອດເຫຼືອ (ຫຼື ຍອດຍົກມາ) ທ້າຍປີ.

ຈາກນັ້ນ, ໄລຍະການຊຳລະ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ໃນປີ ດັ່ງນີ້:

$$\text{ໄລຍະການຊຳລະ (E) = ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C) / ງົບປະມານປະຈຳປີ (D)}$$

ຫຼັງຈາກສົມທົບໄລຍະການຊຳລະຂອງແຕ່ລະແຂວງໃສ່ກັນ, ກໍ່ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ແຂວງໃດມີບັນຫາໃນການຊຳລະທີ່ຮຸນແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄລຍະການຊຳລະທີ່ຍາວນານ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແຂວງໃດໜຶ່ງທີ່ມີໄລຍະການຊຳລະໜີ້ເປັນເວລາຍາວນານນັ້ນ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ ຜູ້ຕ້ອງປະຕິບັດກໍຄືກຳນົດຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຊຳລະ ບໍ່ໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຕື່ມ.

**ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການກຳນົດຕົວເລກເປົ້າໝາຍຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບປີຕໍ່ໄປ**

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເອົາຕົວເລກເຂົ້າ ແລະການຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຕໍ່ມາກໍ່ແມ່ນການກຳນົດຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໂດຍນຳໃຊ້ຫ້ອງເບື້ອງຂາວມືຂອງຕາຕະລາງ.

ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງງົບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)] ເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງ ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2. ຕົວເລກນີ້ ໝາຍເຖິງຕົວເລກຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ໄວ້ແລ້ວຢູ່ຫ້ອງ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C= A-B)]

ຕາຕະລາງ 2: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ – ຕົວເລກຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ 1)

	ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1) ຮັບຮອງ							ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບປີ		ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຊຳລະຕາມມາ	ຈຳນວນໄດ້ຊຳລະໃນປີ	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ໂລຍະເວລາ ກຸ່ມປີໃນປີ	ໂລຍະເວລາ ຊຳລະ	ຍອດກຳນົດ ທ້າຍປີ	ສຳລັບປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)	ສຳລັບປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)	ສຳລັບປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)	ສຳລັບປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	C	C* = C		
<b>ແຂວງ A</b>	226,000	14,000	7,500	204,500	20,700	9.88	183,800	C	204,500	C	204,500
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	21,000	1,000	2,000	18,000	3,300	5.45	14,700	C(1)	18,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110,000	13,000	5,500	91,500	3,400	26.91	88,100	C(2)	91,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	25,000	0	0	25,000	10,000	2.50	15,000	C(3)	25,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000				C(4)	70,000		
<b>ແຂວງ B</b>	217,000	1,000	5,000	211,000	18,400	11.47	192,600	C	211,000	C	211,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	2,000	0	500	1,500	600	2.50	900	C(1)	1,500		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55,000	1,000	4,500	49,500	5,800	8.53	43,700	C(2)	49,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	110,000	0	0	110,000	8,000	13.75	102,000	C(3)	110,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	50,000	0	0	50,000	4,000	12.50	46,000	C(4)	50,000		
<b>ແຂວງ C</b>	365,000	30,000	335,000	20,200	16.58	314,800		C	335,000	C	335,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	15,000	3,000	1,000	12,000	700	17.14	11,300	C(1)	12,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180,000	27,000	10,000	153,000	9,000	17.00	144,000	C(2)	153,000		
(3) ໂຄງການໃໝ່	100,000	0	0	100,000	6,000	16.67	94,000	C(3)	100,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,500	15.56	65,500	C(4)	70,000		

ຕົວເລກເຂົ້າ ແລະ ຄິດໄລ່ ← | → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ


ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນການກຳນົດເປົ້າໝາຍ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ C\*] ສຳລັບບົງບປະມານຕໍ່ໄປ. ເຄື່ອງໝາຍດາວ “\*” ແມ່ນລາຍການທີ່ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ. ຍ້ອນມູນຄ່າລວມຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃນປີທີ 2 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ ປີທີ 1 ຢູ່ສະເໝີ, ສະນັ້ນ, [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ທີ່ຖືກວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ສຳລັບປີທີ 2 ກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ຂອງປີທີ 1 ໃນຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວ.

ໃນເມື່ອໄດ້ກຳນົດຕົວເລກຄາດໝາຍ ຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບປີທີ 2 ໄດ້ທັງໝົດແລ້ວ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນການກຳນົດຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບແຕ່ລະປະເພດ, ເຊັ່ນ: ຂອງໂຄງການສືບຕໍ່, ໂຄງການໃໝ່ ແລະ ໂຄງການໜີ້ສິນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງ:

- (ກ) ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; ແລະ
- (ຂ) ຂຶ້ນມູນຄ່າໂຄງການໃນປີທີ 2 ຕໍ່ກວ່າງົບປີທີ່ໄດ້ຈັດສັນໃນປີທີ 1.

ສຳລັບລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບິ່ງແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

**ແຜນວາດ 2: ການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂຸ່ລະ**



ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ບັນດາໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນ “ຍອດຍົກມາທ້າຍປີທີ 1” ປະກອບມີໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ໂດຍຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານວ່າບໍ່ມີໂຄງການ ODA ໃໝ່ຂຶ້ນມາ. ຈາກນັ້ນ, ຕັ້ງເປົ້າໝາຍບໍ່ໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຍອດຍົກມາທ້າຍປີທີ 1 ເປັນຍອດຍົກມາຕົ້ນປີທີ 2.<sup>3</sup> ຕົວເລກຄາດໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ ແມ່ນກຳນົດຕາມທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

<sup>3</sup> ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຍອດຍົກມາທ້າຍປີທີ 1 ເປັນຍອດຍົກມາຕົ້ນປີທີ 2, ໝາຍຄວາມວ່າ ມູນຄ່າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາ ຫຼື ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນນີ້ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ, ແລະເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ກໍ່ຄວນຖືກກວດກາເບິ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.



ຕາຕະລາງ ູ: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ – ກຳນົດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ 2)

	ປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1) ຮັບຮອງ							ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ		ເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນໄດ້ຊຳລະກ່ອນໜ້າ	ຈຳນວນໄດ້ຊຳລະໃນປີ	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ງົບປະຈຳປີ	ໄລຍະການຊຳລະ	ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ	ປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)	ປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)		
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	C	C* = C		
<b>ແຂວງ A</b>	<b>226,000</b>	<b>14,000</b>	<b>7,500</b>	<b>204,500</b>	<b>20,700</b>	<b>9.88</b>	<b>183,800</b>	C	204,500	C	204,500
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	21,000	1,000	2,000	18,000	3,300	5.45	14,700	C(1)	18,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110,000	13,000	5,500	91,500	3,400	26.9	88,100	C(2)	91,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	25,000	0	0	25,000	10,000	2.50	15,000	C(3)	25,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,000	17.50	66,000	C(4)	70,000		
<b>ແຂວງ B</b>	<b>217,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>211,000</b>	<b>18,400</b>	<b>11.47</b>	<b>192,600</b>	C	211,000	C	211,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	2,000	0	500	1,500	600	2.50	900	C(1)	1,500		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55,000	1,000	4,500	49,500	5,800	8.53	43,700	C(2)	49,500		
(3) ໂຄງການໃໝ່	110,000	0	0	110,000	8,000	13.75	102,000	C(3)	110,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	50,000	0	0	50,000	4,000	12.50	46,000	C(4)	50,000		
<b>ແຂວງ C</b>	<b>365,000</b>	<b>30,000</b>	<b>335,000</b>	<b>20,200</b>	<b>16.58</b>	<b>314,800</b>		C	335,000	C	335,000
(1) ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA	15,000	3,000	1,000	12,000	700	17.14	11,300	C(1)	12,000		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180,000	27,000	10,000	153,000	9,000	17.00	144,000	C(2)	153,000		
(3) ໂຄງການໃໝ່	100,000	0	0	100,000	6,000	16.67	94,000	C(3)	100,000		
(4) ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	4,500	15.56	65,500	C(4)	70,000		

ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທັງໝົດ ແລະຕົວເລກເປົ້າໝາຍຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຂອງໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, ສຳລັບຕົວເລກເປົ້າໝາຍຂອງມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ສຳລັບປີທີ 2 ແມ່ນເປັນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ. ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບງົບປະມານທີ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ໃນປີທີ 1.

“ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ບັນຊີໂຄງການ PIP ສຳລັບປີປະຈຸບັນ (ປີທີ 1). ການພິມຂໍ້ມູນເຂົ້າແມ່ນຄືກັບ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ”. ຕົວເລກຄາດໝາຍ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນຖືກກຳນົດຂຶ້ນໃນລະດັບຂອງ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໃນງົບປະມານປະຈຸບັນ.


ການແຈ້ງປະກາດບົດແນະນຳໃຫ້ແຂວງ

ເມື່ອການເງິນໂຄງການ PIP ໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍນຳໃຊ້ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ” ແລະ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ” ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, ຜົນຂອງການວິເຄາະ ໄດ້ສະແດງໃນບົດແນະນຳງົບປະມານໂຄງການ PIP. ບົດແນະນຳສຳລັບປີຕໍ່ໄປຈະປະກອບມີ:

- ຖານະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP, ລວມທັງສະເລ່ຍໄລຍະການຊຳລະທົ່ວປະເທດ ແລະຂອງພາກພື້ນ (ເຊັ່ນ: ສີແດງ, ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີຂຽວ) ;
- ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ; ແລະ
- ຄວາມເປັນມາໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະ .

ບົດແນະນຳ ຄວນອະທິບາຍວ່າ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ວາງເປົ້າໄວ້ ສຳລັບສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2) ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບວົງເງິນດຽວກັນກັບຍອດຍົກມາຕົ້ນປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1). ຜາ ຍັງຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ແຂວງຊາບ ວ່າເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແມ່ນຄືກັນທຸກແຂວງ.

**2) ການວິເຄາະການຂັງປະມານໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງຕາມການເບິ່ງໄລຍະການຊຳລະ (ເດືອນມີນາ)**



ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ພະຍາຍາມປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໂຄງການເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍໂຄງການໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງເກີນກວ່າຄວາມສາມາດດ້ານງົບປະມານ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງສຳລັບປີຕໍ່ໄປ ຫຼາຍກວ່າຕົວເລກທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໄວ້.

ໃຫ້ ຜາ ສົມທຽບຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໃນເດືອນທັນວາ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີມາ ໂດຍນຳໃຊ້ "ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ" ແລະ "ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ". ຜາ ເຈລະຈາກັບແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ແຂວງໄດ້ສະເໜີມານັ້ນລົງ ຈົນກວ່າຈະເທົ່າກັບຕົວເລກທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້.

ໃນເດືອນມີນາ, ຜາ ເອົາຕົວເລກໃສ່ໃນປ່ອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂີດອ້ອມດ້ວຍເສັ້ນຄູ່ຂອງ "ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນທົ່ວປະເທດ" ຕາມທີ່ໄດ້ສະແດງຂ້າງລຸ່ມ ເພື່ອສົມທຽບເບິ່ງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ກັບຈຳນວນທີ່ໄດ້ສະເໜີມາຂອງແຂວງ.

ຕາຕະລາງ 2: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ – ບ່ອນທີ່ຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນເດືອນມີນາ

	ປັບປຸງ (ປີທີ 1) ຮັບຮອງ							ປັບປຸງ (ປີທີ 2) ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ສະເໜີຈຳນວນທີ່ສະເໜີໃນເງິນເຖິງກຳນົດ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນໄດ້ຈ່າຍຕາມມາ	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ	ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນທີ່ຍັງເປັນໄປ	ໂອສະການຊຳລະ	ຍອດກຳນົດສຳລັບປີ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈ່າຍເລື້ອຍໄປຕາມມາ	ຈ່າຍໃນປີ 1	ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນທີ່ຍັງເປັນໄປ	ປັບປຸງ (ປີທີ 1)	ປັບປຸງ (ປີທີ 2)	ປັບປຸງ (ປີທີ 2)	ປັບປຸງ (ປີທີ 2)	ປັບປຸງ (ປີທີ 2)	ປັບປຸງ (ປີທີ 2)
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	A'	Ba'	Bb'	C'=A' Ba'Bb'	D'	C	C* = C	C'	C'C*		
<b>ແຂວງ A</b>	226.000	14.000	7.500	204.500	20.700	9,88	183.800	252.000	40.800	6.300	204.900	22.900	C	C* = C	C'	C'C*		
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	21.000	1.000	2.000	18.000	3.300	5,45	14.700	34.000	3.300	1.800	28.900	3.600	C(1)	C(1)	C'(1)	C'(1)C*(1)		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110.000	13.000	5.500	91.500	3.400	26,9	88.100	75.000	7.500	4.500	63.000	3.800	C(2)	C(2)	C'(2)	C'(2)C*(2)		
(3) ໂຄງການໃໝ່	25.000	0	0	25.000	10.000	2,50	15.000	78.000	0	0	78.000	11.000	C(3)	C(3)	C'(3)	C'(3)C*(3)		
(4) ໂຄງການຕິດຕໍ່	70.000	0	0	70.000	4.000	17,50	66.000	65.000	30.000	0	35.000	4.500	C(4)	C(4)	C'(4)	C'(4)C*(4)		
<b>ແຂວງ B</b>	217.000	1.000	5.000	211.000	18.400	11,47	192.600	490.000	1.500	7.000	481.500	192.700	C	C* = C	C'	C'C*		
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	2.000	0	500	1.500	600	2,50	900	0	0	0	0	0	C(1)	C(1)	C'(1)	C'(1)C*(1)		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55.000	1.000	4.500	49.500	5.800	8,53	43.700	88.000	1.500	7.000	79.500	59.760	C(2)	C(2)	C'(2)	C'(2)C*(2)		
(3) ໂຄງການໃໝ່	110.000	0	0	110.000	8.000	13,75	102.000	150.000	0	0	150.000	73.540	C(3)	C(3)	C'(3)	C'(3)C*(3)		
(4) ໂຄງການຕິດຕໍ່	50.000	0	0	50.000	4.000	12,50	46.000	252.000	0	0	252.000	59.440	C(4)	C(4)	C'(4)	C'(4)C*(4)		
<b>ແຂວງ C</b>	365.000	30.000		335.000	20.200	16,58	314.800	488.000	79.000	19.500	389.500	51.000	C	C* = C	C'	C'C*		
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	15.000	3.000	1.000	12.000	700	17,14	11.300	18.000	4.000	1.000	13.000	2.500	C(1)	C(1)	C'(1)	C'(1)C*(1)		
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180.000	27.000	10.000	153.000	9.000	17,00	144.000	280.000	35.000	15.000	230.000	25.000	C(2)	C(2)	C'(2)	C'(2)C*(2)		
(3) ໂຄງການໃໝ່	100.000	0	0	100.000	6.000	16,67	94.000	130.000	0	0	130.000	20.000	C(3)	C(3)	C'(3)	C'(3)C*(3)		
(4) ໂຄງການຕິດຕໍ່	70.000	0	0	70.000	4.500	15,56	65.500	60.000	40.000	3.500	16.500	3.500	C(4)	C(4)	C'(4)	C'(4)C*(4)		

ເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະຄິດໄລ່ ← → ວິເຄາະຈຳນວນເຖິງກຳນົດ

ເພື່ອການວິເຄາະລະອຽດຕື່ມ ຜູ້ ຍັງຕ້ອງຕື່ມບັນດາລາຍການແບບດຽວກັນໃສ່ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”.

ກ) ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ແລະ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”

ໃນເດືອນມີນາ ພາຍຫຼັງໄດ້ສັງລວມບັນຊີໂຄງການເປັນຮ່າງອອກມາ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເອົາເຂົ້າໃນໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP. ບັນດາຂັ້ນຕອນການເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໃບສະຫຼຸບນັ້ນ ໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກນີ້. ຍ້ອນການເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໃບສະຫຼຸບ ແລະການຄິດໄລ່ລະຫວ່າງ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ແລະ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ຄືກັນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈະອະທິບາຍສະເພາະແຕ່ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ເທົ່ານັ້ນ.

**ຂັ້ນຕອນທີ 1: ພິມບັນດາລາຍການໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງລາຍຊື່ໂຄງການຂອງປີຕໍ່ໄປ**

“ສຶກຍົງປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)” ແມ່ນເອົາມາຈາກລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ທີ່ແຂວງໄດ້ສົ່ງໃຫ້. ສຳລັບລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນຈາກລາຍຊື່ໂຄງການ PIP:

- ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ (A)
- ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະກ່ອນປີທີ 1 (Ba')
- ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະໃນປີທີ 1 (Bb')
- ງົບປະມານປະຈຳປີ (D),

ລາຍການທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຂີດຫົວ ຫຼື < ' > ໝາຍເຖິງມູນຄ່າທີ່ສະເໜີສຳລັບປີຕໍ່ໄປ. ໃຫ້ຊາບວ່າມູນຄ່າໂຄງການ, ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຊຳລະ ແລະງົບປະມານປະຈຳປີ ແມ່ນເອົາສະເພາະແຕ່ບັນພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ລວມເອົາທຶນ ODA.

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະ ໄລຍະການຊຳລະ**

ພາຍຫຼັງລາຍການທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ ໄດ້ຖືກຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໂດຍອີງໃສ່ລາຍຊື່ໂຄງການ PIP, [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C) ] ຈຶ່ງຈະຖືກຄິດໄລ່ອອກມາ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ຫຼື ຈຳນວນມູນຄ່າທີ່ເຫຼືອຂອງໂຄງການ ທີ່ຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ:

$$\begin{aligned}
 \text{[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C')]} &= \text{[ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ (A')]} \\
 &\quad - \text{[ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະກ່ອນປີທີ 1 (Ba')]} \\
 &\quad - \text{[ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະໃນປີທີ 1 (Bb')]}
 \end{aligned}$$

**ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສົມທຽບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ແລະ ຈຳນວນທີ່ສະເໜີມາ**

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂອງໃບສະຫຼຸບ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ຢູ່ໃນນີ້, ຈະໄດ້ສົມທຽບຈຳນວນທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ແລະ ຈຳນວນທີ່ໄດ້ສະເໜີມາ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີ (C') ຢູ່ໃນນີ້ ໄດ້ຕື່ມເຂົ້າໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີ ທີ່ໄດ້ຈາກການຄິດໄລ່ໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານມາ.

**ຕາຕະລາງ 2: “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນ PIP ທົ່ວປະເທດ” – ຕື່ມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຊຳລະເຂົ້າ (ປີທີ 2)**

	ປັບປຸງ (ປີທີ 1) ຮັບຮອງ							ປັບປຸງ (ປີທີ 2) ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ມາດຕະຖານ				ສະເໜີຈຳນວນທີ່ເຖິງກຳນົດ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ໄດ້ຈ່າຍປະຈຳປີ	ໄດ້ຈ່າຍໃນປີ	ຈຳນວນເງິນໃນປີເຖິງກຳນົດ	ໄລຍະການຊຳລະ	ຍອດກຳນົດສຳປະເລີຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ໄດ້ຈ່າຍປະຈຳປີ	ໄດ້ຈ່າຍໃນປີ	ຈຳນວນເງິນໃນປີເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນເງິນໃນປີ	ກຽມປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)	ເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ 2)	ເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ 2)	F0 ຕໍ່າຍ (ປີທີ 2)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສະເໜີ		
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	A'	Ba'	Bb'	C'=A'-Ba'Bb'	D'	C	C*=C	C'	C-C*		
<b>ແຂວງ A</b>	226,000	14,000	7,500	204,500	20,700	9.88	183,800	252,000	40,800	6,300	204,900	22,900	c	204,500	c	204,500	400	
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	21,000	1,000	2,000	18,000	3,300	5.45	14,700	34,000	3,300	1,800	28,900	3,600	C(1)	18,000	C(1)	18,000	28,900	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110,000	13,000	5,500	91,500	3,400	26.9	88,100	75,000	7,500	4,500	63,000	3,800	C(2)	91,500	C(2)	63,000	91,500	
(3) ຫຸ້ນໂຄງການໃໝ່	25,000	0	0	25,000	10,000	2.50	15,000	78,000	0	0	78,000	11,000	C(3)	25,000	C(3)	78,000	25,000	
(4) ໂຄງການເຜີຍຕໍ່	70,000	0	0	70,000	4,000	17.50	66,000	65,000	30,000	2	35,000	4,500	C(4)	70,000	C(4)	35,000	70,000	
<b>ແຂວງ B</b>	217,000	1,000	5,000	211,000	18,400	11.47	192,600	490,000	1,500	7,000	481,500	51,000	c	211,000	c	481,500	270,500	
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	2,000	0	500	1,500	600	2.50	900	0	0	0	0	0	C(1)	1,500	C(1)	0	1,500	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55,000	1,000	4,500	49,500	5,800	8.53	43,700	88,000	1,500	7,000	79,500	59,760	C(2)	49,500	C(2)	79,500	49,500	
(3) ຫຸ້ນໂຄງການໃໝ່	110,000	0	0	110,000	8,000	13.75	102,000	150,000	0	0	150,000	73,540	C(3)	110,000	C(3)	150,000	110,000	
(4) ໂຄງການເຜີຍຕໍ່	50,000	0	0	50,000	4,000	12.50	46,000	252,000	0	0	252,000	59,440	C(4)	50,000	C(4)	252,000	50,000	
<b>ແຂວງ C</b>	365,000	30,000	0	335,000	20,200	16.58	314,800	488,000	79,000	19,500	389,500	51,000	c	335,000	c	335,000	389,500	
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	15,000	3,000	1,000	12,000	700	17.14	11,300	18,000	4,000	1,000	13,000	2,500	C(1)	12,000	C(1)	13,000	12,000	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180,000	27,000	10,000	153,000	9,000	17.00	144,000	280,000	35,000	15,000	230,000	25,000	C(2)	153,000	C(2)	230,000	153,000	
(3) ຫຸ້ນໂຄງການໃໝ່	100,000	0	0	100,000	6,000	16.67	94,000	130,000	0	0	130,000	20,000	C(3)	100,000	C(3)	130,000	100,000	
(4) ໂຄງການເຜີຍຕໍ່	70,000	0	0	70,000	4,500	15.56	65,500	80,000	40,000	3,500	16,500	3,500	C(4)	70,000	C(4)	16,500	70,000	

ຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຄິດໄລ່ ← → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ແລະ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີມາ ສາມາດຄິດໄລ່ຄືກັບຈຳນວນຂໍ້ເກີນ (C'-C\*). ຈຳນວນເກີນດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງຈະມີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ ຖ້າຫາກວ່າທຸກໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີມາຖືກຮັບຮອງເອົາ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ຂໍເກີນ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ "ທີ່ຂໍເກີນ"} = [\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ} \text{ ທີ່ໄດ້ສະເໜີມາ (C)} - [\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C*)}] \text{ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້.}$$

ຈາກນັ້ນ ຜທ ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໂຄງການປະເພດໃດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການໃໝ່ທີ່ມັກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ ັ: "ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ" – ຈຳນວນເງິນກຳນົດທີ່ຂໍເກີນ (ບີທີ 2)

	ບົດປະຈຸບັນ (ບີທີ 1) ຮັບຮອງ							ບົດໄປ (ບີທີ 2) ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນກຳນົດ		ຜົນປະສານງານຈຳນວນເງິນກຳນົດ		ສະເໜີຈຳນວນເງິນກຳນົດ		ຈຳນວນເງິນກຳນົດສະເໜີ
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນສຳລະຕາມມາ	ໂຕຢ່າລະໂນຍີ	ຈຳນວນເງິນໃບ	ໂອກາດການສືບຕໍ່	ຍອດກຳນົດສຳລະ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນສຳລະບີທີ 1	ຈຳນວນເງິນໃບ 1	ຈຳນວນເງິນໃບ 2	ຈຳນວນເງິນໃບ 2	ຈຳນວນເງິນກຳນົດ (ບີທີ 1)	ບົດປະສານງານຈຳນວນເງິນກຳນົດ (ບີທີ 2)	ບົດໄປ (ບີທີ 2)	ບົດໄປ (ບີທີ 2)	ບົດໄປ (ບີທີ 2)	ບົດໄປ (ບີທີ 2)	ບົດໄປ (ບີທີ 2)	
	A	Ba	Bb	C=AB	D	E=C/D	F=CD	A'	Ba'	Bb'	C'=A'/Ba'Bb'	D'	C	C* = C	C'	C'	C'	C'	
<b>ແຂວງ A</b>	226.000	14.000	7.500	204.500	20.700	9.88	183.800	252.000	40.800	6.300	204.900	22.900	C	204.500	C	204.500	C'	204.900	40.800
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	21.000	1.000	2.000	18.000	3.300	5.45	14.700	34.000	3.300	1.800	28.900	3.600	C(1)	18.000		18.000	C(1)	28.900	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	110.000	13.000	5.500	91.500	3.400	26.9	88.100	75.000	7.500	4.500	63.000	3.800	C(2)	91.500		91.500	C(2)	63.000	
(3) ໂຄງການໃໝ່	25.000	0	0	25.000	10.000	2.50	15.000	78.000	0	0	78.000	11.000	C(3)	25.000		25.000	C(3)	78.000	
(4) ໂຄງການໜີ້	70.000	0	0	70.000	4.000	17.50	66.000	65.000	30.000	0	35.000	4.500	C(4)	70.000		70.000	C(4)	35.000	
<b>ແຂວງ B</b>	217.000	1.000	5.000	211.000	18.400	11.47	192.600	480.000	1.500	7.000	481.500	192.745	C	211.000	C	211.000	C'	481.500	270.500
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	2.000	0	500	1.500	600	2.50	900	0	0	0	0	0	C(1)	1.500		1.500	C(1)	0	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	55.000	1.000	4.500	49.500	5.800	8.53	43.700	88.000	1.500	7.000	79.500	59.760	C(2)	49.500		49.500	C(2)	79.500	
(3) ໂຄງການໃໝ່	110.000	0	0	110.000	8.000	13.75	102.000	150.000	0	0	150.000	73.540	C(3)	110.000		110.000	C(3)	150.000	
(4) ໂຄງການໜີ້	50.000	0	0	50.000	4.000	12.50	46.000	252.000	0	0	252.000	59.440	C(4)	50.000		50.000	C(4)	252.000	
<b>ແຂວງ C</b>	365.000	30.000		335.000	20.200	16.58	314.800	488.000	79.000	19.500	389.500	51.000	C	335.000	C	335.000	C'	389.500	54.500
(1) ຫຸ້ນສົມທົບໂຄງການ ODA	15.000	3.000	1.000	12.000	700	17.14	11.300	18.000	4.000	1.000	13.000	2.500	C(1)	12.000		12.000	C(1)	13.000	
(2) ໂຄງການສືບຕໍ່	180.000	27.000	10.000	153.000	9.000	17.00	144.000	280.000	35.000	15.000	230.000	25.000	C(2)	153.000		153.000	C(2)	230.000	
(3) ໂຄງການໃໝ່	100.000	0	0	100.000	6.000	16.67	94.000	130.000	0	0	130.000	20.000	C(3)	100.000		100.000	C(3)	130.000	
(4) ໂຄງການໜີ້	70.000	0	0	70.000	4.500	15.56	65.500	80.000	40.000	3.500	16.500	3.500	C(4)	70.000		70.000	C(4)	16.500	

ຄາດໝາຍ ສະເໜີ ເກີນ

“ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ຂໍເກີນຂອງແຕ່ລະປະເພດ ແລະແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ໂດຍການວິເຄາະຈຳນວນທີ່ເພີ່ມມາຈາກໃສ, ຜທ ສາມາດຊື້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າການລົງທຶນປະເພດໃດ, ຂະແໜງການໃດ ເປັນເຫດຜົນຫຼັກໜ້າໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຂວງໃດໜຶ່ງ.

ຂ) ການວິເຄາະການຂໍເກີນ ຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ການຫຼຸດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ຫຼື ເອົາ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ອອກໝົດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແມ່ນໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ ຜທ.

ສະນັ້ນ, ຜທ ຕ້ອງວິເຄາະວ່າເປັນຫຍັງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງຂະແໜງການຈຶ່ງສູງກວ່າຕົວເລກເປົ້າໝາຍ. ບັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ໜ້າໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນ:

- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ; ແລະ
- ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ຂອງສິກບີຕໍ່ໄປ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ສົມທຽບ [ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ແລະ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີມາ (C)],

ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ປັດໃຈຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ.

ຕາຕະລາງ \_: ການສົມທຽບລະຫວ່າງຕົວເລກຄາດໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ

	ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ		ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ		ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ		ຕົວເລກຂໍເກີນຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ
	ສໍາລັບປີນີ້ (ປີທີ 1)		ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)		ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2)		
	C		C* = C		C'		C'-C*
<b>ແຂວງ A</b>	C	204,500	C	204,500	C'	204,900	400
[1] ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA	C(1)	18,000	/	/	C'(1)	28,900	/
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	91,500			C'(2)	63,000	
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	25,000			C'(3)	78,000	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	70,000			C'(4)	35,000	
<b>ແຂວງ B</b>	C	211,000	C	211,000	C'	481,500	270,500
[1] ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA	C(1)	1,500	/	/	C'(1)	0	/
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	49,500			C'(2)	79,500	
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	110,000			C'(3)	150,000	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	50,000			C'(4)	252,000	
<b>ແຂວງ C</b>	C	335,000	C	335,000	C'	389,500	54,500
[1] ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA	C(1)	12,000	/	/	C'(1)	13,000	/
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	153,000			C'(2)	230,000	
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	100,000			C'(3)	130,000	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	70,000			C'(4)	16,500	

ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົມທຽບລະຫວ່າງຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ແລະຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດທີ່ໄດ້ສະເໜີມາ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ.


ເມື່ອຈໍານວນທີ່ສະເໜີມາ ຫຼາຍກວ່າຕົວເລກເປົ້າໝາຍ, ຕົວທີ່ພາໃຫ້ຂໍເກີນຕ້ອງຖືກວິເຄາະ. ຕົວທີ່ພາໃຫ້ຂໍເກີນ ມີດັ່ງນີ້:

- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່.
- ມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ສູງຫຼາຍ.
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຂອງໂຄງການໜີ້.

ພາຍຫຼັງໄດ້ວິເຄາະຕົວເລກຂໍເກີນຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ, ກໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ເຖິງຕົວທີ່ພາໃຫ້ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ( ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ).

ການວິເຄາະແບບດຽວກັນ ຄວນຖືກປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ໂດຍນໍາໃຊ້ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຕຫ ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການໃດພາຍໃນແຂວງ ມີຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຂໍເກີນ.

3) ການເຈລະຈາຜ່ານກັບແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອຫລຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຊຳລະ (ເມສາ-ພຶດສະພາ)



ພາຍຫຼັງບັນດາແຂວງຕ່າງໆໄດ້ ຍື່ນຮ່າງລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ໃຫ້ແກ່ ຜຫ ແລ້ວ, ຜຫ ຈະດຳເນີນການວິເຄາະບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ໂດຍການສົມທຽບລະຫວ່າງ ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຈາກແຂວງ. ຜຫ ນຳໃຊ້ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ເພື່ອກວດເບິ່ງຕົວເລກຂໍເກີນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງ. ຜຫ ນຳໃຊ້ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແຂວງ” ເພື່ອວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດ ແລະຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດໃດ, ຂະແໜງການໃດ ທີ່ມີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອີງຕາມການວິເຄາະ ແລະການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຜຫ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຈະສະເໜີໃຫ້ແຂວງຕ່າງໆດັດແກ້ບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເປັນໄປຕາມຕົວເລກເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຜຫ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ແຂວງຊາບວ່າ ແຕ່ລະແຂວງຕ້ອງຫລຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດລົງເທົ່າໃດ ແລະອັນໃດເປັນຕົວທີ່ພາໃຫ້ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ (ເຊັ່ນ: ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່). ຜຫ ແລະແຂວງຕ່າງໆຄວນປຶກສາຫາລື ເພື່ອເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ຈະຫລຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແນວໃດ ແລະຫລຸດມູນຄ່າໂຄງການລົງແນວໃດ.

ພາຍຫຼັງບັນດາແຂວງ ໄດ້ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ດັດແກ້ແລ້ວໃຫ້ແກ່ ຜຫ, ຜຫ ຄວນຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ທົ່ວປະເທດ” ແລະ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ນັ້ນ ສອດຄ່ອງກັບຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ຜຫ ຄວນເຈລະຈາກັບແຂວງ ຈົນກວ່າຈະບັນລຸຕົວເລກເປົ້າໝາຍ. ພາຍຫຼັງທີ່ ຜຫ ແລະແຂວງມີຂໍ້ສະຫຼຸບນຳກັນແລ້ວ, ລາຍຊື່ໂຄງການຈະຖືກສົ່ງໄປສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອຮັບຮອງ.

3.3.ການວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ ແລະການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໂດຍພຸດທະ


(1) ສະພາບລວມຂອງການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ຢູ່ພຸດທະ  
 ບົດບາດຫຼັກຂອງ ພຸດທະ ແຂວງ ໃນການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ແມ່ນການເປັນເຈົ້າການ ໃນການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງ SEDP ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP. ເວົ້າອີກຢ່າງ, ພຸດທະ ຕ້ອງເປັນແຖນນຳໃນການຄັດເລືອກເອົາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສຸດ ໃຫ້ໄດ້ໃນຈຳນວນທີ່ຈຳກັດ, ທັງນີ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນດາບັນຫາການຊຳລະສະສາງໃໝ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການວັດແທກຖານະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແມ່ນ “ຈຳນວນເງິນກຳນົດ” ແລະ “ໄລຍະການຊຳລະ”. “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ແມ່ນຈຳນວນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອທັງໝົດທີ່ ແຂວງໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຊຳລະໃນປະຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ. ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດນີ້ແມ່ນໄດ້ມາ ໂດຍເອົາ [ມູນຄ່າໂຄງການ] - [ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຊຳລະ]. “ໄລຍະການຊຳລະ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງໜຶ່ງໃຊ້ເວລາຈັກປີ ຈຶ່ງຈະຊຳລະໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ໄລຍະການຊຳລະນີ້ ແມ່ນຄິດໄລ່ດ້ວຍການເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] ຫານໃຫ້ ຕຽບປະມານ PIP ປະຈຳປີ].

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກຳນົດເພດານສູງສຸດໄວ້ໃຫ້ແຂວງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຊຳລະ ແລະໄລຍະການຊຳລະ. ຈາກນັ້ນ, ແຂວງເອງກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດສ້າງໂຄງການໃໝ່ຫຼາຍເກີນໄປ.

ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍອດຍົກມາຂອງ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຕົ້ນປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1) ແມ່ນ 200 ຕື້ກີບ ແລະຕຽບປະມານປະຈຳປີນີ້ ແມ່ນ 20 ຕື້ກີບ, ນີ້ຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າແຂວງດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ປີເພື່ອຈະຊຳລະມູນຄ່າໂຄງການໃຫ້ໝົດ ດ້ວຍຕຽບປະມານປະຈຳປີປະຈຸບັນ. ໃນທ້າຍປີທີ 1 ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຈະແມ່ນ 180 ຕື້ກີບ ພາຍຫຼັງຊຳລະແລ້ວ, ເຊິ່ງຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຍົກມາໃສ່ປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2). ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເກີນ 200 ຕື້ກີບນັ້ນ, ບັນດາໂຄງການໃໝ່ ໃນປີທີ 2 ຕ້ອງມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 20 ຕື້ກີບ.


ແຜນວາດ \_ : ການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ



ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານການຊຳລະ. ສະນັ້ນ, ບັນດາ ພຜທ ຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານສາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຄວບຄຸມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ:



**ແຜນວາດ \_: ຂັ້ນຕອນຄວບຄຸມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**



ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ສະແດງຂ້າງເທິງ, ບັນດາ ພຜຫ ຈະເປັນເຈົ້າການໃນການຄວບຄຸມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ໃນບັນດາຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ບັນດາ ພຜຫ ຈະຕ້ອງວາງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ສົມທຽບຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງຕົວເລກທີ່ສະເໜີຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງເຈລະຈາກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດລົງ.

ໜ້າທີ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບັນດາ ພຜຫ ໃນຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ:


- ດຳເນີນການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງໃດໜຶ່ງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ປະຈຸບັນ,
- ລິເລີ່ມໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໂດຍການ:
  - ຄັດເລືອກບູລິມະສິດໂຄງການໃໝ່ ແລະຍົກເລີກໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນບູລິມະສິດ, ແລະ
  - ຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່.
- ໃຫ້ຄຳເຫັນແກ່ຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນກ່ຽວກັບທິດທາງລວມ ຂອງການວາງແຜນງົບປະມານ ໂຄງການ PIP , ລວມທັງການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP.

**(2) ການດຳເນີນການຂອງ ພຜຫ ໃນການສ້າງແຜນ ງົບປະມານ PIP**

ການເສີມຂະຫຍາຍສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໃນແຂວງຕ່າງໆແມ່ນເພື່ອຜ່ອນຄາຍບັນຫາ ການຊຳລະ. ສະນັ້ນ, ຂະບວນການສ້າງງົບປະມານຂອງ PIP ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາການຊຳລະ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊຳລະ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ບັນດາ ພຜຫ ຈະເປັນຜູ້ວາງເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂັ້ນແຂວງ, ສົມທຽບກັບຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະເຈລະຈາກັບບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ພາກຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີປະຕິບັດໃນຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້.

1) ກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງ ແລະຂອງບັນດາພະແນກການ ສຳລັບສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ (ເດືອນທັນວາ)



ໃນເດືອນທັນວາ, ພຜທ ແຂວງ ດຳເນີນການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍໄລຍະການ ຊຳລະ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຂອງແຂວງ ແລະຂອງພະແນກການຕ່າງໆ ສຳລັບສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ. ໂດຍໃຫ້ ສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາ, ກ່ອນບັນດາພະແນກການ ແລະບັນດາເມືອງເລີ່ມສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການໃນສົກປົງປະມານ ຕໍ່ໄປ.

ຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ຖານະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ແລະກຳນົດບັນດາເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແມ່ນ “ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”, ເຊິ່ງສະແດງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ \_: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ

	ປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸມັດ							ປົງປະມານປີຕໍ່ໄປ (ປີ2)- ທີ່ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ໃນເດືອນຕໍ່ລະດູ		ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງ ສົ່ງສະເໜີ		ຈຳນວນ ຕົວເມັດ		
	ມູນຄ່າ ໂຄງການ	ຈຳນວນ ຈອງກ່ອນ ປີ 0	ຈຳນວນ ຈອງໃນ ປີ 0	ຈຳນວນ ຕ້ອງຈ່າຍ	ປົງປະມານ ປະຈຸບັນ	ໄລຍະເວລາ ລາຊາທິລະ	ອັດຕາກັບ ຊ່າລະສາຍ	ມູນຄ່າ ໂຄງການ	ຈຳນວນ ຈອງກ່ອນ ປີ 1	ຈຳນວນ ຈອງ ປີ 1	ຈຳນວນ ຕ້ອງຈ່າຍ	ປົງປະມານ ປີ 2	ສຳລັບປົງປະມານປີທີ 1 (ປີ 1)	ສຳລັບປົງປະມານປີທີ 2 (ປີ 2)	ສຳລັບປົງປະມານປີທີ 1 (ປີ 1)	ສຳລັບປົງປະມານປີທີ 2 (ປີ 2)			
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C-I	A'	Ba'	Bb'	C'=A'-Ba'-Bb'	D'	C	C* = C	C'	C'-C*			
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336,800	546,400	21,560	19,220	505,620	23,400	C	356,000	C	356,000	505,620	149,620	
(1) ທຶນ ODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150	13,050	1,720	2,010	9,320	1,330	C(1)	10,900	F(1)	8,150	C(1)	9,320	1,170
(2) ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640	315,400	19,840	15,550	280,010	13,370	C(2)	118,950	F(2) + F(3)	240,350	C(2)	280,010	39,660
(3) ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710	87,600	0	0	87,600	2,870	C(3)	136,150	D	19,200	C(3)	87,600	68,400
(4) ທຶນໂຄງການທີ່ຕົວເມັດ	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88,300	130,350	0	1,660	128,690	5,110	C(4)	90,000	F(4)	88,300	C(4)	128,690	40,390
<b>ກະສິກຳ ແລະອື່ນໆ</b>	22,000	1,200	300	20,800	1,000	20.80	19,800	26,400	2,600	1,070	22,730	800	C	20,800	C	20,800	C	22,730	1,930
(1) ທຶນ ODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520	3,900	1,500	190	2,210	300	C(1)	1,700			C(1)	2,210	
(2) ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750	6,500	1,100	580	4,820	400	C(2)	4,100			C(2)	4,820	
(3) ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830	0	0	0	0	0	C(3)	2,000			C(3)	0	
(4) ທຶນໂຄງການທີ່ຕົວເມັດ	13,000	0	0	13,000	300	43.33	12,700	16,000	0	380	15,620	2,700	C(4)	13,000			C(4)	15,700	
<b>ໂຍທະທຳ ແລະອື່ນໆ</b>	234,000	0	0	234,000	6,900	33.91	227,100	367,000	5,100	6,900	355,000	11,900	C	234,000	C	234,000	C	355,000	121,000
(1) ທຶນ ODA	9,000	0	0	9,000	2,500	3.60	6,500	2,000	2,000	1,750	50	0	C(1)	9,000			C(1)	50	
(2) ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	80,000	0	0	80,000	1,400	57.14	78,600	200,000	4,900	4,750	190,350	8,300	C(2)	80,000			C(2)	190,350	
(3) ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	75,000	0	0	75,000	2,600	28.85	72,400	65,000	0	0	65,000	500	C(3)	75,000			C(3)	65,000	
(4) ທຶນໂຄງການທີ່ຕົວເມັດ	70,000	0	0	70,000	400	175.00	69,600	100,000	0	400	99,600	2,900	C(4)	70,000			C(4)	99,600	

ຕົ້ມຂໍ້ມູນ ແລະຄິດໄລ່ | ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

ໃບສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ ກວມເອົາບັນຊີໂຄງການ PIP ທີ່ມີໄລຍະເວລາສອງປີຄື: ສົກປົງປະມານປີປະຈຸບັນ (ປີທີ1) ແລະ ສົກປົງປະມານປີຕໍ່ໄປ (ປີທີ 2) . ໃນເດືອນທັນວາ, ລາຍການໃນຂອບທີ່ໄດ້ຂີດອ້ອມໄວ້ ສຳລັບປີທີ1 ແມ່ນໄດ້ຖືກຕົ້ມໃສ່ ເພື່ອກຳນົດບັນດາເປົ້າໝາຍ ສຳລັບປີທີ 2. ລາຍການສຳລັບປີທີ 2 ຈະຖືກຕົ້ມໃສ່ໃນເດືອນກຸມພາ - ມີນາ, ເມື່ອຮ່າງ ບັນຊີໂຄງການ PIP ຖືກສັງລວມ ໂດຍອີງໃສ່ບົດສະເໜີຂອງບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ.

ລາຍການໃນເບື້ອງຂວາຂອງໃບສະຫຼຸບ ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວເລກສະເໜີຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ເປົ້າໝາຍສຳລັບສຶກຍົງບປະມານຕໍ່ໄປ ແມ່ນຖືກກຳນົດໄວ້ ໂດຍອີງຕາມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃນບົງບປະມານປະຈຸບັນ.

**ຂໍ້ແນະນຳໃນການຕື່ມລາຍການໃສ່ໃບສະຫຼຸບ**

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງ, ລາຍການໃນຂອບທີ່ໄດ້ຂີດອ້ອມໄວ້ແມ່ນຕື່ມໃສ່ໃນເດືອນທັນວາ. ຂັ້ນຕອນຕື່ມລາຍການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກນີ້.

**ຕາຕະລາງ \_: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ-ປ່ອນທີ່ຕ້ອງຕື່ມ ໃນເດືອນທັນວາ**

	ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸມັດ							Next fiscal year			ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		Revised fiscal year	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍກ່ອນປີ 0	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 0	ຈຳນວນເຖິງກຳນົດ	ບົງບປະມານປະຈຸບັນ	ໄລຍະການຂຳລະ	ຮອດກຳນົດທ້າຍປີ	A	B	C	ຂອງບົງບປະມານ (ປີ 1)	ຂອງບົງບປະມານ (ປີ 2)		
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C-D	A	B	C	C	C* = C	C	
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336,800	#	#	#	C	356,000	C	356,000
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ ODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150	#	#	#	C(1)	10,900	F[1]	8,150
[2] ໂຄງການສົບຕໍ່	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640	#	#	#	C(2)	118,950	F[2] + F[3]	240,350
[3] ໂຄງການໄໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710	0	0	0	C(3)	136,150	D	19,200
[4] ໂຄງການໜີ້	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88,300	0	0	0	C(4)	90,000	F[4]	88,300
<b>ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້</b>	22,000	1,200	300	20,800	1,000	20.80	19,800	#	#	#	C	20,800	C	20,800
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ ODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520	#	#	#	C(1)	1,700		
[2] ໂຄງການສົບຕໍ່	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750	#	#	#	C(2)	4,100		
[3] ໂຄງການໄໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830	0	0	0	C(3)	2,000		
[4] ໂຄງການໜີ້	900	0	0	900	20	45.00	880	0	0	0	C(4)	900		

**ຂັ້ນຕອນທີ່ 1: ຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງສຶກຍົງບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)**

ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ນີ້ແມ່ນເອົາມາຈາກ ບັນຊີໂຄງການ PIP ຂອງບົງບປະມານ ປະຈຸບັນ (ປີທີ 1). ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ ມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ຕື່ມລົງໃນໃບສະຫຼຸບນີ້ ເປັນ “ທຶນພາຍໃນ”, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາທຶນ ODA ເຂົ້ານຳ.

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນເອົາຂໍ້ມູນໃນບັນຊີໂຄງການ PIP ມາໃສ່:

- [ມູນຄ່າໂຄງການ (A)]
- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຂຳລະກ່ອນ ປີ 0 (Ba)]
- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຂຳລະໃນ ປີ 0 (Bb)]
- [ບົງບປະມານປະຈຸບັນ (D)]

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະ ໄລຍະການຂຳລະ.**

ໃນເມື່ອບັນດາລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງໄດ້ຖືກຕື່ມໃສ່ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນບັນຊີໂຄງການ PIP, [ຈຳນວນເງິນເຖິງ

ກຳນົດ (C)] ແລະ [ໄລຍະການຊຳລະ (E)] ແມ່ນຈະຖືກຄິດໄລ່ອອກມາ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຫຼື ຕົວເລກມູນຄ່າໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນໄດ້ຈາກ:

---

[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)]	= [ມູນຄ່າໂຄງການ (A)] - [ມູນຄ່າທີ່ຈ່າຍກ່ອນ ປີ 0 (Ba)] - [ມູນຄ່າທີ່ຈ່າຍໃນ ປີ 0 (Bb)]
[ຍອດຍົກມາທ້າຍປົງປະມານ (F)]	= [(C) ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] - [(D) ງົບປະມານປະຈຳປີ]

---

[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ແມ່ນຍອດເຫຼືອ “ຕົ້ນສະໄໝ” ຂອງສົກປົງປະມານ, ໃນຂະນະທີ່ [ຍອດຍົກມາທ້າຍປົງປະມານ (E)] ສະແດງຍອດເຫຼືອ “ທ້າຍສະໄໝ” ຂອງສົກປົງປະມານ.

ໄລຍະການຊຳລະແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍເອົາ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ, ດັ່ງນີ້:

---

$$[\text{ໄລຍະການຊຳລະ (E)}] = [\text{ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)}] / [\text{ງົບປະມານປະຈຳປີ(D)}]$$

---

ເມື່ອສົມທຽບໄລຍະການຊຳລະ ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນວ່າ ຂະແໜງການຕ່າງໆແມ່ນມີບັນຫາໃນການຊຳລະທີ່ໜັກໜ່ວງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະການຊຳລະທີ່ດົນນານ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຂະແໜງການຕ່າງໆນັ້ນ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ ພຽກ ຄວນດຳເນີນການ ກໍ່ຄືການກຳນົດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຊຳລະບໍ່ໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.

### **ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບປົງປະມານຕໍ່ໄປ**

ເມື່ອໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະຄິດໄລ່ຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນສຳເລັດແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ການກຳນົດເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຊ້ສ່ວນເບື້ອງຂວາຂອງໃບສະຫຼຸບຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ທຳອິດ, ໃຫ້ຕື່ມ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສຳລັບສົກປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ 1)] ໂດຍໃຊ້ ຕົວເລກທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມຂັ້ນຕອນທີ 2. ລາຍການນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບການຄິດໄລ່ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໂດຍເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C=A-B)]

ຕາຕະລາງ ຸ: ໃບສະຫຼຸບການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ - ຕື່ມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ1)

	ປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸມັດ							Next fiscal year		ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ຄາດໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		Review for next fiscal year
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍກ່ອນປີ 0	ຈຳນວນຈ່າຍປີ 0	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດປະຈຸບັນ	ປົງປະມານໂລຍະການຊຳລະ	ຮອດກຳນົດຊຳລະທ້າຍ	Next fiscal year	Next fiscal year	ຂອງປົງປະມານ (ປີ 1)	ຂອງປົງປະມານໜີ້ (ປີ 2)	C*	C*		
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C-D	A	B	C	C	C	C	
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336,800	#	#	C	356,000	C	356,000	
[1] ໂຄງການຫຼິ້ນສົບທົບ ODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150	#	#	C(1)	10,900	F(1)	8,150	
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640	#	#	C(2)	118,950	F(2) + F(3)	240,350	
[3] ໂຄງການໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710	#	#	C(3)	136,150	D	19,200	
[4] ໂຄງການໜີ້	90,000	0	0	90,000				#	#	C(4)	90,000	F(4)	88,300	
<b>ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້</b>	22,000	1,200	300	20,800	1,000	20.80	19,800	#	#	C	20,800	C	20,800	
[1] ໂຄງການຫຼິ້ນສົບທົບ ODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520	#	#	C(1)	1,700			
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750	#	#	C(2)	4,100			
[3] ໂຄງການໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830	#	#	C(3)	2,000			
[4] ໂຄງການໜີ້								#	#					
[1] ໂຄງການຫຼິ້ນສົບທົບ ODA								#	#	C(1)				
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	250	100	50	150	90	1.67	60	#	#	C(2)	150			
[3] ໂຄງການໃໝ່	1,700	0	0	1,700	270	6.30	1,430	#	#	C(3)	1,700			
[4] ໂຄງການໜີ້	900	0	0	900	20	45.00	880	#	#	C(4)	900			

ຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະຄິດໄລ່ ← → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ


ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນການກຳນົດ ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ສຳລັບສຶກສາປົງປະມານຕໍ່ໄປ. ຈຶ່ງຮັບຮູ້ວ່າ ໝາຍດາວ “ \* ” ສະແດງວ່າລາຍການດັ່ງກ່າວແມ່ນເປົ້າໝາຍ ເນື່ອງຈາກ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ” ໃນຈຳນວນທັງໝົດ ສຳລັບສຶກສາ ປີທີ 2 ຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຂອງສຶກສາປົງປະມານ ປີທີ 1 ຢູ່ສະເໝີ. ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ສຳລັບປີທີ 2 ກໍ່ຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ຂອງປີທີ 1.

ເມື່ອເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທັງໝົດສຳລັບ ປີທີ 2 ຖືກກຳນົດອອກມາ, ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສືບຕໍ່, ໂຄງການໃໝ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງ:

- (ກ) ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່; ແລະ
- (ຂ) ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ຂອງປີທີ 2 ໜ້ອຍກ່ວາ ງົບປະມານປະຈຸບັນຂອງ ປີທີ 1.

ເຊິ່ງນີ້ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:

**ແຜນວາດ \_: ການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**



ໂຄງການທີ່ມີຢູ່, ຫຼື ບັນດາໂຄງການເຊິ່ງຢູ່ໃນ "ຍອດຍົກມາທ້າຍປີທີ 1" ແມ່ນໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະ ໂຄງການໜີ້ສິນ, ໂດຍສົມມຸດວ່າບໍ່ມີໂຄງການ ODA ໃໝ່ໃດເລີຍ. ຈາກນັ້ນ, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງບັນດາໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຖືກຕັ້ງເປົ້າໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຈາກຕົວເລກທ້າຍປີທີ 1 ຫາ ຕົ້ນປີທີ 2.<sup>4</sup> ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະ ໂຄງການໜີ້ ແມ່ນຖືກກຳນົດດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ ນີ້:

<sup>4</sup> ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະ ໂຄງການໜີ້ ເພີ່ມຈາກທ້າຍປີທີ 1 ຫາຕົ້ນປີທີ 2, ໝາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງ, ແລະ ເຫດຜົນການເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຄວນຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຕາຕະລາງ 2: ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ - ກຳນົດເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ 2).

	ປົງປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸມັດ							ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ສຳລັບປົງປະມານນີ້ (ປີ 1)	ສຳລັບປົງປະມານຕໍ່ໄປ (ປີ 2)	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍກ່ອນປີ 0	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 0	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ປະຈຸບັນ	ໄລຍະການຊຳລະ	ຮອດເວລາຊຳລະທ້າຍ					
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C-D		C	C* = C		
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	<b>363,400</b>	<b>7,400</b>	<b>3,050</b>	<b>356,000</b>	<b>19,200</b>	<b>18.54</b>	<b>336,800</b>		<b>C</b>	<b>356,000</b>	<b>C</b>	<b>356,000</b>
[1] ໂຄງການຫົນສົບທົບ ODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150		C(1)	10,900	F[1]	8,150
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640		C(2)	118,950	F[2] + F[3]	240,350
[3] ໂຄງການໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710		C(3)	136,150	D	19,200
[4] ໂຄງການໜີ້	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88,300		C(4)	90,000	F[4]	88,300
<b>ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້</b>	<b>22,000</b>	<b>1,200</b>	<b>300</b>	<b>20,800</b>	<b>1,000</b>	<b>20.80</b>	<b>19,800</b>		<b>C</b>	<b>20,800</b>	<b>C</b>	<b>20,800</b>
[1] ຫົນ ODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520		C(1)	1,700		
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750		C(2)	4,100		
[3] ໂຄງການໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830		C(3)	2,000		
[1] ໂຄງການຫົນສົບທົບ ODA												
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	250	100	50	150	90	1.67	60		C(2)	150		
[3] ໂຄງການໃໝ່	1,700	0	0	1,700	270	6.30	1,430		C(3)	1,700		
[4] ໂຄງການໜີ້	900	0	0	900	20	45.00	880		C(4)	900		

ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທັງໝົດ ແລະພ້ອມທັງຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການ ODA, ໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ຕ້ອງຖືກກຳນົດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງ, ຕົວເລກເປົ້າໝາຍມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ສຳລັບ ປີທີ 2 ແມ່ນກຳນົດຕາມມູນຄ່າທີ່ເຫຼືອ. ມູນຄ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ຄືກັບຕົວເລກການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ປີທີ1.

ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ຍັງຖືກກຳນົດຢູ່ທີ່ລະດັບຂອງ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C)] ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນສົກປົງປະມານປະຈຸບັນ.

ການແຈ້ງການເຖິງຂະແໜງການຕ່າງໆ


ເມື່ອຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຖືກກຳນົດແລ້ວໃຫ້ປະກາດແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆຮັບຊາບ. ເມື່ອ ພຜທ ອະທິບາຍຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສຳລັບສົກປົງປະມານຕໍ່ໄປ, ພຜທ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍທິດທາງກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ການເລືອມຖອຍຂອງບັນຫາການຊຳລະ ຈະຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການຊຳລະ.
- ການຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການຊຳລະ; ແລະ
- ສະນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ ຈະຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງ, ແລະມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ງົບປະມານທີ່ຈະຊຳລະ.

ອີງຕາມຕົວເລກເປົ້າໝາຍທີ່ ພຜທ ໄດ້ແຈ້ງອອກໄປນັ້ນ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂຶ້ນ. ເມື່ອຂະແໜງການຕ່າງໆຂໍໂຄງການຫຼາຍກວ່າຕົວເລກເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ

ໄວ້, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ລະຫວ່າງບັນດາ ພຜທ ແລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ. ການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂຶ້ນ ໂດຍເຊີນບັນດາພະແນກການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ ຈະເປັນໂອກາດດຽວທີ່ຈະໄດ້ປຶກສາ ໃນການກຳນົດທິດທາງນຳກັນ.

**2) ການສັງລວມບົດສະເໜີງົບປະມານ ແລະການປຶກສາກັບບັນດາພະແນກການ (ເດືອນກຸມພາ – ມີນາ)**



ໃນເດືອນກຸມພາ - ມີນາ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ສັງບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ ພຜທ. ຈາກນັ້ນ, ພຜທ ປະເມີນບົດສະເໜີ ແລະບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ສັງລວມສິ່ງບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການແກ່ ຜທ. ໃນຂະບວນການນີ້, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ພຜທ ເພື່ອສະທ້ອນທິດທາງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ NSEDP ແລະສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ພຜທ ຕ້ອງໄດ້:

- ຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ; ແລະ
- ເລືອກໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໜີ້ສິນ.

ພະແນກການຕ່າງໆ ຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີຫຼາຍໆໂຄງການຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນທຸກໆກຳນົດຂອງຂະແໜງການສຳລັບສຶກປົງົບປະມານຕໍ່ໄປເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຜທ ຕ້ອງລິເລີ່ມຄັດເລືອກໂຄງການບູລິມະສິດ ແລະຍົກເລີກໂຄງການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບູລິມະສິດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.

ພຜທ ນຳໃຊ້ **“ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”**, ເພື່ອສົມທຽບຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນເດືອນທັນວາ ກັບຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ພຜທ ຈະເຈລະຈາກັບພະແນກການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີນັ້ນລົງ ຈົນເຖິງເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໃນເດືອນກຸມພາ - ມີນາ, ບັນດາລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂີດວົງອ້ອມໄວ້ນັ້ນ ຈະຖືກຕື່ມລົງໃສ່ຕາຕະລາງ ເພື່ອສົມທຽບເບິ່ງຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.



ຕາຕະລາງ \_ : ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນຂັ້ນແຂວງ - ບ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຕື່ມ ໃນເດືອນກຸມພາ - ມີນາ

	ປີຈົບປະມານປະຈຳປີ (ປີ 1) - ອະນຸມັດ							ປີຈົບປະມານໜ້າ (ປີ 2) - ທີ່ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນກວດ ເປັນພາຍຈຳນວນຕື່ງກຳນົດ		ຈຳນວນທີ່ຂີ້		ຈຳນວນ		
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນເງິນກ່ອນປີ	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ	ຈຳນວນເງິນກ່ອນຕື່ງກຳນົດ	ຈຳນວນເງິນປະຈຳປີ	ໂດຍເຈດຕະນາຈ່າຍ	ຮອດກຳນົດຈ່າຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນເງິນກ່ອນປີ	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ	ຈຳນວນເງິນກ່ອນຕື່ງກຳນົດ	ຈຳນວນເງິນປະຈຳປີ	ຂອງປີຈົບປະມານປີ (ປີ 1)	ຂອງປີຈົບປະມານໜ້າ (ປີ 2)	ຂອງປີຈົບປະມານປີ	ທີ່ຂີ້		ຈຳນວນ	
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C/D	A'	Ba'	Bb'	C'=A'-Ba'-Bb'	D'	C	C* = C	C	C'-C			
ລວມທັງໝົດ	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336.00	546,400	21,560	19,220	505,620	23,000	C	356,000	C	356,000	C	505,620	149,620
[1] ໂຄງການທຶນສົ່ງເສີມທົບODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8.50	13,050	1,720	2,010	9,320	1,570	C(1)	10,900	F(1)	8,330	C(1)	9,320	1,110
[2] ໂຄງການຮີບດັ່ງ	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111.44	315,400	19,840	15,550	280,010	13,370	C(2)	118,950	F(2) + F(3)	240,880	C(2)	280,010	39,660
[3] ໂຄງການໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128.10	87,600	0	0	87,600	2,870	C(3)	136,150	D	19,500	C(3)	87,600	68,400
[4] ໂຄງການໜີ້	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88.00	130,350	0	1,660	128,690	5,170	C(4)	90,000	F(4)	88,800	C(4)	128,690	40,390
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	22,000	1,200	300	20,800	1,000	20.80	19.00	26,400	2,600	1,070	22,730	800	C	20,800	C	20,800	C	22,730	1,930
[1] ໂຄງການທຶນສົ່ງເສີມທົບODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	11.20	3,900	1,500	190	2,210	300	C(1)	1,700			C(1)	2,210	
[2] ໂຄງການຮີບດັ່ງ	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3.25	6,500	1,100	580	4,820	100	C(2)	4,100			C(2)	4,820	
[3] ໂຄງການໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1.80	0	0	0	0	0	C(3)	2,000			C(3)	0	
[4] ໂຄງການໜີ້	13,000	0	0	13,000	300	43.33	12.00	16,000	0	280	15,720	400	C(4)	13,000			C(4)	15,700	
[2] ໂຄງການຮີບດັ່ງ	250	100	50	150	90	1.67	0.80	2,200	200	360	1,640	200	C(2)	150			C(2)	1,640	
[3] ໂຄງການໃໝ່	1,700	0	0	1,700	270	6.30	1.40	0	0	0	0	0	C(3)	1,700			C(3)	0	
[4] ໂຄງການໜີ້	900	0	0	900	20	45.00	58.00	950	0	20	930	0	C(4)	900			C(4)	930	
ໂຍທະທິຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ	234,000	0	0	234,000	6,900	33.93	227.00	367,000	5,100	6,900	355,000	11,900	C	234,000	C	234,000	C	355,000	121,000
[1] ໂຄງການທຶນສົ່ງເສີມທົບODA	9,000	0	0	9,000	2,500	3.60	6.00	2,000	200	1,750	50	0	C(1)	9,000			C(1)	50	
[2] ໂຄງການຮີບດັ່ງ	80,000	0	0	80,000	1,400	57.14	78.00	200,000	4,900	4,750	190,350	8,500	C(2)	80,000			C(2)	190,350	
[3] ໂຄງການໃໝ່	75,000	0	0	75,000	2,600	28.85	72.00	65,000	0	0	65,000	500	C(3)	75,000			C(3)	65,000	
[4] ໂຄງການໜີ້	70,000	0	0	70,000	400	175.00	69.00	100,000	0	400	99,600	2,900	C(4)	70,000			C(4)	99,600	

ຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຄິດໄລ່ ← → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນຕື່ງກຳນົດ

ກ) ຂໍ້ແນະນຳໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນ

ໃນເດືອນກຸມພາ - ມີນາ ເມື່ອຮ່າງບັນຊີໂຄງການ PIP ຖືກສັງລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກໍ່ຈະຖືກ ຕື່ມລົງໃສ່ຕາຕະລາງ. ຂັ້ນຕອນໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນ ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກນີ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕື່ມບັນດາລາຍການ ອົງຕາມຮ່າງບັນຊີໂຄງການ PIP ສຳລັບປີຈົບປະມານຕໍ່ໄປ

ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສ່ວນໃຫ່ຍສຳລັບຕື່ມເຂົ້ານີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຮ່າງບັນຊີໂຄງການ PIP ຂອງປີຈົບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ2).

“ສຶກປີຈົບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ2) – ທີ່ສະເໜີມາ” ແມ່ນໄດ້ຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ ໂດຍການສັງລວມໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີມາ ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆໄດ້ຍື່ນ. ລາຍການຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຖືກຕື່ມລົງ ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນບັນຊີໂຄງການ PIP:

- [ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ (A')]
- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຊຳລະກ່ອນ ປີທີ1 (Ba')]
- [ມູນຄ່າທີ່ຊຳລະໃນ ປີທີ1 (Bb')]
- [ງົບປະມານປະຈຳປີ (D')]

ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ເຄື່ອງໝາຍຂີດທົວ ຫຼື < ' > ບອກເຖິງວ່າລາຍການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ສະເໜີມາ ສຳລັບສຶກປີຈົບປະມານຕໍ່ໄປ.

ພ້ອມໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຈຳນວນມູນຄ່າໂຄງການ, ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຊຳລະ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ ແມ່ນກວມເອົາ

ສະເພາະຈາກທຶນພາຍໃນ, ແລະບໍ່ໄດ້ລວມເອົາທຶນຈາກ ODA .

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະ**

ເມື່ອບັນດາລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງໄດ້ຖືກຕື່ມໂດຍອີງໃສ່ບັນຊີໂຄງການ PIP, [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C')] ແລະ [ໄລຍະການຊຳລະ (E)] ກໍ່ຈະຖືກຄິດໄລ່ອອກມາ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຫຼື ຈຳນວນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນໄດ້ຈາກ :

[ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C')]	= [ມູນຄ່າໂຄງການ (A')]
	- [ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຈ່າຍກ່ອນ ປີ 1 (Ba')]
	- [ມູນຄ່າທີ່ຈ່າຍໃນ ປີ 1 (Bb')]

**ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສົມທຽບຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.**

ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງ ເບື້ອງຂວາຂອງຕາຕະລາງ ແມ່ນໃຊ້ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ໃນຂອບເຂດນີ້ຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຖືກສົມທຽບກັບ ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ.

ຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C') ໃນຂອບເຂດນີ້ຖືກຕື່ມໃສ່ໂດຍໃຊ້ຕົວເລກສະເໜີ "ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ" ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຄືຂັ້ນຕອນເກົ່າ.

ຕາຕະລາງ 2: ໃບວິເຄາະການເງິນຂັ້ນແຂວງ - ຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີທີ2)

	ປີບົດປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸນິດ							ປີບົດປະມານໜ້າ (ປີ 2) - ທີ່ສະເໜີ					ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ຈຳນວນສະເໜີ	
	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍກ່ອນປີ 1	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 1	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນປະຈຳປີ	ໄລຍະເວລາຊຳລະ	ອັດຕາສ່ວນຈ່າຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ	ຈຳນວນຈ່າຍກ່ອນປີ 2	ຈຳນວນຈ່າຍໃນປີ 2	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 1)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 2)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 2)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 2)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 2)	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ປີ 2)
	A	Ba	Bb	C=A-B	D	E=C/D	F=C/D	A'	Ba'	Bb'	C'=A'-Ba'-Bb'	D'	C	C* = C	C'	C'-C		
ລວມທັງໝົດ	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336,800	546,400	21,560	19,200	505,62	23,000	C	356,000	C	505,62	149,620	
[1] ທຶນ ODA	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150	13,050	1,720	2,410	9,32	1,57	C(1)	10,900	F(1)	9,32	1,11	
[2] ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640	315,400	19,840	15,350	280,01	13,37	C(2)	118,950	F(2) + F(3)	280,01	39,66	
[3] ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710	87,600	0	0	87,60	2,87	C(3)	136,150	D	87,60	68,41	
[4] ທຶນໂຄງການທີ່ຕິດຕໍ່ກັນສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ມີ	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88,300	130,350	0	1,660	128,69	5,17	C(4)	90,000	E(4)	128,69	40,33	
[1] ທຶນ ODA	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520	3,900	1,500	900	2,21	300	C(1)	1,700		2,21	510	
[2] ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750	6,500	1,100	580	4,82	100	C(2)	4,100		4,82	700	
[3] ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830	0	0	0	0	0	C(3)	2,000		0	0	
[4] ທຶນໂຄງການທີ່ຕິດຕໍ່ກັນສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ມີ	12,000	0	0	12,000	300	43.33	11,700	16,000	0	1,300	15,70	400	C(4)	12,000		15,70	3,700	
[2] ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	250	100	50	150	90	1.67	60	2,200	200	350	1,64	200	C(2)	150		1,64	1,490	
[3] ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	1,700	0	0	1,700	270	6.30	1,430	0	0	0	0	0	C(3)	1,700		0	0	
[4] ທຶນໂຄງການທີ່ຕິດຕໍ່ກັນສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ມີ	900	0	0	900	20	45.00	880	950	0	20	930	0	C(4)	900		930	30	
ໂຍທາທິການ ແລະ ອື່ນໆ	234,000	0	0	234,000	6,900	33.94	227,100	367,000	5,100	6,300	355,00	11,900	C	234,000	C	355,00	121,000	
[1] ທຶນ ODA	9,000	0	0	9,000	2,500	3.60	6,500	2,000	200	1,750	50	0	C(1)	9,000		50	8,950	
[2] ໂຄງການທີ່ກຳລັງປະຕິບັດ	80,000	0	0	80,000	1,400	57.14	78,600	200,000	4,900	4,750	190,35	8,500	C(2)	80,000		190,35	110,350	
[3] ທຶນໂຄງການ PIP ໃໝ່	75,000	0	0	75,000	2,600	28.85	72,400	65,000	0	0	65,00	500	C(3)	75,000		65,00	10,000	
[4] ທຶນໂຄງການທີ່ຕິດຕໍ່ກັນສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ມີ	70,000	0	0	70,000	400	175.00	69,600	100,000	0	400	99,60	2,900	C(4)	70,000		99,600	29,600	

ຕົ້ນຂໍ້ມູນ ແລະຄິດໄລ່ ← | → ວິເຄາະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຂອງຕົວເລກທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີ ເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ ອອກມາ

ແມ່ນ “ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີເກີນ (C'-C\*)”. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນ ເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ຖ້າຫາກທຸກໂຄງການທີ່ຖືກສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.

ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີເກີນແມ່ນໄດ້ມາຈາກ:

$$\text{ຈຳນວນທີ່ "ສະເໜີເກີນ"} = [\text{ຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(C')}] - [\text{ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C*)}]$$

ການຄິດໄລ່ນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນເງິນທີ່ສະເໜີເກີນ ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ແລະຂອງຂະແໜງການ, ໂດຍການວິເຄາະເບິ່ງວ່າຕົວເລກສະເໜີເກີນມາຈາກໃສ, ແລະ ພຜທ ຈະສາມາດຊື້ໃຫ້ເຫັນປະເພດໂຄງການໃດ ແລະຂະແໜງ ການໃດ ເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແຂວງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ \_: ໂປວິເຄາະການເງິນຂັ້ນແຂວງ- ຈຳນວນເງິນທີ່ສະເໜີເກີນ (ປີທີ 2)

	ປົກປະມານປະຈຸບັນ (ປີ1)- ອະນຸມັດ						ປົກປະມານໜ້າ (ປີ 2) - ທີ່ສະເໜີ						ຈຳນວນເງິນກຳນົດ ເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	ຂອງປີທີ 1 (ປີ 1)	ຂອງປີທີ 2 (ປີ 2)	ຈຳນວນທີ່ສະເໜີ ຂອງປີທີ 1 (ປີ 1)	ຈຳນວນທີ່ສະເໜີ ຂອງປີທີ 2 (ປີ 2)	ຈຳນວນທີ່ສະເໜີ ທີ່ສະເໜີ	
	ມູນຄ່າ ໂຄງການ ປີ 0	ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ	ໂດຍການ ຊາລະ	ຮອດກຳນົດ ຈາຍຫຼັງປີ	ໂດຍການ ຊາລະ	ຮອດກຳນົດ ຈາຍຫຼັງປີ	ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ	ໂດຍການ ຊາລະ	ຮອດກຳນົດ ຈາຍຫຼັງປີ	ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ ຈຳນວນ	ໂດຍການ ຊາລະ	ຮອດກຳນົດ ຈາຍຫຼັງປີ							C
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	363,400	7,400	3,050	356,000	19,200	18.54	336,800	546,400	21,560	19,220	505,620	23,000	C	356,000	C	356,000	C'	505,620	149,620
[1] ໂຄງການພົ້ນສົບທົບ	11,700	800	100	10,900	2,750	3.96	8,150	13,050	1,720	2,010	9,320	1,570	C(1)	10,900	F(1)	8,150	C(1)	9,320	1,170
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	125,550	6,600	2,950	118,950	7,310	16.27	111,640	315,400	19,840	15,550	280,010	13,375	C(2)	118,950	F(2) + F(3)	240,350	C(2)	280,010	39,660
[3] ໂຄງການໃໝ່	136,150	0	0	136,150	7,440	18.30	128,710	87,600	0	0	87,600	2,875	C(3)	136,150	D	19,200	C(3)	87,600	68,400
[4] ໂຄງການທີ່ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້	90,000	0	0	90,000	1,700	52.94	88,300	130,350	0	1,660	128,690	5,175	C(4)	90,000	F(4)	88,300	C(4)	128,690	40,390
<b>ໂຄງການພົ້ນສົບທົບ</b>	22,000	1,200	300	20,800	1,000	20.80	19,800	26,400	2,600	1,070	22,730	800	C	20,800		C	22,730	1,930	
[1] ໂຄງການພົ້ນສົບທົບ	2,500	800	100	1,700	180	9.44	1,520	3,900	1,500	190	2,210	300	C(1)	1,700			C(1)	2,210	
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	4,500	400	200	4,100	350	11.71	3,750	6,500	1,100	580	4,820	100	C(2)	4,100			C(2)	4,820	
[3] ໂຄງການໃໝ່	2,000	0	0	2,000	170	11.76	1,830	0	0	0	0	0	C(3)	2,000			C(3)	0	
[4] ໂຄງການທີ່	12,000	0	0	13,000	300	43.33	12,700	16,000	0	380	15,700	400	C(4)	13,000			C(4)	15,700	
<b>ໂຄງການສືບຕໍ່</b>	250	100	50	150	90	1.67	60	2,200	200	360	1,640	200	C(2)	150			C(2)	1,640	
[3] ໂຄງການໃໝ່	1,700	0	0	1,700	270	6.30	1,430	0	0	0	0	0	C(3)	1,700			C(3)	0	
[4] ໂຄງການທີ່	900	0	0	900	20	45.00	880	950	0	20	930	0	C(4)	900			C(4)	930	
<b>ໂຄງການທີ່ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້</b>	234,000	0	0	234,000	6,900	33.91	227,100	367,000	5,100	6,900	355,000	11,900	C	234,000	C	234,000	C'	355,000	121,000
[1] ໂຄງການພົ້ນສົບທົບ	9,000	0	0	9,000	2,500	3.60	6,500	2,000	200	1,750	50	0	C(1)	9,000			C(1)	50	
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	80,000	0	0	80,000	1,400	57.14	78,600	200,000	4,900	4,750	190,350	8,500	C(2)	80,000			C(2)	190,350	
[3] ໂຄງການໃໝ່	75,000	0	0	75,000	2,600	28.85	72,400	65,000	0	0	65,000	500	C(3)	75,000			C(3)	65,000	
[4] ໂຄງການທີ່	70,000	0	0	70,000	400	175.00	69,600	100,000	0	400	99,600	2,900	C(4)	70,000			C(4)	99,600	

ຂ) ການວິເຄາະ ການສະເໜີຂໍຮັບປະມານເກີນ

ໃນຂະບວນການສ້າງປະມານໂຄງການ PIP, ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະສະນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ລົບລ້າງ “ຕົວເລກສະເໜີເກີນ” ຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງ ພຜທ.

ສະນັ້ນ, ພຜທ ຕ້ອງວິເຄາະວ່າ ເປັນຫຍັງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງພະແນກການຕ່າງໆ ເກີນເປົ້າໝາຍວາງໄວ້. ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ :

- ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໃໝ່ ; ແລະ
- ມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ສຳລັບສິກປັດປະມານຕໍ່ໄປ.

ເມື່ອສົມທຽບ [ຕົວເລກເປົ້າໝາຍຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)] ແລະ [ຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C')] ແລ້ວ, ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຈະເຫັນຊັດເຈນ.

**ຕາຕະລາງ 2: ການສົມທຽບຕົວເລກເປົ້າໝາຍ ແລະຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ**

	ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ		ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ທີ່ສະເໜີ		ສະເໜີເກີນ ຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດ
	ສຳລັບປີ 1		ສຳລັບປີງົບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີ 2)		ສຳລັບປີງົບປະມານຕໍ່ໄປ (ປີ 2)		
	C		C* = C		C'		C'-C*
ລວມທັງໝົດ	C	353,200	C	353,20	C'	505,620	152,420
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ	C(1)	10,800	F[1]	8,050	C'(1)	9,320	1,270
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	116,250	F[2] + F[3]	237,65	C'(2)	280,010	42,360
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	136,150	D	19,200	C'(3)	87,600	68,400
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	90,000	F[4]	88,300	C'(4)	128,690	40,390
<b>ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້</b>	C	20,500	C	20,500	C'	22,730	2,230
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ	C(1)	1,600	/	/	C'(1)	2,210	/
[2] ໂຄງການ ສືບຕໍ່	C(2)	3,900			C'(2)	4,820	
[3] ໂຄງການ ໃໝ່	C(3)	2,000			C'(3)	0	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	13,000			C'(4)	15,700	
<b>ອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ</b>	C	2,690	C	2,690	C'	2,570	-120
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ	C(1)	0	/	/	C'(1)	0	/
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	9			C'(2)	1,640	
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	1,700			C'(3)	0	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	90			C'(4)	93	
<b>ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ</b>	C	234,000	C	234,00	C'	355,000	121,000
[1] ໂຄງການທຶນສົບທົບ	C(1)	9,000	/	/	C'(1)	5	/
[2] ໂຄງການສືບຕໍ່	C(2)	80,000			C'(2)	190,350	
[3] ໂຄງການໃໝ່	C(3)	75,000			C'(3)	65,000	
[4] ໂຄງການໜີ້	C(4)	70,000			C'(4)	99,600	

ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົມທຽບຂອງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງໃດໜຶ່ງ (ສົມມຸດວ່າມີພຽງ 3 ຂະແໜງການ).

ເມື່ອຕົວເລກສະເໜີຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ເກີນຕົວເລກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີການສະເໜີເກີນ ຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະ. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີຄື:

- ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງ ທຶນສົມທົບໂຄງການ ODA.
- ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່.
- ມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການໜີ້ສິນ.

ເມື່ອຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີເກີນຖືກກວດກາແລ້ວ, ກໍ່ຈະສາມາດເຫັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ຊັດເຈນ (ເບິ່ງ ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ).

ການວາງຕົວເລກເປົ້າໝາຍຕໍ່ຂະແໜງການ ແມ່ນໃຊ້ຄືກັບຂ້າງເທິງ. ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ສະເໜີເກີນ, ເຊິ່ງຄິດ ໄລ່ຕາມ [ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊຳລະທີ່ສະເໜີ (C')] ຫານໃຫ້ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (C\*)], ກໍ່ຈະສະ ແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການໃດເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການວິເຄາະຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງຕາມປະເພດ ແລະຕາມຂະແໜງການ ແມ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

**ວິເຄາະຕາມປະເພດ:**

- ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທັງໝົດເພີ່ມຂຶ້ນ 152,420 ຕື້ກີບ ແລະສ່ວນໃຫ່ຍມາຈາກໂຄງການໃໝ່ 68,400 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ພຜທ ຈະຕ້ອງພົວພັນກັບບັນດາພະແນກການ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຈະຫຼຸດຈຳນວນໂຄງການ ໃໝ່ໄດ້ຄື ແນວໃດ.
- ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ການ ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າຂອງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ເຫດຜົນໃນການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ມູນຄ່າໂຄງການ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ພຜທ ຄວນປະສານກັບພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

**ວິເຄາະຕາມຂະແໜງການ:**

- ມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແມ່ນມາຈາກພະແນກໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ.
- ທຸກປະເພດໂຄງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການ ສືບຕໍ່, ເພາະສະນັ້ນ, ພຜທ ຄວນໄດ້ກວດກາຢ່າງລະອຽດເຖິງບັນດາເຫດຜົນ ທີ່ພາໃຫ້ມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ພຜທ ຄວນປຶກສາກັບພະແນກດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການຈະຫຼຸດມູນຄ່າຂອງບັນດາໂຄງການໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ ເພື່ອ ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະບັນຫາໃນການບໍ່ສາມາດຊຳລະ.

**ຄ). ການເຈລະຈາກັບຂະແໜງການ**

ພຜທ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງລິເລີ່ມຂະບວນການສ້າງງົບປະມານໂຄງການ PIP, ຂໍໃຫ້ພະແນກກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນດັດແກ້ບົດສະ ເໜີງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດສອດຄ່ອງຕາມເປົ້າໝາຍ. ພຜທ ຄວນແຈ້ງຈຳນວນ ເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ ແຕ່ລະຂະແໜງການຈະຕ້ອງຫຼຸດລົງ ແລະສາຍເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງຂະ ແໜງການ (ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່). ພຜທ ແລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການປຶກສາ ຫາລືກັນ ຫາຂໍສະຫຼຸບເຖິງວິທີການຫຼຸດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະມູນຄ່າໂຄງການ ລົງ.

ເມື່ອພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ PIP ທີ່ຖືກດັດແກ້ແລ້ວ, ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການກໍ່ຈະຖືກດັດແກ້, ເຊິ່ງສັງລວມເອົາບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ໄດ້ຍື່ນໄປ.

**ງ). ການລາຍງານຕໍ່ ຜູ້ມີສິດຕັດສິນ**


ກ່ອນຈະຍື່ນບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການໃຫ້ແກ່ ຜນ, ບັນຊີລາຍການ ຈະຕ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດໂດຍຜູ້ມີສິດຕັດສິນ. ຈາກນັ້ນ, ພຜທ ຄວນອະທິບາຍບັນດາຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການຕາມເຫດຜົນທີ່ໄດ້ເຮັດມາ.

ບັນດາຈຸດຕົ້ນຕໍທີ່ ພຜທ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ມີສິດຕັດສິນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້;

- ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ສາມາດເຂັ້ມແຂງໄດ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການຊຳລະ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຈະຕ້ອງຫຼືກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນໃດໆ.
- ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຕົວເລກເປົ້າໝາຍ; ສະນັ້ນ, ມີແຕ່ໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດເທົ່ານັ້ນຄວນເອົາເຂົ້າໃນລາຍການໂຄງການ PIP, ໂຄງການໃໝ່ທີ່ບໍ່ເປັນບູລິມະສິດຈະໄດ້ເອົາອອກ; ແລະ
- ໂຄງການບູລິມະສິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ສຳລັບສຶກສາປົບປະມານຕໍ່ໄປ ແມ່ນຖືວ່າເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍການໃນອານາຄົດ.

**3) ການເຈລະຈາຂົງປະມານກັບ ຜທ ແລະການດັດແກ້ບົດສະເໜີງົບປະມານ (ເດືອນເມສາ- ພຶດສະພາ)**

(ກ) ການດັດແກ້ບົດສະເໜີຂົງປະມານ



ເມື່ອ ພຜທ ສົ່ງຮ່າງລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ໃຫ້ ຜນ, ຜທ ເລີ່ມກວດກາລາຍຊື່ໂຄງການ, ແລະ ຜນ ຈະແຈ້ງຈຳນວນການຈັດສັນງົບປະມານ ສຳລັບສຶກສາປົບປະມານຕໍ່ໄປໃຫ້ ພຜທ. ຈາກນັ້ນ, ຜທ ແລະ ພຜທ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນຂອງງົບປະມານ.

ຖ້າຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີມາຈາກແຂວງຕ່າງໆນັ້ນ **ຫາກເກີນວົງເງິນໄດ້ກຳນົດໝາຍໄວ້**, ຜທ ຈະສະເໜີໃຫ້ພຜທ ຫຼຸດລົງທັງຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະງົບປະມານປະຈຳປີ. ຈາກນັ້ນ, ພຜທ ຕ້ອງດັດແກ້ບົດສະເໜີງົບປະມານໂຄງການ PIP, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານມານັ້ນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້.

ເມື່ອບັນຊີໂຄງການ PIP ໄດ້ຖືກດັດແກ້, ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ ຈະຖືກກວດກາ, ແລະ ສຳລັບໂຄງການໃໝ່ ທີ່ມີບູລິມະສິດຕ່ຳ ແມ່ນຈະຄັດອອກຈາກລາຍການໂຄງການ PIP .

**(ຂ) ການລາຍງານຕໍ່ ຜູ້ມີສິດຕັດສິນ**

ເມື່ອລາຍຊື່ໂຄງການ PIP ຖືກດັດແກ້ແລ້ວ, ພຜທ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບຜູ້ມີສິດຕັດສິນ, ອະທິບາຍເຖິງວິທີການ ແລະເປັນຫຍັງລາຍການໂຄງການ PIP ແມ່ນມີການດັດແກ້ຄືນໃໝ່.

ຖ້າວ່າ ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດມີການດັດແກ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວເລກເປົ້າໝາຍ, ບັນດາຈຸດສຳຄັນທີ່ທາງ ພຜທ ຈະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ມີສິດຕັດສິນຮັບຊາບ ມີດັ່ງນີ້:

- ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ສົມທຽບກັບວົງເງິນທີ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້;
- ຈຳນວນເງິນຈາກການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີທີ່ແຈ້ງໂດຍ ຜກ; ແລະ
- ການປ່ຽນແປງ (ການປັບປຸງ) ໃນໄລຍະການຊຳລະ ຈາກບົງບປະມານປະຈຸບັນຫາບົງບປະ ມານຕໍ່ໄປ.

**3.4. ການສ້າງແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP**

**(1) ພາບລວມຂອງແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP**

ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP , ເຊິ່ງເປັນການຄາດຄະເນໄລຍະການຊຳລະ ແລະຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດຂອງແຂວງໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ, ແມ່ນບັນດາ ພຜທ ເປັນຜູ້ກະກຽມເຮັດອອກມາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ຕໍ່ຜົນກະ ທົບດ້ານທາງບວກ ໂດຍການກຳນົດຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃຫ້ຄົງທີ່.

ແຜນຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສົມທຽບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການຊຳລະ ແລະຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຂອງ ແຂວງໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ ໂດຍພາຍໃຕ້ 2 ສະຖານະການທີ່ຕ່າງກັນ. ໃນສະຖານະການທີໜຶ່ງ, ເມື່ອຈຳນວນເງິນເຖິງ ກຳນົດ ຖືກປັບໃຫ້ຄົງທີ່ໃນລະດັບປະຈຸບັນ, ໄລຍະການຊຳລະ ຈະຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ. ໃນສະຖານະການທີສອງ, ໃນເມື່ອ ຫຼາຍໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະໄລຍະການຊຳລະເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະຖານະ ການທີໜຶ່ງແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເລກເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານະການທີສອງແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບ ປະຈຸບັນ.

ແຜນຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການອະທິບາຍທິດທາງລວມກ່ຽວກັບການສ້າງສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຈາກ ພຜທ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕັດສິນ ແລະກົມຕ່າງໆ.

**ຕາຕະລາງທີ່ໃຊ້ນີ້ແມ່ນໃບສັງລວມແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້;**

ແບບທີ 1: ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທີ່ບັບໃຫ້ຄົງທີ່

	ປີ1	ປີ2	ປີ3	ປີ4	ປີ5	ປີ6	ປີ7	ປີ8	ປີ9	ປີ10	ປີ11	ປີ12
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນຫ້າຍປີງົບປະມານ)	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	20.0	22.4	25.1	28.1	31.5	35.2	39.5	44.2	49.5	55.5	62.1
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1	28.1	31.5	35.2	39.5	44.2	49.5	55.5	62.1	69.6
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນຫ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	477.6	474.9	471.9	468.5	464.8	460.5	455.8	450.5	444.5	437.9	430.4
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	22.3	19.9	17.8	15.9	14.2	12.7	11.3	10.1	9.0	8.0	7.2
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ (% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ຕົວຈິງ)	250%	223%	199%	178%	159%	142%	127%	113%	101%	90%	80%	72%

ແບບທີ 2: ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພາະມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

	ປີ1	ປີ2	ປີ3	ປີ4	ປີ5	ປີ6	ປີ7	ປີ8	ປີ9	ປີ10	ປີ11	ປີ12
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	500.0	580.8	671.3	772.7	886.2	1,013.3	1,155.7	1,315.2	1,493.8	1,693.9	1,917.9	2,168.9
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	100.8	112.9	126.4	141.6	158.6	177.6	199.0	222.8	249.6	279.5	313.1
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1	28.1	31.5	35.2	39.5	44.2	49.5	55.5	62.1	69.6
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນຫ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	558.4	646.2	744.6	854.7	978.1	1,116.2	1,271.0	1,444.3	1,638.4	1,855.8	2,099.3
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	25.9	26.8	27.5	28.2	28.7	29.3	29.7	30.2	30.5	30.9	31.2
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ	250%	259%	268%	275%	282%	287%	293%	297%	302%	305%	309%	312%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມໃນງົບປະມານປະຈຳປີ		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%				

**(2) ຂໍ້ແນະນຳໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນ**

ບັນດາລາຍການຢູ່ໃນ “ໃບສັງລວມແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP” ສາມາດເອົາໄດ້ຈາກ “ໃບສັງລວມແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”, ດັ່ງລະບຸຂ້າງເທິງ. [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ], [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່] ແລະ [ງົບປະມານປະຈຳປີ] ຂອງງົບປະມານປະຈຸບັນ (ປີທີ) ແມ່ນເອົາມາຈາກ “ໃບສັງລວມແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ” ແລ້ວຕື່ມໃສ່ໃນ ປີທີ1 ຂອງແບບທີ 1 ແລະແບບທີ 2.

1) ແບບທີ 1: ການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ

ແບບທີ 1 ແມ່ນແບບທີ່ອີງໃສ່ຕົວເລກເປົ້າໝາຍ. ແລ້ວໃນແບບທີ 1, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແມ່ນຄົງທີ່ໃນລະດັບປະຈຸ



ບັນ (ປີທີ 1), ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນພຽງລາຍການດຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ໃນປົງປະມານຕໍ່ໄປ (ປີທີ2) ແມ່ນຄືກັນກັບການຈັດງົບປະມານປະຈຳປີຂອງປົງປະມານປະຈຸບັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ແບບທີ 1 ສາມາດສ້າງໄດ້ ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

**ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕື່ມລາຍການປີທີ 1 ໃສ່ແຜນຄາດຄະເນໂດຍການເອົາຈາກບັນດາລາຍການ “ໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”**

ໃຫ້ຕື່ມ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ], [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່], [ງົບປະມານປະຈຳປີ], ແລະ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທ້າຍປົງປະມານ] ຂອງປີທີ 1, ເຊິ່ງເອົາມາຈາກບັນດາລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນໃບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ. ບັນດາລາຍການ ໃນເສັ້ນຈຳເມັດລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຕື່ມຕາມຂັ້ນຕອນ:

**ຕາຕະລາງ 2: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຕື່ມລາຍການຂອງ ປີທີ 1**

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປົງປະມານ)	500.0	500.0	500.0
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	20.0	22.4
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປົງປະມານ)	480.0	477.6	474.9
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	22.3	19.9

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ຫຼັງຈາກປີທີ 2**

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ໃນ ປີທີ 2 ແລະປີຕໍ່ໄປ. ໃນສະຖານະການນີ້, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກທີ່ຜ່ານມາ, ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ໃນປີທີ 2 ຖືກກຳນົດໄວ້ຢູ່ລະດັບດຽວກັນກັບຈຳນວນງົບປະມານປະຈຳປີທີ 1. ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ໃນປີຕໍ່ໄປ ກໍຍັງຖືກກຳນົດໄວ້ຢູ່ລະດັບດຽວກັນກັບການຈັດສັນງົບປະມານຂອງປີຜ່ານມາ.

ຕາຕະລາງ 2: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຕົ້ນລາຍການຂອງປີທີ 1

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນນທ້າຍປີງົບປະມານ)	500.0	500.0	500.0
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	20.0	22.4
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	477.6	474.9
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	22.3	19.9

**ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄາດຄະເນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຫຼັງຈາກປີ 2**

ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ເພາະວ່າສະຖານະການນີ້ແມ່ນອີງຕາມຕົວເລກເບົ້າໝາຍ, ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດຍັງສາມາດຄາດຄະເນດ້ວຍເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທ້າຍປີງົບປະມານ] ຂອງປີຜ່ານມາ ບວກໃຫ້ [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່] ຂອງປີປະຈຸບັນ. ນີ້ເປັນເພາະວ່າຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກທ້າຍປີງົບປະມານປະຈຸບັນ ຫາປີງົບປະມານຕໍ່ໄປ ໂດຍຈຳນວນມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ຂອງປີຕໍ່ໄປ. ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຄາດວ່າຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ 3: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຄາດຄະເນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	500.0	500.0	500.0
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	20.0	22.4
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	477.6	474.9
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	22.3	19.9

**ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈຳປີ ຫຼັງຈາກປີທີ 2**

ງົບປະມານປະຈຳປີ ຄາດຄະເນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອຄາດຄະເນອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແມ່ນ 7.0% ຕໍ່ປີ, ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ 5.0%, ງົບປະມານປະຈຳປີແມ່ນ

ຈາດຄະເນເພີ່ມຂຶ້ນ 12%. ຄາດຄະເນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ບວກກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ ຈະຕ້ອງເອົາມາຈາກ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງການ, ເຊັ່ນ: ການຄາດຄະເນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ລັດຖະບານປະກາດອອກມາ.

ຕາຕະລາງ 2: ທິດທາງແຜນໄລຍະກາງ – ຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈຳປີ

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	500.0	500.0	500.0
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	20.0	22.4
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	477.6	474.9
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	22.3	19.9

**ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງໃນທ້າຍປີງົບປະມານ ຫຼັງຈາກ ປີທີ 2,**

ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃນທ້າຍປີງົບປະມານ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນງ່າຍດາຍຄືເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] ລົບໃຫ້ [ງົບປະມານປະຈຳປີ].

**ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊຳລະ**

ເມື່ອຕື່ມຕົວເລກທັງໝົດສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊຳລະຂອງແຕ່ລະປີ. ການຄິດໄລ່ນີ້ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] ຫານໃຫ້ [ງົບປະມານປະຈຳປີ].

**2) ແບບທີ 2: ການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປະຕິບັດປະຈຸບັນ**

**ແບບທີ 2** ແມ່ນການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປະຕິບັດປະຈຸບັນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ຄືກັບແບບທີ 1, ຢູ່ບ່ອນວ່າຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ໄວ, ແລະໄລຍະການຊຳລະກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມກັນ. ແບບທີ 2 ສາມາດສ້າງໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

**ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕົ້ມລາຍການຂອງປີ 1 ໃສ່ແຜນຄາດຄະເນໂດຍເອົາຈາກບັນດາລາຍການໃນໃບ “ວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ”**

ຂັ້ນຕອນນີ້ເຮັດຄືກັນກັບ ແບບທີ 1. [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ], [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່], [ງົບປະມານປະຈຳປີ], ແລະ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດທ້າຍປີງົບປະມານ] ຂອງປີທີ 1 ແມ່ນເອົາໄດ້ຈາກບັນດາລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ໃບວິ.

ເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ. ໃຫ້ຕື່ມ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ], [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່] ແລະ ຕົວປະມານປະຈຳປີ] ຂອງປີທີ 1, ເຊິ່ງເອົາຈາກ ໂບວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂັ້ນແຂວງ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ແນະນຳທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງ ຂອງແບບທີ 1.

**ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ ຫຼັງຈາກປີທີ 2**

ຄາດຄະເນ [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່], ໂດຍອີງໃສ່ [ຕົວເລກຄາດຄະເນອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວໃນໂຄງການໃໝ່]. ບໍ່ ຄືກັບແບບທີ 1, [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່] ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ. ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ມູນຄ່າໂຄງ ການໃໝ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ[ຕົວເລກຄາດຄະເນອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງງົບປະມານປະຈຳປີ].

**ຕາຕະລາງ 2: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່**

	ປີ 1	ປີ 2	ປີ 3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	500.0	580.8	671.3
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	100.8	112.9
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	558.4	646.2
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	25.9	26.8
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ	250%	259%	268%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນໃນງົບປະມານ		12%	12%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂຄງການໃໝ່		12%	12%

**ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄາດຄະເນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ ຫຼັງຈາກປີທີ 2**

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຄາດຄະເນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍເອົາ [ຈຳນວນເງິນ ເຖິງກຳນົດໃນທ້າຍປີງົບປະມານ] ຂອງປີຜ່ານມາ ບວກກັບ [ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່] ຂອງປີປະຈຸບັນ.

ຕາຕະລາງ 2: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຄາດຄະເນຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	500.0	580.8	671.3
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	100.8	112.9
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ (ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	558.4	646.2
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	25.9	26.8
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ	250%	259%	268%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມໃນງົບປະມານປະຈຳປີ		12%	12%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມໃນໂຄງການໃໝ່		12%	12%

**ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈຳປີ ຫຼັງຈາກປີທີ 2**

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເປັນການຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈຳສຳເລັດ ປີທີ 2 ແລະປີຕໍ່ໆໄປ, ໂດຍອີງໃສ່ [ຕົວເລກຄາດຄະເນອັດຕາຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງງົບປະມານປະຈຳປີ].

ຕາຕະລາງ 2: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງ – ຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈຳປີ

	ປີ1	ປີ2	ປີ3
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	500.0	580.8	671.3
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	100.8	112.9
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ໃນທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	558.4	646.2
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	25.9	26.8
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ	250%	259%	268%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມໃນງົບປະມານປະຈຳປີ		12%	12%
ຄາດຄະເນອັດຕາເພີ່ມ ຂອງໂຄງການໃໝ່		12%	12%

**ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊຳລະໃນທ້າຍສິກຍົງປະມານ ຫຼັງຈາກປີທີ2**

ໃຫ້ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດໃນທ້າຍປີງົບປະມານ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນຄິດໄລ່ແບບງ່າຍດາຍໂດຍເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] ລົບໃຫ້ [ງົບປະມານປະຈຳປີ].

**ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊຳລະ**

ເມື່ອຕົ້ມຕົວເລກທັງໝົດເຂົ້າສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊຳລະຂອງແຕ່ລະປີ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນເອົາ [ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ] ຫານໃຫ້ [ງົບປະມານປະຈຳປີ].

**ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຄາດຄະເນມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ**

ເມື່ອການຊຳລະຊັກຊ້າ, ມູນຄ່າໂຄງການຄາດຄະເນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຕໍ່ປີ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກການຊຳລະຊັກຊ້ານັ້ນ ແມ່ນຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍເບິ່ງໄລຍະການຊຳລະ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ມາໂດຍເອົາ [ໄລຍະການຊຳລະ (ປີ)] x 10%.

**(3) ການນຳໃຊ້ (ແຜນຄາດຄະເນ) ເຂົ້າໃນ NSEDP / ແຜນການ 5 ປີ**

ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ SEDP ຫຼື ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຂອງແຂວງ. ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວເລກມູນຄ່າໃນ SEDPs ຂອງແຂວງ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄາດຄະເນສະພາບດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ.

ແຜນຄາດຄະເນນີ້ມີຄວາມຈຳເປັນເພາະວ່າ ໃນເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ PIP ທີ່ຢູ່ໃນ SEDPs ແຂວງຈະພົບ ຫຼາຍບັນຫາທຸ່ງຍາກໃນການຊຳລະ. ອັນນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າມູນຄ່າທີ່ໄດ້ລະບຸໃນ SEDPs ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດ ຕົວຈິງດ້ານການເງິນຂອງແຂວງທີ່ຈະຊຳລະໝົດ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແຂວງເພື່ອຄາດຄະເນຖານະ ດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໃນໄລຍະ 5 ປີ ແລະສົມທຽບກັບກໍລະນີເປົ້າໝາຍ.

ແບບທີ 1 ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງ. ພາຍໄຕ້ສະຖານະການນີ້, ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດແມ່ນຖືກປັບໃຫ້ຄົງ ທີ່ຕາມລະດັບປະຈຸບັນ, ມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງປີຜ່ານມາ ແລະງົບປະມານປະຈຳປີເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າໆ ຕາມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແລະການຖີບຕົວຂຶ້ນຂອງລາຄາ.

ແບບທີ 2 ຄາດຄະເນຖານະດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນ SEDPs ຂອງແຂວງ. ສົມມຸດວ່າ ແຂວງໃດໜຶ່ງກຳນົດ SEDP, ແລະມູນຄ່າໂຄງການໄດ້ຖືກວາງແຜນ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ \_: ຕົວຢ່າງຂອງມູນຄ່າ SEDP ຂອງແຂວງໜຶ່ງ

	ປີ 2	ປີ 3	ປີ 4	ປີ 5	ປີ 6
ມູນຄ່າໂຄງການ	120.0	130.0	140.0	150.0	120.0

ໝາຍເຫດ: ປັບປະຈຸບັນແມ່ນ ປີ 1 ແລະ SEDP ກວມເອົາ ປີ 2-6.

ມູນຄ່າຂອງ SEDP ສາມາດເອົາເຂົ້າໃນ ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ເພື່ອຄາດຄະເນຜົນ ກະທົບດ້ານການເງິນ.

ຕາຕະລາງ \_: ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP – ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ SEDP

	ປີ1	ປີ2	ປີ3	ປີ4	ປີ5	ປີ6
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ	500.0	600.0	707.6	822.5	944.4	1,032.9
ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່	90.0	120.0	130.0	140.0	150.0	120.0
ງົບປະມານປະຈຳປີ	20.0	22.4	25.1	28.1	31.5	35.2
ຈຳນວນເງິນເຖິງກຳນົດ(ທ້າຍປີງົບປະມານ)	480.0	577.6	682.5	794.4	912.9	997.7
ໄລຍະການຊຳລະ	25.0	26.8	28.2	29.3	30.0	29.3
ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ	250%	268%	282%	293%	300%	293%

ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ, ຜົນກະທົບໃນສະພາບການຊຳລະແມ່ນເຫັນຊັດເຈນ. ໄລຍະການຊຳລະຂອງແຂວງ ນີ້ຈະແກ່ຍາວຈາກ 25 ປີ ເປັນ 29.3 ປີ ເມື່ອ SEDP ປະຕິບັດສຳເລັດລົງ. ເພາະສະນັ້ນ ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ດຸ່ນດຽງລະຫວ່າງຄວາມສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນ SEDP ໄດ້ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ

ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP.

**(4) ການວິເຄາະຜົນຂອງແບບຄິດໄລ່ (Simulation) ແລະການລາຍງານໃຫ້ຜູ້ມີສິດຕັດສິນ**

**1) ການວິເຄາະຜົນ Simulation**

ແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຊໍາລະອອກຢູ່ 2 ກໍລະນີແຕກຕ່າງກັນ. ໃນກໍລະນີ 1, ການປັບປຸງໄລຍະຊໍາລະແມ່ນຊັດເຈນ. ເມື່ອແຂວງໃດໜຶ່ງຖືກຈັດຢູ່ປະເພດແຂວງ “ສີແດງ” ຫຼື “ສີເຫຼືອງ”, ແຂວງດັ່ງກ່າວສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ໃນເມື່ອຕົວເອງຈະສາມາດປັບປຸງຖານະດ້ານການເງິນຂອງຕົນເອງໄດ້.

ການປັບປຸງແມ່ນເຫັນຊັດເຈນທີ່ສຸດ, ຖ້າສົມທຽບ ແບບທີ 1 ແລະ 2. ເນື່ອງຈາກວ່າແບບທີ 2 ແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບໃນປະຈຸບັນ, ຄາດຄະເນໄລຍະການຊໍາລະໃນອານາຄົດ ຈະແກ່ຍາວກວ່າລະດັບປະຈຸບັນໃນຫຼາຍກໍລະນີ. ຈາກນັ້ນກໍ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງອີກວ່າບັນຫາການຊໍາລະແມ່ນຈະບໍ່ຫຼຸດລົງ, ຖ້າຫາກບໍ່ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ.

**2) ການລາຍງານໃຫ້ຜູ້ມີສິດຕັດສິນ**

ໃນເດືອນທັນວາ, ໃຫ້ສໍາເລັດການຮ່າງທິດທາງກ່ຽວກັບງົບປະມານໂຄງການ PIP ສໍາລັບປົງປະມານຕໍ່ໄປ ແລະການວາງແຜນໄລຍະກາງ ດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ PIP. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ ພຜທ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ມີສິດຕັດສິນ, ລວມທັງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແລະຮອງເຈົ້າແຂວງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທີການວາງແຜນງົບປະມານໂຄງການ PIP ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ ໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SEDP ແລະ ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ຂອງແຂວງ. ພື້ນຖານ, ຈຸດສໍາຄັນແລະຜົນການດໍາເນີນວິທີການຕ່າງໆຄວນອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສິດຕັດສິນ, ລວມທັງເຈົ້າແຂວງ. ບັນດາຈຸດຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກອະທິບາຍໂດຍຜ່ານຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ:

**ພື້ນຖານຄວາມເປັນມາ**

- ບັນຫາການຊໍາລະ, ຫຼື ການຊໍາລະຊັກຊ້າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້
  - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ ເພີ່ມຂຶ້ນ
  - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊັກຊ້າ, ແລະ
  - ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຫຼຸດຖອຍລົງ.
- ເພາະສະນັ້ນ, ຄວນຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາໃນການຊໍາລະ, ແລະງົບປະມານທີ່ມີຈະຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ສະເພາະແຕ່ໂຄງການບຸລິມະສິດເທົ່ານັ້ນ, ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍ SEDP ແລະ ສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP.

ບັນຫາການຊໍາລະສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໄດ້ດ້ວຍໄລຍະການຊໍາລະຂອງແຂວງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ.



ການຈັດປະເພດຂອງແຂວງ (ສີຂຽວ, ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງ) ກໍ່ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ. (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຕາຕະລາງ 2: ເງື່ອນໄຂການຈັດປະເພດທາງດ້ານການເງິນ).

### ຈຸດສໍາຄັນຂອງວິທີການ

- ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP ສາມາດເຂັ້ມແຂງໄດ້ໂດຍການລຸດໄລຍະການຊໍາລະ.
- ໃນເມື່ອຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຄົງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບປະຈຸບັນ ແລະງົບປະມານປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນປີຕໍ່ປີ, ໄລຍະການຊໍາລະຈະຫຼຸດລົງເປັນແຕ່ລະກ້າວ.
- ເພື່ອໃຫ້ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດຄົງທີ່ໃນລະດັບປະຈຸບັນ, ຈະຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະໂຄງການໜີ້ສິນ, ແລະມູນຄ່າໂຄງການໃໝ່ກໍ່ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຈໍາກັດ.

ຄວາມຈໍາເປັນສະເພາະທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍກໍ່ແມ່ນວ່າ ໄລຍະການຊໍາລະ ແລະຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດເປັນເປົ້າໝາຍສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP, ຫຼາຍກ່ວາຈໍານວນງົບປະມານທີ່ຈັດສັນ ຫຼືຈໍານວນໜີ້ສິນ.

ຜົນຂອງວິທີການຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄດ້ຢູ່ໃນ “ໃບສັງລວມແຜນຄາດຄະເນໄລຍະກາງດ້ານການເງິນໂຄງການ PIP”. ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງວິທີການຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສົມທຽບນໍາກັນຢ່າງຊັດເຈນດ້ວຍ 2 ກໍລະນີ. ພາຍໃຕ້ແບບທີ 1, ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດແມ່ນຄົງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບປະຈຸບັນ ແລະງົບປະມານປະຈໍາປີ ແມ່ນຄາດຄະເນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນ ໄລຍະການຊໍາລະຫຼຸດລົງ ແລະພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຕ່າງໆກໍ່ເຊັ່ນກັນ. ໃນແບບທີ 2, ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການໃໝ່ຄາດຄະເນຈະເພີ່ມຂຶ້ນປີຕໍ່ປີໃນອັດຕາຄືກັນກັບງົບປະມານປະຈໍາປີ, ຈໍານວນເງິນເຖິງກໍານົດ ແລະໄລຍະການຊໍາລະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າສົມທຽບສອງແບບວິທີ ກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນໄລຍະການຊໍາລະໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຍ້ອນການປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການໂພດ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າການຫຼຸດມູນຄ່າຂອງໂຄງການໃໝ່ລົງນັ້ນ ອາດຈະພາໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍໃນ NSEDP. ເຫດຜົນກໍ່ຍ້ອນວ່າ:

- ໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນບູລິມະສິດບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີ PIP,
- ບັນດາພະແນກການສາມາດສຸມໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະກວດກາ ບັນດາໂຄງການ ທີ່ມີຈໍານວນໜ້ອຍ; ແລະ
- ໄລຍະການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດເຮັດໄດ້ທັນຕາມເວລາ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍບໍລິສັດກໍ່ສ້າງສິນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມປະມູນ.