

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ (ໄຈກ້າ)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ການຮ່ວມມື ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ອົງການໄຈກ້າ

ສ ປ ປ ລາວ

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

(ພິແຕ້ບ 2)

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ

(ປີທີ 3)

ກຸມພາ 2010

ໄອຊີແນັດ ຈຳກັດ

ການຮ່ວມມື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ຂອງ ອົງການຮ່ວມມືສາກກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ປະຈຳລາວ
ໂຄງການ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດໄລຍະ2 (PCAP2)

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ສຳລັບປີທີ 3

ສາລະບານ

ສາລະບານ	i
ຄຳສັບຫຍໍ້	iii
1. ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ	1
1.1 ພາບລວມ ໂຄງການ	1
1.2 ໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ	3
2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໝາກຜົນຂອງຄວາມສຳເລັດ	5
2.1 [ຜົນໄດ້ຮັບ 3] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ຂອງການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ	5
2.2 [ໝາກຜົນ 1]: ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ສຳລັບ ການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັກສະຕ່າງໆ (ການຝຶກອົບຮົມ / OJT)	7
2.3 [ໝາກຜົນ 2] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ	12
2.4 [ໝາກຜົນ 4] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ	17
3. ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການສຳເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ	29

4. ຜົນກະທົບ	31
5. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ	33
6. ການສຶກສາ ການທົບທວນຄືນ ໄລຍະກາງ	35
7. ປະເດັນສໍາຄັນອື່ນໆ	39

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

- ຊ້ອນທ້າຍ 1

ຄຳສັບຫຍໍ້

DOF	ພະແນກ ການເງິນ ແຂວງ
DPI	ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ
GPAR	ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ
JCC	ຄະນະປະສານງານຮ່ວມ
JICA	ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ
MPI	ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MPI-DIC	ກົມ ຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MPI-DOE	ກົມ ປະເມີນຜົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MPI-DOP	ກົມ ແຜນການ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
NSEDP	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ODA	ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ
OJT	ການຝຶກອົບຮົມ ໜ້າວຽກ ກັບທີ່
PCAP	ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ
PCAP2	ໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນລັດ ໄລຍະ2
PIP	ໂຄງການລົງທຶນລັດ
PO	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
SOP	ມາດຕະຖານ ຂະບວນການ ດຳເນີນງານ
SPAS	ແບບຟອມ ປະເມີນຜົນໂຄງການແບບງ່າຍດາຍ
UNDP	ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

1. ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ

1.1 ພາບລວມ ໂຄງການ

ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປລາວ ມີເປົ້າໝາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳສະເໜີ ວິທີການ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ, ເຊັ່ນວ່າ: ຂະບວນການວາງແຜນ, ປະເມີນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ແມ່ນມາດຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບການປັບປຸງ. ຕາມການສະເໜີຂອງທາງລັດຖະບານ ສປປລາວ ຕໍ່ ກັບ ລັດຖະບານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໄດ້ປະຕິບັດ ໂຄງການການຮ່ວມມືທາງ ດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການທີ່ເອີ້ນວ່າ: “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ລົງທຶນລັດ (PCAP)” ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2004 ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ 2007, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ແນໃສ່ເພື່ອ ພັດທະນາ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ລວມໄປເຖິງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານນຳອີກ.

ໂຄງການ PCAP ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2007 ຕາມແຜນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ , ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປລາວ ກໍຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ຂໍ້ຕົກລົງ ປະຕິບັດ ການຮ່ວມມື ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ອີກຄັ້ງ “ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໄລຍະ2 (PCAP2)”, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນີ້ເອີ້ນວ່າ “ໂຄງການ”, ໂດຍມີ ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ຕ່າງໆ ໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງ ລັດ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານລັດຖະບານ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບ ຊາດ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI)

ຈະເປັນຜູ້ມີພາລະບົດບາດ ນຳພາ ໃນການຮັກສາ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການລົງທຶນລັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງ
ແຕ່ ເດືອນ ມີນາ 2008, ແລະ ມີຄາດໝາຍທີ່ຈະສຳເລັດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2011.

1.2 ໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານນີ້ ຊື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໂຄງການໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2008 ຈົນເຖິງ ເດືອນມັງກອນ 2010, ໂດຍຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ນັບຈາກເດືອນ ຕຸລາ 2009. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສັງລວມ ໂຄງ ຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ.

1. ໂຄງຮ່າງ ຂອງໂຄງການ
ໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ການສັງລວມ ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ.
2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໝາກຜົນຂອງຜົນສໍາເລັດ
<p>ໂຄງການແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມື ໃນປີທີ 3, ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນຕົວແບບທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້.</p> <p>[ໝາກຜົນ 3: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ] ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ໃນກອງ ປະຊຸມສາມັນນິຕິບັນຍັດ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄໝທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009.</p> <p>[ໝາກຜົນ 1: ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ OJT] ການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາ 10 ແຂວງ ແລະ 1 ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ໃນກາງເດືອນ ມັງກອນ 2010. ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນ 522 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີ (12 ທ່ານ ມາຈາກພາກສ່ວນ DPI ແລະ 35 ທ່ານ ມາຈາກຂະແໜງການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະແຂວງ) ກໍ່ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.</p> <p>[ໝາກຜົນ 2: ງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ] ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ງົບປະມານຂອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຝຶກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນລັດ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ມາຈາກແຂວງຕ່າງໆ. ຕາມການສັງເກດ ເຫັນວ່ານັກ ສໍາມະນາກອນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ.</p> <p>[ໝາກຜົນ 4: ວິທີການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ] ວິທີການຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃໝ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ຄູ່ມືແລ້ວ. ຫົວຂໍ້ຕ່າງແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງ ມີການແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆ.</p>
3. ຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ໄປ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ
<p>ໂຄງການໄດ້ມີການພັດທະນາ ເຄື່ອງມື, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານຕ່າງໆ ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້, ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງການນໍາໃຊ້ ຂະບວນການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໂຄງການຂອງ ລັດສໍາລັບການສະເໜີຂໍ້ງົບປະມານ ໃນສົກປີ 2010/2011. ໃນຂະນະດຽວກັນ ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນຍາກທີ່ຈະເປັນຕົວຕັດສິນໄດ້ວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼືບໍ່.</p>
4. ຜົນກະທົບ
<p>ຕາມການສໍາຫຼວດໂດຍພື້ນຖານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນຍາກທີ່ລວມເອົາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ສູງກວ່າ ແລະ ມັນ ກໍ່ຍາກທີ່ຈະວັດແທກເຖິງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. ສະນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັບ ຝ່າຍລາວ ເພື່ອດັດ ແປງຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປ. ແລະ ຄວາມສໍາເລັດຂອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະ ຕັດສິນໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້.</p>
5. ບັນຫາ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ
<p>ແມ່ນຫຍັງໃນການວັດແທກເຖິງຄວາມຍືນຍົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນ ເອກະພາບທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະມີສ່ວນກວມເອົາຈໍານວນ 1/3 ຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍ ໃນເວລາຈັດຝຶກ ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບ ໃນ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 321 ລ້ານກີບ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຂາດແຄນທຶນຮອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດ</p>

<p>ຊຳລະໃນເດືອນ ພະຈິກ ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້, ເມື່ອການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ. ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາຫຼັກຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນບັນຫາ ທີ່ລົງຜົນສະທ້ອນເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ການແບ່ງສັນບັນລ່ວນໃນຕົວມັນເອງອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການລິເລີ້ມປຶກສາຫາລື ກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນລັດ ສາມາດໄດ້ຮັບການຊຳລະ ຕາມເວລາທີ່ຕ້ອງການໄດ້.</p>
<p>6. ການທົບທວນຄືນໃນໄລຍະກາງ</p>
<p>ການສຶກສາ ການທົບທວນຄືນໃນໄລຍະກາງ ສຳລັບໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 23 ເດືອນພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 8 ເດືອນທັນວາ 2009.</p>
<p>7. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ອື່ນໆ</p>
<p>ໂຄງການໄດ້ມີໂອກາດນຳສະເໜີ ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນໂຄງການ ໃນກອງປະຊຸມຫຼັກສູດ ຂອງ ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ”, ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສູນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.</p>

2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໝາກຜົນຂອງຄວາມສໍາເລັດ

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີທີ 3 ແລະ ຂະບວນການຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງລາບລືນ ຕາມແຜນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນລະຫວ່າງ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2009 ຈົນເຖິງ ເດືອນ ມັງກອນ 2010;

ລາຍການ	ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທຳອິດ ຂອງປີທີ 3
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໂຄງການ ໄລຍະກາງ	ໄດ້ປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ PCAP2
[ໝາກຜົນ 3] ສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນລັດ	<ul style="list-style-type: none"> ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນລັດ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ວ່າດ້ວຍການ ປະກາດໃຊ້ ດໍາລັດ /ກົດລະບຽບ ຕ່າງໆ
[ໝາກຜົນ 1] ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກວຽກກັບທີ່ (OJT)	<ul style="list-style-type: none"> ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (TOT) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ ແຂວງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ
[ໝາກຜົນ 2] ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ການລົງທຶນລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງິນ	<ul style="list-style-type: none"> ການພັດທະນາ ແຜນງານ ການຝຶກອົບຮົມ, ລັກສູດ ແລະ ຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆ ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ
[ຜົນໄດ້ຮັບ 4] ການປັບປຸງ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ	
[ໝາກຜົນ4-1] ການຄຸ້ມ ກອງທຶນ ສົມທົບ ODA	
[ໝາກຜົນ4-2] ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ	
[ໝາກຜົນ4-3] ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ	

2.1 [ຜົນໄດ້ຮັບ 3] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ

(1) ຄາດໝາຍ ຄວາມສໍາເລັດ ຂອງ ໝາກຜົນ 3

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສາມັນນິຕິບັນຍັດຄັ້ງທີ 6 ສະໄໝທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2009. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດັດແປງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ພາຍໃນ 90 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງປະທານປະເທດ ຂອງ ສປປລາວ.

<p>[ໝາກຜົນ 3]</p> <p>ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງກອບວຽກທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ</p>
<p>[ຕົວຊີ້ວັດ]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ດຳລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ, ໄດ້ຍື່ນ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ. 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ການທົບທວນຄືນ, ການປ່ຽນແປງ, ການເລື່ອນ ແລະ ການໂຈະໂຄງການ ການລົງທຶນລັດ ລວມທັງໂຄງການ ODA, ການລົງໂທດ ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ, ທີ່ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຢູ່ໃນໂຄງການ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແພ່ໄປທົ່ວປະເທດ.

(2) ແຜນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໄລຍະກາງ

ຕໍ່ໄປນີ້ຈະແມ່ນ ກົດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ 2009 ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ 2010.

- 1) ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນການຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ ແມ່ນໄດ້ຍື່ນໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການ ສຶກສາ ກົດໝາຍ ສຳລັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2009. ຄະນະກຳມະການ ໄດ້ສົນທະນາ ເຖິງຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂ ຈາກ ຮ່າງສະບັບທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ທຳການດັດແກ້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນຂະມີການ ຍື່ນ ຫຼື ສົ່ງ ໃຫ້ແກ່ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009.

2) ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ດຳລັດ/ກົດລະບຽບ ຕ່າງໆ

ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂຄງຮ່າງຂອງ ກົດໝາຍກໍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ໂດຍຜ່ານການສຳມະນາ ໃນໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(3) ຈຸດສຳຄັນ ສຳລັບເຄິ່ງປີຕໍ່ໄປ

ການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແມ່ນຈະໄດ້ກວດກາໂດຍຜ່ານ ການຝຶກອົບຮົມ ໜ້າວຽກກັບທີ່ (OJT) ໃນທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການຮ່າງດຳລັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ຈະເປັນຫົວຂໍ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ກົດໝາຍ. ໂຄງການກໍ ຕ້ອງໄດ້ແນ່ໃຈເຊັ່ນກັນວ່າ ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍອັນໃໝ່.

2.2 【ໝາກຜົນ 1】: ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ສຳລັບ ການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ (ການ ຝຶກອົບຮົມ / OJT)

(1) ຄາດໝາຍຄວາມສຳເລັດ ຂອງ ໝາກຜົນ 1

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ໝາກຜົນ 1, “ພະນັກງານຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງແຂວງທັງໝົດ ແລະ ພະນັກງານ ພະແນກແຜນການຂອງ ກະຊວງທັງໝົດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ບັນລຸ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ທັງໝົດຂອງ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ລົງທຶນລັດ”, ໄດ້ມີການດຳເນີນຢ່າງລາບລືນດີ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ຄືກາງເດືອນ ມັງກອນ 2010, ພະນັກງານ ຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຳນວນ 522 ທ່ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການທັງໝົດ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ເອົາພື້ນຖານວິທີການຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດໂດຍຜ່ານ ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນໂຄງການ, ແລະ ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງກາ ນລົງທຶນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕໍ່ໄປ ສ່ວນ 6 ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ / ອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສຳ ເລັດຕາມໝາກຜົນທີ່ 1.

(2) ການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະກາງ

ກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນໄດ້ຮັບ 1, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ 2009 ຈົນເຖິງ ເດືອນ ມັງກອນ 2010 ແມ່ນຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ການຝຶກອົບຮົມ2) ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ການຝຶກອົບຮົມ3) ການຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູ່ຝຶກ (TOT)4) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ຕ່າງໆ |
|---|

ກະລຸນາ ສັງເກດເບິ່ງ ຂ້າງລົງນີ້ ສຳລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

1) ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ

(ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຊໍາລະ ຂອງທຶນສົມທົບ ຂອງ MPI ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ)

ອີງຕາມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ, MPI, JICA, ແລະ ໂຄງການໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າ MPI ຈະປະກອບ 1/3 ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ ສໍາລັບປີນີ້. ໃນປີ 2009 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ເງິນຈໍານວນ 321.34 ລ້ານກີບ ເປັນເງິນສົມທົບທຶນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງ MPI ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນວ່າມີການຊໍາລະສະສາງງົບປະມານ ທີ່ຊັກຊ້າ ຈາກກະຊວງການເງິນ, MPI ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ¹ ໄດ້. ສະນັ້ນ, MPI, JICA, ແລະ ໂຄງການໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກັນວ່າ MPI ຈະຈ່າຍວົງເງິນທີ່ໄດ້ສະເໜີ ສໍາລັບ ການປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກກັບທີ່ (OJT) ແທນ. ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ກັບ MPI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກກັບ ທີ່ (OJT) ນັ້ນ ດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ເພື່ອຊອກຫາວິທີຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນເອົາໄວ້.

2) ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ການຝຶກອົບຮົມ

“ການຟື້ນຟູ ແລະ ຍົກລະດັບ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ທີ່ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນໃນປີນີ້. ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຫົວຂໍ້ດ້ວຍກັນຄື: “ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ” ແລະ “ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນການລົງທຶນ ຂອງລັດ”². ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ການຝຶກອົບຮົມຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ຢ່າງຊັດເຈນ ກໍຄື ໄດ້

¹ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009, ກະຊວງການເງິນໄດ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນວ່າ ການຊໍາລະສະສາງແມ່ນຊັກຊ້າ ຍ້ອນ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດບໍ່ພຽງພໍ ສາເຫດມາຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຫດສຸກເສີນ ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2009.

² ເບິ່ງໝາກຜົນ 2 ສໍາລັບ ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ໂຄງການລົງທຶນລັດ.

ອົງໃສ່ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ, 3 ວິທີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ມີຢູ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນ ແລະ 4 ວິທີການໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ).

ຕາຕະລາງ 1 ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຫົວເລື່ອງ	ພື້ນຟູ ແລະ ຍົກລະດັບ
ໝາກຜົນທີ່ຄາດເອົາໄວ້	ແນະນຳ ວິທີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແບບໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງວິທີການອັນເກົ່າທີ່ມີຢູ່
ຕາຕະລາງ	ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2009 ຫາ ກາງເດືອນ ກຸມພາ 2010
ເປົ້າໝາຍ	ພະນັກງານ DPI ຂອງທຸກໆແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ ພະແນກແຜນການ ຂອງ ທຸກໆ ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງມີດ 737 ທ່ານ) > ຕໍ່ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງ, ພະນັກງານ DPI 5-7 ທ່ານ ແລະ 20-30 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ > ຕໍ່ກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ສູນກາງ, 1-2 ທ່ານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ 1-2 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.
ໄລຍະເວລາ	> ຝຶກອົບຮົມ 5 ວັນ ຕໍ່1 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈັດຢູ່ທີ່ ແຕ່ລະ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງ > ຝຶກອົບຮົມ 5 ວັນ ສຳລັບ ກະຊວງ / ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັງໝົດ
ຄູຝຶກຈາກ MPI	> MPI-DOE: 11 ທ່ານ > MPI-DOP: 1 ທ່ານ > MPI-DIC : 2 ທ່ານ * ຄູຝຶກ MPI ໄດ້ແບ່ງ ເປັນ 3 ທີມ. ເຊິ່ງມີ ຄູຝຶກ 3-4 ທ່ານ ຕໍ່ທີມ.
ຜູ້ປະສານງານ MPI	> MPI-DOOP: 3 ທ່ານ > ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ (MPI-DOE): 3 ທ່ານ
ຫົວຂໍ້ ຫຼັກ	> ໄດ້ແນະນຳ ວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ແບບໃໝ່ 1. ການຂຽນບົດລາຍງານ ສຳລັບ ການຊຳລະໜີ້ສິນ 2. ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ລະດັບເມືອງ 3. ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ສົມທົບທຶນ ODA ແຫ່ງຊາດ > ພື້ນຟູ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ 4. ການຂຽນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ສຳລັບໂຄງການສືບຕໍ່ 5. ການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ປະເມີນໂຄງການ SPAS ສຳລັບໂຄງການສືບຕໍ່ 6. ການຄຸ້ມຄອງ ຂະແໜງການໂຄງການ 7. ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນລັດ ແບບປຸງປຸງທຽບ
ຂໍ້ມູນອື່ນໆ	> ຄຳຖາມສຳລັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບົດທົດສອບການສຳເລັດ ແລະ ການປະເມີນ ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ເຊັ່ນກັນ.

3) ຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູຝຶກ (TOT)

ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009, ໂຄງການໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ TOT ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນ ມີ 11ທ່ານ, 1 ທ່ານ, 2 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍມາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP, ແລະ MPI-DIC ຕາມລຳດັບ. ບົດຮຽນໜຶ່ງຈາກການຝຶກອົບຮົມ TOT ໃນປີນີ້ ແມ່ນມີຄວາມ

ລະອຽດ ຊັດເຈນສົມຄວນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຍາວກໍ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບ ຄູຝຶກຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕື່ມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນຈະເຮັດຝຶກອົບຮົມ.

4) ການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຂອງສູນກາງຕ່າງໆ

ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2009 ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ໃນກາງເດືອນ ມັງກອນ 2010, ມີພະນັກງານ ຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 522 ທ່ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຂອງ 10ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການພື້ນຖານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນທັງໝົດ (ເບິ່ງຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ 2) . ອີງຕາມຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ ຂອງສໍາມະນາກ ອນຕ່າງໆ, ເຫັນວ່າມີລະດັບຄວາມພໍໃຈກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມກໍ່ຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຈັດສັນເວລາ, ລະດັບຄວາມ ເຂົ້າໃຈຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຫັກສະໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີ ຄວາມຈໍາຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຕື່ມ³.

ຕາຕະລາງ 2 ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຊ່ວງເວລາ	ວັນທີ ຝຶກອົບຮົມ	ທີມ 1 MPI	ທີມ 2 MPI	ທີມ 3 MPI
ຊ່ວງທີ 1	09/11/30-12/04	ຊຽງຂວາງ	ຫົວພັນ	—
ຊ່ວງທີ 2	09/12/21-12/25	ບໍລິຄໍາໄຊ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແຂວງວຽງຈັນ
ຊ່ວງທີ 3	10/01/04-01/08	ອຸດົມໄຊ	ຫຼວງນໍ້າທາ	ໄຊຍະບູລີ
	10/01/11-01/15	ຜົ້ງສາລີ	ບໍ່ແກ້ວ	ຫຼວງພະບາງ
ຊ່ວງທີ 4	10/01/25-01/29	ອັດຕະປື	ສາລະວັນ	ສະຫວັນນະເຂດ
	10/02/01-02/05	ເຊກອງ	ຈໍາປາສັກ	ຄໍາມ່ວນ
	10/02/08-02/12	ທັງໝົດ 42 ກະຊວງທີ່ຢູ່ໃນສູນກາງ / ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.		

³ ເບິ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 “ບົດລາຍງານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການສໍາມະນາ ໄລຍະ ກາງຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນສົກປີ 2009/2010 (ຊ່ວງທີ 1 ແລະ 2) ສໍາລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

(3) ຈຸດທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບເຄິ່ງສົກປີຕໍ່ໄປ

5 ກິດຈະກຳ ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເຄິ່ງປີຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຈຸດທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນການສ້າງ ງົບປະມານປະຈຳປີ ຕົວຈິງຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ຢູ່ໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງໃນສູນກາງ/ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານ ຂໍ້

(1) ການປະຕິບັດ OJT, ແລະ ການປະຕິບັດຫ້າວຽກລະອຽດຕື່ມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ TOT ໄລຍະຍາວແມ່ນຄວນມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຝຶກຂອງ MPI ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກ ໃນແຕ່ລະ ຫົວຂໍ້ ແລະ ຫັກສາຕ່າງໆຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຝຶກ.

<p>【ໝາກຜົນ 1】 ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນເຄິ່ງປີຕໍ່ໄປ</p> <ul style="list-style-type: none">(1) ການຝຶກຫ້າວຽກ (OJT) ໃຫ້ແກ່ MPI, ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ(2) ການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ(3) ການໃຫ້ຄໍາເຫັນ ກັບຄືນ ສໍາລັບຜົນຂອງການປະຕິບັດ OJT(4) ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ(5) ການຝຶກອົບຮົມ TOT

2.3 [ໝາກຜົນ 2] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

(1) ຄາດໝາຍ ຜົນສໍາເລັດຂອງ ໝາກຜົນ 2

ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງທຸກໆແຂວງ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2010. ສໍາມະນາກອນມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ສະນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ ວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ສູງສໍາລັບ “ການນໍາສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງທາງ

ດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ”.

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງ ວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ, ດັ່ງນັ້ນມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ຢູ່ໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ທີມງານ ຂອງໂຄງການ PCAP2 ກໍາລັງວາງແຜນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມໜ້າວຽກຕ່າງໆ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາສະເໜີເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການຍອມຮັບ ໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.

ອົງປະກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ “ງົບປະມານ” ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ນໍາໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ການຊີ້ນໍາທາງດ້ານງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ສໍາລັບ ປີ 2010-11 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ.

(2) ການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະກາງ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍນີ້ ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

1) ການພັດທະນາ ແຜນງານ, ຫຼັກສູດ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ສໍາລັບບັນດາແຂວງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

- ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ, ຄືສຳລັບພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້ ແລະ ສູນກາງ. ເຊິ່ງມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ຈະມີການແລກປ່ຽນປະສົບຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກັບບັນດາແຂວງເພື່ອນບ້ານ ຂອງພວກເຂົາ ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ.
- ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ປະສິດທິຜົນ ດັ່ງນັ້ນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງ.
- ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນ 2 ວັນ. ມີທຳອິດແມ່ນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີທີສອງ ແມ່ນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາ ໃນເຄິ່ງສຸດທ້າຍຂອງວັນທີ 2.

ມື້ທີ 1	ເຊົ້າ	ພາບລວມຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ <ul style="list-style-type: none"> ➢ ບົດຝຶກຫັດ 1: ການຄິດໄລ່ ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະ ➢ ບົດຝຶກຫັດ 2: ການຄິດໄລ່ ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະຂອງແຕ່ລະແຂວງ
	ສວຍ	ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນລະດັບແຂວງ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມື້ທີ 2	ເຊົ້າ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ບົດຝຶກຫັດ 3: ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງວົງເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະໃນອານາຄົດຂອງແຂວງຕ່າງໆ ➢ ບົດຝຶກຫັດ 4: ການວິເຄາະສ່ວນເກີນຂອງວົງເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະໃນອານາຄົດ ➢ ບົດຝຶກຫັດ 5: ການສ້າງແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ
	ສວຍ	<p>ກອງປະຊຸມ:</p> <p>ເມື່ອວົງເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະໃນອານາຄົດໄດ້ອີງໃສ່ການສະເໜີຂໍ້ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງພະແນກ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດຂອງງົບປະມານ ຂອງ PIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈະມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ແນວໃດ, - ຈະລາຍງານໃຫ້ແກ່ທ່ານເຈົ້າແຂວງແນວໃດ?

ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

ກ) ພາບລວມຂອງວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ

ຂ) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການລົງທຶນລັດ ລະດັບແຂວງ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານ
ໂດຍ MPI

ຄ) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນໂຄງການລົງທຶນລັດ ລະດັບແຂວງ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານ
ໂດຍ DPI

ຫຼັກສູດຕ່າງໆ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມພາກແຂວງ ແມ່ນຂໍ້ ກ) ແລະ ຄ) ໃນຂະນະທີ່ຫົວຂໍ້ສໍາລັບ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນຂໍ້ ກ) ແລະ ຂ).

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ, ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຈຸດ
ສໍາຄັນຄື ໄລຍະເວລາຂອງການຊໍາລະ, ເຊິ່ງມັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາຈັກປີ ທີ່ແຂວງຈະ
ສາມາດສໍາເລັດການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ, ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄລຍະເວລາ
ຂອງການຊໍາລະ, ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງວົງເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະໃນອານາຄົດ, ການເຈລະຈາກັບຂະແໜງ
ການຕ່າງໆ. ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ເຮັດ 5 ບົດຝຶກຫັດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະສາມາດ
ປັບປຸງທັກສະໃນການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.

2) ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ

ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (TOT) ແມ່ນໄດ້ຝຶກໃຫ້ພະນັກງານ 7 ທ່ານ ຈາກພະແນກແຜນການ ຂອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນເດືອນມັງກອນ 2010. ຄູຝຶກແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ກອງປະຊຸມ. ແລະ ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກສໍາມະນາກອນໃນການເຮັດບົດຝຶກຫັດ

ຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ.

3) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2010ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງຕໍ່ໄປນີ້;

- ວັນທີ 14-15 ມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ
- ວັນທີ 19-20 ມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້
- ວັນທີ 21-22 ມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ
- ວັນທີ 26-27 ມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຈຳນວນຂອງນັກສຳມະນາກອນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

- ບັນດາແຂວງພາກກາງ: 20
- ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້: 22
- ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ: 28
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: 11

(3) ຈຸດສຳຄັນສຳລັບເຄິ່ງປີຕໍ່ໄປ

1) ການປັບປຸງການສ້າງງົບປະມານຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ເຄື່ອງມື

ຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການດັດແກ້ປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆ

ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ບົດແນະນຳແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສຳລັບສົກປີ 2010-11 ໃນເດືອນກຸມພາ 2010 ນີ້. ໂຄງການຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງບົດແນະນຳ ແລະ ເວລາຂອງການປະກາດແຈ້ງການ.

ໃນເດືອນກຸມພາ 2010, ພະນັກງານຈາກພະແນກແຜນການ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ວາງແຜນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກໜ້າວຽກກັບທີ່ (OJT), ເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ. ໃນເດືອນມີນາ ທີມງານຂອງໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ວາງແຜນເພື່ອປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກ. ທີມງານຂອງໂຄງການ PCAP2 ຍັງໄດ້ວາງແຜນເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ຕົວແບບ ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງ ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງມື ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນ ມິຖຸນາ, ປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ຈະໄດ້ມີການດັດແກ້ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອກວດຄືນ.

2.4 [ໝາກຜົນ 4] ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

2.4.1 [ໝາກຜົນ 4-1] ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA

(1) ຄາດໝາຍຜົນສໍາເລັດຂອງ ໝາກຜົນ 4 -1

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຕົວຊີ້ວັດ 4 -1 ແລະ 4 - 3 ແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ສໍາລັບຕາຕະລາງຜົນສໍາເລັດ ໃນທ້າຍໂຄງການ. ປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆແມ່ນລວມມີອົງປະກອບຍ່ອຍອັນໃໝ່ຢູ່ນໍາ, ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ODA ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ ໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເວລາທີ່ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2009 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 2010. ມີຈໍານວນພະນັກງານທີ່ຫຼາຍກວ່າແຜນວາງໄວ້ ຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດ 4 -1 ເຊິ່ງ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຕາມອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. ຈໍານວນຂອງຄູຝຶກ ຈາກແຕ່ລະພະ ແນກ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຕາມອົງປະກອບຍ່ອຍຄັ້ງຕໍ່ໄປນີ້: 2 ທ່ານ ຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ, 3 ທ່ານ ຈາກກົມປະເມີນຜົນ, 1 ທ່ານ ຈາກກົມແຜນການ.

ຕາຕະລາງຜົນສໍາເລັດ ຂອງໝາກຜົນ 4-1

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສໍາເລັດ
4-1 “ປຶ້ມຄູ່ມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນ ລັດ” ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຫຼື ໄດ້ພັດທະນາເຊິ່ງ ໃນນັ້ນ ກໍໄດ້ກວມເອົາ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນລະດັບເມືອງ. ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມື ກໍໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດທັງໝົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.	1) ການດໍາເນີນວຽກງານຂອງ ໃບເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂຄງການແບບກະທັດ ຮັດ (SPIS), ແບບຟອມ (SPIS) ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບ ປຸງປຸງ ແມ່ນໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ການດໍາເນີນງານ, ເຊິ່ງມັນເປັນ ບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA ທີ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 2) ປຶ້ມຄູ່ມື ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ແຕ່ປຶ້ມແນະນໍາຍັງບໍ່ໄດ້ພິມອອກ, ເພາະວ່າ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ການປະສານ ງານກັບ ບັນດາ ກະຊວງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ. 3) ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນທັນວາ 2009 ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ 2010. 4) ເຄື່ອນຍ້າຍການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ກອງ ທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາ.
4-3 ມີພະນັກງານ MPI ຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານແຜນການຫຼາຍກວ່າ 5 ທ່ານໃນ ແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ໄດ້ທັງສອງ ໂດຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	1) ໃນຕອນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2010, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ ທໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ການຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້. 2) ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຕາມອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. 3) ຄວາມສາມາດຈະຖືກ ປະເມີນໂດຍ ການປະເມີນຜົນ ຂອງການປະ ເມີນ ນັ້ນແມ່ນຕາຕະລາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2010.

	ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ	ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
	MPI	ປະມານ 14 ທ່ານ (ຈະຖືກຝຶກໂດຍການຝຶກ TOT)
	DPI	ປະມານ 105 - 180 ທ່ານ (ຍົກເວັ້ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ)
	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	ປະມານ 450 - 525 ທ່ານ (ຍົກເວັ້ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ)
	ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ປະມານ 108 ທ່ານ
	ລວມທັງໝົດ	ປະມານ 677 - 827 ທ່ານ

(2) ການທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະກາງ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງສຳເລັດ ຂອງໝາກຜົນ 4-1, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສົມທົບ

ODA ແມ່ນດຳເນີນໄປໄດ້ດີ. ການບັນທຶກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ບັນທຶກ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດ ຂອງໝາກຜົນ 4-1

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ການບັນທຶກ
1 ສຶກສາຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ທຶນສົມທົບ ODA , ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ	<ol style="list-style-type: none"> 1) ການປະສານງານກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ ແລະ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ສຳລັບການສຳຫຼວດ ໂຄງການ ສົມທົບທຶນ ODA. 2) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ MPI, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງDPI, ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ / ງົບປະມານ ODA, ການວິເຄາະ ຂະບວນການຂອງທຶນສົມທົບ ODA ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍິນ. 3) ການສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ສຳລັບການທົບທວນຄືນ ແຜນການປະຕິບັດ. 4) ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທ້າທາຍ ຂອງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 5) ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນການປັບປຸງ ກອງທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງລວມ.
2 ການກວດສອບ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາຕະລາງແຜນ ຂອງ ທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການໂຄງການ. ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ຕາມປະຕິທິນແມ່ນຈະເລີ່ມຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຄຳມວນ ແລະ ສາລະວັນ.	ໄດ້ທຳການວິເຄາະ ໜ້າວຽກປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການແຈກຢາຍງົບປະມານ ແຫ່ງຊາດ ODA.
3 ຍົກລະດັບ "ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ" ແລະ "ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບແຜນງານ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ" ໂດຍແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ພ້ອມທັງ	ແບບຟອມ SPIS ແລະ ການແກ້ໄຂ ວຽກງານການປະເມີນແບບປຽບທຽບ ແມ່ນໄດ້ເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນ ປຶ້ມຄູ່ມື.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ການບັນທຶກ
ພັດທະນາ ຄູມີ ກ່ຽວກັບປະເດີນເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນກັນ	
4 ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍ ປຶ້ມຄູມີ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-4)	ປຶ້ມຄູມີໂຄງການ ໄດ້ພິມອອກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ດັ່ງນັ້ນ ການພິມຈຶ່ງຖືກເລື່ອນໄປພິມໃນສື່ກາງປີຕໍ່ໄປ.
5 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-5)	1) ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງສື່ກາງປີ 2009/10ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ 2) ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ ທີນລົມທົບ ODA ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ໂດຍຜູ້ບັນລະຍາຍ. 3) ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດນຳການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.
6 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-6)	ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ ໄດ້ປະຕິບັດ ຈົນຮອດກາງເດືອນ ກຸມພາ.
7 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການປະຕິບັດ OJT ສຳລັບບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-7)	ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ເດືອນມີນາ 2009
8 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ ສຳລັບການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນລັດແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດ ຢູ່ໃນແຜນງານຂອງຂະແໜງການ.	ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2010
9 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການດັດແກ້ປຶ້ມຄູມີ ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຄິດເຫັນກັບຄືນ ຈາກກິດຈະກຳ 4-6 ແລະ 4-7 (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-9)	ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2010

(3) ຈຸດສຳຄັນສຳລັບເຄົາງປີຕໍ່ໄປ

ວຽກງານທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ຕ້ອງລວບລວມ ໝາກຜົນ 4-1

ມັນແມ່ນແຜນຕາຕະລາງເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດໃນໝາກຜົນ 4-1 ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນຕອນທ້າຍ

ຂອງໂຄງການ;

- 1) ເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການນຳໃຊ້ ຕາຕະລາງແຜນການປະເມີນຜົນ ຂອງການປະເມີນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດໃນກາງປີ 2010,
- 2) ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ອອກປຶ້ມຄູມີ. ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນ ຮ່ວມກັບອົງປະກອບຍ່ອຍອື່ນໆ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນອະນາຄົດ ຂອງການປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ພ້ອມກັບ ກະຊວງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະເປັນການຮັບຮອງເອົາປຶ້ມຄູມີທີ່ເປັນທາງການ ໂດຍ MPI ແລະ

3) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງພະແນກ ຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ທັງສອງແຂວງນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະສານງານເພື່ອຈັດຄູຝຶກຈາກພາກສ່ວນຂອງ DIC ແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າສອງພະແນກອື່ນ. ປະເດັນສໍາຄັນອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງການ

4) **ລະບົບການສະໜັບສະໜູນ ຂອງວຽກ SPIS.** ໂຄງການຮັບຮູ້ວ່າ ໃນສົກປີ 2009-2010 ແມ່ນຊ້ວງການດໍາເນີນແບບທົດລອງ ສໍາລັບ ວຽກຕົວຢ່າງຂອງ SPIS ແລະ ໃນສົກປີຕໍ່ໄປ 2010-2011 ຈະເປັນຊ້ວງການດໍາເນີນຕົວຈິງຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດບດໍາລັດ ຂອງ ODA. ໂຄງການມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະສານງານໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍການສົນທະນາແບບໃກ້ສິດ ກັບ ຜູ້ແທນຂອງ MPI ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ.

5) **ການປະສານງານກັບແບບຟອມທີ່ຄ້າຍຄືອື່ນໆ.** ການກໍານົດແບບຟອມ ແລະ ແບບອື່ນໆ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ເຊັ່ນວ່າ ແບບຟອມຈາກ ໂຄງການ RMT ຂອງ UNDP ແລະ PIS/PIR/PWP ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂຄງການຄວນມີການສົ່ງເສີມການປະສານງານ ກັບຜູ້ປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບແບບຟອມຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ ແບບຟອມ SPIS ແລະ ແບບຟອມອື່ນໆ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ການສັງລວມແບບຟອມ SPIS ແລະ ແບບຟອມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ODA

ຊື່	ຈຸດປະສົງ	ໃຜເປັນຄົນຂຽນ?	ຊ້ວງເວລາ ລວບລວມ/ສິ່ງ
-----	----------	---------------	----------------------

ຊື່	ຈຸດປະສົງ	ໃຜເປັນຄົນຂຽນ?	ຊ່ວງເວລາ ລວບລວມ/ສົ່ງ
1	ລາຍການ ODA ລວບລວມຜົນສະໜັບສະໜູນຂອງທຸກໆໂຄງການ ODA	DPI ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆຂອງແຂວງ	ພາຍໃນເດືອນມັງກອນ
2	PIS/PIR/PWP ການກະກຽມຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ	ຫົວໜ້າໂຄງການທັງໝົດ	ທັນວາ - ມັງກອນ
3	ແບບສອບຖາມFAR ການກະກຽມ FAR	ຄູ່ພັດທະນາ	ທັນວາ - ມັງກອນ
4	SPIS ເລືອກໃຊ້ສໍາລັບ NCB	DPI ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆຂອງແຂວງ	ແຕ່ທັນວາ-ກຸມພາ

ກະກຽມໂດຍ ທີມງານໂຄງການ PCAP2

- 6) ການຂະຫຍາຍຈຳນວນຄູຝຶກຈາກພາກສ່ວນ DIC ສໍາລັບອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC) ຈະມີຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຫຼັກ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງ ODA ເຊິ່ງກໍ່ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ນໍາ, ການຈັດຄູຝຶກເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ບໍ່ກາຍ 2 ຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງພະນັກງານ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC) ຈະມີຫຼາຍເກີນຂອບເຂດ ຄືຕ້ອງສູງກວ່າການປະເມີນ, ຈຳນວນຂອງຄູຝຶກນີ້ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ແຂວງທັງໝົດ ແລະ ຄູຝຶກຈາກ DOE ແລະ DOP ກໍ່ໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນໃສ່ບ່ອນວ່າງ ໃນທີ່ສຸດ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຊຸດຕໍ່ໄປ, ຄູຝຶກ 2 ຄົນຂອງ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ TOT ຄັ້ງຜ່ານມາ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະສາມາດເປັນຄູຝຶກຮ່ວມກັບຄູຝຶກທັງໝົດ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ຄາດຫວັງວ່າ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ຈະເພີ່ມການພົວພັນ ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນ ຂອງຄູຝຶກ ສໍາລັບຫົວຂໍ້ນີ້. ດັ່ງນັ້ນເຫັນວ່າ ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ທີມງານຂອງໂຄງການ PCAP 2 ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້.

2.4.2 [ພາກຜົນ 4-2] ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດໃນລະດັບເມືອງ

(1) ຄາດໝາຍຜົນສໍາເລັດຂອງພາກຜົນ 4-2

ຕາມທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຕົວຊີ້ວັດສໍາລັບ ພາກຜົນ 4-2 ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເປັນແຜນ ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ. ແບບຟອມໃໝ່ສໍາລັບບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການປະ ເມີນໃນຕໍ່ໜ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ ໂດຍໂຄງການຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການ ນໍາໃຊ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແບບຟອມໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະກາຍເປັນແບບຟອມມາດຖານ ສໍາລັບການ ປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ ລະດັບເມືອງ. ຄຽງຄູ່ກັບແບບຟອມຕ່າງໆ, ທິດທາງ ແລະ ວິທີການ ອັນໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດລະດັບເມືອງ ຈະເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄູ່ມືຂອງໂຄງການ.

ຕາຕະລາງຜົນສໍາເລັດ ພາກຜົນ 4-2

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສໍາເລັດ
<p>4-2 “ຄູ່ມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງ ລັດ” ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຫຼື ພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ກວມໄດ້ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ຂັ້ນເມືອງ. ເອກະສານ ແລະຄູ່ມື ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.</p>	<p>ບົດສະເໜີໂຄງການໃໝ່ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ແບບຟອມການ ປະເມີນແມ່ນໄດ້ພັດທະນາ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ລະດັບເມືອງ, ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ຄູ່ມືໂຄງການ ພ້ອມທັງການ ແນະນໍາວິທີການ ແລະ ທິດທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບການປະຕິບັດໂຄງການ ລະດັບເມືອງ ລວມທັງ ທຶນຂອງຜູ້ທຶນ ແລະ ທຶນພາຍໃນ ສໍາລັບການ ພັດທະນາ ຊຶ່ງນະບົດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.</p> <p>ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດໃນທົ່ວປະເທດ, ການ ປຶກສາຫາລືແມ່ນໄດ້ໂອ້ລົມກັນຢູ່ໃນຈຳນວນຂອງ ພະນັກງານຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບວິທີການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ, ເຊິ່ງກໍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ທິດ ທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງການປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາກັນ, ຊອກຫາໂອກາດເພື່ອສຶກສາ ລັກສະນະຂອງ ເມືອງໃນແຕ່ລະແຂວງ.</p>

(2) ການທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະກາງ

1) ການຕິດຕາມກວດກາວິທີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດທົ່ວປະເທດ, ແບບຟອມໃໝ່ ສໍາລັບບົດສະເໜີຂອງ ໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີ. ວາລະຂອງກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ແຂວງສາມາດປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງເມືອງຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ສ້າງຍຸດທະວິທີເພື່ອຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນເມືອງດັ່ງກ່າວ.

(3) ຈຸດສໍາຄັນ ສໍາລັບເຄິ່ງສິກປີຕໍ່ໄປ

ລະດັບການປຶກສາຄອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແມ່ນໂຄງການຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຕົວແທນກອງທຶນ ພາຍໃນ ເພື່ອລວບລວມເອົາແບບຟອມຕ່າງໆ ແລະ ທິດທາງການປະຕິບັດໂຄງການເຂົ້າກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະເປັນການຍາກ ໃນການລວບລວມຂະບວນການທັງໝົດເຂົ້າກັນ, ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມວິທີການ ນີ້ ເຊິ່ງອີງຕາມການປະກາດແຈ້ງການຢູ່ວຽງຈັນ.

ເປັນການກ້າວເຂົ້າໃກ້ຫາເມືອງ, ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ຍັບເຂົ້າໃກ້ ແຂວງ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມແຈສໍາຄັນໃນການຝຶກ ແລະ ແນະນໍາໃນລະດັບເມືອງ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຄູ່ມືຂອງໂຄງການ, ໂຄງການຈະ ພັດທະນາຄູ່ມື ແລະ ຊຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອການເຜີຍແຜ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

2.4.3 [ໝາກຜົນ 4-3] ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ

(1) ຄາດໝາຍຜົນສໍາເລັດຂອງ ໝາກຜົນ 4-3

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຕົວຊີ້ວັດ 4-2 ແລະ 4-3 ແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ສໍາລັບຕາຕະລາງ ແຜນຄວາມສໍາເລັດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ. ຄູ່ມືຂອງແຜນງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ເຊິ່ງ

ລວມມີຫົວຂໍ້ໃໝ່, ກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄືອຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ, ແຜນວາດທີ່ລຽງຕາມລຳດັບ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນ 3 ແຂວງຕົວແບບ. ການສຶກສາໄດ້ເຜີນແຜ່ ແລະ ແນະນຳປະເດັນທີ່ ສຳຄັນຕ່າງໆ ສຳລັບແຜນການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຂອງ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (SEDPs) 2010-2015. ຄູ່ມືແມ່ນໄດ້ ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2009 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 2010. ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ຫຼາຍກວ່າແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດ 4-3 ແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. ຈຳນວນຄູ່ຝຶກ ຈາກແຕ່ລະພະແນກ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ວາງແຜນເພື່ອປັບປຸງ ສຳລັບອົງ ປະກອບຍ່ອຍຄື: 4 ທ່ານ ຈາກກົມປະເມີນຜົນ, 1 ທ່ານ ຈາກກົມແຜນການ ແລະ ລວມທັງໝົດແມ່ນ 5 ທ່ານ ຕາມລຳດັບ.

ຕາຕະລາງຜົນສຳເລັດ ໝາກຜົນ 4-3

ຕົວຊີ້ວັດ	ຜົນສຳເລັດ										
4-2 “ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ” ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.	ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງແຜນງານໄດ້ຖືກດັດແກ້ ໂດຍການວາງກໍລະນີເຄື່ອງມື ຂອງແຜນງານ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ.										
4-3 ມີພະນັກງານ MPI ຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານ ແລະ ແລະ ພະນັກງານແຜນການຫຼາຍກວ່າ 5 ທ່ານໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP ໄດ້ທັງສອງ ໂດຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບປຶ້ມຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	4) ໃນຕອນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2010, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ທຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. 5) ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້. 6) ຄວາມສາມາດຈະຖືກ ປະເມີນໂດຍ ການປະເມີນຜົນ ຂອງການປະເມີນ ນັ້ນແມ່ນຕາຕະລາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2010.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1671 1038 1733">ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ</th> <th data-bbox="1038 1671 1362 1733">ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1733 1038 1796">MPI</td> <td data-bbox="1038 1733 1362 1796">ປະມານ 14 ທ່ານ (ຈະຖືກຝຶກໂດຍການຝຶກ TOT)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1796 1038 1859">DPI</td> <td data-bbox="1038 1796 1362 1859">ປະມານ 119 - 204 ທ່ານ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1859 1038 1921">ເຈົ້າຂອງໂຄງການ</td> <td data-bbox="1038 1859 1362 1921">ປະມານ 510 - 595 ທ່ານ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1921 1038 1995">ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ</td> <td data-bbox="1038 1921 1362 1995">ປະມານ 108 ທ່ານ</td> </tr> </tbody> </table>	ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ	ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ	MPI	ປະມານ 14 ທ່ານ (ຈະຖືກຝຶກໂດຍການຝຶກ TOT)	DPI	ປະມານ 119 - 204 ທ່ານ	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	ປະມານ 510 - 595 ທ່ານ	ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ປະມານ 108 ທ່ານ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ	ຈຳນວນຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ										
MPI	ປະມານ 14 ທ່ານ (ຈະຖືກຝຶກໂດຍການຝຶກ TOT)										
DPI	ປະມານ 119 - 204 ທ່ານ										
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	ປະມານ 510 - 595 ທ່ານ										
ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ປະມານ 108 ທ່ານ										

	ລວມທັງໝົດ	ປະມານ 751 - 921 ທ່ານ
--	-----------	----------------------

(2) ການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະກາງ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງສຳເລັດໃນ ໝາກຜົນ 4-3, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ. ການບັນທຶກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສ້າງລວມ ເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດດນີ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການນຳສະເໜີ ກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືຂອງແຜນງານຢູ່ໃນ 3 ແຂວງຕົວແບບ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອກຽມບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການກະກຽມແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໄປ ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃນ ສປປລາວ.

ບັນທຶກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສຳເລັດ ໝາກຜົນ4-3

Activities	Records
1 ສຶກສາຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ທຶນສົມທົບ ODA , ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນລະດັບ ເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະ ແໜງການ	ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ, ແຜນ ພັດທະນາແຂວງ, ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງແຜນແຫ່ງຊາດແມ່ນ ໄດ້ຖືກວິເຄາະ ເພື່ອການທົບທວນຄືນແຜນການປະຕິບັດ.
2 ການກວດສອບ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາຕະລາງ ແຜນ ຂອງ ທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ ການໂຄງການ. ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂະບວນການສ້າງ ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ຕາມປະຕິທິນແມ່ນຈະເລີ ມຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ.	1) ກອງປະຊຸມ ການກະກຽມໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອຄັດເລືອກຂະ ແໜງການຕົວແບບ ເພື່ອເປັນການກະກຽມການສ້າງແຜນ ງານຂອງຂະແໜງການ. 2) ຄວາມທ້າທາຍຂອງແຜນພັດທະນາແຂວງຂອງຂະແໜງການ ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສ້າງລວມເພື່ອການກະກຽມສ້າງແຜນງານຂອງ ຂະແໜງການ. 3) ບາງກໍລະນີຂອງເຄື່ອງມືແຜນງານ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳ ເລັດ ສຳລັບການສ້າງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ.ທ
3 ຍົກລະດັບ "ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ" ແລະ "ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບແຜນງານ ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ" ໂດຍແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການໂຄງການ. ພ້ອມທັງ ພັດທະນາ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນກັນ	ເຄື່ອງມືແຜນງານ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍແມ່ນໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຄູ່ມື ຂອງແຜນງານ ເພື່ອແກ້ໄຂ.
4 ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍ ປຶ້ມຄູ່ມື ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-4)	ປຶ້ມຄູ່ມືໂຄງການ ໄດ້ພິມອອກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ດັ່ງນັ້ນ ການພິມຈຶງຖືກເລືອນໄປພິມໃນສືກຍີຕໍ່ ໄປ.
5 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-5)	1) ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງສົກປີ 2009/10ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ 2) ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດນຳ ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.
6 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ. (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-6)	ການຕິດຕາມ ກວດກາການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບທຸກໆແຂວງ ແລະ ກະຊວງທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນເຖິງກາງເດືອນ ກຸມພາ.
7 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການປະຕິບັດ OJT ສຳລັບບັນດາ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທັງໝົດ (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-7)	ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ເດືອນມີນາ 2009 ເປັນຕົ້ນໄປ
8 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນຂອງ ການປະເມີນ ສຳລັບການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນລັດແມ່ນ ໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດ ຢູ່ໃນແຜນງານ ຂອງຂະແໜງການ.	ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2010 ເປັນຕົ້ນໄປ

Activities	Records
9 ຊ່ວຍເຫຼືອ MPI ໃນການດັດແກ້ປຶ້ມຄູ່ມື ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຄິດເຫັນກັບຄືນ ຈາກກິດຈະກຳ 4-6 ແລະ 4-7 (ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳນີ້ພ້ອມກັບຂໍ້ 2-9)	ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2010 ເປັນຕົ້ນໄປ

(3) ຈຸດສຳຄັນສຳລັບເຄິ່ງປີຕໍ່ໄປ

- 1) **ການບັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມກັບ ເຄືອຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ (POT).** ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຈະຖືກຮັກສາເອົາໄວ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຝຶກກຸ່ມກັບອົງປະກອບຍ່ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໄດ້ຖືກຈັດວາງຢູ່ໃນວົງກວ້າງລຽງຕາມລຳດັບ, ການຝຶກອົບຮົມໃນປັດຈຸບັນ ປີ 2009-2010ຂອງໂຄງການແມ່ນສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ, ບົດຝຶກຫັດຂອງການວິເຄາະ ເຄືອຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຕົວຈິງ. ບົດຝຶກຫັດສາມາດເປີດເຜີຍບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ພະນັກງານປະເຊີນໃນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ. ໃນຂະນະທີ່ອີກທາງໜຶ່ງ, ມັນນອກມີຄວາມສຳຄັນໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ດີກວ່າ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະດ້ວຍເຄືອຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ ເພື່ອບັບປຸງເຄື່ອງມືໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
- 2) ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (TOT). ໂຄງການຈະຍົກລະດັບຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍຮູ້ຈັກບັນຫານີ້ໃນເຄິ່ງເທີມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອຕໍ່ໄປ.
- 3) **ການຈັດລຽງຄືນຄຳສັບທາງດ້ານວິຊາການ.** ພະນັກງານສົມທົບໄດ້ບີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ນຳໃຊ້ຄຳສັບທາງດ້ານວິຊາການທີ່ສະຫຼັບສົບຊ້ອນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສັບສົນສຳລັບຜູ້ອ່ານ. ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບຕໍ່ໄປຄວນມີການບັບປຸງ ກຸ່ມກັບບັນຫານີ້.
- 4) **ການແນະນຳເຄື່ອງມືຂອງແຜນງານອື່ນໆ.** ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກໍລະນີສຶກສາ ຢູ່ໃນແຜນວາດແລະແຜນທີ່ ຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ໃນບັນດາແຂວງຕົວແບບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມອີງໃສ່ກໍລະນີສຶກສາ ໃນປັດຈຸບັນ. ຍ້ອນຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານເວລາລະຫວ່າງ ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງບົດຝຶກຫັດ ເຄືອຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການສຳລັບການກະກຽມແຜນ 5 ປີ ຕໍ່ໄປ. ໂຄງການຄວນຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳເອົາກໍລະນີສຶກສາ ເຂົ້າໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນສະບັບຕໍ່ໄປ.
- 5) **ການຊອກຫາຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເປັນຄູຝຶກ.** ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນທ່ານ ລວມທັງຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າລວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ໃນເດືອນທັນວາ 2009, ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເປັນຄູຝຶກໄດ້. ເຊິ່ງກະບວງແຜນການ ແລະ ການລົງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມອື່ນໆ ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ PCAP2, ມັນສາມາດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບການຂະຫຍາຍ ຄວາມຮູ້ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ສາມາດພັດທະນາຈຳນວນຂອງຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການຄວນມີການຮັບຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການຊອກຫາໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນພະນັກງານຄູຝຶກ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

3. ຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດທີ 2, ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກຜົນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແມ່ນການດຳເນີນຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການດຳເນີນງານ, ແລະ ມັນມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະບອກວ່າໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, “ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດຳເນີນໂຄງການໂດຍຜ່ານຂະບວນການປະເມີນແບບໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ໂດຍໂຄງການ ພາຍໃນທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ເພດານຂອງງົບປະມານ, ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້, ແລະ ບັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຂະບວນການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສໍາລັບການສະເໜີຂໍງົບປະມານໃນສົກປີ 2010/11. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນ ຍາກທີ່ຈະຕັດສິນ ໃນຈຸດນີ້ ວ່າຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຈະສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຫຼືບໍ່?

[ຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຈຸດປະສົງ ສໍາລັບ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ]

- ✦ ເບີເຊັນຂອງ ທຶນພາຍໃນຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕາມເພດານງົບປະມານປະຈຳປີ ໂດຍສະເພາະຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດຕາມ ງົບປະມານ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 100% ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ PCAP2.
- ✦ ບົດລາຍງານ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງທຸກໆ ໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ (ການວາງແຜນ/ປະເມີນຄ່າ, ການຕິດຕາມ ກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
- ✦ MPI ແລະ DPI ກຳນົດ ແລະ ປະຕິບັດ ເພດານງົບປະມານ ທັງສອງລະດັບຄື ລະດັບແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ກັບ ກະຊວງ ການເງິນ ແລະ ພະແນກການເງິນ.
- ✦ ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງ ທີ່ສິນຢູ່ໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດປະຈຳປີ ແມ່ນຫຼຸດລົງ.
- ✦ MPI ແລະ ຂະແໜງການ ກະຊວງຕ່າງໆໄດ້ພັດທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍປະຈຳປີ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ການແຈກຈ່າຍ ໂຄງການ ລົງທຶນລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການ ODA.

4. ຜົນກະທົບ

ອີງຕາມການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ຕົວຊີ້ວັດສຳລັບເປົ້າໝາຍທັງໝົດຄື “ຂະແໜງການຂອງກະຊວງ ຕ່າງໆ ແລະ ຂະແໜງການພະແນກຕ່າງໆຂອງແຂວງ ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນລັດ ຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕາມຕາຕະລາງແຜນງານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ” ແມ່ນຍາກທີ່ຈະນຳມາປະຕິບັດ, ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍ້ານວ່າມັນຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະວັດແທກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ແທ້ຂຶ້ນໄດ້ ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້. ສະນັ້ນ, ໂຄງການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງປຶກສາຫາລືກັບຝ່າຍລາວເພື່ອດັດແປງຕົວຊີ້ ວັດທີ່ບົ່ງບອກຕາມແຜນວາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ຄວາມສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດແມ່ນຍາກທີ່ຈະຕັດສິນຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 3: ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດ

ຕົວຊີ້ວັດປັດຈຸບັນ	ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA ທີ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ ຫຼື ຖືກໂຈະ ຍ້ອນເຫດຜົນຂອງ ງົບປະມານ.	ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA <u>ໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນ ເລີ່ມຕົ້ນ. ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.</u>
ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA ທີ່ມີການບູລະນະສ້ອມແປງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ສ້ອມແປງພາຍຫຼັງທີ່ ສຳເລັດ.	ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA <u>ທີ່ມີການດູແລຮັກສາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດ ສັບລັບບ້ານ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ</u>
ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້.	ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA <u>ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ດຳເນີນ ໄປຕາມອັນແຜນຕົ້ນສະບັບແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ</u>
ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນ ODA ທີ່ມີປະສິດການ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຢູ່ ໃນສັນຍາ.	ລືບ
ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະແຜນງານຂອງຂະແໜງ ການ ຈະປັບປຸງ.	ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍຂອງ <u>ບັນດາ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນມາດຖານໃນການຄັດເລືອກໂຄງການ PIP</u>

5. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ

ເປັນຕົວວັດແທກໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະມີສ່ວນກວມເອົາປະມານ 1/3 ຂອງມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງ ລັດ. ພາກສ່ວນຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບ ເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 321 ລ້ານກີບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງມາຈາກການຂາດທຶນຮອນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊຳລະຢູ່ໃນເດືອນ ພະຈິກໄດ້, ເມື່ອການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບໂຄງການ ເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບວ່າ ໂຄງການຈະສູ້ຊົນປະຕິບັດ ມູນຄ່າທັງໝົດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າທັງໝົດ ສຳລັບ ວຽກງານ OJT, ແມ່ນໄດ້ວາງ ແຜນວ່າ ຈະເກີດຈາກໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະກວມເອົາທຶນສົມທົບຂອງ MPI.

ການຊຳລະສະສາງທີ່ຊັກຊ້າ ຍ້ອນຂາດທຶນຮອນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ໃນສົກປີ ເບິ່ງຄືຈະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຢູ່ ໃນລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າວ່າການຝຶກອົບຮົມໄດ້ສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ, ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມຢູ່ ລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ເດືອນທັນວາ, ກ່ອນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂະເລີ່ມຕົ້ນ. ສະນັ້ນ, ບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າງົບປະມານເອງຂະມີຄວາມໝັ້ນຄົງພໍ. ບັນຫາບໍ່ແມ່ນ ບັນຫາຫຼັກຂອງໂຄງການ ແຕ່ມັນເປັນບັນຫາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ລົງຜົນກະທົບອັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ປະຈຳປີຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ກໍມີການແບ່ງສ່ວນໃນຕົວ. ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ເລີ່ມ ປຶກສາຫາລື ກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນນັ້ນ ງົບປະມານຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈິ່ງຈະຖືກຊຳລະໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການໄດ້.

6. ການສຶກສາ ການທົບທວນຄືນ ໄລຍະກາງ

ການສຶກສາການທົບທວນຄືນໄລຍະກາງ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາລັບໂຄງການທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ ວັນທີ 23 ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 8 ເດືອນທັນວາ 2009. ເຊິ່ງທີມງານສຶກສາໄດ້ປະຕິບັດການສຶກສາດັ່ງນີ້.

ຮັບຜິດຊອບ	ຊື່	ຕໍາແໜ່ງ
ຫົວໜ້າທີມ	ທ່ານ ໂກອິຈິ ຕະເຄອິ	ຜູ້ແທນ ອາວຸໂສ, ຫ້ອງການ JICA ລາວ
ການວາງແຜນຮ່ວມມື	ທ່ານ ນ. ຢູກິ ໂຍຊິທູລະ	ຜູ້ແທນ, ຫ້ອງການ JICA ລາວ
ການວິເຄາະປະເມີນຜົນ	ທ່ານ ໂຍອິຈິໂລະ ໂຕະດະ	ທີ່ປຶກສາ, ສູນພັດທະນາ ສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ

ທີມສຶກສາ ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການປະເມີນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ມີການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນແກ່ ໂຄງການ (ໄດ້ກັນຕ້ອງເອົາຈາກບົດລາຍງານຂອງທີມສຶກສາ).

ຜົນຂອງການປະເມີນໂດຍນໍາໃຊ້ 5 ມາດຕຖານແມ່ນໄດ້ສັງລວມຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

1 ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ດ້ວຍເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້, ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້.
ຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ໂຄງການພັດທະນາ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດເປັນໂຄງການລົງທຶນຂົງລັດ (PIP) ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ. ໂດຍອີງໃສ່ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 58 ປີ 2002, ບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງສູນ ກາງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ, ປະເມີນ, ຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການພັດທະນາ ຕ່າງໆ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ ພະນັກງານລັດ ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍອັນ ຕື່ນຕໍ່. ສະນັ້ນບັນດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດານຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລາວ.

ໂດຍໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ນະໂຍບາຍທຶນສົມທົບ ODA ຂອງ ສປປລາວ ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ ກ່າວວ່າ “ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເດັນຕື່ນຕໍ່. ປະເທດ ຂອງ JICA ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຍຸດທະສາດທີ່ກ່າວວ່າ “ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິຫານ ພາກລັດ” ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາຕື່ນຕໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແກ່ສປປລາວ.

ການກ່ຽວພັນກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເຫັນວ່າ ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້, ເພາະວ່າຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຕອບຂອງ ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງໄດ້ບອກວ່າ ບັນດາ ແຂວງ ກໍ່ຄືກະຊວງຕ່າງໆ ໃຫ້ການຍອມຮັບຕໍ່ເຄື່ອງມື ທີ່ກະກຽມໂດຍໂຄງການ.

ໃນຫຼາຍກໍລະນີ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຊ່ຽວຊານຜູ້ໜຶ່ງມາ ແລະ ຈາກໄປ ໂດຍມີພຽງແຕ່ບົດລາຍງານ ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງໂຄງການ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການໄດ້ມີການຮັບມືກັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໄປບຍະຍາວ ແລະ ຈາກນັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມກໍ່ກ່າວເຂົ້າສູ່ ການຮ່ວມກັນກັບ OJT ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ.

2 ປະສິດທິຜົນ

ຄວາມມຸ້ງຫວັງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາ ທົບທວນຄືນໄລຍະກາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະສິດທິຜົນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້. ການພິຈາລະນາ ພາກຜົນຂອງຄວາມສໍາເລັດ, ທາງດ້ານແງ່ບໍ່ອາດແມ່ນສາມາດພົບເຫັນ ຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີການປັບປຸງບາງຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸພາກຜົນຕ່າງໆ. ລາຍລະອຽດຂອງ ພາກຜົນຄວາມສໍາເລັດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ພາຍຫຼັງ ການສ້າງຕັ້ງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2009. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການ ສາມາດທີ່ຈະວັດແທກໄດ້ຢູ່ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງສົກປີ 2010/11.

ໝາກຜົນ 1 ເໝືອນກັບ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເພາະວ່າ ນັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມສາມາດ ຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກ ສະຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ໄດ້ມີການແຈກຢາຍ ເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ບັນ ດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນທົ່ວຂັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ເຊິ່ງມັນ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ແມ່ນ ໄດ້ຖືກແຍກອອກ. ພາກຜົນ 3 ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຍ້ອນມີການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ. ສໍາລັບພາກຜົນ 2 ມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ສູງ ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນອະນາຄົດ. ກ່ຽວກັບພາກຜົນ 4, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຍ່ອຍ (ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງ ຂະແໜງການ) ແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊັກຊໍາໃນການອະນຸມັດ ແບບຟອມກອງທຶນສົມທົບ ODA ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະສານງານທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ໃນລະດັບເມືອງຈະເປັນສິ່ງກົດຂວາງຜົນສໍາເລັດ ຂອງພາກຜົນ 4.

3 ປະສິດທິພາບ

ໂດຍອີງຕາມຫຼັກຖານອ້າງອີງ, ແມ່ນມີເຫດຜົນພຽງພໍໃນການຮັບປະກັນ, ຄຸນະພາບຂອງໂຄງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຜູກມັດ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການບ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນ R/D ແລະ PDM. ສໍາລັບພະນັກງານຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ທົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ, ໄດ້ພົວພັນກັບໂຄງການທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການຕັ້ງແຕ່ PCAP 1; ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການພົວພັນຮ່ວມ ມືໃກ້ສິດ ກັບຊ່ວຍຊານ ຂອງ ອົງການ JICA. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງຂອງ MPI ຖືກຍ້າຍໄປພະແນກອື່ນ ຕັ້ງແຕ່ PCAP1 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ພົວພັນຢູ່ໃນໂຄງການ ໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການຜູກມັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມ ງານ; ສະນັ້ນ, ມັນຈະງ່າຍໃນການປະສານງານ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ໃນທາງກັບກັນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC) ໄດ້ກັບມາທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນປີ 2007; ເຊິ່ງ DIC ແມ່ນມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ໜ້ອຍກວ່າ ກົມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ກົມ ແຜນການ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, DIC ແມ່ນ ເຫັນວ່າຍັງມີປະລິມານທີ່ບໍ່ທັນພຽງພໍ, ຄຸນະພາບຂອງ ພະນັກງານ ປະເຊີນກັບບາງບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກັບວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງ DIC ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການສື່ສານກັບ DIC ຄວນມີການຊຸກຍູ້ ເພື່ອໃຫ້ມີການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການຂຶ້ນຕື່ມ.

4 ຜົນກະທົບ

ເມື່ອຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດເປົ້າໝາຍທັງໝົດ ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້, ແລະ ບໍ່ພົບເຫັນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ.

5 ຄວາມຍືນຍົງ

ຕາມຫຼັກຖານອ້າງອີງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຮັບປະກັນເຖິງຄວາມຍືນຍົງ ພຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ. MPI-DOE ມີຄວາມ ສາມາດພຽງພໍ ໃນການບໍລິຫານ ການຝຶກອົບຮົມ ຈາກຈຸດທີ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານປະສົບການຂອງການຝຶກອົບຮົມ ທົ່ວປະເທດກ່ອນ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານໃນ ສົກປີ2009/10. ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພະນັກງານຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 6 ທ່ານ ຈາກ 3 ແຂວງຕົວແບບ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍໄດ້ຄືເປັນຄູ່ຝຶກຮ່ວມ. ແລະ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວ

ກັນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານຂອງບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ສູນກາງ (ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງສາທາ, ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ), ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດການແຈກຢາຍ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເຂົາດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ບາງກະຊວງ ກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນກະຊວງຂອງພວກເຂົາເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຢາກສະເໜີໃຫ້ MPI ສົ່ງຜູ້ບັນລະຍາຍການຝຶກອົບຮົມມາໃຫ້ກະຊວງຢ່າງຮີບດ່ວນ. ອີງຕາມທ່ານ ວິໄຊ ຊາວັນນາ, ຫົວໜ້າກົ໋ຫາ ປະເມີນຜົນ, ຢູ່ໃນຊາງເມືອງໄດ້ສ້າງ “ຂໍ້ມູນໂຄງການ” ຕາມຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ໄດ້ສົ່ງມາແຕ່ MPI. ເຫດການນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວິຊາການ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009 ແລະ ກອບວຽກທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດກໍ່ໄດ້ຖືກຈັດກຽມໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖາບັນກໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການວັດແທກຂອງບຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖາບັນ ເຊິ່ງ MPI ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງ MPI ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂອງ ກົມປະເມີນຜົນ ເພື່ອຈະກໍານົດ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມເປັນການຝຶກອົບຮົມແບບຖາວອນ. ດັ່ງນັ້ນ ການປຶກສາຫາລື ໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໂດຍນໍາໃຊ້ສູນຝຶກອົບຮົມ ຂອງ MPI ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ.

ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງມູນຄ່າຝຶກອົບຮົມ ຈໍານວນ (34,57 ລ້ານກີບ) ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມປີທີ 2 ທົ່ວປະເທດເຊິ່ງໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງ ສໄໂກປີ 2010/11 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນທຶນສົມທົບຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ແລະ ກໍ່ມີຂໍ້ຜູກພັນກັບຝ່າຍລາວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງການເງິນ ກໍ່ໄດ້ຍົກເລີກການຊໍາລະເງິນ, ຕັ້ງແຕ່ຄໍາຕອບສຸກເສີມ ໄດ້ສະເໜີເຖິງຄວາມເສີຍຫາຍ ຂອງ ພະຍຸຕິຜູ້ ເກດສະນາ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2009. ງົບປະມານສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ ແມ່ນຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄວາມແນ່ນອນ ໃນໄຕມາດຂອງສົກປີຕໍ່ໄປ.

6 ປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ

ການສົ່ງເສີມປັດໃຈຕ່າງໆ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍກົງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕົວຈິງ. ນັກສໍາມະນາກອນຂອງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃນບໍ່ພຽງແຕ່ທາງດ້ານທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ທິດສະດີເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນບາງກໍ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປະເມີນຜົນແບບປຽບທຽບ” ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນການຈັດວາງບູລິມະສິດ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງການ ເພື່ອຈັດເຂົ້າໃນງົບປະມານທີ່ມີຈໍາກັດ. ແລະກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ສັງເກດເຫັນວ່າການສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄດ້ກ່ອນຈະມີຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານຕົວຈິງ ແລະ OJT ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງການນໍາໃຊ້ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.

ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ເຫັນວ່າ ສາຍພົວພັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຊ່ຽວຊານຂອງ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ JICA ແລະ ກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໄປໃນແງ່ບວກ. ທ່ານຫົວໜ້າ ກົມປະເມີນຜົນ ໄດ້ມີການຜູກພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນໂຄງການ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ພະນັກງານອື່ນໆ ກໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ປະສິບການ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານຕ່າງໆຈຶ່ງໄດ້ສະສົມຢູ່ໃນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນມາຕັ້ງແຕ່ໂຄງການ PCAP 1, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສາຍພົວພັນທີ່ໄກ້ສິດລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ຊ່ຽວຊານຂອງ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ JICA ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

7 ປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ຂັດຂວາງ ການປະກົດຜົນເປັນຈິງ

ມີຢູ່ 2 ປັດໃຈຕົ້ນຕໍໃນການຂັດຂວາງ ການປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ປັດໃຈທໍາອິດແມ່ນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຊັກຊ້າ. ກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຖືກຍອມຮັບເອົາ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2008; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຄືແນວນັ້ນ. ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົດໝາຍກໍ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2009. ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຊັກຊ້າ ເປັນສາເຫດໃຫ້ ຜົນສໍາເລັດຂອງໝາກຜົນ 3 ກໍ່ຊັກຊ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆ ໄດ້ກະກຽມ ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ໃນເວລາທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ການຈັດພິມເອກະສານຄູ່ມືຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ເລື່ອນໄປພິທໃນປີໜ້າ.

ປັດໃຈທີ 2, ການຍອມຮັບເອົາແບບຟອມຂອງທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນຊຸກຊ້າ. ເຊິ່ງມາດຈະເປັນສິ່ງກົດຂວາງ ຜົນສໍາເລັດຂອງ ໝາກຜົນ 4.

8 ສະຫຼຸບ

ໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງ ສໍາລັບ ໝາກຜົນ1 ແລະ ໝາກຜົນ 3. ຕາມມາດ້ວຍໝາກຜົນ 2 ແລະ ໝາກຜົນ 4, ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນແກ່ກິດຈະກຳ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດແກ່ໝາກຜົນຕ່າງໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະມີຄວາມທ້າທາຍບາງຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນໝາກຜົນ 2 ແລະ ໝາກຜົນ 4, ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງໂຄງການ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກວ່າຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ ພະຍາຍາມໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍປາດສະຈາກການປ່ຽນແປງ ປັດໃຈສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.

9.ການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ

ການສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມສໍາເລັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂດຍນໍາໃຊ້ 5 ມາດຖານ ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດຕ່າງໆ

ໝາກຜົນ 2 ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສ້າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດຕ່າງໆ ຂອງ ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຄວນຈະສໍາເລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ດໍາລັດຕ່າງໆ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ລະບຸການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ດ້ານວິຊາການ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ, ໂຄງການໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງດໍາລັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ເຊັ່ນວ່າ: ເພດານງົບປະມານ ໃນການຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

(2) ການຍົກລະດັບ ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ຂອງກິດຈະກຳຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ແລະ ການປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ມີບາງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນໂຄງການ SOP ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ NIM ຂອງ UNDP. ພາຍໃຕ້ການປະກາດແຈ້ງການຂອງ ວຽງຈັນ, ກອບວຽກການປະສານງານ ເຊິ່ງຍີ່ປຸ່ນກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ, ຫ້ອງການຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນ JICA ປະຈໍາລາວ ຄວນມີການປະສານງານ ແລະ ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ. ໃນຂະບວນການປະສານງານກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນ ໂຄງການຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນການປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນ ແມ່ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການກໍໄດ້ຖືກລະດັບຂຶ້ນຕື່ມ.

(3) ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນສົມທົບ ODA ສິດທິຂອງ ແບບຟອມກອງທຶນສົມທົບ ODA ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ກັບ ກົມແຜນການ ແລະ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ. ການຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ການຈັດແບ່ງ ໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນ ກົມປະເມີນຜົນ, ກົມ ແຜນການ ແລະ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ແມ່ນສາມາດປຶກສາກັນໄດ້. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ຄວນໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງກົມຮ່ວມມືສາກົນ ມີສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຕໍ່ໜ້າ, ຂໍ້ດີຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງວິທີການ ຂອງ ການຮ່ວມມື ທາງດ້ານວິຊາການຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ JICA.

7. ປະເດັນສໍາຄັນອື່ນໆ

ໂຄງການໄດ້ມີໂອກາດແນະນຳ ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເຄື່ອງມື ປະເມີນໂຄງການ ໃນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາ
ໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ “ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ”, ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ສູນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1

“Report of Nationwide PIP Management Training and PCAP2 Mid-term Seminar
in Fiscal Year 2009/2010 (First and Second Dispatch)”

**Report of
Nationwide PIP Management Training and PCAP2 Mid-term
Seminar
in Fiscal Year 2009/2010 (First and Second Dispatch)**

From November 31st to December 25th

**In Houaphanh Province , Xiengkhouang Province, Bolikhamxay Province, Vientiane Province and
Vientiane Capital**

I. Basic Information

I-1. **Overall Objectives** : In Fiscal Year 2009/2010, PCAP2 organize its second PIP management training session (hereafter referred as “the Training”) with the theme of “brush-up and upgrade” following the training held last year which made success in “coverage” or disseminating the management tools to the whole 16 provinces and Vientiane Capital. The overall objectives of the Training organized this year are in order to share the last year results of the PIP annual budget formulation for the whole country, brushing up the existing knowledge of the government officers and introducing upgraded and newly developed tools by PCAP 2.

Overall Objectives of the Training

- To brush-up existing knowledge and skills about PIP Management and introduce upgraded and newly developed tools to government officers involved in PIP management, namely DPI officers and project owners from the sector departments in 16 provinces and the Capital
- To share the results of the PIP annual budget formulation of last year

Firstly, this year’s Training main focus is about on-going projects, because from observation and analysis of last year’s results regarding PIP Management, only a few provinces gave importance in assessing on-going projects. On that basis, the training has been designed in order to address an important message about the assessment of on-going projects.

✓ **Brush-up and upgraded**

- Progress report writing of ongoing projects
- assessment of ongoing projects
- Sector Program management
- Comparative assessment

Another main focus is the introduction of new management methods and tools as listed below.

✓ **Newly Introduced**

- Debt payment report writing for on-going projects
- PIP management at district level
- ODA national contribution budget management

It should also be noted that the PCAP2 mid-term seminar (hereafter referred as “the Seminar”) is jointly held with the Training to share the progress and future activities of PCAP2 and to disseminate the newly approved PIP law¹ to the provincial government officers involved in PIP management.

¹ PIP law was approved at the National Assembly on 27 November 2009.

I-2. Specific objectives to each component

Specific objectives to each component or topic of the Training are as follows².

Existing and Upgraded Components
-Progress Report and SPAS for Ongoing Projects
<ol style="list-style-type: none">1. For project owners to understand the difference between the two types of on-going projects, namely ongoing PIP projects and debt repayment projects.2. For project owners to understand the importance of writing progress reports for on-going projects and submit to the concerned agencies.3. For DPI to understand the methodologies of assessment or procedure of on-going projects by the different types of on-going projects.
-Sector Program Management
<ol style="list-style-type: none">1. Understand the structure of the Program Tools through case studies mentioned in Program Manual.2. Analyze present 5 year plan of each department3. Discuss problems in structure of the plans4. Conclude and compile recommendation for the next 5 year plans.
-Modified Comparative Assessment
<ol style="list-style-type: none">1. Review the Comparative Assessment process and its method.2. Understand the necessity of including ODA project that require counterpart funding within the Comparative Assessment workshop.3. Review the roles of the PO and DPI in the Comparative Assessment workshop.4. Understand how to approach the Decision Maker on the outputs of the Comparative Assessment workshop.
New Components
-Debt Payment Report for Ongoing Projects
<ol style="list-style-type: none">1. Understand the difference between ongoing PIP projects and debt repayment projects.2. Understand the necessity of sharing information concerning PIP debt repayment projects among the Project Owner and DPI.3. Understand the procedures and methods of requesting budget for debt repayment in completed PIP projects.4. Understand the procedures and methods of assessing debt repayment PIP projects.
-PIP Management at District Level
<ol style="list-style-type: none">1. Understand the importance of district-level PIP management as a national priority.2. Understand the roles of provincial levels for support of PIP management in districts, koumbans and villages3. Understand the various existing routes and process of PIP project request, and

² The component of ODA national contribution budget management is incorporated from the second dispatch of the Training.

4. Planning a realistic strategy for district training at the provincial levels
-ODA National Contribution Budget Management
<ol style="list-style-type: none"> 1. Understand objective of SPIS 2. Understand SPIS workflow 3. Understand structure of SPIS 4. Learn how to fill up SPIS sheets A and B 5. Try to fill up SPIS sheets A and B 6. Share information about data source documents for SPIS

I-3. MPI/PCAP2 Training Team Composition and Responsibility

Overall, MPI training teams are composed of 20 officers in total from Department of Evaluation (DOE), Department of International Cooperation (DIC), Department of Planning (DOP), and Department of Organization and Personnel (DOOP) of MPI, described as follows.

Name of departments composing the training teams	Number of officers
Department of Evaluation (DOE)	11 officers
Department of International Cooperation (DIC)	2 officers
Department of Planning (DOP)	1 officer
Department of Organization and Personnel (DOOP)	3 officers as Training coordinators and evaluators
PCAP2 coordinators (DOE)	3 officers
Total	20 officers

When conducting the Training, three MPI training teams are composed and each team is responsible for delivering the Training to each respective province. Besides the team members, the MPI high ranking officers also participate to the Training and the Seminar to disseminate the newly approved PIP law to provincial government officers involved in PIP management. On the other hand, PCAP 2 coordinators are responsible for managing the Training as a whole, while Japanese experts , together with local consultants, are in charge of assisting the Training, validating the effectiveness of introduced methods and tools, and evaluating the effectiveness of the Training as a whole.

I-4. Target and Schedule of the Training Session

Target trainees are approximately 629-799 provincial government officers involved in PIP management in total, namely DPI officers and project owners from the sector departments in all the 16 provinces and the Capital. It should also be noted that the Training main target are the officers who attended the last year's training.

The whole Training session is from November 2009 to February 2010 which is divided into the four dispatches targeting each respective province as follows.

Dispatch	Date	Team 1	Team 2	Team 3
1 st Dispatch	Nov 30-Dec 4, 2009	Xiengkhouang	Houaphanh	
2 nd Dispatch	Dec 21-Dec 25, 2009	Bolikhambay	Vientiane Capital	Vientiane pro
3 rd Dispatch	Jan 4-Jan 8, 2010	Oudomxay	Luangnamtha	Sayabouly
	Jan 11-Jan 15, 2010	Phongsaly	Bokeo	Luangprabang
4 th Dispatch	Jan 25-Jan 29, 2010	Attapeu	Saravan	Savannakhet
	Feb 01-Feb 05, 2010	Xekong	Champasak	Khammouane

I-5. Agenda of the Training

Duration of the Training with the Seminar is 5 days in total per province, in which the first half day is designed to hold the PCAP 2 mid-term seminar and the following 4 days and a half to organize the Training. See the appendix 1 for an example of the 5 day agenda of the Training and the Seminar

II. Results of the 1st and 2nd Dispatch of the Training in Houaphanh, Xiengkhouang, Vientiane Capital, Vientiane Province and Bolikhambay Province

II-1. MPI Team Members

The members responsible for the 1st and 2nd dispatch of the training held in provinces, was composed by Mr Vixay XAOVANNA, Director of DOE, Mr Phoukhong Bannavong, Deputy Director of DOE, Mr Sengmany Keolangsy, Deputy Director of DOE, Mr Khankham Sengaphay, Deputy Director of DOE, and the three MPI training teams.

II-2. Attendants

The number of attendants in the Training in the 1st and 2nd dispatches is, as follows:

Organization		Houaphanh	Xiengkhouang	Vientiane Province	Vientiane Capital	Bolikhambay	Total (person)
DPI	Planning	10	8	20	11	14	63
PO	Eco sector	9	5	6	8	8	36
PO	Soc sector	4	5	2	3	4	18
PO	Others	21	19	24	32	19	115
TOTAL		44 (36)	37 (31)	52 (32)	54 (48)	45 (36)	232 (183)

*in (), is the number of participants who completed the evaluation form and passed the completion test in each province

- Here is the total number of participants to the training from day 1 to day 5 (or until day 4 for dispatch 1)

II-3. Schedule

The Training and Seminar (half day) for the 1st and 2nd dispatch, were held from November 30th to December 25th 2009, for a total of 4 days per province for the 1st dispatch and 5 days per province for the 2nd dispatch.

II-4. Main Findings and issues identified in the training session

- Below are the main findings and issues identified in the training session based on the observation by PCAP2 Japanese experts and local consultants in Houaphanh, Xiengkhouang, Vientiane Capital, Vientiane Province and Bolikhamxay province between 30th November and 25th December 2009. All the seven components, “*Progress Report for on-going projects*”, “*SPAS for on-going projects*”, and “*Debt Payment Report for on-going projects*”, “*PIP Management at district level*”, “*Sector Program Management*”, “*ODA national contribution budget management*” and “*Modified comparative assessment*”, were observed.

A part of the findings and issues identified in the training are based on both observation and information gathered from evaluation forms and completion tests.

Findings and issues identified in the 5 provinces where observation has been performed

Main Findings and issues identified in training sessions in provinces		
Topics and Contents	Effective and efficient points	Points to be further improved for the next training
<i>I. Training course Program as a whole</i>		
	<p>The overall observation of training in all provinces reveals that it was performed at a quite high level. The MPI teams have shown a very considerable involvement and ownership of the training.</p> <p>Some of the newly introduced topics raised a high interest of participants as well as considerable results in terms of understanding.</p>	<p>Some of the contents and also concept of this year’s training are still not clear for either participants or trainers, based on observation and results of the completion test.</p> <p>More training (TOT) on a regular basis will have to be designed and performed, in order to improve the level of understanding of each topic of the course program as well as its main concept (or to be reminded)</p>
<i>II. Training Course Management as a whole</i>		
<i>Organization</i>	<p>Some of the training teams met difficulties in organizing the training course in provinces at the first stage due to a high participation of Government officers without basic knowledge in PIP Management, but knew well to adapt and improve it for the following training sessions by pairing up new and old officers together and by giving extra explanation when needed.</p> <p>They are also now well organized and take the leadership of their own responsibilities during the sessions</p>	<p>To ensure with the Provincial DPI that the main targeted participants are the ones involved in PIP Management at some stage, as it is the main target. Maybe we will have to ensure prior to provide training to be on the same wave length with the Provincial DPI Coordinators about that point to avoid any future confusion or major unexpected change during the training and allows it to be conducted in a smooth way.</p>
<i>Availability and</i>	The trainers were available and responded well to	Some issues raised by participants regarding the

<i>efficiency of the trainers for the participants' needs</i>	the needs of participants and provided them guidance during the whole training.	contents that the trainers still cannot respond (Program Management, PIP District Management, Debt Payment report) One more explanation/briefing between the materials developing team and trainers to reach the same level of understanding regarding the contents of each topic.
<i>Time management</i>	Overall, the Power Point presentations have been performed according to the schedule, while it was still under the satisfaction level for some teams.	Eventually some business management training will be needed for the training teams, in order to enhance their capacities in better manage time with effectiveness and also to strengthen their capacities in public speaking.
III. Materials as a whole		
From observation, the materials were suitable to the learning of the participants during the training, but some parts still need to be amended in order to fit with the real utilization.		
<i>Materials need to be improved per topic</i>		
<i>Progress Report for ongoing projects</i>	Some issues with contents of Format II-3: contents and titles don't match. The format is destined to Construction projects but the contents are about technical promotion projects. Check and amend this part	
<i>Debt Payment Report for ongoing projects</i>	Some issues with the wording (Lao/English) in the format II-7 which don't match and lead to some misunderstandings for the calculations and figures needed for the format. Clarification with the project team and the trainers has been done and for the next training session, modifications will be brought to the format.	
<i>PIP Management at district level</i>	Some of the exercises were not clearly defined (Definition and comparison of the 5 routes to request budget) which made confusions among trainers and participants about its objective. Clarification will be needed among the teams who prepared the exercises for the training and definition of objectives per each exercise will have to be done.	
<i>Sector Program Management</i>	Definition of "program" in Part I is a bit difficult to understand for the participants Make short bullet points with only the important words	
<i>Modified comparative assessment</i>	Different understanding of the comparative assessment sheet regarding the classification of projects. Need clarification from the Project side (mixing classification or by type of projects)	
IV. Team management building		
The trainers were very involved to the training and gave facilitation to each other (main and sub-trainers) during the presentation and the group workshops. They succeeded in organizing the team and defining responsibilities to each for each of the training steps.		
V. Presentation Skills		

	The overall presentation skills of the trainers were at a satisfying level and of quality. The trainers succeeded in keeping the entire attention and interest of the participants during the whole training.	More practice is still needed in order to combine quality and time efficiency.
VI. Group exercises management by Facilitators and Sub trainers		
The facilitators showed good management skills regarding group exercises and knew well how to manage groups, and facilitate and support both trainers and participants when exercises were not well understood or when guidance was needed.		
VII. Q & A Games		
In general	Q & A Games sessions were very successful with the participants who demonstrated enthusiasm during the whole time trainers asked questions.	Need to continue with this type of sessions for next time and also think about other types of games which can allow more participation and which can also be a way for the Project to review and check the participants' knowledge.

II-5. Level of understanding by the Attendants

The level of understanding by the attendants to PIP Management training has been evaluated based on their responses to a completion test prepared by the Project team.

In general, some of the existing topics seem not yet well understood by the attendants. This has two possible explanations: the first one would be due to the participation of a high number of new officers, for whom PIP Management is a new assignment from their heads of departments. The second explanation could be that there is a need to do some further modifications and adaptations of the tools and materials used in the training, and improvement of trainers' presentation and facilitation skills.

It is also remarkable that a considerable number of respondents reached a high score by responding right to some of the questions related to new topics. Debt Payment for ongoing projects, ODA National Contribution Budget Management and PIP District management were also understood by a considerable number of participants.

A. Contents of the completion test

The completion test is composed by 10 questions for the first dispatch (as the planning was on a 4 days basis without ODA National budget topic) and 12 questions for the second one (2 more questions about ODA have been added).

The questions formulated are in relation with the different topics of PIP Management for both old and new, as listed below:

- 1 question about **Debt Payment** (Question 1)
- 2 questions about **PIP District Management** (Question 2 and Question 12)
- 1 question about **report for Ongoing projects** (Question 5)
- 2 questions about **SPAS for Ongoing projects** (Question 7 and Question 9)
- 3 questions about **Sector Program Management** (Question 4 , Question 8, and Question 11)
- 2 questions about **ODA national contribution budget management** (Question 6 and Question 10)
- 1 question about **Comparative assessment** (Question 3)


B. Number and origin of the respondents

✚ General overview:

There is a total of 183 participants to the PIP Management training held in the 4 provinces and Vientiane Capital (1st and 2nd dispatch.)

From the figure 1 below, we can observe that 15% of the participants are from DPI. As for the participants from the sector departments, 59% of the participants are from Other Sector while 14% and 9% in total are from Economic and Social Sector departments respectively.


Figure 1. Origin of participants to trainings held in provinces from dispatch 1 and 2



The attendants to the PIP Management training in dispatch 1 and 2, are mostly technical officers (36 %) and Head of departments (25%) as shown in the figure 2 below.


Note: 14% of the participants didn't give any information regarding their position either in the evaluation form or completion test. It is then hard to determine in which category they belong to.

Figure 2: Overview of positions of participants in the 4 provinces and Vientiane Capital in dispatch 1 and 2)



Most of the attendants to the training have administration/finance (28%) and technical duties (26%).


Figure 3: Main duties of all participants from dispatch 1 and 2



Regarding the duration of the current position of participants to the PIP Management training, it is difficult to determine, as a high percentage of them didn't give any information (57%).

Based on the figure 4 hereafter, we can observe that despite this, 31% of the participants have experience between 1 and 5 years, when new officers represent here 7%.

Figure 4: Duration of position of participants in all provinces



C. Results of the completion test

The correction of the completion test has been processed according to certain evaluation criteria of the responses given by the respondents.

- 1 point is given to a right but incomplete answer
- 2 points are given to a full right answer (based on the criteria)
- None point given to a non answered question or wrong answer

Below is a table which summarizes the scores of participants in Houaphanh, Xiengkhouang, Bolikhamxay, Vientiane Province and Vientiane Capital, obtain by addition.

Here the calculation of points is different as for dispatch 1: Houaphanh and Xiengkhouang provinces, there were only 10 questions as ODA topic was not included, so a total of 20 points if the test is 100% correct.

For dispatch 2: Vientiane Province, Vientiane Capital and Bolikhamxay, there were 12 questions (including ODA topic), so the score is calculated and evaluated on a 24 points basis if the test is 100% correct.

Here the level of satisfaction for the score obtained by participants is set to 70%. To reach this level, the participants from dispatch 1 should, at least, get 14 points out of 20, and participants from dispatch 2, 17 points out of 24.

Based on the table below, we can conclude that the results of the completion tests are relatively low, as 35 people or 19% of all the participants achieved to get to that level of satisfaction. The best score recorded here is for Bolikhamxay, with 39% of its participants who obtained at least 17 points (7 is the lowest score and 23, the highest one in this province). We can note that the average score of the province is about 16 points, which is close to satisfaction level (17 points) and quite positive compared to other provinces. On the other hand, the two weakest provinces are Houaphanh and Vientiane capital, which marked relatively low average scores as 7.5 and 10 points respectively.

Figure 5: Summary of the score on completion tests for all participants in dispatch 1 and 2

	Vientiane Province	Vientiane Capital	Bolikhamxay	Houaphanh	Xiengkhouang	Total
Total Nb of participants	32	48	36	36	31	183
Required points corresponding to 70%	17 POINTS	17 POINTS	17 POINTS	14 POINTS	14 POINTS	
Nb of people reached to 70%	6	7	14	0	8	35
Percentage of people reached to 70%/Total	19%	15%	39%	0%	26%	19%
Average score in points	12.5	10	16	7.5	11	

The best scores have been obtained on the following topics and questions (based on the table below):

- **Ongoing projects progress report**
Question 5: What are the two types of ongoing projects?
- **Debt Payment report**
Question 1: When do we need to report on debt payment for ongoing projects?
- **PIP District Management**
Question 2: What are the five routes to request budget from villages to the central level?
Question 12: What are the roles of the province, district and village, according to the Circular no. 01?

The weakest scores have been obtained on the following topics and questions:

- **SPAS for Ongoing projects**

Question 9: What are the things in order to measure efficiency of the project?

- **Sector Program Management**

Question 8: What are the 3 types of investment that contribute to achieve NSEDP and SEDP targets?

Question 11: What are the 3 tools to be used for Program Management Flow?

Based on these scores, it is possible to analyze the results of the completion test as follows:

✚ For the good scores:

We can assume that the participants have a good assimilation of one of the main topics of this year’s training, which is writing progress report for ongoing projects and are able to distinguish the two types of ongoing projects.

We can assume that the participants know the main elements regarding the right period to report on debt payment for ongoing projects, which is a new introduced topic for this year.

It is also remarkable that regarding PIP District Management (which is also one of the new introduced topics), the five routes to request budget from villages to the central level are well understood by the participants, as well as the roles of the province, the district and village, in terms of PIP Management.

✚ For the weak scores:


We can assume also that the two main topics which are still issues and source of confusion for the participants are SPAS for Ongoing projects and Sector Program Management.

Based on the wrong answers from the completion tests, the participants obviously still mix effectiveness with efficiency.

When it is about the tools to use for the Sector Program Management Flow, most of the participants gave an answer which doesn’t match with the question.

Question: is this due to a misunderstanding of the question (which will need to consider and modify in that case) or is the fact that the participants don’t master or understand yet the topics?

Note: Chart summarizing answers of participants for whole provinces for each question



Based on the above chart, we can see that the questions the participants had more facilities to answer completely are:

- **Question number 2 about PIP District Management:** What are the five routes to request budget from villages to the central level? To this question, 62% of the respondents answered completely right against 19% wrong,
- **Question number 5 about Progress report for ongoing projects:** What are the two types of ongoing projects? To this question, more than half of the respondents gave a completely right answer (76%),
- **Question number 12 about PIP District Management:** What are the roles of the province, district and village according to the Circular n. 01? Here considerably 89% of the respondents gave the right answer to this question.

The questions which gave more difficulties to the participants are:

- **Question number 8 about Sector Program Management:** What are the 3 types of investment that contribute to achieve NSEDP and SEDP targets? To this question, the percentage of people who answered wrong is about 70%, which is quite high compared to the 22% who gave the correct answer.
- **Question number 9 about SPAS for ongoing projects:** What are the things in order to measure efficiency of the project? We also observe for this question, that the distinction between efficiency and effectiveness is not so clear for the participants as well as the elements to measure the efficiency, because the majority of them answered wrong for 75%, when only 5% (about 9 people who gave the correct response),
- **Question number 11 about Sector Program Management:** What are the 3 tools to be used for Program Management Flow? Here about 61% of the respondents gave a wrong response to this question (about 111 people).

D. Recommendations on the topics which need further improvements and attention for the design of the next training session in provinces

The main topics which mainly need to be improved or which imply more support and guidance from the Project team and trainers to the officers are:

- **SPAS for ongoing projects:** a lot of respondents gave a wrong answer to this question, due generally to the misunderstanding of indicators to measure efficiency and effectiveness of a project, and also difficulties to distinguish the difference between both definitions.
- **Comparative Assessment:** with regards to the numerous answers for the question related to this topic, , we can conclude that there is a real confusion between Absolute Assessment and Comparative Assessment.
- **Sector Program Management:** the 3 types of investment contributing to the achievement of the National Socio-Economic Development Plan and Sector Socio-Economic Development Plan are unknown to some of the respondents, as well as the tools to use for the Sector Program Management Flow. This result can be explained by the fact that program management methods are unfamiliar to many of the participants and

maybe some further rearrangements or design of the material will be considered in order to enable a better understanding of the content by next year training.

- **ODA National Contribution Budget Management:** is a new topic introduced to the participants this year. They seem to not understand yet the frame of the utilization of the SPIS form.

II-6. Results of the Training Evaluation by the Attendants

At the end of each training week, a training evaluation form is distributed to each of the attendants, in order to collect their opinions about the PIP Management training organized by the Project team and trainers.

A. Frame of the training evaluation form

The evaluation form is composed by 6 main parts, described as follows:

A. Course Program

1. Did the course fill your personal expectation?
2. Did the course program raise your knowledge over PIP Management?
3. Were the contents of the course useful for a better PIP Management?

B. Course Management

1. Did the trainers (facilitators) correspond appropriately when the participants needed?
2. Were the equipments (including room, light, table) used for the presentation/workshop, appropriate?
3. Was the course carried out as planned?

C. Materials used during the course

1. Were the training materials distributed at suitable time?
2. Was the quality of materials used during the session, suitable to your understanding?
3. Were the materials useful for your learning?

D. Training Methods (presentation towards all/groups)

1. Were the presentations towards all, provided suitable knowledge which can apply to PIP Management?
2. Were group workshops designed to facilitate participants to participate?
3. Did the group workshops provide suitable tools which can apply to PIP Management?
4. Was the balance of theory (presentation) and practice (workshop) good in the course?

E. Technical skills

1. Did the presenters show high technical knowledge and experience to the theme?
2. How was time management of the presentations towards all?
3. Were the participants' concern and interests, maintained during the presentations?

F. Workshop facilitators


1. Did the facilitators show high technical knowledge and experience to the theme?
2. How was time management of the group workshop?

3. Were participants/ concern and interests, maintained during the group workshop?


B. General opinion of the attendants to the training

A global analysis has been done based on the evaluation forms gathered in Houaphanh, Xiengkhouang, Bolikhamxay, Vientiane Province and Vientiane Capital.


The overall performance of the project team and trainers during this first and second dispatch reached considerably the expectation of the attendants as shown below, regarding the course program, the overall management, the overall presentation as well as the presenters and facilitators, whose performance was also good.




Regarding the course program, in overall, has reached the personal expectation of the participants at a high level (90%) as well as it is up to the expectation level to raise their knowledge and use for PIP Management for respectively 91% and 99%.




The whole course management is rated as “excellent” and “good” for the major number of participants. When asking about the trainers’ correspondance to their needs, 36% of the participants found it “excellent”, 57% “good”. The opinions about the equipment used and the course plan, are at the same satisfaction level as previously mentioned.




When question is asked about the materials used during the training course, it is with success that the materials suit the participants and helped them in their learning. Its distribution was considered as “excellent” for 72%, its quality “excellent” for 45% of the respondents as well as its utility for 62%.



In overall, the training methods used by the trainers were judged satisfying according to the opinions of participants. It provided them a suitable knowledge for 91%. For 83% of the respondents, the trainers managed well to make the balance between the presentation and the workshop. With regards to the group workshops, the tools used (for 91%, was satisfying) and its design were appropriate and facilitated their participation (for 93%).



In overall, the presenters of the training showed high technical skills which reached the satisfaction of the participants for 94%. Time management of the whole presentation was also highly rated by the participants for about 90%. The presenters also succeeded in keeping concerns and interests of the attendants for about 87%.



The facilitators also showed high technical skills to all the themes during the group workshops and got the satisfaction of almost the total number of participants (94%). They also gave good support to manage time during the group workshops according to the participants' observation, who judged it "excellent" for 23% and "good" for 66%. The facilitators, in overall, achieved in keeping concerns and interests of the attendants at a satisfying level (according to 90% of the respondents).

II-7. Lessons learned /Recommendations from the 1st Dispatch of the Training

Lessons learned and recommendations from the 1st and 2nd dispatch of the Training held in Houaphanh, Xiengkhouang, Bolikhamxay, Vientiane Capital and Vientiane province are summarized as follows.

First of all, considering the quite satisfying evaluation by the participants and observation by the PCAP 2 team members in Xiengkhouang and Houaphanh provinces, overall, the Training met its general objectives of 1)

sharing the last year results of the PIP annual budget formulation for the whole country, 2) brushing up the existing knowledge of the government officers and introducing upgraded and newly developed methods and tools. However, by looking at the results of the completion test, there are some needs for the participants' better understanding in several Training topics.

It is also to be noticed that overall, there was a very good interaction between trainers and the participants. The trainers ask questions to the participants on a regular basis to ensure that all have well understood the topics presented. However, there are some issues need to be taken into consideration as follows.

Some issues to be considered

✓ **Level of understanding about the topics by trainers**

- Level of understanding to each topic of the Training by the MPI trainers are not yet reached to the expected level. The counter approach to this is to organize more intensive learning session among MPI officers and PCAP 2 team to enhance the trainers' understanding for the next dispatch of the Training (Training Of Trainers).

✓ **Overall training management**

- From time to time, training procedures were not applied as planned which created some confusion for both participants and trainers, especially during the exercises and include some delays in the training session.
- Training procedures especially for the exercise sessions need to be clarified and demonstrated again among the MPI teams prior to the next Training dispatch.
- Time allocated to each presentation was for too long for some topics and not long enough for some others. Also to be noted that for some provinces, trainers needed to give more explanations and/or answer to more questions from the participants. Need will be to define new timing or to work with the trainers on time management skills.
- A better and closer coordination with the provincial DPI would have avoided some issues such as, the high participation of Government officials from various sector departments without basic knowledge about PIP Management or to have no or insufficient documents to base on for the exercises.
- It is also needed to work with the training teams on presentation skills as some of the trainers have a too low tone when speaking, when some have a too fast speech. Trainers will have to work on these two points in order to adapt to the participants capacities to understand the different topics presented.

Remarks: The main reason is in major part due to time constraints in giving training procedures, support and recommendations at a proper time prior to deliver the training in provinces.

✓ **Materials and contents:**

- Some documents were missing for topics about PIP management at district level for the first training sessions (such as evaluation forms and completion tests for each province in the second dispatch)
- Some parts of the presentations will have to be amended in order to be clear and easily understandable for the participants (such as PIP District management presentations for example).
- Some clarifications are also necessary for some materials which made confusion for trainers and participants
- Some agreement will have to be defined among trainers and the Project Team as some issues occurred regarding the font used to develop the Power Point presentations and which may not suit the laptop computer settings, used during the training.
- Some participants in Bolikhamxay province for example, expressed their enthusiasm in giving more time on exercise session, by allocating time to present exercises of each group after the session is done; this will help them a lot in identifying their mistakes and check their understanding during the whole training.
- From observation, there is also a need from the participants for the trainers to show a right filled sample of each format they are working during the practice time, to enable a better understanding.

Regarding all these issues listed above, a verification of all batches of presentations will be necessary to detect any eventual mistake or missing.

Annex1: Training
and Seminar
Agenda

Schedule of PCAP2 Mid-term Seminar / Nationwide PIP Management Training from Nov 2009 to Feb 2010								
Day1 (Monday)	Day 2 (Tuesday)		Day 3 (Wednesday)		Day 4 (Thursday)		Day 5 (Friday)	
PCAP2 Mid-term Seminar	08:00 -	Registration	08:00 - 08:30	Registration	08:00 -	Registration	08:00 - 08:30	Registration
08:30 -	Registration	08:30 - 09:15 [EXC]:Continue exercise	08:30 - 08:45	Q&A game for report writing for debt payment	08:30 - 08:45	Q&A game for PIP management at district level and program management	08:30 - 08:45	Q&A game for ODA national contribution budget management
09:00 -	[SPC]:Opening remarks (includes announcement of new PIP law)	09:15 - 10:00 [EXC]:SPAS for on-going projects	08:45 - 09:15	[PPT]:PIP management at district level	08:45 - 10:00	[PPT]:ODA national budget management	08:45 - 09:30	[PPT]:Modified comparative assessment
09:20 -	[PPT]:Framework of new PIP law		09:15 - 10:00	[EXC]:PIP management at district level			09:30 - 10:00	[EXC]:Preparation of comparative assessment sheet
09:35 -	[PPT]/[VDO]:PCAP2 methods and tools							
10:00 -	Break	10:00 -	Break	10:00 - 10:15	Break	10:00 -	Break	10:00 - 10:15
10:15 -	[VDO]:Speech of (when he is not attending)	10:15 - 11:30 [EXC]:Continue exercise	10:15 - 11:15	[EXC]:Continue exercise	10:15 - 11:30	[EXC]:Exercise Part 1	10:15 - 11:30	[EXC]:Comparative assessment workshop
10:25 -	[PPT]:PCAP2 progress and future activities		11:15 - 11:30	Review of the topic/Q&A				
11:00 -	[CRM]: Training Certificate Ceremony for the participants							
11:15 -	[SPC]:Closing remarks							
PIP Management Training								
13:00 -	[PPT]:Training Framework and Agenda	13:00 - 13:25	Review of the topic/Q&A	13:00 - 13:30	[PPT]:Program management (introduction of case studies on program objective tree, chronology table, and mapping)	13:00 - 14:30	[EXC]:Exercise Part 2	13:00 - 13:30 [EXC]:Group presentation
13:15 -	Introduction of the session	13:25 - 13:40	Q&A game for progress report writing/SPAS for on-going projects					13:30 - 13:55 Review of the topic/Q&A
13:20 -	[PPT]:Progress report writing for on-going projects							13:55 - 14:15 Completion Test
13:40 -	[PPT]:SPAS for on-going projects	13:40 - 14:00	[PPT]:Report writing for debt payment	13:30 - 14:45	[EXC]:Analyze current 5 year plan and draw lessons for the next plan			14:15 - 14:30 Training evaluation
14:00 -	[EXC]:Progress report writing for on-going projects	14:00 - 14:30	[EXC]:Report writing for debt payment					
14:30 -	Break	14:30 -	Break	14:45 - 15:00	Break	14:30 -	Break	14:30 - 14:45
14:45 -	[EXC]:Continue exercise	14:45 - 15:45	[EXC]:Continue exercise	15:00 - 15:25	[EXC]:Continue exercise	14:45 - 15:15	[EXC]:Continue exercise Part 2	14:45 - 15:15 [CRM]:Closing Ceremony
				15:25 - 16:00	[EXC]:Group presentation and Review of the topic/Q&A	15:15 - 15:45	[EXC]:Group presentation	[SPC]:Closing remarks
15:55 -	Announcement for the next day	15:45 - 16:00	Review of the topic/Q&A			15:45 - 16:00	Review of the topic/Q&A	

[SPC]:Speech, [PPT]:Power Point Presentation, [CRM]:Ceremony, [VDO]:Video Visioning, [EXC]:Group Exercise