

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
(ໄຈກາ)

ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງອົງການໄຈກາ (JICA)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການການລົງທຶນລັດ
(ພີແຄັບ2)

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ສຳລັບປີທີ 3

ເດືອນສິງຫາ, 2010

ໄອຊີເນັດ (IC NET) ຈຳກັດ

**ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ (PCAP2)
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ສຳລັບປີທີ 3**

ສາລະບານ

ສາລະບານ	i
ຄຳສັບຫຍໍ້.....	1
1. ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ.....	2
1.1. ສະພາບຂອງໂຄງການໂດຍລວມ.....	2
1.2 ໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ.	2
2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະການບັນລຸຜົນຂອງບັນດາໝາກຜົນ ..	4
2.1 ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ	5
2.2 [ໝາກຜົນທີ 3] ບັນດາກິດຈະກຳໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງ ການ ລົງທຶນລັດ	7
2.3 [ໝາກຜົນທີ 1] ບັນດາກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການສ້າງທັກສະ(ການຝຶກອົບ/ການຝຶກອົບຮົມ ໜ້າວຽກ).....	9
2.4 [ໝາກຜົນທີ 2] ກິດຈະກຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການ ເງິນ.....	15
2.5 [ໝາກຜົນທີ 4] ກິດຈະກຳສຳລັບການປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ.....	17
3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸຈຸດປະລິງຂອງໂຄງການ.....	29
4. ຜົນກະທົບ.....	31
5. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.....	32
6. ຂໍ້ມູນການເດີນທາງຂອງຊຽວຊານ ໄຈກາ	32
7. ອຸປະກອນທີ່ຊື້ມາໃຊ້ໃນໂຄງການ	33

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:

“ຄູ່ມືສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃນແຜນງານການລົງທຶນລັດ”
(ຄັດຕິດໜ້າປົກ ແລະ ສາລະບານ)

ຄຳສັບຫຍໍ້

DOF	ພະແນກການເງິນແຂວງ
DPI	ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແຂວງ
GPAR	ການປະຕິຮູບການປົກຄອງ ແລະການບໍລິຫານລັດ
JCC	ຄະນະປະສານງານຮ່ວມ
JICA	ອົງການຮ່ວມມືສາກົນໄຈກາ
MPI	ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
MPI-DIC	ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
MPI-DOE	ກົມປະເມີນຜົນ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
MPI-DOP	ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
NSEDP	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ODA	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ.
OJT	ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ
PCAP	ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ
PCAP2	ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ
PIP	ແຜນງານການລົງທຶນລັດ
PO	ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
SOP	ຂັ້ນຕອນມາດຕະການການດຳເນີນງານ
SPAS	ການປະເມີນແບບຂາດໂຕ(ແບບດຽວ)
UNDP	ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ

1. ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ

1.1. ສະພາບຂອງໂຄງການໂດຍລວມ

ລັດຖະບານລາວມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອຢາກພັດທະນາ ແລະ ນຳວິທີການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນລັດ (PIP) ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງ. ວິທີການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວປະກອບມີການປະເມີນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການປະເມີນຜົນ. ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ (GOL) ໄປຍັງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ (GOJ), ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການການລົງທຶນລັດ (PCAP) ເລີ່ມຈາກເດືອນທັນວາ 2004 ຫາ ເດືອນຕຸລາ 2007 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາວິທີການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ການລົງທຶນລັດ (PIP) ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການ (PCAP) ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນເດືອນຕຸລາ 2007 ຕາມກຳນົດເວລາ. ແຕ່ລັດຖະບານລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີການຕົກລົງ ຈັດຕັ້ງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ (PCAP2) (ຈາກນີ້ໄປໃຊ້ຄຳວ່າ “ໂຄງການ”) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືທາງ ດ້ານເຕັກນິກໂຄງການໜຶ່ງຂອງອົງການໄຈກາ (JICA) ທີ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນການ ຄຸ້ມຄອງ PIP ແລະເຜີຍແຜ່ວິທີການ ແລະເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ໂດຍ ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານລະດັບຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງມີຈຸດມຸ້ງໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI) ຈະເປັນຜູ້ມີບົດບາດໃນການນຳພາ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນທົ່ວປະເທດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ມີນາ 2008 ແລະຄາດວ່າຈະສຳເລັດໂຄງການໃນເດືອນສິງຫາ 2011.

1.2 ໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການບັນລຸຜົນສຳເລັດຂອງ ໂຄງການຈາກມື້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ (ເດືອນມີນາ 2008) ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (ເດືອນສິງຫາ 2010) ໂດຍແນໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃນ 5 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຈາກເດືອນກຸມພາ ເຖິງ ເດືອນສິງຫາ 2010 . ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງບົດລາຍງານ.

1. ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ
ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂອງບົດລາຍງານນີ້ຖືກນຳສະເໜີ

2.1 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະການບັນລຸໝາກຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນທັງ 4 ຂອງໂຄງການແມ່ນດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ ແລະ ຄາດວ່າທຸກໆໝາກຜົນຈະບັນລຸຄາດໝາຍໃນເວລາທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງເວລານີ້:

- ບົ່ມກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງລັດທີ່ອະນຸມັດໃນເດືອນທັນວາ 2009 ໄດ້ຖືກຈັດພິມ ແລະ ກຽມ ພ້ອມທີ່ ຈະແຈກຢາຍ.
- ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດໝາຍການລົງທຶນລັດແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງ
- ການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດແມ່ນ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ 18 ແຫ່ງ ຈາກເດືອນພະຈິກ 2009 ຫາເດືອນກຸມພາ 2010 ເຊິ່ງມີພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 862 ທ່ານ.
- ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ (OJT) ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ 25 ແຫ່ງຈາກເດືອນກຸມພາຫາເດືອນມີນາ 2010 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເໜີຂໍຮັບປະມານປະຈຳປີ ແລະສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ.
- ແຜນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ ລວມທັງການກະກຽມຫຼັກສູດສະເພາະ ແລະ ບັນດາອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ. ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກພາຍໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການ ລົງທຶນ (ຜທ) ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນສິງຫາ 2010.
- ມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສັງເກດການຈາກການດຳເນີນງານ ຕົວຈິງ. ພວກມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ຄູ່ມືລວມ) ແລະບັນດາປຶ້ມ ຄູ່ມືສະ ເພາະອື່ນໆ
- ການດຳເນີນ ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ (ODA) ການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໄດ້ຖືກປັບປຸງ ໂດຍອີງຕາມການວິ ເຄາະຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະຂັ້ນຕອນຍື່ນສະເໜີງົບປະມານປະຈຳປີຕົວຈິງຄັ້ງທີ່ ຜ່ານມາ.

2.2 ສິ່ງສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃນປີທີ 4

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສຳລັບປີທີ 4 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2010 ຫາເດືອນສິງຫາ 2011 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ບົ່ມນ້ອຍກ່ຽວກັບກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໄປທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບ ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.
- ໂຄງການຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໃນການສ້າງດຳລັດການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າດຳລັດດັ່ງກ່າວຈະກວມບັນດາອົງປະກອບທາງດ້ານເຕັກນິກ.
- ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງໜ້າຈະແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ PCAP2 ເຊິ່ງບັນດາພະນັກງານພະ ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ/ກົມແຜນການ ກະຊວງຈະຖືກຝຶກໃຫ້ກາຍເປັນຄູ່ຝຶກທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.
- ການສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານ/ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ພະ ຈິກ 2010 ບົດແນະນຳສຳລັບກະກຽມການຍື່ນສະເໜີຂໍຮັບປະມານຂັ້ນແຂວງຈະໄດ້ຖືກ ຮ່າງຂຶ້ນໃນມື້ສຳ ມະນາ.
- ຍັງມີຕ້ອງການຫຼາຍໃນການເສີມສ້າງທັກສະ ໃນທາງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ PIP ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບຕໍ່ກັບໂຄງການ ODA, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງ ທຶນລັດຂັ້ນ

ເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ. - ການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມ ທົບ ຕໍ່ກັບໂຄງການ ODA ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ.
3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເຖິງແມ່ນວ່າໝາກຜົນຂອງໂຄງການຈະກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລືນໃນການບັນລຸຄາດໝາຍ, ແຕ່ການ ບັນລຸເຖິງບັນດາໂຕຊີ້ວັດຂອງຈຸດປະສົງໂຄງການແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ການຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກະຊວງ ຜທ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກໍ່ຄືພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມ ຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດໂດຍລວມໃນໄລຍະເວລາການສະເໜີຂໍ້ຮຽນ ປະມານການລົງທຶນລັດສົກປີ 2011-12. ດັ່ງນັ້ນ, ການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ມີການຕິດ ຕາມກວດກາຂັ້ນຕອນການສະເໜີຮຽນປະມານດັ່ງກ່າວ.
4. ຜົນກະທົບ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຍາກທີ່ຈະກຳນົດເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນຊ່ວງເວລານີ້
5. ປະເດັນທີ່ຄົງຄ້າງ
ການໄປຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດທີສາມແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກການຈັດຕາຕະລາງຂອງອົງການຈັດ ຕັ້ງເຈົ້າພາບຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍບໍ່ຕົງກັນ

2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະການບັນລຸຜົນຂອງບັນດາໝາກຜົນ

ໂຄງການໄດ້ສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບປີທີ 3 ແລະມີຄວາມໜ້າຕີ ເປັນໄປຕາມແຜນ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ເດືອນຜ່ານມາ ແຕ່ເດືອນ ກຸມພາຫາເດືອນ ສິງຫາ 2010.

ລາຍການ	ກິດຈະກຳແຕ່ເດືອນກຸມພາຫາເດືອນສິງຫາ 2010
ກອງປະຊຸມປະສານງານຮ່ວມ(JCC)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ກອງປະຊຸມຄະນະປະສານງານຮ່ວມ(JCC) ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນເມສາ 2010 ➢ ກອງປະຊຸມ JCC ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາ 2010.
[ໝາກຜົນທີ 3] ດ້ານໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນ ການຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ລົງທຶນລັດ.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ກະກຽມການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ➢ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ.
[ໝາກຜົນທີ 1] ການຝຶກອົບຮົມແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມໜ້າວຽກ.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳລັບບັນດາແຂວງ ແລະກະຊວງ ➢ ຈັດຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ ຢູ່ກະຊວງ ຜທ ,ບັນ ດາ ແຂວງ ແລະກະຊວງ. ➢ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມແລະປະເມີນຜົນ ຂອງ ການປະເມີນ. ➢ ຜົນຕອບຮັບຕາມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າ ວຽກ

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ➢ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ (TOT) ➢ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນລະບົບສະຖາບັນ
[ໝາກຜົນທີ 2] ງົບປະມານການລົງທຶນລັດ ແລະການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ	➢ ການປັບປຸງງົບປະມານການລົງທຶນລັດ ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ
[ໝາກຜົນທີ 4] ວິທີການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ	
[ໝາກຜົນ 4.1]ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບຕໍ່ກັບໂຄງການ ODA	➢ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຂັ້ນຕອນ,ເຄື່ອງມືແລະການຝຶກອົບຮົມແຂງແກ່ນຂຶ້ນ
[ໝາກຜົນທີ 4.2]ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ	➢ ປັບປຸງວິທີການ,ເຄື່ອງມືແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການນຳໃຊ້ ໃນຄູ່ມືຕ່າງໆ.
[ໝາກຜົນທີ 4.3]ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ	➢ ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ.

2.1 ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມ (JCC)ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືຕາມລຳດັບ. ເນື່ອງຈາກບົດລາຍງານລະບົບນີ້ຖືກຍື່ນກ່ອນກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 5 ດັ່ງນັ້ນ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ຫົວຂໍ້ສົນທະນາທີ່ໄດ້ວາງແບບໄວ້.

1) ກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 4

ວັນທີ	ວັນພຸດ,ທີ 31 ເດືອນ ມີນາ 2010
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	<p>ລວມທັບໝົດ 41 ທ່ານ ລວມທັງບັນດາຜູ້ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າກະຊວງ ຜທ ແລະຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ. ➢ ທ່ານ ມາຊາໂຕ ໂທກາວາ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ໄຈກາ ປະຈຳລາວ ➢ ທ່ານ ວິໄຊ ຊາວັນນາ ຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງ ຜທ ແລະຮອງບໍລິຫານໂຄງການ. ➢ ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ຈິດຕະພິງສ໌ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງ ຜທ ແລະຮອງບໍລິຫານໂຄງການ. ➢ ທ່ານ ນາງ ສາຍໜອນຄຳ ມັງໝໍ່ເມກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງຜທ

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ທ່ານ ສິລິສິມພອນ ຫຼວງສຸວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ ກະຊວງການເງິນ ➢ ພະນັກງານຈາກກະຊວງການເງິນ ➢ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ ໄຈກາ ປະຈຳລາວ ➢ ພະນັກງານຈາກກົມປະເມີນຜົນ,ກົມແຜນການ,ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ➢ ບັນດາຊ່ຽວຊານແລະພະນັກງານຈາກໂຄງການ ພີແຄບ 2 (PCAP2)
ເນື້ອໃນ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ໂຄງຮ່າງກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ ➢ ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ ແລະການ ຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT) ➢ ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ➢ ການພັດທະນາວິທີການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບຕໍ່ໂຄງການ ODA ➢ ຜົນຂອງການຕີລາຄາໄລຍະກາງໂດຍອີງການໄຈກາ
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ໃນຄະນະທີ່ມີການແລກປ່ຽນຜົນສຳເລັດຂອງການປະກາດນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນລັດ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືກັນແລະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງ ຜທ ແລະໂຄງການ PCAP 2 ໃນການເຜີຍແຜ່ແລະນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ. ➢ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນກໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ເປັນປະເດັນ ແລະກະຊວງຜທໄດ້ພິຈາລະນານຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ໃນການເຈລະຈາທາງດ້ານງົບປະມານກັບບັນດາແຂວງໃນສົກປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ➢ ທັງກະຊວງ ຜທ ແລະອົງການ ໄຈກາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃນຜົນສຳເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງ ທຶນລັດ.

2) ກອງປະຊຸມ JCC ຄັ້ງທີ 5

ວັນທີ	ວັນອັງຄານ ທີ 24 ສິງຫາ 2010
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	<p>ບັນດາທ່ານທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຜທ ແລະຜູ້ອຳນວຍ ການໂຄງການ. ➢ ທ່ານ ມາຊາໂຕ ໂທກາວາ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ໄຈກາ ປະຈຳລາວ ➢ ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງ ຜທ ແລະຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ➢ ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ຈິດຕະພິງສ໌ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງ ຜທ ແລະຮອງບໍລິຫານໂຄງການ. ➢ ທ່ານ ຫຸມພັນ ຊຸກປະສິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ➢ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ➢ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ➢ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ ໄຈກາ ປະຈຳລາວ

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ພະນັກງານຈາກກົມປະເມີນຜົນ,ກົມແຜນການ,ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງເສຍ ➢ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະພະນັກງານຈາກໂຄງການ PCAP 2
ເນື້ອໃນ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ຜົນຂອງບັນດາກິດຈະກຳ ສຳລັບປີທີ 3 <ul style="list-style-type: none"> ✧ ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນສຳລັບການປະເມີນໂຄງການ ປີ 2010 ✧ ສະເໜີບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືລວມ ແລະບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະຫົວໃໝ່ ✧ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮ່າງດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ➢ ແຜນຂອງກິດຈະກຳສຳລັບປີ ທີ 4 <ul style="list-style-type: none"> ✧ ແຜນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ✧ ບັນດາໝາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ PCAP 2 ➢ ການນຳສະເໜີບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

2.2 [ໝາກຜົນທີ 3] ບັນດາກິດຈະກຳໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ

(1) ຄາດໝາຍໃນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 3

ໝາກຜົນທີ 3 ມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ແລະຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍ ພາຍໃນເວລາທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດແມ່ນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນ ເດືອນທັນວາ ປີ 2009. ປຶ້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດພິມ ແລະພ້ອມທີ່ຈະແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາຖິ່ນແຖວ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດທົ່ວປະເທດ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ.

ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການສ້າງ ແລະຍັງຕ້ອງການຄຳແນະນຳ ແລະ ການດັດປັບຕື່ມອີກໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ. ການດັດປັບກໍ່ແມ່ນປະເດັນໃໝ່ອີກປະເດັນໜຶ່ງທີ່ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືຕ້ອງມີການດັດປັບ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດກັນ (ບໍ່ເຂົ້າກັນ) ລະຫວ່າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະກົດໝາຍ.

[ໝາກຜົນທີ 3]

ກອບກົດໝາຍຂອງຄວາມມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງແຂງແກ່ນ

[ໂຕຊີ້ວັດ]

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະ ດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະໄດ້ຖືກຮ່າງ, ຍື່ນ ແລະອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.

2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ ແລະດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະໄດ້ກຳນົດອົງການຈັດຕັ້ງທີ່

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການທົດສອບ, ປ່ຽນແປງ, ຍຸດເຊົາ ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນຂອງບັນດາໂຄງການ ລວມທັງໂຄງການ ODA ແລະ ບັບໃໝອົງການຈັດ ຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂຶ້ນໃນໂຄງການ ເປັນເຄື່ອງມືມາດຖານໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວປະເທດ.

(2) ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນດາກົດຈະກຳເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍແມ່ນ ກຳລັງມີຄວາມຄືບໜ້າໄປຕາມແຜນ. ບັນດາກົດຈະກຳ ທີ່ວາງໄວ້ພ້ອມກັບຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆໃນການບັນລຸໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຕາ ຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງທີ 1 ກົດຈະກຳສຳລັບໝາກຜົນທີ 3

ກົດຈະກຳຕາມແຜນ	ການບັນລຸຜົນ
1) ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວ ກັບ ການຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນ	[ສຳເລັດ]ທາງໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການດຳເນ ືນການຮ່າງກົດໝາຍ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະ ພາແຫ່ງ ຊາດໃນເດືອນພະຈິກ 2009 ແລະປະກາດນຳໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາ 2009
2) ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ ການອອກດຳລັດ/ ລະບຽບ	[ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ]ໂຄງການກຳລັງໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວ ກັບການດຳເນີນການຮ່າງດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
3) ຕິດຕາມກວດກາຜົນ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການ ລົງທຶນລັດ	[ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ]ໂຄງການໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ ລົງທຶນລັດໃນການຈັດສຳມະນາທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການຈະໄດ້ສືບ ຕໍ່ແນະນຳ ກົດໝາຍຢູ່ໃນຈັດສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ຈະຕິດຕາມ ກວດກາຜົນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

*** ກົດຈະກຳທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ເດືອນກຸມພາ ຫາ ເດືອນສິງຫາ 2010 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:**

1) ກະກຽມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍໄດ້ຖືກປະກາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ບໍລິສັດອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖືກຈັດພິມສຳລັບການກະກຽມເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໃນທົ່ວປະເທດ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງໄດ້ຖືກບັນຈຸບໍລິສັດມີການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ສາມາດສັງເກດເຫັນກອບກົດໝາຍກໍ່ຄືວິທີການບັງ ຄັງໃຊ້ຂອງມັນ.

2) ສະໜັບສະໜູນການຮ່າງດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຮ່າງ ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຕິດພັນຢ່າງສະໝິດແໜ້ນກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການສະເພາະທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ມີການດັດປັບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມືແລະກົດໝາຍບໍ່ຂັດກັນ. ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ.

(3) ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບປີທີ 4

ປຶ້ມນ້ອຍຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໄປທົ່ວປະເທດພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຖືກແນະນຳຄືນອີກໃນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດເພື່ອເຕືອນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້. ໂຄງການຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນກະຊວງ ຜທ ໃນການສ້າງດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນດຳລັດດັ່ງກ່າວ. ຕາມມາດຕະຖານແລ້ວ ກົດໝາຍ, ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ/ແຜນງານ ການລົງທຶນລັດຈະກາຍເປັນ 3 ເສົາຫຼັກໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ.

2.3 [ໝາກຜົນທີ 1] ບັນດາກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການສ້າງທັກສະ(ການຝຶກອົບ/ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ)

(1) ຄາດຄະເນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 1

ບັນດາກິດຈະກຳກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ 1 ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລື້ນດີ ເຊິ່ງໝາກຜົນທີ່ 1 ແມ່ນ "ພະນັກງານຈາກພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ (ພຜທ) ຂອງທຸກໆແຂວງ, ພະນັກງານຈາກກົມແຜນການຂອງທຸກໆກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໂດຍລວມ". ໃນປີນີ້ພະນັກງານແຜນການ ແລະ ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຈາກ 16 ແຂວງແລະນະຄອນ ຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຂຶ້ນສູນກາງ ລວມທັງໝົດ 862 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດຂັ້ນພື້ນຖານ, ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດທີ່ຖືກຈັດ ຂຶ້ນໂດຍໂຄງການ. ພາຍຫຼັງ ການຝຶກອົບຮົມບັນດາພະນັກງານພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນໂຄງການແບບງ່າຍດາຍ ເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງມີພຽງແຕ່ກົມແຜນການຂອງໃນ 8 ກະຊວງ ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນໂຄງການເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ.

(2) ທິບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໝາກຜົນທີ 1 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກເດືອນຕຸລາ 2009 ເຖິງ ເດືອນ ສິງຫາ 2010 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- | |
|------------------------------------------------------------|
| 1) ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບບັນດາແຂວງແລະກະຊວງ |
| 2) ຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT)ຢູ່ກະຊວງ ຜທ,ແຂວງ,ກະຊວງອື່ນໆ |
| 3) ການປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມແລະການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ. |
| 4) ຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ |
| 5) ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ |
| 6) ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ |
| 7) ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມແບບເປັນສະຖາບັນ |

ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບບັນດາແຂວງແລະກະຊວງ

ການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດແຕ່ໄດ້ເລີ້ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2009 ຫາເດືອນກຸມພາ 2010 ໂດຍອີງຕາມການພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 1). ພະນັກງານແຜນການ ແລະ ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຈາກ 16 ແຂວງ ແລະນະຄອນຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂຶ້ນສູນກາງ ລວມທັງໝົດ 862 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດຂັ້ນພື້ນຖານ. 7 ວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນລະຫວ່າງຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕະຕະລາງທີ 2: ການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ

ຊຸດ	ວັນທີ	ທີມທີ 1	ທີມທີ 2	ທີມທີ 3
ຊຸດທີ 1	30/11/- 4/12/2009	ຊຽງຂວາງ	ຫົວພັນ	—
ຊຸດທີ 2	21 -25/12/2009	ບໍລິຄຳໄຊ	ນະຄອນຫຼວງ	ວຽງຈັນ
ຊຸດທີ 3	4-8/01/ 2010	ອຸດົມໄຊ	ຫຼວງພະບາງ	ໄຊຍະບູລີ
	11- 15/01/2010	ຜົ້ງສາລີ	ບໍ່ແກ້ວ	ຫຼວງພະບາງ
ຊຸດທີ 4	25	ອັດຕະປື	ສາລະວັນ	ສະຫວັນນະເຂດ

	-29/01/2010			
	1-5/02/2010	ເຊກອງ	ຈຳປາສັກ	ຄຳມ່ວນ
	8-12/02/2010	41 ກະຊວງແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ		

<p>ວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ແນະນຳຫົວຂໍ້ໃໝ່ <ol style="list-style-type: none"> 1. ວິທີຂຽນບົດລາຍງານສຳລັບໂຄງການໜີ້ສິນ 2. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ 3. ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA ➢ ທວນຄືນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ <ol style="list-style-type: none"> 4. ວິທີການຂຽນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າສຳລັບໂຄງການສືບຕໍ່ 5. ການປະເມີນໂຄງການສືບຕໍ່ໂດຍການນຳໃຊ້ SPAS 6. ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ 7. ການປະເມີນແບບປຽບທຽບ

ອີງຕາມຜົນຂອງການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ລະດັບຄວາມພໍໃຈໃນໂປຣແກຣມ ແລະເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສູງ. ສຳລັບລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈແມ່ນມີສ່ອງວ່າງລະຫວ່າງພະນັກງານຈາກ 16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ. 65% ຫຼື 49 ທ່ານຈາກກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມພໍໃຈໃນບົດທົດລອງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ¹, ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 29% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນ 16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ບັນລຸລະດັບຄວາມພໍໃຈ(ເບິ່ງຕາຕະລາງ 2). ແນວໃດກໍຕາມ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາມັນໄດ້ພິສູດໄຫ້ເຫັນວ່າໂດຍລວມແລ້ວ ພະນັກງານແຜນການຂອງ 16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າບັນດາກະຊວງ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ

ຕະຕະລາງທີ 3: ຜົນຂອງການສອບເສັງໃນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ

	ບັນດາກະຊວງ	ບັນດາແຂວງ	ລວມ
ຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕອບບົດທົດສອບ	76 ທ່ານ	606 ທ່ານ	682 ທ່ານ
ຈຳນວນຜູ້ທີ່ບັນລຸລະດັບຄວາມພໍໃຈ (%)	49 ທ່ານ (65%)	175 ທ່ານ (29%)	224 ທ່ານ (33%)

¹ ລະດັບຄວາມພໍໃຈແມ່ນຖືກກຳນົດເອົາ 70% ຂອງຄະແນນເສັງທັງໝົດ

(ເບິ່ງຕາຕະລາງ 3) ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກແມ່ນເພື່ອ 1) ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນການຍື່ນຂໍ້ບປະມານປະຈຳປີ 2010/2011 ແລະ 2) ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດແລະການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກແມ່ນຄ້າຍຄືກັບປີຜ່ານມາ. ທຸກໆ 16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນແບບງ່າຍດາຍທີ່ຖືກແນະນຳໃຫ້ໃນລະຫວ່າງຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 2 ໃນ 9 ກະຊວງຂ້າງລຸ່ມນີ້ປະຕິບັດການປະເມີນ.

ຕາຕະລາງ 4: ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT)

	ທີມທີ 1:	ທີມທີ 2:	ທີມທີ 3:	ທີມທີ 4:	ທີມທີ 5 :	ທີມທີ 6:
18-19 ກຸມພາ					ກະຊວງການເງິນ	ນະຄອນຫຼວງ
22-23 ກຸມພາ	ຫຼວງພະບາງ	ສາລະວັນ	ສະຫວັນນະເຂດ	ບໍ່ແກ້ວ	ກະຊວງກະສິ ກຳ - ປ່າໄມ້	ກະຊວງສຶກ ສາ ທິການ
25-26 ກຸມພາ	ໄຊຍະບູລີ	ເຊກອງ	ຄຳມ່ວນ	ຫຼວງນ້ຳທາ	ກະຊວງໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
1-2 ມີນາ	ຊຽງຂວາງ	ອັດຕະປື	ບໍລິຄຳໄຊ	ອຸດົມໄຊ	ກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະ ການຄ້າ
4-5 ມີນາ	ຫົວພັນ	ຈຳປາສັກ	ວຽງຈັນ	ຜົ້ງສາລີ	ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ	ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

3) ການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມແລະການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດພາຍໃຕ້ໃນເນື້ອໃນທີ່ວ່າ " ທົບທວນຄືນ ແລະ ຍົກລະດັບ" ເຊິ່ງໄດ້ທົບທວນຄືນເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ແນະນຳວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ. ແນວໃດກໍຕາມບາງປະເດັນກ່ຽວກັບໂປຣແກມ ການຝຶກອົບຮົມ,ການຈັດສັນເວລາ, ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ທັກສະໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູຝຶກຍັງຕ້ອງການໆປັບປຸງຕື່ມ.

ສຳລັບການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ, ການປະເມີນຜົນ,ກະຊວງ ຜທ ກຳລັງປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການປະເມີນໂຄງການຈາກ 16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງແລະບັນດາກະຊວງ. ນອກນັ້ນ ການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນ ຈະໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນຫົວບົດໜຶ່ງ ສຳລັບການຝຶກອົບ

ຮົມທົ່ວປະເທດ ໃນປີໜ້າເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະນຳໄປປັບປຸງການປະເມີນໂຄງການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ.

4) ຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ:

ໂຄງການໄດ້ແລກປ່ຽນຜົນຂອງການປະເມີນຂອງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແລະຜົນຂອງການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກກັບບັນດາກະຊວງແລະແຂວງ. ນອກຈາກນີ້ ໂຄງການຍັງມີແຜນທີ່ຈະແລກປ່ຽນ ແລະສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງຜົນການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກກ່ຽວກັບ

- 1) ຄວາມເໝາະສົມໃນການດຳເນີນການຍື່ນສະເໜີຂໍຮັບປະມານປະຈຳປີສຳລັບສົກປີ 2010/11 ແລະ
- 2) ອັດຕາສ່ວນການປະເມີນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ຖືກສະເໜີຂໍຮັບປະມານ

5) ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ.

ທິດທາງການຝຶກອົບຮົມໃນປີໜ້າແມ່ນ ອີງຕາມການປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທິດທາງການຝຶກອົບຮົມ

- (1) ເນັ້ນໃສ່ວົງຈອນຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເໜີຂໍຮັບປະມານການລົງທຶນລັດ.
- (2) ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ(ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ (TOT) ໃຫ້ພະນັກງານ ພຜທ
- (3) ການທົດລອງຝຶກ 8 ຂະແໜງການຫຼັກ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ອີງຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງ ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບປີໜ້າມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງທີ 5: ໂປຣແກມການຝຶກອົບຮົມ ແລະການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ ສົກປີ 2010—2011

ຝຶກອົບຮົມ/ ຕິດຕາມ	ເວລາ	ສະຖານ ທີ່	ເວ ລາ	ຄູຝຶກ ຫຼັກ	ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ	ຈຸດປະ ສົງຫຼັກ
(1) ສຳມະນາ ສຳລັບຫົວໜ້າ ພຜທ	ຕົ້ນເດືອນ 11/2010	ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ	2 ມື້	ລັດຖະມົນ ຊ່ວຍວ່າ ການ ກະຊວງ ຜທ	ຫົວໜ້າພຜທ ແຂວງ	ພັດທະນາໂຄງຮ່າງງົບປະມານ PIPປະຈຳປີພ້ອມກັບແນວຄວາມ ຄິດຂອງຫົວໜ້າພະແນກ
(2) ຝຶກອົບຮົມ ຈາກກະຊວງຜທ ເຖິງ ພຜທ	ເດືອນ 11/2010	ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ	5 ມື້	ພະນັກ ງານກະ ຊວງ ຜທ	ພະນັກງານ ພຜທ	ເຂົ້າໃຈວົງຈອນຂອງ PIPແລະສາ ມາດສອນໃຫ້ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ

(3) ຝຶກອົບຮົມ ຈາກ ພຜທ ເຖິງ ເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ	ເດືອນ 12/2010	ແຕ່ລະ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫຼວງ	2 ມື້	ພະນັກ ງານ ພຜທ	ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການໃນ 8 ຂະແໜງ ການຫຼັກ	ພັດທະນາໂຄງຮ່າງ ງົບປະມານPIP ຂອງຄະແໜງການ ແລະທັກສະໃນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການຍື່ນສະ ເໜີຂົງປະມານການ ລົງທຶນລັດ.
(4) ຕິດຕາມຈາກ ກະຊວງ ຜທ ເຖິງ ພຜທ	ເດືອນ 02- 03/2011	ແຕ່ລະ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫຼວງ	2 ມື້	ພະນັກ ງານກະ ຊວງ ຜທ	ພະນັກງານ ພຜທ	ພຜທຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນຈາກກະຊວງຜທ ໃນການປະ ເມີນໂຄງການ

6) ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ (TOT)

ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກໃຫ້ຄູຝຶກປະມານ 25 ທ່ານຈາກກົມປະເມີນຜົນ,ກົມແຜນການແລະກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ຜທ ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ 2010 ໂດຍມີຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູຝຶກຈາກກະຊວງ ຜທ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊຶມຊັບເອົາທຸກໆຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມໃນປີໜ້າ.
- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູຝຶກຈາກກະຊວງ ຜທ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊຶມຊັບວິທີການນຳສະເໜີ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະການສິດສອນ.
- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູຝຶກຈາກກະຊວງ ຜທ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຖ່າຍທອດຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມໄປສູ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນສູນກາງ.

7) ການເຜີຍແຜ່ການຝຶກອົບຮົມແບບເປັນສະຖາບັນ

ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງ ຜທ,ອົງການ ໄຈກາ ແລະໂຄງການໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບວ່າທາງກະຊວງ ຜທ ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນສົມທົບເຂົ້າ ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຈັດຝຶກອົບຮົມ. ອີງຕາມການຕົກລົງ,ທຶນສົມທົບຈຳນວນ 321,34 ລ້ານຫຼື 1/3 ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຈັດຝຶກອົບຮົມລວມທັງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກໄດ້ຖືກອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2009. ໃນປີນີ້ ທຶນສົມທົບມູນຄ່າ 693.46 ລ້ານກີບ ຫຼື 1/2 ຂອງໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມທັງໝົດໄດ້ຖືກຍື່ນສະເໜີໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດ.

(3) ສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບປີທີ 4.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກພະແນກແຜນ ການແຂວງແລະກົມແຜນການກະຊວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງໂຄງການຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການເມືອງ.

2.4 [ໝາກຜົນທີ 2] ກິດຈະກຳສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ

(1) ຄາດຄະເນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 2.

ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນສຳລັບພະນັກງານ ພຜທ ຂອງທຸກໆແຂວງໃນເດືອນມັງກອນ 2010 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບເນື້ອໃນລະອຽດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍຂອງການນຳສະເໜີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານງົບປະມານແລະການເງິນຂອງການລົງທຶນລັດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນເປັນລະບົບສະຖາບັນ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ບັນດາວິທີການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການກຳນົດງົບປະມານລົງທຶນລັດ ໃນກະຊວງ ຜທ ແລະແຂວງ ທີ່ມງານໂຄງການພິແຕ້ຍ 2 ໄດ້ວາງແຜນຕິດຕາມກວດກາໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະນຳສະເໜີເພີ່ມເຕີມອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຈະຮັບຮອງໂດຍກະຊວງແຜນການແລະແຂວງ.

ອົງປະກອບຂອງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການລົງທຶນລັດບໍ່ໄດ້ໃນເວລານີ້ເນື່ອງຈາກວ່າແນວທາງງົບປະມານສຳລັບສົກປີ 2010-11 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງໃນເດືອນທັນວາ.

(2) ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນນີ້ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ການພັດທະນາໂປຣແກມ, ຫຼັກສູດ ແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ

ໂປຣແກມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນສຳລັບແຂວງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ການຝຶກອົບຮົມຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ ສຳລັບຂົງເຂດພາກເໜືອ,ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້. ຄາດວ່າບັນດາພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງຈະແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນກັບພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ.
- ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ)ເພື່ອຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ.
- ໄລຍະເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ 2 ມື້, ມີທຳອິດແມ່ນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະໃນມື້ທີ 2 ແມ່ນຮຽນຮູ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຝຶກຫັດໂດຍນຳໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາໃນຕອນແລງຂອງມື້ທີ 2.

ມື້ທີ 1	ພາກເຊົ້າ	ພາບລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ > ບົດຝຶກຫັດທີ 1: ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊໍາລະ > ບົດຝຶກຫັດທີ 2: ຄິດໄລ່ໄລຍະການຊໍາລະຂອງແຕ່ລະແຂວງ
	ພາກປ່າຍ	ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງແຂວງແລະການວາງແຜນ ງົບປະມານໂດຍ ພຜທ
ມື້ທີ 2	ພາກເຊົ້າ	> ບົດຝຶກຫັດທີ 3: ອະນາຄົດ > ບົດຝຶກຫັດທີ 4: ວິເຄາະວົງເງິນເຖິງກຳນົດເກີນເປົ້າໝາຍ > ບົດຝຶກຫັດທີ 5: ການສ້າງລະບົບພາບລວມແນວໂນ້ມກ່ຽວກັບ ລາຍ ຈ່າຍໄລຍະກາງຂອງPIP
	ພາກປ່າຍ	ຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລື: ໃນເມື່ອວົງເງິນເຖິງກຳນົດຖືກສະເໜີຂໍຫຼາຍກ່ວາງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ - ພະນັກງານຄວນຈະເຈລະຈາແນວໃດກັບບັນດາຂະແໜງການ? - ພະນັກງານຄວນຈະລາຍງານແນວໃດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງຟັງ?

ຫຼັກສູດແລະເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບໄດ້ຖືກພັດທະນາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ກ) ວິທີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ
 - ຂ) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງແຂວງແລະການວາງແຜນງົບປະມານຂອງ ພຜທ
 - ຄ) ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານຂອງ ພຜທ
- ຫຼັກສູດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາກແຂວງແມ່ນ ຂໍ້ ກ) ແລະ ຂໍ້ ຄ) ແລະ ສຳລັບກະຊວງ ຜທ ແມ່ນ ຂໍ້ ກ) ແລະ ຂໍ້ ຂ).
- ການຝຶກອົບຮົມທາງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນແມ່ນແນໃສ່ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະສະ ສາງ ຕົວຢ່າງ: ແຂວງຈະໃຊ້ເວລາຈັກປີໃນການສຳເລັດການສຳລະສະສາງມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ໃດໜຶ່ງ. ນອກນັ້ນຍັງແນໃສ່ການອະທິບາຍວິທີການຄຸ້ມຄອງໄລຍະເວລາການຊໍາລະ, ການກຳ ນົດເປົ້າໝາຍຂອງວົງເງິນເຖິງກຳນົດ ແລະ ການເຈລະຈາກັບບັນດາຂະແໜງການ. ໃນການຝຶກ ອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດເພື່ອພັດທະນາທັກສະໃນການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

2) ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ (TOT)

- ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນໃນເດືອນມັງກອນ 2010 ທີ່ຜ່ານມາມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ວັນທີ 14-15 ເດືອນມັງກອນ 2010 : ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກກາງ.
 - ວັນທີ 19-20 ເດືອນມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້.
 - ວັນທີ 21-22 ເດືອນມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.
 - ວັນທີ 26-27 ເດືອນມັງກອນ 2010: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກະຊວງ ຜທ

* ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງ 20 ທ່ານ
- ພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ 22 ທ່ານ
- ພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງພາກເໜືອ 28 ທ່ານ
- ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ຜທ 11 ທ່ານ

4) ການປັບປຸງວິທີການຈັດສັນງົບປະມານແລະການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານງົບປະມານການເງິນຂອງໂຄງການລົງທຶນລັດ.

ພາກທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະອື່ນໆໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການດຳເນີນການຈັດສັນງົບປະມານຕົວຈິງ. ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນກໍໄດ້ຖືກປັບປຸງ.

(3) ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບບີທີ 4.

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນງົບປະມານການລົງທຶນລັດ/ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2010. ພຜທແຂວງ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແຂວງ ຈະໄດ້ຖືກເຊັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີສິດຕັດສິນໃຈຈະສາມາດວາງແນວທາງໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແລະການເງິນກ່ອນທີ່ພະນັກງານຂອງເຂົາຈະເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມສະເໜີຂໍງົບປະມານການລົງທຶນລັດປະຈຳປີ.

ຮ່າງແນວທາງລວມທັບທິດທາງການພັດທະນາແຂວງ, ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນແລະຕາຕະລາງການກະກຽມງົບປະມານໃນເວລາສຳມະນາ.

ການປະສານງານແລະການດັດປັບລະຫວ່າງວິທີການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງ ຈັດສັນງົບປະມານແລະການສະເໜີຂໍງົບປະມານແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພາະວ່າຖ້າສອງສິ່ງນີ້ບໍ່ເຂົ້າກັນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ.

2.5 [ໝາກຜົນທີ 4] ກິດຈະກຳສຳລັບການປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ.

2.5.1 [ໝາກຜົນທີ 4.1] ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບຕໍ່ໂຄງການ ODA.

(1) ຄາດຄະເນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4.1

ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ 4 ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໝາກຜົນດັ່ງກ່າວພາຍໃນເວລາໂຄງການສຳເລັດ. ທາງໜ້າວຽກທີ່ຍັງເຫຼືອສຳລັບໂຄງການໄລຍະຕໍ່ໄປແມ່ນ: 1) ການເຮັດໃຫ້ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມື

ຕ່າງໆຖືກຮັບຮອງ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຜທ ແລະ 2) ສືບຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດຢ່າງເປັນເອກະລາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືຕ່າງໆ. ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບໂຄງການທີ່ຈະສຳ ເລັດໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ຖ້າການຈັດຕາຕະລາງກິດຈະກຳສຳລັບໂຄງການໄລຍະຕໍ່ໄປບໍ່ມີອຸປະສັກ.

ຕາຕະລາງທີ 6 ການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-1.

ໂຕຊີ້ວັດ	ການບັນລຸຜົນ
<p>4-1 “ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ” ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຖືກ ຍົກລະດັບຫຼືພັດທະນາເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຶນ ສົມທົບກັບ ODA ແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ. ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ ອະນຸມັດ ແລະແຈກຢາຍ ເຖິງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.</p>	<p>(ໄດ້ບັນລຸແລະຍົກເວັ້ນການແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະ)</p> <p>1) ວົງຈອນຂອງວຽກງານການຍື່ນແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບກະທັດຮັດ (SPIS) ແລະການປະເມີນແບບປຽບທຽບທີ່ສະທ້ອນເຖິງການຄຸ້ມຄອງທຶນ ສົມທົບກັບ ODA ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ລວມເປັນເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຄູ່ມືຫົວໃຫຍ່ແລະຫົວນ້ອຍ ພາຍຫຼັງ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານໃນກົມຕ່າງໆລວມທັງກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ຜທ.</p> <p>2) ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ(ຫົວໃຫຍ່)ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເຖິງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເດືອນ ທັນວາ 2009 ເຖິງເດືອນກຸມພາ 2010 (ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ໂຄງ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ)</p> <p>3) ປຶ້ມຄູ່ມືລວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນເດືອນສິງຫາ 2008 ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ.</p> <p>4) ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະ ລວມທັງເນື້ອໃນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ໄດ້ຖືກກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາ 2010 ແລະ ຈະຖືກແຈກຢາຍໃນເວລາຈັດຝຶກອົບຮົມສຳລັບໄລຍະໜ້າ ພາຍຫຼັງການດັດແກ້ແລະອະນຸມັດຈາກກະຊວງ ຜທ.</p>

4.3 ພະນັກງານກະ ຊວງ ຜຫ ຫຼາຍກ່ວາ 20 ທ່ານ ແລະພະນັກງານຂອງແຕ່ລະ ແຂວງ,ກະຊວງ,ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍ ກ່ວາ 5 ທ່ານ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວລວມ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ສະເພາະທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ຫຼືຍົກຄວບໃໝ່ ແລະ ຍັງ ສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນແຂວງ ແລະເມືອງ

(ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຝຶກແມ່ນໄດ້ບັນລຸແຕ່ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ ຄວນຈະໄດ້ຖືກ ຍົກລະດັບຕື່ມ)

1)ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2010 ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນລັດໄລຍະທີ 3)ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກເດືອນພະຈິກ 2009 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 2010 ຈຳນວນຂອງພະ ນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກສັງ ລວມໃນຕາຕະລາດດັ່ງລຸ່ມ ນີ້:

ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສົກປີ 2009-2010

ອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ຖືກຝຶກ
ກະຊວງ ຜຫ	20 ທ່ານ(ໄດ້ຮັບການຝຶກໃຫ້ເປັນ ຄູ່ຝຶກ)
ພຜຫ ແຂວງ	204 ທ່ານ(ຍົກເວັ້ນແຂວງຊຽງ ຂວາງແລະຫົວພັນ)
ບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ	495 ທ່ານ(ຍົກເວັ້ນແຂວງຊຽງ ຂວາງ ແລະຫົວພັນ)
ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຂັ້ນ ແຂວງ	100 ທ່ານ
ລວມ	801 ທ່ານ

2) 93% ຫຼື 642 ໃນ 762 ທ່ານ ຈາກແຂວງແລະ 87% ຫຼື 66 ໃນ76ທ່ານ ຈາກກະຊວງຕອບແບບທົດສອບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ.

3) 60%ຫຼື363ໃນ762ທ່ານຈາກແຂວງແລະ95%ຫຼື72ໃນ76 ທ່ານຈາກ ກະຊວງສາມາດຕອບຄຳຖາມ 2ຂໍ້ທີ່ຖາມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້. ທັກສະໃນການຄຸ້ມ ຄອງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ຍົກ ລະດັບເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການ ຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT).

4) ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ຜຫ ຈຳນວນ 20 ທ່ານສາມາດເປັນຄູ່ຝຶກກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູ່ຝຶກໃນໄລ ຍະນີ້.

5) ຫຼາຍກ່ວາ 80%ຂອງຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການ ຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ໃນລະດັບຕີເຖິງຕີເລີດ.

ຈຳນວນພະນັກງານຈາກກະຊວງຖືກຝຶກໃນໄລຍະ 3.

ກົມປະ ເມີນຜົນ(DOE)	ກົມຮ່ວມມື ສາກົນ(DIC)	ກົມແຜນ ການDOP)	ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກ ງານ(DOOP)	ລວມ
14 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	20 ທ່ານ

(2) ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະນີ້:

ບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-1 ຕົວຢ່າງ: ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບ ODA ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບການ ບັນທຶກຂອງບັນດາກິດຈະກຳ.

ຕາຕະລາງ 7: ບັນທຶກກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນ 4-1

ກິດຈະກຳ	ບັນທຶກ
<p>1. ສຶກສາການດຳເນີນ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ.</p>	<p>1) ທົ່ວໆໜ້າໂຄງການໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດກັບພະນັກງານທີ່ຮັບ ຜິດຊອບກ່ຽວກັບທຶນ ODA ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.</p> <p>2) ບົດບາດແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ODA ໃນກະຊວງ ຜທ ແລະຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍຮັບປະມານການລົງທຶນລັດ/ທຶນ ODA ແລະຂອງທຶນສົມທົບ ODA ໄດ້ຖືກວິເຄາະ.</p> <p>3) ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍຮັບປະມານແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ແລະມາດຕະການແກ້ໄຂໄດ້ຖືກວິເຄາະ.</p>
<p>2. ກວດສອບການດຳເນີນງານແລະຕາຕະລາງເວລາຂອງທຶນສົມທົບກັບ ODA ຂອງການຄຸ້ມຄອງການລົງ ທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ ສ້າງແຜນຮັບປະມານປະຈຳປີ, ໄລຍະຍາວ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ</p>	<p>(ສຳເລັດແລ້ວ)</p> <p>ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍຮັບປະມານ, ທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA ກວດສອບໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ບໍລິຄ໌ໄຊ.</p>
<p>3) ປັບປຸງ “ຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ(ຄູ່ມືລວມ) ແລະຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ” ເຊິ່ງໄດ້ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ ພັດທະນາປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະສຳລັບຫົວຂໍ້ນີ້ ອີກ.</p>	<p>1) ວົງຈອນຂອງ SPIS ແລະແບບຟອມແລະວົງ ຈອນການປະເມີນແບບປຸງບາງໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ບັນຈຸລົງໃນປຶ້ມຄູ່ມືລວມ</p> <p>2) ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຄູ່ມືລວມຖືກປັບປຸງໂດຍອີງ ຕາມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີ 3.</p> <p>3) ບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະແມ່ນຖືກກະກຽມໃນ ເດືອນສິງຫາ 2010.</p>
<p>4. ຜະລິດ ແລະແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືລວມ</p>	<p>(ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດບາງພາກສ່ວນ)</p>

ກິດຈະກຳ	ບັນທຶກ
ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	<p>1) ປຶ້ມຄູ່ມືໂຄງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໄດ້ ຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນໃນໄລຍະ 2 ແລະ ກໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ພາຍໃນໄລຍະທີ 3 ຂອງການຝຶກອົບຮົມ.</p> <p>2) ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະແມ່ນຖືກກະກຽມໃນໄລຍະທີ 3 ແລະ ຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີ 4 ນີ້.</p> <p>3) ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມືລວມ ແລະ ສະເພາະໃນການຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍກະຊວງ ຜທ.</p>
5. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການພັດທະນາ ຫຼັກ ສູດແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ.	<p>(ສຳເລັດ)</p> <p>1) ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບສົກປີ 2009/10 ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມແລະກໍ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້, ສຳລັບ ການຝຶກອົບຮົມໃນສົກປີ 2010/11 ພາຍໃຕ້ການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄູ່ຝຶກຈາກກະຊວງ ຜທ ແລະ ຊ່ຽວ ຊານ JICA.</p> <p>2) ຫຼັກສູດ, ເນື້ອໃນ, ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຝຶກ ອົບຮົມໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ.</p>
6. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມແລະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສຳລັບທຸກ ແຂວງແລະກະຊວງ(ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ຈະກຳນີ້ ແມ່ນດຳເນີນພ້ອມກັນກັບ ຂໍ້ 2-6)	<p>(ສຳເລັດ)</p> <p>ທຸກຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜ່ານການກະກຽມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະປະເມີນຜົນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ການຮ່ວມມືຂອງຄູ່ຮ່ວມງານກໍ່ຄືພະນັກງານຈາກ ກະຊວງ ຜທ ແລະອົງການໄຈກາ</p>
7. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT)ຢູ່ທຸກໆແຂວງແລະກະຊວງ.	<p>(ສຳເລັດ)</p> <p>ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກໃນທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງໄດ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານໄຈກາ(JICA) ແລະທີ່ປຶກສາພາຍໃນຂອງໂຄງການຈາກເດືອນມີນາເຖິງເດືອນພຶດສະພາ 2010.</p>
8. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການປັບປຸງຄູ່ມືລວມ ແລະຄູ່ມືສະເພາະໂດຍອີງຕາມການຕອບຮັບຂອງບັນດາກິດຈະກຳ.	<p>(ສຳເລັດ)</p> <p>ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ກະຊວງ ຜທ ພ້ອມກັບຊ່ຽວຊານ JICA ໄດ້ປັບປຸງຄູ່ມືລວມແລະກະກຽມປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຍະທີ 3.</p>

(3) ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ໜ້າວຽກທີ່ຍັງຄ້າງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-1.

- ການເຮັດໃຫ້ປຶ້ມຄູ່ມືລວມແລະປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະມີຜົນສັກສິດ. ຈົນເຖິງປະຈຸບັນປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈຳນວນ 2 ຄັ້ງເຊິ່ງລວມທັງການເພີ່ມເຕີມພາກການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA. ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະໄດ້ຖືກກະກຽມຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນສິງຫາ 2010. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຮັບຮອງເອົາບັນດາປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຜທ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຈອນຂອງວຽກການຄຸ້ມຄອງແລະແບບຟອມ SPIS ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ.

➢ ຍົກສູງທັກສະໃນພາກປະຕິບັດ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທຶນລັດ

ອີງຕາມການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະທີ 3, 60% ຫຼື 363 ໃນ 762 ທ່ານ ຈາກແຂວງ ແລະ 95% ຫຼື 72 ໃນ 76 ທ່ານຈາກພາກກະຊວງ ສາມາດຕອບຄຳຖາມ 2 ຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA ໃນບົດທົດສອບ. ອີງຕາມຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວ, ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໂດຍການນຳໃຊ້ແບບຟອມ SPIS ສະເໜີຂົງບປະມານທຶນສົມທົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ທັກສະໃນການຄຸ້ມຄອງໃນພາກປະຕິບັດຂອງບັນ ດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນຕື່ມໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກໃນໄລຍະທີ 4.

ບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມມີປະສິດຕິຜົນຂອງໂຄງການ.

➢ ການຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນຂອງ SPIS ເປັນລະບົບສະຖາບັນ
ມັນເປັນຄວາມຄິດໜ້າທີ່ທີ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງ ຜທ ລວມທັງກົມຮ່ວມມືສາກົນເຫັນດີໃຫ້ກົມຮ່ວມມືສາກົນເປັນກຸ່ມແຈສຳຄັນໃນວົງຈອນຂອງ SPIS ແລະການຄຸ້ມຄອງ. ໃນໄລຍະໜ້າໂຄງການມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ ການກະກຽມ ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວົງຈອນຂອງ SPIS ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການຮັບຮອງເອົາປຶ້ມຄູ່ມືລວມແລະປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະ ກໍ່ຄືດຳລັດເລກທີ 75 ກ່ຽວກັບທຶນ ODA. ກິດຈະກຳນີ້ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງພ້ອມກັບມີການເຈລະຈາຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງຜທ ນຳພາໂດຍ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ຜທ.

➢ ປະສານສົມທົບແບບຟອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງໂຄງການອື່ນ.

ການປະສານສົມທົບ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນກັບແບບຟອມຈາກໂຄງການອື່ນແມ່ນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄງການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ(UNDP NIM)ຢູ່ກົມຮ່ວມມືສາກົນໄດ້ເຫັນດີນຳໃຊ້ແບບຟອມ SPISໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນມຸມມອງໄລຍະກາງແລະຍາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກອອກແບບໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ SPIS. ໂຄງການ PCAP2 ຈະສືບຕໍ່ການປະສານສົມທົບກັບໂຄງການອື່ນໆອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແບບຟອມ ສປິດສ ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນ. ໂຄງການພີແຄັບ 2 ໄດ້

ຄາດຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະມີການປະສານງານທີ່ດີກັບທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ ໄຈກາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຕາຕະລາງ 8 ສະຫຼຸບແບບຟອມຂອງ ODA ທີ່ຖືກໃຊ້ຢູ່ໃນກົມ DIC

	ຊື່	ຈຸດປະສົງ	ໃຜຂຽນ?	ກຳນົດເກັບກຳ/ສິ່ງ
1	ລາຍຊື່ທຶນODA	ລວບລວມປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທຸກໆໂຄງການ ODA	ບັນດາຂະແໜງການແຂວງ,ພຜທ ແລະ ກະຊວງ	ພາຍໃນເດືອນມັງກອນ
2	ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງການPIS/ບົດລາຍງານຂໍ້ມູນໂຄງການPIR/PWP	ການກະກຽມຂໍ້ມູນໂຄງການໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ	ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທຸກໆໂຄງການ ODA	ເດືອນທັນວາ - ເດືອນມັງກອນ
3	ບົດລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ(FAR)	ການກະກຽມບົດລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ(FAR)	ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ	ເດືອນທັນວາ - ເດືອນມັງກອນ
4	ແບບຟອມສປັດສ SPIS	1) ຍື່ນຂໍ້ທຶນສົມທົບ 2) ເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບເປັນຖານຂໍ້ມູນ ODA	ບັນດາພະນັກງານແຂວງ,ພຜທ ແລະ ກະຊວງ	ເດືອນທັນວາ - ເດືອນກຸມພາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກະກຽມໂດຍ PCAP 2

➤ **ຂະຫຍາຍຈຳນວນບື້ມຄູຝຶກຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC)**

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນກົມຮ່ວມມືສາກົນໃນ DIC ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າກົມຮ່ວມມືສາກົນຄວນຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົ້ນຕໍໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ODA .ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄູ່ມື ຄູ່ຮ່ວມງານໃນກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ DIC ເປັນຜູ້ນຳພາຫຼັກໃນວົງຈອນ SPIS. ແນວໃດກໍ່ຕາມມີພຽງແຕ່ຄູ່ຝຶກ 2 ທ່ານເທົ່ານັ້ນມາຈາກ DIC ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມໃນໄລຍະທີ 3. ຄູ່ຝຶກທັງ 2 ທ່ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທຶນສົມທົບ ODA ສ່ວນຄູ່ຝຶກຈາກ DOE ແລະ DOP ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກອື່ນ. ຄູ່ຝຶກໃນໄລຍະ 3 ນີ້ເປັນຄູ່ຝຶກທີ່ແກນຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ທາງໂຄງການຄາດຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ DIC ຈະສົ່ງຈຳນວນຄູ່ຝຶກເຂົ້າມາຮ່ວມກັບໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີ 4 ທີ່ຈະມາ.

2.5.2 [ໜ້າວຽກ 4.2] ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງ.

(1) ຄາດຄະເນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-2

ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ໝາກຜົນທີ 2 ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ແລະຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍພາຍໃນເວລາສິ້ນສຸດໂຄງການ. ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພ້ອມກັບແບບຟອມສໍາລັບໂຄງການຂອງເມືອງ/ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາແມ່ນໄດ້ຖືກດັດແກ້ພາຍຫຼັງການໄດ້ຮັບ.

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກກະຊວງ ຜທ ແລະພະນັກງານຈາກແຂວງ ຮ່າງຂອງຄູ່ມືສະເພາະແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ມັນຈະຖືກແຈກຢາຍໄປສູ່ແຂວງແລະເມືອງແລະເຮັດໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລະການທົດສະນະສຶກສາໃນທ້າຍສຶກສາຂອງໂຄງການ.

ຕາຕະລາງທີ 9 ການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-2

ໂຕຊີ້ວັດ	ການບັນລຸຜົນ
4-2 “ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ” ແລະປື້ມຄູ່ມືສະເພາະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼືພັດທະນາຂຶ້ນເຊິ່ງໄດ້ລວມເອົາ ພາກການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງເຂົ້ານຳ. ປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວຈະຖືກອະນຸມັດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງແມ່ນໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນປື້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດ(ຄູ່ມືລວມ). ປື້ມຄູ່ມືສະເພາະສະບັບຮ່າງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນແຕ່ຍັງຕ້ອງການປັບປຸງແລະເຮັດໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນຕື່ມ

(2) ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-2 ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີຄວາມມືບໜ້າຕາມແຜນ. ບັນດາກິດຈະກຳແລະຜົນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງທີ 10 ກິດຈະກຳສໍາລັບໝາກຜົນທີ 4-2

ກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້	ການບັນລຸຜົນ
1) ສຶກສາກ່ຽວກັບວົງຈອນ ແລະ ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະສະຖິຕິເມືອງ	[ສໍາເລັດແລ້ວ] ໄດ້ລົງໄປສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວົງຈອນວຽກງານໃນປະຈຸບັນແລະບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊແລະສາລະວັນ. ຜ່ານການສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າຍັງຂາດແຄນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດຖ້າທຽບໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ

2) ວິເຄາະການແບ່ງປັນໜ້າທີ່ ຮັບຜິດ ຊອບທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ ພຜທ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິເມືອງ	[ສຳເລັດແລ້ວ] ໄດ້ມີການວິເຄາະໂດຍອີງຕາມວົງຈອນຂອງ ວຽກຈາກຂັ້ນເມືອງເຖິງຂັ້ນແຂວງ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສຶກສາ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ໂດຍອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫ່ງ (ຕົວຢ່າງ: ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກອງທຶນພັດ ທະນາຊຸມນະບົດ, ກອງທຶນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ)
3) ການພັດທະນາ/ປັບປຸງວິທີການແລະ ເຄື່ອງມືເຊິ່ງສະທ້ອນຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມື ລວມ/ສະເພາະ.	[ກຳລັງດຳເນີນຢູ່] ວິທີການດຳເນີນງານທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ໄດ້ຖືກແນະ ນຳຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືແລະໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍອີງຕາມ ການເກັບກຳຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ປຶ້ມຄູ່ມືສະ ເພາະສະບັບຮ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະ ນາຂຶ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ຈະສຳເລັດສົມບູນພາຍໃນເວລາທີ່ໂຄງການສຳເລັດ
4) ການພັດທະນາເນື້ອໃນການຝຶກ ອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ	[ສຳເລັດແລ້ວ] ຊຸດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນໄດ້ ສຳເລັດການກະກຽມແລະປັບປຸງ.
5) ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູ່ຝຶກ	[ສຳເລັດແລ້ວ] ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູ່ຝຶກເພື່ອກຽມໄປ ຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລ້ວ.
6) ການຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ເຄື່ອງມືແລະການຝຶກອົບຮົມ.	[ກຳລັງດຳເນີນການ] ການດຳເນີນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງ ເປັນທາງການແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງໂຄງການ ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງເນື້ອ ໃນຂອງຄູ່ມືສະເພາະ.

(3) ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບປີທີ 4

ໃນຖານະຢູ່ໃນຂັ້ນລັດຖະບານສູນກາງ ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະອົງການໃຫ້ທຶນພາຍໃນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບທາງແນວທາງແລະແບບຟອມຂັງປະ ມານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈັນຈະຍາກໃນການເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານເປັນເອກະພາບກັນ. ທາງໂຄງການ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມແນວທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິນທິສັນຍາວຽງຈັນ. ສຳລັບໂຄງການຂັ້ນ ແຂວງ ທາງໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ປຶ້ມຄູ່ຝຶກນຳໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອການປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການຈະເຮັດ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະດັ່ງກ່າວກ່ອນໂຄງການຈົບ.

2.5.3 [ໝາກຜົນທີ 4-3] ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ.

(1) ຄາດຄະເນການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-3

ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້, ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸໂຕຊື້ວັດ ຂອງ ໝາກຜົນທີ 4-2 ແລະ 4-3 ແມ່ນ ກຳລັງດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍ ພາຍໃນເວລາໂຄງການສຳເລັດ. ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຊິ່ງໄດ້ ລວມເອົາເນື້ອໃນໃໝ່ ກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບເຄືອຈຸດປະສົງແຜນງານ(POT), ຕາຕະລາງລຳດັບ ແລະແຜນທີ່ໂຄງການລົງທຶນລັດໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ. ໃນການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເດັນ

ສຳຄັນສຳລັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ (SEDP's) 2010-2015 ໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນ. ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຝຶກອົບຮົມໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກປີ 2009 ຫາເດືອນທັນວາ 2010. ອີງຕາມການປະເມີນຜົນການອົບຮົມປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວຖືກປັບປຸງແລະປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກະກຽມໃນເດືອນສິງຫາປີ 2010.

ຕາຕະລະ 11 ການບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-3

ໂຕຊີ້ວັດ	ການບັນລຸຜົນ														
<p>4-2 “ ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ” ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ, ອະນຸມັດແລະແຈກຢາຍເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານການລົງທຶນລັດ.</p>	<p>(ບັນລຸແລ້ວ ຍັງແຕ່ການຮັບຮອງເອົາປຶ້ມຄູ່ມື)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໂດຍລວມເອົາກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ. 2) ປຶ້ມຄູ່ມືຖືກປັບປຸງໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມແລະຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ 3) ປຶ້ມຄູ່ມືຕ້ອງການຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. 														
<p>4.3 ພະນັກງານກະຊວງ ຜທ ຫຼາຍກ່ວາ 20 ທ່ານ ແລະພະ ນັກງານຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຫຼາຍກ່ວາ 5 ທ່ານ ສາ ມາດຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປຶ້ມຄູ່ມືລວມ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະທີ່ໄດ້ ຖືກປັບປຸງໃໝ່ ຫຼືຍົກລະດັບ ແລະ ຍັງສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງ.</p>	<p>(ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຝຶກແມ່ນໄດ້ບັນລຸແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ ຄວນຈະໄດ້ຖືກ ຍົກລະດັບຕື່ມ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2010 ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໄລຍະທີ 3) ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກເດືອນພະຈິກ 2009 ຫາເດືອນກຸມພາ 2010 ຈຳນວນຂອງພະ ນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກສັງລວມໃນຕາຕະລາດດັ່ງລຸ່ມ ນີ້: <table border="1" data-bbox="528 1332 1299 1850"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="528 1332 1299 1377">ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສົກປີ 2009-2010</th> </tr> <tr> <th data-bbox="528 1377 914 1431">ອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບ</th> <th data-bbox="914 1377 1299 1431">ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ຖືກຝຶກ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1431 914 1538">ກະຊວງ ຜທ</td> <td data-bbox="914 1431 1299 1538">20 ທ່ານ (ໄດ້ຮັບການຝຶກໃຫ້ເປັນຄູ່ຝຶກ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1538 914 1588">ພຜທ ແຂວງ</td> <td data-bbox="914 1538 1299 1588">204 ທ່ານ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1588 914 1695">ບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ</td> <td data-bbox="914 1588 1299 1695">558 ທ່ານ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1695 914 1803">ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ</td> <td data-bbox="914 1695 1299 1803">108 ທ່ານ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1803 914 1850">ລວມ</td> <td data-bbox="914 1803 1299 1850">801 ທ່ານ</td> </tr> </tbody> </table> 2) 93% ຫຼື 642 ໃນ 762 ທ່ານ ຈາກແຂວງແລະ 87% ຫຼື 66 ໃນ 76 ທ່ານ ຈາກກະຊວງຕອບແບບທົດສອບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ. 	ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສົກປີ 2009-2010		ອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ຖືກຝຶກ	ກະຊວງ ຜທ	20 ທ່ານ (ໄດ້ຮັບການຝຶກໃຫ້ເປັນຄູ່ຝຶກ)	ພຜທ ແຂວງ	204 ທ່ານ	ບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ	558 ທ່ານ	ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ	108 ທ່ານ	ລວມ	801 ທ່ານ
ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສົກປີ 2009-2010															
ອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບ	ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ຖືກຝຶກ														
ກະຊວງ ຜທ	20 ທ່ານ (ໄດ້ຮັບການຝຶກໃຫ້ເປັນຄູ່ຝຶກ)														
ພຜທ ແຂວງ	204 ທ່ານ														
ບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ	558 ທ່ານ														
ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ	108 ທ່ານ														
ລວມ	801 ທ່ານ														

	<p>3) 60% ຫຼື 363 ໃນ 762 ທ່ານຈາກແຂວງ ແລະ 95% ຫຼື 72 ໃນ 76 ທ່ານຈາກກະຊວງສາມາດຕອບຄໍາຖາມ 2 ຂໍ້ທີ່ຖາມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້. ທັກສະໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການ ຝຶກອົບຮົມໜ້າວຽກ(OJT).</p> <p>4) ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ຜທ ຈຳນວນ 20 ທ່ານສາມາດເປັນຄູ່ຝຶກກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຄູ່ຝຶກໃນໄລຍະນີ້.</p> <p>5) ຫຼາຍກ່ວາ 80% ຂອງຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການ ຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນລະດັບຕີເຖິງດີເລີດ.</p> <p style="text-align: center;"><u>ຈຳນວນພະນັກງານຈາກກະຊວງຝຶກໃນໄລຍະ 3.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ກົມປະເມີນຜົນ(DOE)</th> <th>ກົມຮ່ວມມືສາກົນ(DIC)</th> <th>ກົມແຜນການDOP)</th> <th>ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ(DOOP)</th> <th>ລວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 ທ່ານ</td> <td>2 ທ່ານ</td> <td>2 ທ່ານ</td> <td>2 ທ່ານ</td> <td>20 ທ່ານ</td> </tr> </tbody> </table>	ກົມປະເມີນຜົນ(DOE)	ກົມຮ່ວມມືສາກົນ(DIC)	ກົມແຜນການDOP)	ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ(DOOP)	ລວມ	14 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	20 ທ່ານ
ກົມປະເມີນຜົນ(DOE)	ກົມຮ່ວມມືສາກົນ(DIC)	ກົມແຜນການDOP)	ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ(DOOP)	ລວມ							
14 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	2 ທ່ານ	20 ທ່ານ							

(2) ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນ 4-3 ຕົວຢ່າງ: ກິດຈະກຳເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແຂງແກ່ນຂຶ້ນແມ່ນດຳເນີນໄປໄດ້ດີແລະຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຂອງຜົນສຳເລັດ. ຕາຕະລາລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບບົດບັນທຶກຂອງບັນດາກິດຈະກຳ. ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການແນະນຳກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ ເພື່ອສະໜອງບົດຮຽນທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ. ສຳເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງລັດໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

ຕາຕະລາ 12 ບັນທຶກບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນທີ 4-3

ກິດຈະກຳ	ບັນທຶກ
1. ສຶກສາການດຳເນີນ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບກັບ ODA, ການຄຸ້ມ ຄອງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງແລະການຄຸ້ມ ຄອງແຜນງານ.	(ສຳເລັດແລ້ວ) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີດ, ແຜນພັດ ທະນາຂອງຂະແໜງການ. ຕົວຢ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການອື່ນໆຂອງ 3 ແຂວງທົດລອງ ແລະແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງ ຊາດໄດ້ຖືກວິເຄາະເປັນໂຄງຮ່າງ.
2. ກວດສອບການດຳ ເນີນງານແລະຕາຕະ ລາງເວລາຂອງທຶນສົມ ທົບກັບ ODA ຂອງການຄຸ້ມ ຄອງການລົງ ທຶນລັດຂັ້ນເມືອງແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງແຜນງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ ສ້າງແຜນ	(ສຳເລັດແລ້ວ) 1) ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອ ຄັດເລືອກຂະແໜງການຕົວຢ່າງ. 2) ການວິເຄາະແນວໂຄງການຂອງແຜນພັດທະນາ 5

ກິດຈະກຳ	ບັນທຶກ
<p>ງົບປະມານປະຈຳປີ, ໄລຍະຍາວ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນແລະສະຫວັນນະເຂດ</p>	<p>ປີຂອງຂະແໜງການຕົວຢ່າງໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</p> <p>3) ກໍລະນີສຶກສາຂອງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແຜນງານໃນຂະແໜງການຕົວຢ່າງຂອງ 3 ແຂວງ ທົດລອງ</p> <p>ປະເດັນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍ ການວິເຄາະທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.</p>
<p>3) ປັບປຸງ"ຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ຫົວໃຫຍ່)" ແລະຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຜນ ງານການລົງທຶນລັດ" ເຊິ່ງໄດ້ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ທຶນລິມະທັບກັບໂຄງການODA, ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການລົງທຶນລັດຂັ້ນເມືອງແລະການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ ພັດທະນາປຶ້ມຄູ່ມືສະ ເພາະສຳລັບຫົວຂໍ້ນີ້ ອີກ.</p>	<p>(ສຳເລັດແລ້ວ)</p> <p>1) –ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແລະສິ່ງທ້າທາຍ ຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ລວມຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານສະ ບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ 2.</p> <p>2) ປຶ້ມຄູ່ມືຖືກປັບປຸງໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການຝຶກ ອົບຮົມ ໄລຍະທີ 3</p>
<p>4. ຜະລິດແລະແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືລວມແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະເພາະໃຫ້ອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.</p>	<p>(ສຳເລັດບາງສ່ວນ)</p> <p>1) ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນໄລຍະທີ 2 ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນໄລຍະທີ 3 ຂອງການຝຶກອົບຮົມ.</p> <p>2) ປຶ້ມຄູ່ມືຕ້ອງການຮັບຮອງຈາກກະຊວງ ຜທ.</p>
<p>5. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການພັດທະນາຫຼັກ ສູດ ແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ.</p>	<p>(ສຳເລັດແລ້ວ)</p> <p>ຫຼັກສູດ, ເນື້ອໃນ, ບົດແນະນຳໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ຖືກພັດ ທະນາຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມ ງານຢູ່ກະ ຊວງ ຜທ ແລະຊ່ຽວຊານໄຈກາ.</p>
<p>6. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສຳລັບທຸກ ແຂວງ ແລະກະຊວງ(ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ ຈະກຳນີ້ ແມ່ນດຳເນີນພ້ອມກັນກັບ ຂໍ້ 2-6)</p>	<p>(ສຳເລັດແລ້ວ)</p> <p>ທຸກໆການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບ ຮົມ, ຕົວຢ່າງການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະ ການປະເມີນຜົນແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກກະຊວງ ຜທ ແລະ ຊ່ຽວຊານໄຈກາ.</p>
<p>7. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໜ້າ ວຽກ(OJT) ຢູ່ທຸກໆແຂວງແລະກະຊວງ.</p>	<p>(ສຳເລັດແລ້ວ)</p> <p>ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງ ຜທ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ ອົບຮົມໜ້າວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານໄຈກາແລະທີ່ປຶກສາ ພາຍໃນຂອງໂຄງການເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນາຫາເດືອນ ພຶດສະພາ, 2010.</p>
<p>8. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທ ໃນການຈັດຕັ້ງການປະ ເມີນຜົນຂອງການປະເມີນແລະປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງ ການພ້ອມທັງກວດກາໂຕຊີ້ວັດໃນ</p>	<p>(ສຳເລັດບາງສ່ວນ)</p> <p>ການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມີນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2010 ປະຈຸບັນນີ້ຜົນຂອງການປະ</p>

ກິດຈະກຳ	ບັນທຶກ
ແຜນງານຂອງຂະແໜງການໃດໜຶ່ງ.	ເມີນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນການວິເຄາະ.
9. ຊ່ວຍກະຊວງ ຜທໃນການປັບປຸງຄຸ້ມລວມ ແລະຄຸ້ມສະເພາະໂດຍອີງຕາມການຕອບຮັບ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳ.	(ສຳເລັດແລ້ວ) ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງ ຜທ ໄດ້ປັບປຸງຄຸ້ມລວມ ຄອງແຜນງານ ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຊ່ຽວຊານໄຈກາ (JICA) ອີງຕາມຜົນຂອງການຝຶກ ອົບຮົມໄລຍະທີ 3.

(3) ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບໄລຍະຕໍ່ໄປ

ເຖິງແມ່ນວ່າການຄຸ້ມຄອງແຜນງານບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ໃໝ່ເລີຍສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ປະເດັນທີ່ ຍັງຄົງຄ້າງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນການຕອບຮັບຄຳຖາມຖືກໃນ 2 ຄຳຖາມກ່ຽວກັບແມ່ນຍັງ ຕ່ຳຖ້າທຽບໃສ່ຫົວຂໍ້ອື່ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າໃຈເຖິງຮູບແບບຂອງແຜນງານ ແລະ ເຄື່ອງ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານມີ 3 ຢ່າງຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ. ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວນີ້ ການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະລວມເອົາປັດໃຈລຸ່ມນີ້:

- 1) ການນຳໃຊ້ຄຳສັບ: ປຶ້ມຄຸ້ມຄອງແຜນງານໄດ້ລວມເອົາບັນດາຄຳສັບເຕັກນິກທີ່ ຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງມັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມສັບສົນ. ດັ່ງນັ້ນ ການນຳໃຊ້ຄຳສັບຢູ່ໃນປຶ້ມຄຸ້ມ ແລະເອກະ ສານການຝຶກອົບຮົມສຳລັບໄລຍະໜ້າແມ່ນໄດ້ຖືກດັດແກ້ແລ້ວ. ໂຄງການຄວນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ່ເຂົ້າໃຈໃນຈຸດນີ້ຕື່ມ.
- 2) ການໃຊ້ຮູບພາບ: ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນໂຄງສ້າງແລະບໍ່ຄຸ້ນ ເຄີຍສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃໝ່. ຄວນຈະນຳໃຊ້ຮູບພາບມາອະທິບາຍເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕື່ມ.

(4) ບົດຝຶກຫັດກ່ຽວກັບການສ້າງເຄື່ອງຈຸດປະສົງແຜນງານ: ບົດຝຶກຫັດໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະ ທີ 3 ນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຈ້ແຍກແຜນງານໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ສະບັບປະຈຸ ບັນໂດຍຜ່ານການສ້າງເຄື່ອງຈຸດປະສົງແຜນງານ. ການສ້າງ POT ແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການ ເຮັດບົດຝຶກຫັດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ສາມາດໃຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ແຜນຕົວຈິງກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນງານ. ດັ່ງນັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໂຄງການຈະພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນງານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ໂດຍການ ພັດທະນາ POTເຂົ້າໃນການປະເມີນແບບປຽບທຽບ.

3. ຄວາມຄົບໜ້າໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: " ກະຊວງ ຜທ ແລະ ພຜທແຂວງດຳເນີນໂຄງການລົງທຶນລັດໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະເມີນທີ່ຖືກແນະນຳໂດຍໂຄງການພາຍໃຕ້ເພດານງົບປະມານແລະມີການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນ" ໂຄງການ PCAP2 ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມື, ວິທີການແລະຂັ້ນຕອນການກະກຽມການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສູດທ້າຍ ແລະຈະມີການຕິດຕາມກວດກາຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເໜີງົບປະມານປະຈຳປີ 2011/12 ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາໝາກຜົນຂອງໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າດີໃນການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະໝາກຜົນ,ການບັນລຸໂຕຊີ້ວັດສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງ ຜທ ແລະ ພຜທແຂວງ ກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດໃນຂັ້ນຕອນສະເໜີຂົງປະມານການລົງທຶນລັດປະຈຳສິກປີ 2011/12. ດັ່ງນັ້ນ ການບັນລຸໂຕຊີ້ວັດຂອງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຈົນກ່ວາຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂົງປະມານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕາມກວດກາ.

ໂຕຊີ້ວັດແລະລະດັບການບັນລຸຜົນໃນປະຈຸບັນແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາ 13 ລະດັບການບັນລຸໂຕຊີ້ວັດຂອງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ໂຕຊີ້ວັດຂອງຈຸດປະສົງໂຄງການ	ການບັນລຸຜົນ/ຄາດວ່າຈະບັນລຸຜົນ
<p>ເພດານງົບປະມານເປີເຊັນຂອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນພາຍໃນເພດານງົບປະມານ ພ້ອມກັບຕາຕະລາງງົບປະມານສະເພາະແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 100% ກ່ອນໂຄງການ PCAP2 ສິ້ນສຸດລົງ</p>	<p>[ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນອີກ] ໂຄງການ PCAP2 – ໄດ້ສ້າງຂັ້ນຕອນການສະເໜີງົບປະມານການລົງທຶນລັດທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂຶ້ນ ແລະໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍຜ່ານບົ້ມຄູ່ມື ແລະການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ກະຊວງ ຜທ ແລະໂຄງການ PCAP2ແມ່ນກຳລັງສ້າງລວມຜົນ ການສະເໜີຂົງປະມານການລົງທຶນລັດສຳລັບສິກປີ 2010/11. ຈາກການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ – ແລະການສຳພາດພະນັກງານແຂວງ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸເຖິງ 100%ເທື່ອ.ທາງໂຄງການຈະສືບຕໍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບັນດາແຂວງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການບັນລຸຜົນ(ຖ້າບໍ່ບັນລຸໄດ້ກໍ່ໃຫ້ໃກ້ຄຽງ)100% ໃນການຍື່ນສະເໜີໃຫ້ກົງເວລາໃນການສະເໜີຂົງປະມານປະຈຳປີ 2011/12.</p>
<p>ບົດລາຍງານສຳລັບທຸກໆໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ(ການວາງແຜນ/ປະເມີນ,ກວດກາປະເມີນຜົນ)ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.</p>	<p>[ບັນລຸເຄົ້າໜຶ່ງ] ທາງໂຄງການໄດ້ປັບປຸງແບບຟອມບົດລາຍງານທີ່ຍື່ນໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ. ໂຄງການກໍ່ໄດ້ລວມເອົາພາກນຶ່ງໃນບົດລາຍງານທີ່ສະແດງເຖິງບົດບາດແລະໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ.</p>

	<p>ກະຊວງຜທ ແລະໂຄງການPCAP2ກຳລັງສັງລວມ ຜົນຂອງການຍື່ນສະເໜີຂົງບປະມານປີ 2010/11. ຈາກການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນແລະການສຳພາດພະນັກ ງານແຂວງການຍື່ນບົດລາຍງານແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ.</p>
<p>ກະຊວງຜທ ແລະ ພຜທ ກຳນົດແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພດານງົບປະມານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະແຂວງ ພ້ອມກັບກະຊວງການເງິນແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.</p>	<p>[ບັນລຸເຄິ່ງໜຶ່ງ] ມາດຖານງົບປະມານການລົງທຶນລັດ ໄດ້ອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010 ແຕ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາກວດກາ ດັ່ງ ນັ້ນ ເພດານງົບປະມານໄດ້ຖືກແຈ້ງໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.</p> <p>ໂຄງການຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບກົມປະເມີນຜົນຕື່ມອີກສຳລັບການແຈ້ງມາດຖານງົບປະມານໃນການສະເໜີຂົງບປະມານປະຈຳປີ 2011/12.</p>
<p>ມູນຄ່າແລະອັດຕາສ່ວນໜີ້ປະຈຳປີແມ່ນຫຼຸດລົງ</p>	<p>[ຕ້ອງໄດ້ກວດຄົນ] ໂຄງການໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນເພື່ອກວດກາສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນໃນແຕ່ລະແຂວງ. ກະຊວງຜທ ແລະໂຄງການ PCAP2 ກຳລັງສັງລວມຜົນຂອງການຍື່ນສະເໜີຂົງບປະມານປະຈຳປີ 2010/11ຢູ່.</p>
<p>ກະຊວງ ຜທ ແລະບັນດາຂະແໜງການກະຊວງໄດ້ພັດທະນາແຜນງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເຊິ່ງມີຄາດໝາຍປະຈຳປີສະເພາະ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເຂດແຄ້ວນ ແລະ ຍັງໄດ້ພັດທະນາການແຈກຢາຍໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແລະໂຄງການ ODA</p>	<p>[ບັນລຸເຄິ່ງໜຶ່ງ] ໂຄງການໄດ້ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງແຜນການສຳລັບການຄັດເລືອກໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບແຂວງ.ບັນດາພະແນກການຂັ້ນແຂວງແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການປະເມີນແບບປຽບທຽບສຳລັບໂຄງການລົງທຶນລັດ.ແນວທາງດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເໜີຂົງບປະມານສຳລັບສິກປີ 2011/12</p>

4. ຜົນກະທົບ.

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມ ຕົວຢ່າງ "ບັນດາຂະແໜງການກະຊວງແລະແຂວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນລັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຕາຕະລາງເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິຜົນແລະສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານພາຍໃຕ້ການຍົກລະດັບແຜນງານ ເຊິ່ງຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍບັນດາໂຕຊີ້ວັດລຸ່ມນີ້ເຊິ່ງຍາກໃນການກຳນົດເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການບັນລຸຜົນໃນຕອນນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດກິດຈະກຳ ເພື່ອປັບປຸງດຳເນີນໂຄງການລົງທຶນລັດ

ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງປະກອບ ຂອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການປະເມີນເຊິ່ງມັນມີຄວາມຄົບໜ້າໄປໃນທາງບວກຕໍ່ການບັນລຸຜົນ.

ຕາຕະລາງ 14: ໂຕຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍລວມ

ໂຕຊີ້ວັດ
ເພີ່ມ ຈຳນວນແລະອັດຕາສ່ວນໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແລະໂຄງການ ODA ທີ່ສຳເລັດຕາມແຜນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເພີ່ມ: ຈຳນວນອັດຕາສ່ວນໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແລະໂຄງການ ODA ທີ່ຖືກບຳລຸງຮັກສາ ຫຼັງຈາກໂຄງການສຳເລັດ.
ເພີ່ມ ຈຳນວນແລະອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ODA ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແລະດຳເນີນງານຕາມແຜນເບື້ອງຕົ້ນ.
ຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ກະຊວງ, ໂຕຊີ້ວັດແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເປັນມາດຖານໃນການຄັດເລືອກໂຄງການ

5. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ກົດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດທີ 3 ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີນີ້. ທາງໂຄງການມີແຜນທີ່ຈະໄປຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດມາເລເຊັຍເຊິ່ງມີສະຖາບັນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ(INTAN)ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບໂຄງການຮ່ວມສາກົນທາງດ້ານເຕັກນິກໄຈກາ (JICA) ຢູ່ປະເທດມາລາວີ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ " ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງການລັດ(PSIP) ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນດີທີ່ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມ ຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2010 ແຕ່ເນື່ອງຈາກການຈັດຕາຕະລາງບໍ່ກົງກັນ. INTAN ຂໍເລື່ອນການຝຶກອົບຮົມໄປເດືອນກັນຍາ 2010 ເຊິ່ງເດືອນກັນຍາເປັນເດືອນທີ່ໂຄງການ PCAP2 ບໍ່ສາ ມາດຈັດກົດຈະກຳໃດໆໄດ້, ດັ່ງນັ້ນໂຄງການ PCAP2 ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

6. ຂໍ້ມູນການເດີນທາງຂອງຊຽວຊານ ໄຈກາ

ປັບປຸງວັນທີ: 8/15/2010

ຕາຕະລາງຂອງຊຽວຊານປະຈຳໂຄງການ PCAP2 (ປີທີ 3)

ຕຳແໜ່ງ	ຊື່	ປີທີ 3										ໄຈກາ M/M	
		2009			2010								
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07		08
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ	ທ່ານ ອີຊິໂຮ ໂອກູມູລະ	(10/19-1/21)	████████████████████					(3/20-6/22)	████████████████████		(6/23-30)	(8/1-30)	7.33
				95					95	(8)		30	
ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ	ທ່ານ ຫິໂຣມິ ໂອຊາດະ	(11/16-1/14)	████████████████████						(5/23-6/21)	(6/22-24)			3.00
				60					30	(3)			
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ/ການ ວາງແຜນງົບປະມານ	ທ່ານ ອາຈິຊິ ໂທກູລະ	(11/24-12/8)	████████						(5/29-6/12)				1.00
				15					15				
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ/ການ ບໍລິຫານງົບປະມານ	ທ່ານ ຫິໂລຟູມິ ອາເຊຕະ	(11/29-12/5)	SOE ██████	(1/4-1/30)	████████	(3/21-3/24)	SOE ██████	(5/29-6/19)	████████				2.00
			7	27		4		22					
ການປະເມນຜນຂອງການປະ ເມີນ/ການພັດທະນາຝຶກອົ ບຮົມ	ທ່ານ ໂທໂມເອ ໄທລ້າ	(11/8-2/5)	████████████████████						(5/6-6/20)		(7/3-8/25)	6.33	
				90					46			54	
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ	ນາກາມູລະ/ທ່ານ ມານະ ອີຊິກາກິ	(11/9-11/23)	(11/24-12/26)	(1/7-1/21)	(1/22-4/4)						(8/1-30)	(2.00)	
			████████	████████	████████	████████					████████	30	
			15	(33)	15	(73)							
			ຮັບຜິດຊອບເອງ			ຮັບຜິດຊອບໂດຍIC Net			ມີວຽກກັບໂຄງການJICA ອື່ນ			ລວມ M/M	19.66

7. ອຸປະກອນທີ່ຊື້ມາໃຊ້ໃນໂຄງການ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍການອຸປະກອນທີ່ຊື້ມາໃຊ້ໃນໂຄງການ.

ຊື່ອຸປະກອນ	ຈຸດປະສົງ
ອາດອບ ອາໂຄຣບັດ 9.0	ເມື່ອເລີ່ມສ້າງຄວາມມີປະສິດຕິພາບໃນການເກັບເອກະສານ
ໄມໂຄຣຊອບ ພັບບຣິດເຊີ	ເພື່ອຜະລິດຈົດໝາຍຂ່າວແລະເອກະສານອື່ນຂອງໂຄງການ