

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN RỪNG VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9-2010

Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của dự án hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.

Yêu cầu: sau 1 tháng có báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, Ông Thái, Bà Bắc
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Vinh, Ông Kiên
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, Ông Chi
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Dũng, Ông Hải, Ông Hiệp
- Chuyên gia Jica: Ông Goseki, Bà Nonaka

III. NỘI DUNG

1. Ông Goseki giới thiệu về “cơ cấu quản lý dự án”

Nội dung này được cụ thể hóa trong Phụ lục I (tài liệu kèm theo), gồm:

- Mục tiêu của dự án
- Mục đích của dự án
- 3 kết quả đầu ra
- Kế hoạch hoạt động của dự án trong 5 năm

2. Thảo luận Danh sách các hoạt động trong thời gian tới

Hoàn thiện văn kiện dự án (Chịu trách nhiệm: Ông Kỳ)

Họp Ban điều phối chung: diễn ra vào cuối tháng 10 (Chịu trách nhiệm: Ông Kỳ + Ông Goseki)

1-1 Chọn điểm dự án thử nghiệm (Chịu trách nhiệm: Ông Chử + Ông Kỳ + Ông Goseki)

Quyết định điểm sẽ thực hiện dự án

1-6 Giám sát quy trình hoạt động thử nghiệm (Chịu trách nhiệm: Ông Kỳ + Ông Goseki)

2-1 Xác định vai trò của các đơn vị thực hiện, phát triển cơ cấu và kế hoạch làm việc (CTN: bà Hiền, Bà Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka)

2-2 Chuẩn bị: Quyết định phương pháp đào tạo tại chức. Hỗ trợ các đơn vị thực hiện trong công tác triển khai các hoạt động thí điểm. (CTN: bà Hiền, Bà Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka)

2-3 Chuẩn bị: quyết định phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ của các đơn vị thực hiện (ngoài đào tạo tại chức) - (CTN: bà Hiền, Bà Duyên, Ông Tiếp, Ông Dũng, Bà Nonaka)

Những người chịu trách nhiệm ở đây chỉ là người tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần có sự tham gia của nhiều thành phần: UBND xã, các phòng ban,...)

* Tham quan học hỏi mô hình làng sinh thái tại tỉnh Lào Cai (Diễn ra từ ngày 3-6/11/2010)

3-1 Rà soát lại các tài liệu có hiện có về quản lý rừng có sự tham gia và kế hoạch phát triển sinh kế (CTN: Ông Thái + Ông Goseki)

3-2 Rà soát lại các nguồn quỹ của chính phủ cũng như những nguồn quỹ từ bên ngoài có thể sử dụng cho các hoạt động tương tự (CTN: Bà Bắc + Ông Goseki)

3. Ý kiến về một số vấn đề của dự án

- Cần bổ sung thành viên tham gia của các huyện: Có thêm cán bộ cấp xã.
- Riêng Thành phố ĐBP cần bổ sung thêm 1 chuyên viên Nông lâm nghiệp của phòng kinh tế thành phố.
- Cần có chính sách hỗ trợ cụ thể về kinh phí cho các thành viên Ban quản lý dự án về tham dự họp hàng tháng.
- Các đơn vị cần: xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng huyện trong tháng.

Ông Kỳ có ý kiến:

Mục 1-6 do Ông Kỳ và ông Goseki quyết định

Mục 2-1 đã được thể hiện ở biểu “**cơ cấu quản lý dự án**”

Mục 2-2, 2-3 thực hiện trên cơ sở đề xuất, tổng hợp của các đơn vị

Đồng thời ông Kỳ đề xuất cách làm việc giữa các thành viên của Dự án: Các thành viên BQL Dự án sẽ tiến hành trao đổi kế hoạch qua email trước khi báo cáo tháng (ý kiến này đã được tất cả các thành viên tán thành)

4. Chuẩn bị chọn điểm tại thành phố Điện Biên Phủ

Sự phối hợp giữa Ông Chữa, Ông Kỳ, Ông Goseki và Thành phố Điện Biên Phủ

Thành phố Điện Biên Phủ bước đầu đề xuất 2 xã có bản tham gia khảo sát là: Xã Tà Lèng và Phường Nam Thanh

=> Ông Goseki có ý kiến: Sẽ lựa chọn 2 bản thuộc thành phố DDBP sau đó sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn lấy 1 bản tham gia dự án.

Thứ 5 (ngày 07/10/2010) tiến hành khảo sát điểm với sự tham gia của:

Chi cục Lâm Nghiệp: Ông Kỳ

- Thành phố ĐBP: Ông Hải (Phó CTTP)

5. Ông Goseki đưa ra 1 số vấn đề cho cuộc họp thường kỳ tháng tiếp theo

- Đầu tháng 11 có 1 số thành viên Ban quản lý dự án đi công tác do đó cuộc họp thường kỳ tháng 10 sẽ diễn ra vào ngày 29/10/2010

Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày