

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11-2011

Điện Biên Phủ, ngày 5 tháng 12 năm 2011

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Đánh giá các hoạt động của dự án tháng 11 nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được liên tục, thông suốt và hiệu quả trong tháng 12 và trong năm tới.

Yêu cầu: Thống nhất được kế hoạch chi tiết các hoạt động thực hiện trong tháng 12 và phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên dự án.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, Bà Hiền và Ông Thái;
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên và Ông Vinh;
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, Ông Tiến và Ông Chi;
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Sâm và Ông Dũng;
- Dự án: Ông Goseki, Bà Nonaka, Ông Hiền và Ông Minh.
- Hợp phần phát triển sinh kế: Bà OKATA, Ông Sính, Ông Tuân và Bà Huệ.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung công việc tháng 11/2011

1.1. Nội dung hoạt động đã thực hiện trong tháng 11/2011

Ông Kỳ đánh giá các hoạt động trong tháng 11:

- Làm việc với Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên về tình nguyện viên giám sát;
- Tổ chức đoàn cán bộ đi tham quan học tập và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Dự án RENFORDA tỉnh Hòa bình.
 - Xây dựng các hoạt động của Hợp phần Phát triển Sinh kế. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế tại các Địa điểm Thử nghiệm.
 - Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Ban Điều phối Chung lần thứ 2 (Báo cáo tiến độ, kế hoạch tổ chức cuộc họp, kế hoạch hoạt động năm 2012).
 - Tồn tại: Cơ quan đối tác cấp huyện (các phòng ban chuyên môn) cần tham gia tích cực hơn nữa để thực hiện các hoạt động dự án được thuận lợi và hiệu quả hơn.

1.2. Thảo luận về các hoạt động đã thực hiện trong tháng 11/2011.

** Ông Chi - huyện Điện Biên Đông:*

- Phối hợp với trạm khuyến nông huyện mở lớp tập huấn về xây dựng chuồng trại chăn nuôi tại 4 địa điểm thử nghiệm.
 - Tham gia thống nhất kế hoạch dự án tại 4 điểm thử nghiệm.
 - Phối hợp với chính quyền xã, bản bố trí chỗ ở cho 4 sinh viên thực tập tại các điểm thử nghiệm.
 - Tham gia giao Bò giống tại bản Háng Trọ B, Huổi Múa A; giao lợn giống tại bản Na Phát A.

** Bà Duyên - huyện Điện Biên:*

- Tham gia cùng với Hợp phần Phát triển Sinh kế thảo luận Kế hoạch năm 2012.
 - Thảo luận đề thay đổi mô hình hoạt động từ chăn nuôi Nhím sang chăn nuôi Lợn nái lai F1 tại bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên.
 - Phối hợp chặt chẽ với Hợp phần phát triển sinh kế triển khai các hoạt động tại các Địa điểm Thử nghiệm.
 - Tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Lợn nái tại bản Phiêng Ban.

** Ông Dũng - Thành phố Điện Biên Phủ:*

- Làm việc với đoàn của JICA về các hoạt động phát triển sinh kế.
- Chuẩn bị nhân sự cho đợt tập huấn sắp tới tại Nhật Bản.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc.

** Bà Okata- Hợp phần Phát triển Sinh kế:*

- Tháng 11/2011 đã thí điểm đưa một số loại bếp đun cải tiến vào thử nghiệm tại bản Tia Gênh C, Huổi Múa A và bản Sái Luong và yêu cầu người dân ghi chép cụ thể việc tiêu tốn lượng củi đun. Hoạt động này sẽ được tiếp tục trong tháng 1 năm 2012.

- Khảo sát việc chế biến các sản phẩm Nông nghiệp tại các điểm thử nghiệm,

Ông KUDO, Chuyên gia về chế biến thực phẩm đã tiến hành khảo sát và đã có báo cáo đánh giá các hoạt động tiềm năng tại các điểm thử nghiệm; đã phát hiện ra một số hoạt động tiềm năng như chế biến măng, thay đổi chai đựng mật ong... khi ông trở lại sẽ thảo luận chi tiết sau.

- Hợp phần phát triển sinh kế đã thăm Trường Tiểu học xã Keo Lôm để tìm ra các hoạt động tương lai của Dự án.

- Hợp phần Phát triển Sinh kế đã phát hành 4 bản tin nhằm chia sẻ thông tin về các hoạt động đã thực hiện.

** Ông Kỳ:*

- Lãnh đạo các phòng của huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế) là trưởng ban quản lý dự án cấp huyện và là đầu mối để thực hiện các hoạt động và một cán bộ của phòng giúp tổng hợp, báo cáo.

- Đối với các thành viên ban quản lý dự án: đề xuất thay đổi cho phù hợp vì nhiều người có tên trong ban quản lý dự án nhưng không thấy hoạt động, đề nghị phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện phải xem xét lại.

- Các cơ quan có thể cử các nhân viên của cơ quan không thuộc Ban quản lý dự án làm việc thay khi các thành viên Ban quản lý đi vắng hoặc có việc khác không thể tham gia để đảm bảo hoạt động của dự án được liên tục, thông suốt.

- Về trao đổi thông tin: Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện trao đổi thông tin qua mạng (Huyện Điện Biên: bà Duyên, huyện Điện Biên Đông: ông Tiệp, thành phố Điện Biên Phủ: ông Dũng). Đề nghị các thành viên Ban quản lý kiểm tra thông tin hàng ngày trên mạng điện tử, những việc thật cần thiết mới phải điện thoại.

- Về cấp xã: Đề nghị cán bộ phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, phòng Kinh tế cần giữ mối liên hệ với lãnh đạo xã, các trưởng bản để các hoạt động được liên tục.

** Ông Goseki:*

- Nhất trí với ý kiến của Ông Kỳ về việc xem xét lại thành viên Ban quản lý dự án huyện và cơ chế trao đổi thông tin.

- Cần làm rõ trách nhiệm của các thành viên ban quản lý dự án trong cuộc họp tháng sau.

- Về thông tin: cần xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cấp huyện, xã, bản.

** Ông Sính:*

- Cần quan tâm đến cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y xã.

- Đã có phiếu thông tin cá nhân cấp xã nhưng chưa đầy đủ.

** Ông Kỳ:*

- Ban quản lý dự án Tỉnh giao bà Bắc thu thập các thông tin cá nhân.

- Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý dự án sẽ được xây dựng và gửi mọi người tham gia.

** Ông Goseki:*

- Về chi phí chi trả cho đối tác sử dụng nguồn vốn đối ứng, hiện tại vốn đối ứng chưa có nên JICA tạm thời chi trả.

- Ngân sách của hợp phần sinh kế do hợp phần sinh kế quản lý và chi trả.

- Hệ thống giám sát sẽ được đưa ra thảo luận sau ngày 20/12/2011.

** Ông Sính:*

- Về vật nuôi đã giao cho dân bản, đã tập huấn, trong thời gian tới rét, tết kéo dài, do vậy nếu có thông tin gì khẩn cấp về hỗ trợ sức khỏe cho con giống thì hợp phần sinh kế sẽ chi trả công

tác phí cho cán bộ tham gia hỗ trợ.

**Bà Duyen*: Về bệnh tật, sức khỏe của con giống thì đề nghị Trưởng bản báo trực tiếp cho Ban quản lý dự án huyện để kịp thời xử lý.

2. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2011

Thảo luận Kế hoạch Hoạt động tháng 12 năm 2011:

Kế hoạch hoạt động năm	No.	Hoạt động	Thời gian	Đối tác chịu trách nhiệm	Chuyên gia chịu trách nhiệm	Ghi chú
APO2011 1-5(1)	2	Kế hoạch phát triển thôn bản (bao gồm khu vực Tà Lèng) được xã/phường thông qua	Tối 31/12	Mr. VVDung Ms. Duyen Mr. Tiep	GOSEKI	
1-5(2)	3	Thúc đẩy việc sửa đổi quy định của hoạt động cần thiết nhất	Tối 31/12	Ms. Duyen	OKATA	Phiên Ban
	4	Phát vật nuôi của hoạt động cần thiết nhất xuống địa bàn	7/12	Mr. LTDung	OKATA	Phiên Ban
	5	Tiếp tục thực hiện bản tin của nhóm chuyên gia sinh kế	Cả tháng	Ms. Bac	OKATA FUJIWARA	
	6	Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động cần thiết nhất nếu cần	Dựa trên yêu cầu On demand	Mr. LTDung Mr. Lam	OKATA FUJIWARA	
1-6(2)	7	Giám sát việc triển khai các hoạt động cần thiết nhất	Cả tháng	Ms. Hien	OKATA	Nhóm giám sát
	8	Khảo sát điều kiện sống cơ bản của người dân các điểm triển khai hoạt động cần thiết nhất	2 tuần cuối tháng 12.	Ms. Duyen Mr. Tiep	FUJIWARA	
	9	Giám sát sự phát triển bên trong thôn bản	Cả tháng	Ms. Hien	GOSEKI	Tình nguyện viên giám sát
	10	Hướng dẫn tình nguyện viên giám sát	(?)	Ms. Hien	GOSEKI	Giáo viên trường trung cấp nghề ĐB
APO2012 1-5 note (2)	11	Nghiên cứu các phương hướng cải thiện thu nhập thông qua việc sản xuất theo hợp đồng	6-7/12	Mr. Sam Mr. Vinh Mr. Minh	GOSEKI	Cty Woodland tham quan
	12	Tiếp tục thử nghiệm bếp cải tiến	Cả tháng	Mr. Thai	KUWABAR A	Tia Ghènh C, Huổi Múa A, & Sái Lương + Háng Trọ B (?)

Kế hoạch hoạt động năm	No.	Hoạt động	Thời gian	Đối tác chịu trách nhiệm	Chuyên gia chịu trách nhiệm	Ghi chú
	13	Tham quan học hỏi việc sử dụng bếp cải tiến	11/12(?)	Mr. Thai	KUWABAR A	Bản Nhộp (Sơn La) & TBU
	14	Thử nghiệm các phương pháp tiết kiệm củi khác	Cả tháng	Mr. Thai	KUWABAR A	
	15	Tham quan mô hình Biogas	8/12	Mr. Thai	KUWABAR A	Điểm Dự án của Ngân hàng thế giới
	16	Chuẩn bị họp bản	13/12	Ms. Hien	GOSEKI OKATA	Sự tham gia của BQL thành phố/huyện
	17	Họp bản thảo luận các hoạt động cụ thể và lên kế hoạch việc quản lý rừng bền vững cũng như các hoạt động cải thiện sinh kế tiếp theo	15/12 – 23/12 (?)	Ms. Hien	GOSEKI OKATA FUJIWARA	
	18	Nghiên cứu nhu cầu thị trường và các kênh tiêu thụ sản phẩm qua chế biến	Tối 31/12	Ms. Bac	OKATA	
	19	Lựa chọn các nhóm mục tiêu để giới thiệu việc chế biến thức ăn	Tối 31/12	Ms. Bac	OKATA FUJIWARA	
1-5 note (3)	20	Đề xuất nguồn vốn 30A cho Điện Biên Đông	Tối 15/12	Mr. Tiep	GOSEKI	UBND Điện Biên Đông
1-6	21	Tổ chức họp bàn việc xem xét và sửa đổi hệ thống giám sát	Sau 20/12	Ms. Hien	GOSEKI OKATA FUJIWARA	Đại diện BQL thành phố/huyện, xã và bản
2-1	22	Phát triển hệ thống liên lạc với các cơ quan hỗ trợ	(?)	Ms. Bac	GOSEKI	BQL Dự án tỉnh
2-3(2)	23	Chuẩn bị tập huấn ở Nhật	(?)	Mr. Ky Mr. Dung Ms. Duyen Mr. Tiep	NAKAMUR A	
2-4	24	Bắt đầu chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho giai đoạn 2	Cả tháng	Mr. Ky Ms. Hien	GOSEKI OKATA FUJIWARA	
Other	25	Hoàn thiện lô gô Dự án	Tối 9/12	Mr. Ky	NONAKA	
	26	Phổ biến kết quả tập huấn ở Nhật	9/12	8 C/P trainees	NONAKA	
	27	JICA Việt Nam đi quan sát	9-10/12	Mr. LTDung Mr. Chi	NONAKA OKATA	Háng Trợ B (chiều 9/12) ...

Kế hoạch hoạt động năm	No.	Hoạt động	Thời gian	Đối tác chịu trách nhiệm	Chuyên gia chịu trách nhiệm	Ghi chú
	28	Giới thiệu các hoạt động trên website của Dự án	Cả tháng	Mr. Bac	NONAKA	
	29	Kiểm tra lại danh sách các thành viên BQL và công việc của họ	Tới cuộc họp tháng sau	Mr. Ky	GOSEKI	

3. Thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc họp Ban Điều phối Chung lần 2

- Về chương trình, địa điểm không thay đổi, thời gian sẽ quyết định sau
- Mời các cơ quan hỗ trợ: thống nhất mời 4 đơn vị: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Trung cấp Nghề, ICRAF, RECOFTC; kinh phí đi lại các đơn vị được mời tự chi trả.
- Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ gửi thư mời tới các thành viên ban quản lý dự án, các thành viên khác Ban quản lý dự án tỉnh sẽ mời.
- Gửi thư mời cho các tình nguyện viên giám sát - Chi cục Lâm nghiệp mời.
- Chia sẻ kết quả tập huấn tại Nhật Bản: có 3 nhóm đã được dịch sang tiếng anh, 1 nhóm chưa dịch
- Chuẩn bị thiết bị máy móc: bà Hiền, bà Hương và ông Minh chuẩn bị.
- Đăng ký đại biểu, phát tài liệu: không cần làm

*Ngày 6/12: Đoàn của Công ty Gỗ sẽ thăm dự án, 7h30 sẽ họp với Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp sau đó đi thăm các điểm thử nghiệm tại Bản Na Phát A, huyện Điện Biên Đông và bản Sái Lương, huyện Điện Biên và nếu có đủ thời gian sẽ thăm điểm Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30, ngày 5 tháng 12 năm 2011