



DỰ ÁN PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 02-2012

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 3 năm 2012

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của dự án hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.

Yêu cầu: Đánh giá việc thực hiện các hoạt động Dự án trong tháng 2/2012 và xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2012.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, bà Hiền, và bà Bắc;
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, ông Vinh, và ông Hùng;
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, ông Tiến, ông Minh, và ông Chi;
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Dũng, ông Hùng, và ông Sâm;
- Chuyên gia JICA và nhân viên Dự án: Ông Goseki, bà Nonaka, ông Sính, ông Trung, ông Lam, ông Hiền, ông Minh, và bà Huệ.

III. NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện tháng 02 năm 2012

**Hoạt động #1 (Kế hoạch Hoạt động Năm (APO) 1-3(1)):* Chuẩn bị tài liệu giới thiệu về dự án
Đã hoàn thành công tác chuẩn bị.

**Hoạt động#3 (APO 1-4(1)):* Chỉnh sửa tài liệu xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế và kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia.

Đã đóng góp ý kiến nhưng tư vấn chưa gửi lại kết quả cuối cùng.

**Hoạt động#4 (APO 1-4(2)):* Chuẩn bị bản mô tả công việc (TOR) về xây dựng kế hoạch và kế hoạch phát triển sinh kế có sự tham gia tại 6 bản còn lại của điểm thử nghiệm Tà Lèng.

Ông Goseki chưa chuẩn bị.

**Hoạt động#5 (APO 1-5(2)):* Chia sẻ kế hoạch thực hiện các thử nghiệm chế biến thực phẩm tại các điểm lựa chọn với BQLDA.

Đã triển khai 3 khóa tập huấn hướng dẫn làm đậu phụ:

- Khóa 1: 5 trưởng bản tham gia
- Khóa 2: Bản Háng Trọ B
- Khóa 3: Bản Tìa Ghềnh C

**Hoạt động#6 (APO 1-5(3)):* Tổ chức Hội thảo về giới thiệu bếp đun cải tiến tại các địa điểm thử nghiệm (trừ Tìa Ghềnh C).

Còn bản Phiêng Bua và Kê Nênh chưa thực hiện.

**Hoạt động#7 (APO 1-5(3)):* Tập huấn về nhân rộng mô hình bếp khí sinh học Biogas.

Đã tổ chức tại bản Tìa Ghềnh C.

**Hoạt động#8 (APO 1-5(3)):* Tổ chức tập huấn trước khi cung cấp giống vật nuôi cho Sái Lương và Tìa Ghềnh C.

Đã hoàn thành.

* Bà Duyên có ý kiến:

- Mô hình nuôi lợn nái ở bản Sái Lương: cấp ngày 19/02/2012). Tôi chưa đi kiểm tra được.

- Về mô hình nuôi lợn ở bản Phiêng Ban:

+ Đã cấp 3 tháng (từ 03/12/2011) theo thông tin của trưởng bản có 4/10 lợn mẹ đã đẻ, 3/10 con đang mang thai và 03/10 con chưa mang thai, và những con chưa mang thai là những con có trọng lượng >1 tạ.

=> Khó khăn cho người dân:

.) Nuôi lợn đến 3 tháng mà không có kết quả.

.) Trọng lượng quá chênh lệch, nhưng trong khi những con trọng lượng 40-50 kg lại sinh sản tốt, còn những con trọng lượng > 1 tạ lại sinh sản kém.

-> Nên xem xét lại nhà cung cấp, trong khi giá lợn là 230.000 đồng/kg.

* Ông Goseki: Dự án sẽ cùng Hợp phần sinh kế và nhà cung cấp họp bàn về vấn đề này.

* Ông Sính (HPSK):

- Đã có 05/10 lợn mẹ đã đẻ;

- Lợn được cấp hôm 07/12/2012;

- Trọng lượng Lợn cấp: bé nhất 100 kg, to nhất 150 kg;

- Đồng ý: khi người dân có bức xúc chúng ta sẽ tháo gỡ.

=> Bà Duyên: Dự án, Ban quản lý, HPSK sẽ đi kiểm tra cụ thể sau đó sẽ về họp, thống nhất thứ 7 (ngày 09/3) sẽ đi kiểm tra.

*Hoạt động#10 (APO 1-5(3)): Cung cấp khóa tập huấn về trồng rau hữu cơ tại thôn bản lựa chọn.

Đã tổ chức 7 khóa (Còn bản Kê Nênh và bản Phiêng Bua)

*Hoạt động#14 (APO 1-5(4)): Cung cấp lợn nái sinh sản (Sái Lương, Tìa Ghềnh C) và lợn nái lai kinh tế (Phiêng Ban).

Đã hoàn thành.

*Hoạt động#15 (APO 1-5(5)): Thăm mô hình thành công ở Sơn La.

Đã hoàn thành.

Ông Kỳ: trong đợt thăm quan Sơn La, người dân quan tâm đến trồng cây Macca và trồng Nấm.

Ông Goseki: sẽ nghiên cứu việc trồng cây Macca để xem xét đưa vào trồng ở vùng thử nghiệm.

*Hoạt động#16 (APO 1-5(6)): Tổ chức cuộc họp giữa thành phố/huyện, xã và nhà đầu tư để thống nhất việc trồng rừng ở Tà lèng, Kê Nênh, Phiêng Bua, Phiêng Ban.

Chưa tổ chức được cuộc họp với nhà đầu tư.

*Hoạt động#19 (APO 1-5(6)): Sản xuất bản tin LDC

Ý kiến bà Bắc:

+ Bên làm bản tin thuộc Hợp phần sinh kế không tôn trọng đối tác, gửi bản tin sang tham khảo ý kiến sau khi bản tin đã được phát hành.

+ Nội dung của bản tin thì không phù hợp với người dân ở bản tin số 13.

-> Ông Goseki: HPSK cần hỗ trợ, thảo luận với bà Bắc trước khi xuất bản các bản tin tiếp theo.

Ý kiến bà Hiền: Bản tin có rất nhiều lỗi chính tả.

*Hoạt động#22 (APO 1-5(6)): Thực hiện việc khảo sát cơ bản về các hoạt động cần thiết (MIA) như là một sự chuẩn bị của khóa tập huấn tại Nhật Bản.

Đã hoàn thành.

*Hoạt động#23 (APO 1-6(1)): Tiếp tục giám sát sự phát triển nội lực bởi MV.

Tình nguyện viên đã gửi báo cáo giám sát, ông Minh sẽ tổng hợp.

**Hoạt động#24 (APO 1-6(1)):* Tập huấn lý thuyết và thực hành ngoài thực địa cho MV

Đã thực hiện.

**Hoạt động#25 (APO 1-6(1)):* Đưa ra các khuyến nghị cho việc cải thiện hệ thống giám sát MV.

Đã thực hiện.

**Hoạt động#26 (APO 1-6(1)):* Giám sát việc thực hiện kế hoạch (KH phát triển sinh kế và kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia) bởi trưởng nhóm sở thích (hàng tuần) và báo cáo từ bản tới xã khoảng ngày 15-20 hàng tháng, đến BQLDA huyện/ thành phố ngày 20-25 hàng tháng và tới bà Hiền 2 ngày trước ngày họp tháng.

Sau khi gửi mẫu biểu giám sát cho xã, bản nhưng không có ý kiến phản hồi và cũng không gửi lại.

Bà Hiền: - Đã gửi mẫu giám sát xuống bản lấy ý kiến nhưng không thấy gửi lại.

- BQLDA huyện/ thành phố gửi báo cáo trước 1 ngày cho việc tổng hợp.

**Hoạt động#28 (APO 2-2(1)):* Hướng dẫn các cán bộ xã/ phường thông qua việc triển khai kế hoạch về phát triển sinh kế cùng với tập huấn ngoài hiện trường và vừa học, vừa làm (OJT)

Chưa thực hiện.

**Hoạt động#29 (APO 2-2(2)):* Chuẩn bị TOR hướng dẫn các cán bộ xã/ phường trong việc thực hiện hoạt động 1-4.

Chưa thực hiện.

**Hoạt động#32 (APO 2-3(2)):* Chuẩn bị các mẫu đơn ... của khóa tập huấn tại Nhật Bản và chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Đã thực hiện.

**Hoạt động#33 (APO 2-4(1)):* Ghi chép các kinh nghiệm kỹ thuật để chuẩn bị sách hướng dẫn kỹ thuật cho giai đoạn 2.

Hợp phần sinh kế đã gửi mục lục của sách hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên BQLDA trong tháng 2/2012.

**Hoạt động#35 (Hoạt động khác):* Giới thiệu các hoạt động trên website của Dự án bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.

Chưa có bản tin tiếng Việt nào.

**Hoạt động#36 (Hoạt động khác):* Nghiên cứu về công tác phí... đối với các cán bộ xã.

Đang tiếp tục.

Ông Goseki: JICA hỗ trợ khoản công tác phí cho cán bộ xã nhưng từ xã xuống bản thì không hỗ trợ vì đây là công việc thường xuyên của họ.

**Hoạt động#39 (Hoạt động khác):* Tiếp tục thảo luận với UBND tỉnh xem xét cán bộ xã/phường cũng thuộc cán bộ đối tác phái Việt Nam.

Đang tiếp tục.

2. Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2012

**Hoạt động#1 (APO 1-3(1)):* Chuẩn bị tài liệu để giới thiệu Dự án cho 6 bản còn lại khu vực Nam Tà Lèng:

Chuẩn bị xong. Chuyển cho các thành viên BQL và đối tác xem trước ngày 10/3 để đóng góp ý kiến.

Trách nhiệm đối tác: Bà Hiền, bà Bắc, và ông Dũng.

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki và bà Nonaka.

**Hoạt động#2 (APO 1-3(2)):* Tổ chức họp giới thiệu dự án tại các bản còn lại của điểm Tà Lèng.

Thực hiện trong tháng 3, BQL thành phố sẽ sắp xếp thời gian cụ thể và gửi sau.

Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Goseki

**Hoạt động#4 (APO 1-4(2)):* Chuẩn bị bản mô tả công việc (TOR) về xây dựng kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch phát triển sinh kế có sự tham gia tại 6 bản còn lại của điểm thử nghiệm Tà Lèng. Quyết định không cần thuê tư vấn để xây dựng kế hoạch quản lý rừng và kế hoạch phát triển sinh kế.

**Hoạt động#5(APO 1-5(2)):* Chuẩn bị kế hoạch công việc về cải tiến phương pháp nấu rượu truyền thống, mời một chuyên gia người Việt.

Trách nhiệm đối tác: Ông Thái

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Kudo và ông Lam

**Hoạt động#6 (APO 1-5(3)):* Tổ chức Hội thảo Bếp đun cải tiến tại Tà Lèng (Phiêng Bua và Kênh Nênh).

Hoàn thành trong tuần tới (từ 5-9/3)

Trách nhiệm đối tác: Ông Sâm, ông Hùng

Trách nhiệm chuyên gia: Bà Fujiwara, ông Lam, ông Trung, và bà Lan

**Hoạt động#7 (APO 1-5(3)):* Tổ chức hội thảo về nhân rộng mô hình bếp khí sinh học Biogas tại Tà Lèng (Phiêng Bua hoặc Nà Nghè), mời tiến sỹ Chiêm - Trường Đại học Cần Thơ.

Ý kiến ông Kỳ: Dùng vật liệu PE rủi ro: gia súc phá, trẻ em nghịch, chuột,... do đó nên sử dụng hầm Biogas bằng gạch và sử dụng đơn vị tư vấn trong tỉnh không cần phải mời ông Chiêm.

HPSK: sẽ thảo luận cụ thể với ông Kỳ trong tháng 3/2012

Trách nhiệm đối tác: Ông Vinh, ông Chi

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Kuwabara, ông Mochida

**Hoạt động#8 (APO 1-5(3)):* Tiếp tục giám sát và tư vấn về kỹ thuật nuôi gia súc đã cung cấp cho bản Sái Lương và bản Tà Ghềnh C.

Thường xuyên thực hiện

Trách nhiệm đối tác: Ông Dũng, ông Lam

Trách nhiệm chuyên gia: Bà Okata, bà Fujiwara, ông Sính

**Hoạt động#9 (APO 1-5(3)):* Chuẩn bị khóa tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc

* Ông Sính: Tập huấn 02 khóa cho lĩnh vực thú y toàn tỉnh

Thành phần: chi cục thú y tỉnh, các huyện/thành phố

Sau đó sẽ lựa chọn các cán bộ có năng lực để tập huấn cấp xã, bản.

* Ông Kỳ: thấy 2 khóa tập huấn này có nội dung tương tự TOT và OJT, nên 02 khóa tập huấn có thực sự cần thiết không?

Cán bộ thú y huyện hàng năm được tập huấn, họ vẫn thường tập huấn cho cán bộ xã, bản

Không cần tổ chức khóa tập huấn cho các bộ thú y, bởi đợt TOT và OJT trước đã tập huấn cho tất cả các thành phần huyện, thành phố

Nếu tổ chức tập huấn thì nên tổ chức cho người dân Kỹ thuật chăn nuôi kỹ hơn.

=> Ông Goseki: HPSK cần thu thập thông tin, lên kế hoạch cụ thể để xem xét tập huấn có thực sự cần thiết không, sau đó thảo luận với BQLDA.

HPSK có ngân sách riêng nhưng vẫn là ngân sách của JICA. Do vậy tất cả các hoạt động cần thảo luận với BQLDA.

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Sính

**Hoạt động#10 (APO 1-5(3)):* Cung cấp khóa tập huấn về rau hữu cơ tại Tà Lèng (Phiêng Bua và Kênh Nênh)

Ông Kỳ: Huyện, thành phố cần xem xét có bao nhiêu hộ tham gia mô hình, kết quả như thế nào

Ông Lam:

+ Bản Háng Trọ B thực hiện không tốt

+ Bản NA Phát A, Sái Lương thực hiện tốt

Trách nhiệm đối tác: Ông Kỳ

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Aihara, ông Lam, ông Mochida, ông Trung, bà Lan.

**Hoạt động#11 (APO 1-5(3)):* Cung cấp các khóa tập huấn về trồng cỏ cho gia súc và canh tác theo đường đồng mức tại Tà Lèng, Phiêng Ban và Sái Lương

Sẽ thực hiện trong tháng 3 năm 2012

Trách nhiệm đối tác: ông Hùng, ông Dũng

Trách nhiệm chuyên gia: ông Aihara, ông Lam, bà Lan

**Hoạt động#12 (APO 1-5(3)):* Cung cấp các khóa tập huấn về khí Biogas, canh tác theo đường đồng mức và trồng cây ăn quả tại Tà Lèng, Phiêng Ban và Sái Lương

Sẽ thực hiện trong tháng 3 năm 2012

Trách nhiệm đối tác: ông Hùng, ông Dũng, ông Vinh

Trách nhiệm chuyên gia: ông Aihara, ông Lam, bà Lan

**Hoạt động#13 (APO 1-5(3)):* Tổ chức hội thảo về chế biến đậu phụ theo yêu cầu của các điểm thử nghiệm

Xem xét cung cấp nếu người dân có nhu cầu

Trách nhiệm đối tác: ông Thái, ông Hùng, ông Dũng, ông Vinh

Trách nhiệm chuyên gia: ông Kudo, ông Lam

**Hoạt động#14 (APO 1-5(4)):* Chuẩn bị mua giống vật nuôi (lợn, gà, cá) và tre giống

Trách nhiệm đối tác: ông Dũng, Ông Hùng

Trách nhiệm chuyên gia: ông Mochida, bà Fujiwara, bà Nonaka, ông Sính, ông Trung, ông Lam

**Hoạt động#15 (APO 1-5(5)):* Lựa chọn thành phần tham gia từ các địa điểm thử nghiệm và BQLDA để đi thăm các mô hình phát triển sinh kế thành công ở tỉnh Kon Tum và tổ chức họp trước chuyến thăm quan học tập

Thành phần: BQL tỉnh: 01 người

BQL huyện/ thành phố: 01 người

Các bản thí điểm: trưởng nhóm chăn nuôi

Cán bộ xã Pú Nhi, xã Tà Lèng: mỗi xã 01 người

* Cùng với đợt đi Kon Tum ông Kỳ có ý kiến: Tổ chức chuyến thăm quan Nhật Bản cho lãnh đạo Lâm nghiệp ở tỉnh, huyện

=> ông Goseki: những người tham gia phải là đối tác của dự án và phải tham gia hoạt động của dự án và phải xác định rõ nội dung cần tập huấn.

Trách nhiệm chuyên gia: ông Aihara, ông Sính, ông Lam

**Hoạt động#16 (APO 1-5(6)):* Kế hoạch trồng rừng

BQL sẽ tiếp tục thảo luận với nhà đầu tư, cần gặp gỡ nhà đầu tư vào tuần tới

Trách nhiệm đối tác: ông Kỳ, ông Sâm, bà Duyên

Trách nhiệm chuyên gia: ông Goseki, bà Nonaka

**Hoạt động#19 (APO 1-5(6)):* Phát hành bản tin LDC số 16

Trách nhiệm đối tác: bà Bắc

Trách nhiệm chuyên gia: ông Mochida, bà Fujiwara, bà Okata, ông Kudo, ông Trung

**Hoạt động#20 (APO 1-5(6)):* Thảo luận với thành phố về Hội chợ Điện Biên

Trong tháng 3/2012 sẽ chuẩn bị

Trách nhiệm đối tác: ông Kỳ, ông Dũng

Trách nhiệm chuyên gia: ông Mochida, bà Okata, bà Lan

**Hoạt động#22 (APO 1-6(1)):* Thực hiện việc điều tra cơ bản tại các địa điểm thử nghiệm do các học viên tham gia tập huấn tại Nhật Bản

Ông Goseki: ngày 26/3/2012 sinh viên tình nguyện sẽ kết thúc đợt giám sát; Dự án thuê anh Thảo để nâng cao khả năng giám sát cho tình nguyện viên

Sau khi ông Thảo báo cáo, ông Goseki sẽ thảo luận với bà Hiền, sau đó sẽ thảo luận với các thành viên BQLDA, tiếp đó sẽ thảo luận với Trường Đại học Tây Bắc.

Trách nhiệm đối tác: 12 học viên

Trách nhiệm chuyên gia: bà Fujiwara, ông Trung

**Hoạt động#26 (APO 1-6(1)):* Thử nghiệm hệ thống giám sát mới

Ông Goseki có ý kiến:

Người dân bản có nhiều ý kiến nhưng chưa được tổng hợp báo cáo. Ông Goseki sẽ nghiên cứu biểu và cùng đối tác xuống hướng dẫn cho người dân cách ghi và trình tự gửi.

Trách nhiệm đối tác: bà Hiền

Trách nhiệm chuyên gia: bà Nonaka, ông Goseki, bà Fujiwara

**Hoạt động#28 (APO 2-2(1)):* Hướng dẫn các cán bộ phường/xã trong việc thực hiện hoạt động 1-5 và 1-6

Trách nhiệm đối tác: ông Dũng, bà Duyên, ông Tiếp

Trách nhiệm chuyên gia: bà Nonaka, ông Goseki, bà Fujiwara

**Hoạt động#30 (APO 2-2(3)):* Hướng dẫn các cán bộ phường/xã nâng cao kỹ năng xúc tác của họ.

Tập huấn hiện trường từ 5-8/3, hội thảo tổng kết 09/3

Trách nhiệm đối tác: ông Dũng, bà Duyên, ông Tiếp

Trách nhiệm chuyên gia: ông Suga

**Hoạt động#31 (APO 2-3(1)):* Tổ chức tập huấn cho cán bộ tỉnh, cán bộ huyện/thành phố trong việc hướng dẫn cán bộ xã thực hiện hoạt động 1-4, 1-5 và 1-6

Thực hiện nếu có yêu cầu.

Trách nhiệm đối tác: ông Kỳ

Trách nhiệm chuyên gia: ông Goseki, ông Mochida

**Hoạt động#32 (APO 2-3(2)):* Chuẩn bị tập huấn cho đối tác tại Nhật Bản

Tổ chức cuộc họp lần 2 với các thành viên tham gia khóa tập huấn tại Nhật bản, trong khoảng từ 15-31/3/2012

Trách nhiệm đối tác: ông Hiền

Trách nhiệm chuyên gia: bà Fujiwara, ông Nakamura, ông Mochida

**Hoạt động#40 (Hoạt động khác):* Đánh giá tiến độ 6 tháng thực hiện dự án và báo cáo cho các thành viên Ban điều phối chung (JCC).

Hội thảo đánh giá diễn ra vào ngày 01-02/3/2012

Báo cáo trong tháng 3/2012

Trách nhiệm đối tác: ông Hiền, ông Kỳ

Trách nhiệm chuyên gia: ông Goseki.

Cuộc họp kết thúc vào 15h00 cùng ngày./.