JICA中国外壁改修工事　工事予定表（案）※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2020年4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2021年1月				2月				3月			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1　設計業務　公告	2020年9月2週																						▲公告																										
2　設計業務　現場説明会	2020年9月3週																							▲現場説明会																									
3　設計業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年10月2週																										▲入札																						
4　設計業務	2020年10月4週																												▲契約																				
4-1　設計業務	2020年11月1週 ～2021年2月4週																																																
4-2　積算業務	2021年3月1週 ～4月4週																																																

棟名・工事種別	予定期間	2021年4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2022年1月				2月				3月			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4-2　積算業務	2021年3月1週 ～4月4週																																																
4-3　工事発注支援業務	2021年5月1週 ～8月4週																																																
5　工事　公告	2021年6月3週											▲公告																																					
6　本体工事　入札 （一般競争入札とする）	2021年8月1週																	▲入札																															
4　設計業務 4-4　監理業務	2021年9月1週 ～2022年2月4週																																																
7　本体工事　契約	2021年8月4週																				▲契約																												
	2021年9月1週 ～2022年2月4週																					工事準備・調査・部材等								現場工事期間（参考）																			