# 工事予定表

| 棟名・工事種別 | 予定期間 | 2020年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年1月 | 発注支援Month | Month2 | 監理/工事Month | Month2 | Month3 | Month4 | Month5 | Month6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| 1 設計業務 公告 | 2020年5月4週 | ▲公告 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 設計業務 現場説明会 | 2020年6月1週 | | ▲現場説明会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 設計業務 入札<br>（一般競争入札とする） | 2020年6月4週 | | ▲入札 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 設計業務 契約 | 2020年7月1週 | | | ▲契約 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1 設計業務 | 2020年7月2週<br>～11月3週 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-2 積算業務 | 2020年11月4週<br>～1月2週 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-3 工事発注支援業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-4 監理業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 工事 公告 | | | | | | | | | | | ▲公告 | | | | | | | |
| 6 本体工事 入札<br>（一般競争入札とする） | | | | | | | | | | | | ▲入札 | | | | | | |
| 7 本体工事 契約 | | | | | | | | | | | | | ▲契約 | | | | | |
| 8 本体工事 | | | | | | | | | | | | | 工事準備・調査・部材等<br>発注期間（参考） | 現場工事期間（参考） | | | | |