JICA関西 照明器具LED化工事（ロビー、各階便所・廊下、A, B, C階段等） 工事予定表（案）

※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。
※工事期間については、発注期間のかからない照明器具については前倒しして交換する事も可とする。

棟名・工事種別	予定期間	2021年5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2022年1月				2月			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 施工業務 公告	2021年6月2週						▲公告																																		
2 施工業務 現場説明会	2021年6月4週							▲現場説明会																																	
3 施工業務 入札 （一般競争入札とする）	2021年7月3週									▲入札																															
4 施工業務 契約	2021年7月4週										▲契約																														
5 施工業務	2021年7月4週 ～2022年1月4週												調査期間		工事準備・照明器具等発注期間（参考）																						検査期間					
																											現場工事期間（参考）														