参考2 「工事予定表」

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否
1.仕様書作成業務	～2020年12月2週目
2.設計・監理業務公告	2020年10月4週　設計監理業務公告
3.設計・監理業務　入札	2020年11月4週　入札
4.設計・監理業務　契約	2020年12月3週　契約
4-1.設計業務	2021年2月4週　設計図書納品
4-2.積算業務	2021年3月4週　積算書納品
4-3支援業務	2021年4月1週～6月2週
4-4監理業務	2021年10月1週～2022年3月4週
5.本体工事　公告	2021年4月4週　工事業務公告
6.本体工事　入札	2021年5月4週　工事業務入札
7.本体工事　契約	2021年6月1週　工事業務契約
【本体工事工程】	
●宿泊棟本館	
3階　301～308号室・洗濯室・リネン庫・ティーラウンジ・ツインルーム（331・333・334・335・336号室）	2021年11月4週～12月3週　平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施（利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする） ※ロビー・1階・2階・3階東側廊下・エレベータ・その隣の階段の通行には注意（工事のため養生）
2階　201～208号室・洗濯室・リネン庫・ティーラウンジ・健康相談室・ツインルーム（232・233・234号室）・倉庫（喫煙室は対象外）	2021年12月4週～2022年1月4週　平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施（利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする） ※ロビー・1階・2階東側廊下・エレベータ・その隣の階段をご利用の際には注意（工事のため養生）
1階　101～108号室・洗濯室・リネン庫・ティーラウンジ・ロビー・ビデオルーム・フロント・宿直室・仮眠室　（喫煙室は対象外）	2022年2月1週～2月4週　平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施（利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能とする） ※ロビー・1階東側廊下・エレベータ・その隣の階段をご利用の際には注意（工事のため養生）
各室電源工事	
●宿泊棟別館	
3階　各宿泊室・廊下・階段室	2021年11月4週～12月3週　3階全体使用不可 ※1階・2階は利用可能ですが、廊下や階段の通行には注意（工事のため養生）
2階　各宿泊室・廊下・階段室	2021年12月4週～2022年1月4週　2階・3階全体使用不可 ※2階より上の階段利用不可となり、3階についても2方向避難確保ができないため使用できません。1階は利用可能ですが、廊下の通行には注意（工事のため養生）
1階　各宿泊室・廊下・階段室	2022年2月1週～2月4週　各階宿泊室・廊下・階段使用不可 ※1階より上の階段利用不可となり、2・3階についても2方向避難確保ができないため使用不可。※トレーニングルームと洗濯室は昼間工事のため夕方以降利用可能です。
1階　トレーニングルーム・洗濯室	2022年2月1週～2月4週　平日昼間9時00分～16時00分のみ工事実施（利用者不在時の工事実施とし、上記時間以外での各室の利用は可能）
各室電源工事	

※宿泊棟本館施工中の利用の可・否リスト

		1階	2階	3階	備考
11月4週～12月3週	3階工事中	○	○	×	平日9時00分～16時00分利用不可
12月4週～1月4週	2階工事中	○	×	○	平日9時00分～16時00分利用不可
2月1週～2月4週	1階工事中	×	○	○	平日9時00分～16時00分利用不可

※宿泊棟別館施工中の利用の可・否リスト

		1階	2階	3階	備考
11月4週～12月3週	3階工事中	○	○	×	
12月4週～1月4週	2階工事中	○	×	×	
2月1週～2月4週	1階工事中	×	×	×	トレーニングルームと洗濯室は利用可



〈注記〉

内装工事の各期間には既存内装の撤去後の乾燥期間も含みます。