別添1：全体調査作業工程表

		年次											
						11月		12月		1月		2月	
			全体工程										
			報告書（インセプション／最終）				▲		▲		▲		▲
				日数		8	8	11	11	11	5	6
総括		1	総括	10		2	2	1	1	1	1	2
企業・支援機関分析①		2	企業・支援機関分析①	25		3	3	5	5	5	2	2
企業・支援機関分析②		3	企業・支援機関分析②	25		3	3	5	5	5	2	2
			（計）	60								
		ODA及び途上国ビジネスに係る沖縄県における技術・製品リソース包括調査										
		1	業務計画書の作成									
		2	沖縄県内企業特徴・海外展開動向分析									
		3	支援機関の海外展開支援状況および県内企業に係る情報収集・分析									
		4	途上国ニーズとの合致可能性分析									
		5	中間報告書の作成									
		6	候補企業及び製品・技術の分析									
		7	報告書作成・最終データ化									