JICA横浜一消防設備改修工事　工事予定表（案）　　※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者・同時期に実施予定の設計業務受注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間
1　設計業務　公告	2020年4月4週
2　設計業務　現場説明会	2020年5月2週
3　設計業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年6月2週
4　設計業務　契約	2020年6月2週
4-1　設計業務	2020年6月2週 ～7月4週
4-2　積算業務	2020年11月3週 ～12月4週
5　監理業務　（別契約）	
5-1　工事発注支援業務	
5-2　監理業務	
6　工事　公告	
7　本体工事　入札 （一般競争入札とする）	
8　本体工事　契約	
9　本体工事