北海道センター（帯広）　食堂前屋外テラスウッドデッキ改修工事に係る設計・監理業務　工事予定表

工程種別	202507				202508				202509				202510				202511				202512				202601				202602				202603				202604				202605				202606				202607				202608				202609				202610				202611				202612			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
設計・監理業務 公告			▲公告																																																																					
設計・監理業務 入札									▲入札																																																															
設計・監理業務 契約									契約期間　1.0 →																																																															
設計期間																	設計：履行期間(計画1.0・基本1.0・実施1.5・確認1.0) 4.5 →																																																												
設計成果品案確認期間																	→								（基本計画）確認期間　0.5 →								（実施設計）確認期間　0.5																																								
監理期間																																																																															
工事 調達支援期間																																					支援：履行期間　2.5 →																		