2026年10月27日

業務名称：

（掲載日：2026年10月2日　調達管理番号：26c00348000000）について、意見及び質問に関する回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
沖縄センター　契約担当役

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	別添3 P.1 別添1 P.3	（1）工期（予定）の期間について	工期3.5か月には契約後の照明器具の調達期間も含まれています。本工事は参考数量276台を複数建物で更新するものであり、施設を通常利用しながら施工するため、施工区域や作業時間の調整、既設器具の撤去、取付け、試験等に一定の期間が必要です。器具の調達期間は現時点で暫定的に4～5か月程度を見込んでおり、現行の工期では器具納入後の施工期間を十分に確保できないと考えます。安全かつ円滑な施工のため、工期を7か月程度、履行期間を7.5か月程度に見直していただくことを希望します。見直しが難しい場合は、実際の納期を踏まえた工程及び工期の協議が可能となるよう、ご検討いただけますでしょうか。	工期及び履行期間（予定）を以下のとおり変更することを検討いたします。 工期：　2027年5月下旬　～　2027年12月下旬　（7.0ヶ月） 履行期間：2027年5月中旬　～　2028年 1月中旬　（8.0ヶ月）
2	別添3 P.1 別紙2 P.1～2	（2）工事契約後の器具納品期間について	本工事には一般形LED照明器具に加え、非常用照明器具、誘導灯、屋外用照明器具及び付属部材等が含まれており、器具ごとに納期が異なる可能性があります。現時点でメーカーからの正式な納期回答は得ていないため確定的な回答ではありませんが、契約後の器具調達期間は暫定的に4～5か月程度を見込んでいます。実際の納期は、器具の品番確定・仕様承認の時期、メーカーの在庫及び生産状況等により変動する可能性があるため、正式な納期が判明した段階で工程を協議できるよう、ご配慮をお願いいたします。	正当な理由により工期が延伸する場合は、協議の上、履行期間の延長を検討いたします。 但し、2027年度（2028年3月末）を超えての延長は困難となる場合もありますので、留意ください。
3				以上
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				