資料３

2024年6月
JICA資金協力業務部

2024年度 JDS協力準備調査（継続国）フロー図

※各国の状況に応じ、現地調査等のスケジュールを変更することは妨げない。

	現地調査	国内作業	受入大学
2024年 6月	***3～6月*** （JICA/大使館/外務省） ・対象分野課題（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ）表の作成 ・先方政府へのJDS事業概要説明		
7月		***6月～7月*** 大学への要望調査(JICA)	***6月～7月*** 留学生受入提案書（調査票）作成、提出
8月		***8月～9月*** 大学検討・調査 -受入提案書の評価（JICA） -受入大学案の検討（JICA） -大学情報調査（コンサルタント）	
9月		***8月～9月*** コンサルタント業務実施契約 ***9月*** 現地調査準備	
10月	***9月*** コンサルタントによるニーズ調査 現地公務員制度にかかる情報取集、ジェンダー実態調査、日本語枠設置に向けた情報収集等 ***10月*** **【受入計画合意 1/2】** **（OC/JICA調査団）** ・概要/実施体制の合意 ・対象開発課題の合意 ・募集対象機関・対象層の選定/合意 ・受入大学案の協議/選定		
11月		***11月～12月*** 重点分野基本計画（案）作成	
12月			
2025年 1月	***1月*** **【受入計画合意 2/2】** **（OC/調査団）** ・募集選考方法等にかかる確認等 ・先方政府への基本計画案確認	***1月*** 準備調査報告書(案)作成	
2月		***2月*** 概算事業費積算資料(最終版)提出	
3月		***3月*** 大学に選定結果通知（JICA）	***3月*** 選定結果通知受領、受入準備
4月		***4月*** 準備調査報告書作成 ***4月下旬*** ・日本政府による令和3年度JDS事業の実施決定**【閣議】**	
5月		***5月*** 準備調査報告書完成	
6月	以降、調査後の流れ ***6月～*** ・交換公文**【E/N】** ・贈与締結**【G/A】** ・エージェント契約		
2026年	***8月～*** 第1バッチ留学生募集 11月～ 第1バッチ留学生書類選考 12月～2月 第1バッチ留学生現地専門面接	***8月*** 留学生来日 来日後ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ	***9月～*** 入学