別紙７　　業務実施スケジュール（案）

項目	作業	2020年度							2021年度					
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
構成決定、素材収集	企画会議													
	日本語版シナリオ、最終企画書等の作成													
	撮影													
	企画会議（台本微調整）													
	日本語版シナリオの修正													
動画制作（日本語版・英語版）	動画（日本語版）の制作													
	試写会													
	日本語ナレーション収録、MA													
	日本語版シナリオ最終稿の作成													
	翻訳（英語）													
	翻訳原稿の作成													
	動画（英語版）の制作													
パッケージ（日本語版・英語版）	静止画面作成													
	オーサリング													
	教材プリマスタリングの作成													
	最終成果品（日・英）の提出													
翻訳（仏語版・西語版）	翻訳（仏語、西語）													
	翻訳原稿の作成													
	動画（仏語/西語版）の制作													
パッケージ（仏語版・西語版）	静止画面作成													
	オーサリング													
	教材プリマスタリングの作成													
	最終成果品（仏・西）の提出													

成果品（仕様書における「提出物」）の提出時期

#	成果品名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	全体制作工程表													
2	最終企画書													
3	日本語版シナリオ最終稿													
4	英語版シナリオ最終稿													
5	最終成果品（日・英）													
6	仏語版、西語版シナリオ最終稿													
7	最終成果品（仏・西）													

「簡易版」の業務実施スケジュール（案）

項目	作業	2020年度							2021年度					
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
構成決定、素材収集	企画会議													
	日本語版シナリオ、最終企画書等の作成													
	撮影													
	企画会議（台本微調整）													
	日本語版シナリオの修正													
動画制作（日本語版・英語版）	動画（日本語版）の制作													
	試写会													
	日本語ナレーション収録、MA													
	日本語版シナリオ最終稿の作成													
	翻訳（英語）													
	翻訳原稿の作成													
	動画（英語版）の制作													
パッケージ（日本語版・英語版）	静止画面作成													
	オーサリング													
	教材プリマスタリングの作成													
	最終成果品（日・英）の提出													

成果品（仕様書における「提出物」）の提出時期

#	成果品名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	全体制作工程表													
2	最終企画書													
3	シナリオ最終原稿													
5	最終成果品（日・英）													