別添1：全体調査作業工程表

（別紙2 企画競争説明書の別添資料）

							年次																
										6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
								全体工程																			
								報告書（インセプション／最終）				▲								▲				▲		▲	
									日数																		
総括							1	総括	30				5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2
	各県担当A						2	各県経済・企業分析A（2～3県程度担当を想定）	40				2	5	5	5	4	4	4	4	4	2				1	
		各県担当B					3	各県経済・企業分析B（2～3県程度担当を想定）	40				2	5	5	5	4	4	4	4	4	2				1	
			開発途上国ニーズ分析				4	開発途上国ニーズ分析	20							5	5	5	2	2						1	
				交流イベント			5	交流イベント	20												2	4	4	4	4	2	
									0																		
1	2	3	4	5	6			（計）	150																		
◎							Ｏ．業務計画書・中間報告書・最終報告書の作成																				
							１．開発途上国のニーズに合致した地域の製品・技術調査																				
○	◎	◎					１）各県企業特徴・海外展開動向分析																				
○	○	○	◎				２）途上国ニーズとの合致可能性分析																				
○	◎	◎	○				３）候補企業の個別分析																				
◎	○	○	○				４）最終リスト化・分析報告書作成																				
							２．交流イベントの実施																				
○				◎			１）イベントの企画																				
○				◎			２）イベントの準備・手配・参加者募集																				
○				◎			３）イベントの進行・実施																				
○				◎			４）結果のフォローと報告																				