JICA市ヶ谷ビル　内部天井改修工事に係る調査・設計業務　全体工程（案）　※工事期間の詳細工程については受注者が発注者との協議の上で計画すること ※6.工事以降は未定

棟名・工事種別	予定期間	2020年1月				2月				3月				2020年4月				5月				6月				7月				8月				9月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1.仕様書作成業務	～2月3週		→				→																												
2.概算工事費の算出	～2月4週							→		→																									
3.設計・監理業務　公告	3月1週～3月4週									▲公告			→																						
4.調査・設計業務　入札	3月4週												▲入札																						
5.調査・設計業務　契約	4月1週													▲契約																					
5.1　設計業務（調査・設計）	4月1週～5月4週														→			→				→													
5.1　設計業務（積算）	5月1週～6月4週																	→				→				→									
6.本体工事　公告	8月2週																													▲公告	→				
7.本体工事　入札	9月4週																																入札▲		

		2020年10月				11月				12月				2021年1月				2月				3月				4月				5月				6月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
5.3　監理業務	10月1週～3月2週	→																				→													
8.本体工事　契約	10月1週	▲契約																			▲完成検査														
【本体工事工程】		工事準備期間・材料等発注期間			→					→				→				→				→														