JICA関西天井改修工事　工事予定表（案）　　※発注支援、施工監理時期は未定。工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2020年2月				2020年3月				4月				5月				6月				7月			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1　設計・監理業務　公告	2020年2月4週				▲公告																				
2　設計・監理業務　現場説明会	2020年3月2週						▲現場説明会																		
3　設計・監理業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年4月1週								▲入札																
4　設計・監理業務　契約	2020年4月3週										▲契約														
4-1　設計業務／積算概算	2020年4月3週 ～6月4週																								
4-2　積算業務	2020年7月1週 ～7月4週																								
4-3　工事発注支援業務	未定																								
4-4　監理業務	未定																								
5　工事　公告	未定																								
6　本体工事　入札 （一般競争入札とする）	未定																								
7　本体工事　契約	未定																								
8　本体工事	未定																								

棟名・工事種別	予定期間	発注支援Month				Month2				Month3				施工監理Month				Month2				Month3				Month4				Month5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1　設計・監理業務　公告	2020年2月4週																																
2　設計・監理業務　現場説明会	2020年3月2週																																
3　設計・監理業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年4月1週																																
4　設計・監理業務　契約	2020年4月3週																																
4-1　設計業務／積算概算	2020年4月3週 ～6月4週																																
4-2　積算業務	2020年7月1週 ～7月4週																																
4-3　工事発注支援業務	未定																																
4-4　監理業務	未定																																
5　工事　公告	未定			▲公告																													
6　本体工事　入札 （一般競争入札とする）	未定							▲入札																									
7　本体工事　契約	未定									▲契約																							
8　本体工事	未定									工事準備・調査・部材等								現場工事期間（参考）															