別紙2

工事予定表（案）

棟名・工事種別	予定期間	2020年3月				4月					5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2021年1月				2月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2	3	4	1W	2W	3W	4W
1　設計・施工業務　契約	2020年4月3週							▲契約																																							
2　設計・施工業務	2020年4月4週 ～2020年12月3週								調査・設計期間（参考）										工事準備 部材等発注期間 （参考）								現場工事期間（参考）																							

※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

以下参考工程