業務仕様書別紙2

JICA北海道（札幌） 監視カメラ設備更新工事　工事予定表　※本体工事部分の工程詳細は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2019年4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2020年1月				2月				3月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1.本体工事　公告	8月1週～9月1週																	▲公告→																											
2.本体工事　入札	9月1週																					▲入札																							
3.本体工事　契約	9月2週																						▲契約																						
4 本体工事	9月3週～2月2週																							→																→						
【本体工事工程】																						工事業者準備・調査・設計期間																	工事期間							
																														機器等発注期間															