
案件に関連する指摘・対応状況 

 

問題解決済  

国名：案件名 

ガーナ：基礎教育機会改善計画 

（1）問題・指摘の概要 

当初計画に比べ 1期では 3年超、2期では 2 年超の完工遅延が生じている。 

（2）原因 

遅延の主な理由は、1期・2期共に工事途中に発生した現地施工業者の財務能力悪化や施

工管理能力の不足。 

（3）これまでの対応及び現状等 

継続的な働きかけ・対応の結果、第一期は 2014年 5月に完工、第二期は同 7月に完工し

た。 

（4）今後の対応・教訓等 

コミュニティ開発支援無償の円滑実施には、十分な技術的・財務的能力を有する優良な

現地業者の選定が重要。かかる教訓を活かし、協力準備調査を通じて現地建設業者の能

力を精査の上、優良な現地業者がいない場合には、コミュニティ開発支援無償による実

施を慎重に検討するようにしている。 

 


