
　【2025年 10月 1日～2026年 3月31日 締結分】

1．設計・監理業務

当初契約日 当初契約金額（円） 当初履行期間

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額（円） 変更後履行期間

2025年4月21日 132,998,791 2025年4月21日　～2026年3月31日

2025年12月19日 136,508,559 2025年4月21日　～2026年3月31日

2．建設工事

当初契約日 当初契約金額（円） 当初履行期間

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額（円） 変更後履行期間

2025年4月8日 174,900,000 2025年4月8日～2026年2月27日

2026年1月29日 255,277,000 2025年4月8日～2026年2月27日

公表基準：

・　予定価格が建設工事は250万円を超える契約、設計・監理業務は100万円を超える契約

・　消費税を含む金額

2025年度下期 建設工事／設計・監理業務　変更契約

No. 案件名 履行場所 概要

No. 案件名 履行場所 概要 種別

沖縄センター大規模改修工事に係る
設計業務

沖縄県浦添市字前田
1143-1

施設・設備の新
設・改修のための
設計業務

その他業
務・サービ

ス

建設・工事

東京都港区虎ノ門１丁目２３番
１号

設計対象の見直し業務を追加したため、契約金額を変更した。

種別
契約相手方

変更理由

株式会社日本設計

株式会社イッシン

契約相手方
変更理由

1

茨城県つくば市学園の森
１丁目６番地１

全面打診調査を含む確認がなされた結果、補修が必要なタイルの枚
数変更等、追加工事の必要が判明したため、契約金額を変更した。

1 横浜センター外壁・屋上等改修工事
神奈川県横浜市中区新
港2-3-1

外壁・屋上等改修


