
北海道センター（帯広）電気室棟増築その他工事　参考工程 2020.05.12　北海道日建設計

■検討条件　…　施設を運用しつつ、設備改修を進めることを前提条件とする。

①　受変電設備更新時の停電期間を短くするため、着工後は電気室棟新築を先行する。また、改修工事に伴う設備停止の影響を ⑥　2021年夏にGHPチラーの冷房運転を行えるよう、2021年6月までに都市ガス配管を新設する。

　　最小限とするため、着工後の約9か月間は既存棟設備更新の準備期間とする。 ⑦　準備期間中、暖房給湯に影響しない屋上での設備工事を先行し、本格的な設備更新時の作業負荷を軽減する。

②　電気室棟引渡前検査は、既設防災幹線切替え改修に先立ち、新設発電機と新設受変電設備の停復電試験を消防検査に含む ⑧　熱源設備、空調設備の更新には冷暖房の停止が伴うため、6～10月に行う必要がある。

　　ことを検討する。 ⑨　ピット内設備更新は、スペースの都合上、既存ダクト配管撤去、電気ラック更新、ダクト配管新設の順を原則とする。

③　非常用発電設備の更新中も施設を継続利用できるよう、準備期間中に非常用発電設備新設を先行する。 ⑩　ピット内設備更新中は原則としてエントランス、ラウンジ、食堂の空調換気は停止する。

④　サービス通路側に仮設架空引込線を設置し、常時電力の引込位置を変更する。 ⑪　GHPチラー据付後、2021年6月末に高層棟FCU系統で冷房を行えるよう、該当の冷温水配管更新を行う。

⑤　既存幹線を新受変電設備へ切替え後、臨時電力から常時電力契約に変更し、仮設架空引込線と既設受変電設備を撤去する。 ⑫　厨房閉鎖期間短縮のため、24時間作業可能として工期短縮を目指す。

■大まかな参考工程及び使用制限等（実際の工程や使用制限は下記とは異なる場合がある）
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■積算区分毎の参考工程（実際の工程は下記とは異なる場合がある）
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7月初旬から9月下旬、部分停電（約2時間×約20カ所）

7月中、給湯停止（約3時間×約2回）
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10月下旬に全館停電（約4時間）

3月下旬、給油配管盛替中は燃料小出槽から給油（容量約4時間）

着工から都市ガス配管埋設完了まで、東側屋外搬出入ルート閉鎖
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9月頃、全館空調停止（約3時間×約2回）
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7月初旬から10均月下旬、低層棟ピット内工事期間中、エントランス、ラウンジ、食堂の空換気停止
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