
【別添2】工程表
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スチールパーテーション解体・搬出

スチールパーテーション組立

2D会議室コンセント床埋め OAコンセント床埋め コンセント配線

床下・天井裏ロックウール充填

床貼替・壁仕上 サイン取付

ローゼット床埋め LAN配線 配線立上

墨出し 搬入・設置

搬出 2D会議室什器館内逃し 2D会議室什器再配置

2D会議室ローパーテーション搬入・組立 2D会議室ローパーテーション解体・搬出

(予定)仮移転梱包説明会 2D会議室内什器館内移動 キャビネット解体・搬出 不要什器荷捌場へ移動 荷物搬入

梱包資材納品 書庫内荷物搬出(半分程度) 荷物・転用備品搬出 不要什器荷捌場へ移動

休養室(2部屋)什器館内移動 キャビネット(21本)荷物梱包・館内移動・設置・荷物入れ込み

4人用ミーティングセット館内移動、倉庫内キャビネット(21本)荷物梱包・館内移動・設置・荷物入れ込み

不要什器搬出 不要什器(ベット)搬出

HUBラック・HUB設置

OAコンセント配線 配線撤去(or床埋め)

LAN配線 配線撤去(or床埋め)

搬入

デスク・チェア・ワゴン搬入・設置 デスク・チェア・ワゴン搬出

ローパーテーション搬入・設置

既存什器館内逃し 書庫内荷物搬入(半分程度) キャビネット搬入・組立 (予定)本移転梱包説明会 荷物搬出 不要什器荷捌場へ移動

荷物・転用備品搬入 梱包資材納品 既存什器再配置

不要什器搬出廃棄
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移動作業

レンタル什器

建具(シリンダー)

電話

複合機

換気・空調工事

防災工事

建築工事

〔記載凡例〕
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拠点 工種 実施会社

LAN

本業務対象

本業務対象

内装工事
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…前回からの変更部･･･日中作業 ･･･夜間作業 …搬入出を伴う作業 …JICA様休日
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