
2020年5月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人 国際協力機構

質問回答 　　　　　　　　　　　　　　　　横浜センター

通番 該当頁 該当項目 質問 回答案

1 P.14
第2　業務仕様書
4.工事概要
(3)工事内容

機器の更新については、既存機器と同一スペッ
クで良いのか？それとも再負荷計算が必要か？

既存機器と同一能力に更新すると言う考えではありません。ま
た、竣工後の間仕切り変更や運用していく上での不具合等があ
るため、基本的には負荷計算が必要になります。ただし、範囲
については発注者と協議の上、決定することとします。

2 説明会にて

「全室、熱負荷計算必要」との事でしたが、負
荷計算に必要な建築使用材料やその厚み等の既
存情報はご提示いただけると考えてよろしいで
しょうか？

竣工図がありますので、受注後に貸与できます。

3 P.16

第2　業務仕様書
5.業務内容
5.1設計業務
(4)図面等の作成①

「各設備工事、付帯工事が発生する場合は必要
図面を作成する」との記載がありますが13ペー
ジ(6)設備概要下表の中央監視設備やガス設
備、受変電設備等、工事対象となる設備を示す
●・■・▲・★印がありません。●・■・▲・
★印のない設備は図面を作成しなくてよいと考
えてよろしいでしょうか？また消火設備につい
ては建築工事（水槽、天井撤去復旧等）や電気
工事（非常用電源等）等付帯工事が発生すると
思われますが、建築工事や電気工事の図面も作
成するのでしょうか？

印がない設備は、工事対象範囲外であり、基本的に図面を作成
する必要はありませんが、記載があるように付帯工事が発生し
た場合は、図面を作成して下さい。建築工事、電気工事は付帯
工事に当たるため図面を作成して下さい。

4 P.17

第2　業務仕様書
5.業務内容
5.1設計業務
(6)留意事項①

「工事期間中は階別の休止工事を予定している」、
「事務・食事・宿泊などの各機能については外部施
設も含め発注者側で代替手段を検討する」と記載
がありますが、工事期間中（2021年度以降）に海外
研修生は当該施設を利用される予定でしょうか。研
修生の在籍の有無により、工期、工程計画、仮設
設備（冷房・暖房・消火）など工事費算出に大きな
差が生じます。また関係官庁への事前申請内容も
大きく変わります。

工事期間中も全館閉館とはせず、階別の休止工事及び居ながら
工事を行うことにより、海外研修員の受入、食堂・研修施設等
の利用を予定しています。従って、受注者の海外研修員の受入
計画を踏まえ、施設運用への影響が極力小さくなるような工事
計画の立案が求められます。

5 P.17

第2　業務仕様書
5.業務内容
5.1設計業務
(6)留意事項②

別途発注される設計業務・工事との調整は誰が
行うのか？

全体調整はJICA横浜が行いますが、全体として業務の手戻りや
無駄が無く、スムーズに進捗するよう、受注者は積極的に協力
することが求められます。

件名：JICA横浜機械設備改修工事に係る設計業務
（公告日：2020年5月1日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。
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通番 該当頁 該当項目 質問 回答案

6 P.17

第2　業務仕様書
5.業務内容
5.1設計業務
(6)留意事項②

「別途設計業務および工事との調整を随時行
い」との記載がありますが調整打合せ窓口は
JICAご担当者様と考えてよろしいでしょうか？

調整打合せ担当窓口は、JICA横浜担当者になります。

7 P.18

第2　業務仕様書
5.業務内容
5.1設計業務
(6)留意事項⑥

「石綿障害予防規則に基づき、アスベストの含
有が疑われる部位について含有の有無を明確に
した上」との記載がありますがアスベスト調査
も本業務に含むと考えてよろしいでしょうか？
また建築材料におけるアスベスト調査は含まな
いと考えてよろしいでしょうか？

アスベスト含有調査も本業務に含みます。建築材料に関して
も、今回の改修にあたり改修する部分に関しては、調査を含め
て下さい。

8 P.18
第2　業務仕様書
6.貸与品

関連する設計図書一式とありますが、現況図面（建
築、構造、電気、機械ほか）の製本図及びそのCAD
データを貸与いただけるでしょうか。また計画通知
申請副本（図面・構造計算書を含む）、検査済証、
消防届出書類、特定建築物の定期報告書を貸与
いただけるでしょうか

竣工図、現況図（平面図）、消防関連定期報告書は貸与可能で
す。

以上
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