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1. 第 2 回 JCC の開催 
2017 年 4 月 7 日に第 2 回 JCC ミーティングが開催されまし

た。第 1回 JCC ミーティング（2016 年 10月 28 日）以降に実施

された各種活動に関して、道路局（Department of Roads、以
下 DoR）からの発表や CAMBRIDGE 専門家（以下、専門家）

と両者での進捗状況の確認等がなされました。 

（1）橋梁台帳 
2016 年 10 月に DoR 本部と専門家で橋梁台帳のひな型を

作成しました。これを元に、各地方事務所が実施した対象橋

梁の諸元調査・整理状況について報告がありました。データ

収集は完了しましたが、いくつかの点で課題が見受けられ、

再度、目的（BMS の基礎情報として重要であること）の説明と

作成時の注意事項に関して専門家から助言がありました。 

（2）橋梁工学・橋梁マネジメントシステム（BMS） 
専門家と DoR 本部、各地方事務所で実施された橋梁工学

とBMSのセミナーを受け、橋梁の基礎知識、設計に係る橋梁

計画、BMS に関して DoR から発表がありました。 

（3）施工監理 
専門家とDoR本部で作成した品質管理及び安全管理に関

する現場チェックリストの提案と施工時のリスクや施工監理に

おける注意点に関して DoR から発表がありました。 

 

 

 

 

 

 

写真 1 第 2回 JCCの様子 

（4）広報活動 
ブータンのテレビ局（BBS）／新聞社（kuensel）での第 1 回

JCCに関する報道や JICAのWebサイト等でのCAMBRIDGE
プロジェクトの活動紹介に関して報告がなされました。また、

製作中だった CAMBRIDGE のプロジェクト T シャツが製作を

終えました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 1 広報活動 

（左：プロジェクト Tシャツ、右：JICAの HPでの紹介） 

2. 進捗状況 
下に示すプロジェクトスケジュールに基づき、第 2回 JCC以

降も、引続き橋梁工学等の各種セミナー、各地方事務所の橋

梁台帳の最終化、施工監理及び橋梁維持管理 OJT の準備、

BMS のデータベース作成等が進められています。 

（1）橋梁工学 
これまで実施したセミナーの内容（橋梁の基礎知識、設計

に係る橋梁計画）に関するテストを実施し、習得状況の確認を

行っています。また、セミナーは橋梁の概略設計のステップに

突入しています。 

（2）橋梁台帳 
専門家と各地方事務所で橋梁台帳の最終化を行いました。

また、点検・診断のセミナーを実施し、これまで基礎状況を収

集してきた対象橋梁の健全度評価を開始しています。 
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（3）施工監理 OJT の準備 
Paro 空港近郊で建設中の Dangdung 橋 （橋長：57m、2 径

間連続 PC 橋）及び Thimphu 市内の Wangchu 橋（橋長：

54m+40m、アーチ橋+2 径間連続 RC 橋）をモデルとした施工

監理 OJT の準備を行っています。専門家と DoR 本部とで実

際の施工現場における安全・品質管理状況に関して視察を

行うとともに、現場チェックリストや作成中のガイドラインを試行

し、より現場に適した内容へと改良を進めています。 

（4）橋梁維持管理（点検診断・補修補強）の OJT 準備 
現場 OJT の対象候補橋梁であるゲレフの Katley III 橋（PC

橋梁）と他 1 橋について現場 OJT の準備を進めています。現

地にて当該橋梁の状況を確認し、講義内容や実施の可否を

DoR 本部のエンジニアと専門家で協議を行っています。 

（5）橋梁維持計画 
橋梁維持管理計画を更新するために、既存のデータベー

スや現状の予算の計画・執行状況、維持管理の組織体制に

関する確認と分析を行いました。 

3. 今後の予定 

2017 年 10 月 13 日に第 3 回 JCC ミーティングが開催予定

であり、上述した進捗活動や今後の活動方針・内容に関して

報告と協議が行われます。 
以下に、今後予定している活動内容を紹介します。 

（1）施工監理現場 OJT の実施 
2017 年 10 月から Wangchu 橋にて現場 OJT を実施予定で

す。現場での試行、意見交換を行い、現場チェックリストとガイ

ドラインを更新します。その後、各地方事務所にてセミナーを

行い、普及及び全国展開を進めます。 

（2）橋梁維持管理（点検診断・補修補強）OJT の実施 
2018年 2-3月に橋梁維持管理に関する現場OJTを実施予

定です。今後の現場 OJT で使用する各種試験機材が供与さ

れており、これらを活用して点検・診断～補修・補強まで一貫

した技術移転に向けた活動が計画中です。 
表 1 供与機材一覧 

鉄筋探査機（1台） ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ削孔機（1台） 

  

ハンマードリル（1台） ジェネレーター（1台） 

  

  

シュミットハンマー（9台） GPS（10台） 

  

テストハンマー（9本） クラックスケール（9枚） 

 

 

（3）BMS のデータベース化 
これまで整理された橋梁台帳の情報を開発中のデータベ

ースに入力していきます。その後DoRサーバーへの接続を行

い、WEB上での使用や運営方法に関して専門家とDoR本部

のエンジニアとで協議を行います。同時に、運用・活用に向け

て各地方事務所でのセミナーを実施予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 橋梁維持管理と BMSデータベースの仕組み 

4. CAMBRIDGE 専門家からのコメント 
CAMBRIDGE shall accurately implement various guidance 

to bridge engineers under DoR on bridge construction and 
maintenance. Furthermore, CAMBRIDGE shall correspond 
that road users are able to pass not anxiety, safely and 
comfortably on bridge.  

 
第 2回 JCCミーティングの後、 

DoRと CAMBRIDGE専門家、JICA 

関係者の親睦を図るために、「桃のお花見会」を開催

しました。約 60名が参加し、プロジェクトに関する

意見交換をはじめとして、お互いの文化の共有がな

され、大盛況に終わりました。お集まりいただいた

皆さま、どうもありがとうございました！ 
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