

「コンピュータシステム運用等業務（運用フェーズ）」契約変更（第11回）
における変更事項および理由

(1) 履行期限の延長

(変更前) 2017年6月1日～2022年5月31日

(変更後) 2017年6月1日～2024年5月31日

変更理由：次期情報システム基盤契約開始予定時期が当初想定より後ろ倒しとなったため

(2) その他

① 基盤サービス対象追加

提供される基盤サービス対象に「クラウド環境」を追加する。

② データセンターハウジングサービス対象変更

データセンターハウジングサービスを提供するシステムの変更

③ 運用サービス変更

クラウド環境、TV会議および Business Continuity Plan (BCP) 運用等の運用サービス、並びに IT コンシェルジュサービスの変更

④ TV会議保守サービス

保守サービスを提供する機器の変更

変更理由：①の延長に基づき、延長期間中のサービス内容・対象に合わせた変更

以上