

契約の変更に係る情報の公開

【本邦2022年10月～2023年3月分】

連番	契約件名	変更契約を締結した日	当初契約金額	変更後契約金額
1	インドネシア国ジャカルタ地盤沈下対策プロジェクト（第2期）	2022/10/11	261,782,500	620,233,000
2	国際NGOとの連携による学校・保健施設の衛生行動改善に関する情報収集・確認調査	2022/11/17	322,717,757	548,539,581
3	経理業務統合システム運用・保守業務	2022/11/30	533,444,400	943,190,310
4	アフガニスタン国水文・気象情報管理能力強化プロジェクト（フェーズ2）（第1期）	2022/12/28	220,972,000	101,480,000
5	2019—2021年度JICA海外協力隊派遣前訓練業務（二本松）	2023/1/6	486,000,000	772,067,212
6	ネパール国シンズリ道路維持管理運営強化プロジェクト フェーズ2	2023/1/12	238,213,720	366,961,620
7	2019—2021年度JICA海外協力隊選考事務委託（IT活用）	2023/1/17	352,944,000	627,097,160
8	有償資金協力システム追加改修及び運用保守に係る技術支援業務（複数年度契約の承認含む）（政府調達）	2023/2/10	285,483,000	466,059,000
9	バングラデシュ国ガスネットワークシステムデジタル化及びガスセクター運営効率向上プロジェクト【有償勘定技術支援】	2023/2/27	453,989,400	745,492,600
10	全世界新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト	2023/2/28	360,245,000	746,987,000
11	アンゴラ国南部送電系統増強事業協力準備調査（QCBS）	2023/3/1	210,994,300	369,721,000
12	バングラデシュ国ダッカ市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクトフェーズ2【有償勘定技術支援】	2023/3/6	358,637,500	564,987,400
13	ベトナム国チョーライ日越友好病院整備事業詳細設計調査（第二期）【有償勘定技術支援】	2023/3/7	282,790,200	439,682,100
14	フィリピン国ダルトンバス東代替道路建設事業協力準備調査（QCBS）【有償勘定技術支援】	2023/3/10	202,313,100	459,388,600
15	ペルー国ウトウクバンバ溪谷上流地域における文化的景観の持続的な開発促進プロジェクト（フェーズ2）	2023/3/30	234,433,000	400,148,000

公表基準：

当初契約金額（契約書単位）が2億円以上 かつ

公表対象年度に発生した契約変更金額について、当初契約に比して5割増減以上の変更契約