

2008.8.4 (M)、原科

## 新 JICA の環境社会配慮ガイドラインの検討に係る有識者委員会

### 今後のスケジュール案

#### 【今後の進め方】

- |  |         |  |
|--|---------|--|
| 8月4日                                     | 第10回    | 今後の進め方、10月以降の暫定措置について<br>論点に関する議論（Ⅱ5.環境レビュー～10.SEAの取り扱い）     |
| 8月20日                                    | 第11回    | 論点に関する議論（11.情報公開～12.ステークホルダーとの協議）                            |
| 8月下旬                                     | 第12回    | 論点に関する議論（13.環境社会配慮の項目～16.その他）                                |
| 9月1週                                     | 第13回    | 論点に関する議論（Ⅲ1.代替案検討～2.非自発的住民移転）<br>新 JICA の業務フローについて、追加的論点について |
| 9月2週                                     | 第14回    | 論点に関する議論（3.先住民族～Ⅳ1.異議申立制度）                                   |
| 9月3週                                     | 第15回    | 論点に関する議論（案件形成、協力準備調査）  |
| 9月下旬～10月中旬                               |         | 中間報告書案の執筆、ビューローでの検討  |
| 10月下旬～11月中旬                              | 第16～18回 | 中間報告書案の検討  |
| 11月中旬                                    |         | 中間報告書提出  |
| (中間報告に基づき新 JICA がガイドライン案を策定、11月中旬～12月上旬) |         |  |
| 12月中～下旬                                  | 第19～20回 | ガイドライン案の検討、必要な修正   |
| (新 JICA は、1月にパブリックコメント募集、2月初めにとりまとめ)     |         |  |
| 2月中～下旬                                   | 第21～22回 | ガイドライン案の修正、最終案の確定  |
| 3月に新 JICA の内部手続                          |         |  |
| 4月から運用開始                                 |         |  |

\*参考

【これまでの進捗状況】

2月14日	第1回	委員会の進め方 JICA 運用実態確認、JBIC 実施状況確認について
3月6日	第2回	委員会の運営について 座長、副座長候補の選出 JICA 運用実態確認、JBIC 実施状況確認について
4月3日	第3回	設置要領の修正について JICA 運用実態確認、JBIC 実施状況確認について 新 JICA の業務について ガイドライン改定に向けた NGO 提言書について 論点整理案について
4月15日	第4回	ガイドライン改定に向けた NGO 提言書について JICA 事例研究について ADB セーフガード政策改定について JICA・JBIC 補足調査について 業務フローに関する質問について
5月13日	第5回	論点整理について
6月5日	第6回	業務フローについて
6月17日	第7回	新 JICA に向けた NGO 提案について 論点に関する議論（全体構成、適用対象、確認と支援）
7月11日	第8回	運用実態確認・実施状況確認の補足調査結果について 論点に関する議論（案件形成）
7月24日	第9回	論点に関する議論（案件形成、スクリーニング）