

Jadwal Kegiatan Sulawesi CD Project jangka pendek

	2007	2008											
	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Provincial Implementation Committee dengan TIM Proyek CD													
- Prov. Sulawesi Tengah (10-12 Des. 2007)	■												
- Prov. Gorontalo (27-29 Des. 2007)		■											
- Prov. Sulawesi Utara (3-4 Jan 2008)			■										
- Prov. Sulawesi Tenggara (16-17 Jan 2008)				■									
- Prov. Sulawesi Barat (21-23 Jan 2008)					■								
- Prov. Sulawesi Selatan						■							
Training Needs Assessment													
Survey dan penulisan modules oleh PLSD Institute	■												
Workshop Penyempurnaan Modules				■									
Seminar bagi penentu kebijakan													
Pro. Sulsel, Sulbar dan Sultra di Makassar (12-13 Maret 2008)				■									
Pro. Sulut, Sulteng dan Gorontalo di Manado (24-25 Maret 2008)					■								
Training bagi Perencana													
Prov. Sulsel, Sulbar & Sultra di Makassar													
- Angkatan I (2-13 Juni 2008)						■							
- Angkatan II (7-17 Juli 2008)							■						
- Angkatan III (13-24 Oktober 2008)										■			
Prov. Sulut, Sulteng & Gorontalo di Manado													
- Angkatan I (23 Juni-4 Juli 2008)							■						
- Angkatan II (4-14 Agustus 2008)								■					
- Angkatan III (10-21 Nopember 2008)											■		
Community Facilitator Training													
<i>Gelombang I</i>													
Pengembangan Kemitraan (18-23 Feb 2008)			■										
Community based Issue Analysis (7-14 April 2008)					■								
Perumusan rencana aksi (16-22 Juni 2008)							■						
Implementasi dan Monitoring (29 Okt-6 Nov 2008)											■		
Evaluasi dan Feedback													
<i>Gelombang II</i>													
Pengembangan Kemitraan (21-26 Juli 2008)								■					
Community based Issue Analysis (20-27 Agst.2008)									■				
Perumusan rencana aksi (10-16 Des. 2008)												■	
Implementasi dan Monitoring													
Evaluasi dan Feedback													
Penyusunan Action Plan oleh peserta Diklat													
Seleksi lokasi Pilot Activities							■						
Implementasi pilot Activities									■				
Survey dan Analisis Good Practice Case													
Persiapan "Information Sheet" oleh PIC	■												
Pembuatan Long List		■											
Workshop "Membangun Framework GPCS" di Kendari (16 s/d 17 Januari 2008)			■										
Pembentukan Tim Kajian				■									
Pengajuan Proposal					■								
Pelaksanaan survey dan kajian						■							
Penulisan hasil kajian							■						
Workshop hasil kajian di masing-masing provinsi										■			
Steering Committee/WS "pembagian pengalaman dan hasil kajian GPCS"													
											■		
Program Master Course Community Development di UNHAS													
Persiapan dan Seleksi Peserta	■												
Ujian Seleksi			●										
Kuliah					■								