

概略作業工程表

オーダーNo. R0156

業務名称 JICA市ヶ谷ビル衛生設備及び空調設備更新に係る設計・監理業務

作成日: 令和2年6月18日

項目	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月
1階エントランスロビーその他系統						●	●	●	
						工事期間	部分引き渡し検査		
B1階ロッカー・監視室その他系統			●	●	●				
			工事期間	部分引き渡し検査					
3階総務課・企画課その他系統				●	●	●			
				工事期間	部分引き渡し検査				
2階セミナールームその他系統						●	●		
						工事期間			
2階ラウンジその他系統						●	●		
						工事期間			
共通		●	●					●	●
		工事準備期間						工事完了検査	
例年の空調期間	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		冷房期間		空調停止期間			暖房期間		

(注記)

1. 工事期間は備品類の移動(執務者対応)を含んでおりません。