

全体調査作業工程表

		年次											
		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
		全体工程											
		報告書（インセプション／最終）										▲	▲
		日数											
総括	1 総括	20	4	3	2	3	2	1	1	1	1	1	2
	支援機関・対象分野分析①	55	9	9	9	9	9	7	1	1	0	1	
	支援機関・対象分野分析②	55	9	9	9	9	9	7	1	1	0	1	
	支援機関・対象分野分析③	50	9	9	9	9	8	4	1	0	0	1	
		(計)	180										
		ODA及び途上国ビジネスに係る関西地域における 技術・製品リソース包括調査											
		1 業務計画書・中間報告書・最終報告書の作成											
		2 各府県企業の海外展開の動向に係る情報収集・分析											
		3 支援機関の海外展開支援状況および関西企業に係る情報収集・分析											
		4 途上国ニーズとの合致可能性分析											
		5 候補企業及び製品・技術の調査・分析											
		6 最終データ化・報告書作成											