

第二次大規模改修工事スケジュール

2020年10月		2020年11月		2020年12月		2021年1月	
1 木		1 日		1 火		1 金	
2 金		2 月		2 水	業務説明会	2 土	
3 土		3 火		3 木		3 日	
4 日		4 水	事前協議決裁	4 金	質問締切	4 月	契約
5 月		5 木		5 土		5 火	↑
6 火		6 金		6 日		6 水	
7 水		7 土		7 月		7 木	
8 木		8 日		8 火	質問回答	8 金	
9 金		9 月		9 水		9 土	
10 土		10 火		10 木		10 日	
11 日		11 水		11 金		11 月	
12 月		12 木		12 土		12 火	
13 火		13 金	実施方針決裁	13 日		13 水	
14 水		14 土		14 月	競争参加資格、下見積書締切	14 木	
15 木		15 日	↑ 公告/競争参加資格提出開始/ 質問受付開始	15 火		15 金	
16 金		16 月		16 水		16 土	
17 土		17 火		17 木	競争参加資格通知	17 日	
18 日		18 水		18 金		18 月	
19 月		19 木		19 土		19 火	
20 火		20 金		20 日		20 水	
21 水		21 土		21 月		21 木	
22 木		22 日		22 火	異議申立締切	22 金	
23 金		23 月		23 水		23 土	
24 土		24 火		24 木		24 日	
25 日		25 水		25 金	↑ 入札会	25 月	
26 月		26 木		26 土			26 火
27 火		27 金	業務説明会締切	27 日		27 水	
28 水		28 土		28 月	契約交渉	28 木	
29 木		29 日		29 火		29 金	
30 金		30 月		30 水		30 土	
31 土				31 木	↓	31 日	↓