

JICA横浜24時間系統空調機・外気導入ダクト改修工事 工事予定表(案) ※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者・同時期に実施予定の設計業務受注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2020年4月				5月				6月				7月				8月				9月				発注支援Month1				監理/工事Month1				Month2				Month3				Month4				Month5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1 設計・監理業務 公告	2020年4月2週	▲公告 →																																															
2 設計・監理業務 入札 (一般競争入札とする)	2020年5月2週					▲入札																																											
3 設計・監理業務 契約	2020年5月3週									▲契約																																							
3-1 設計業務	2020年5月3週 ~7月4週									→																																							
3-2 積算業務	2020年8月1週 ~9月2週													→																																			
3-3 工事発注支援業務																		→																															
3-4 監理業務																										→																							
4 工事 公告																						▲公告																											
5 本体工事 入札 (一般競争入札とする)																										▲入札																							
6 本体工事 契約																										▲契約																							
7 本体工事																						<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     工事準備・調査・部材等                      発注期間(参考)                 </div> →								現場工事期間(参考)																			