

課題別研修「サイバー攻撃に対する組織間連携強化」企画競争スケジュール

月日	曜日		備考
2022/9/15	木		選定委員会構成員等について決裁
2022/9/16	金		
2022/9/17	土		
2022/9/18	日		
2022/9/19	月		
2022/9/20	火	第1回選定委員会案内・調達実施方針決議起案	
2022/9/21	水		
2022/9/22	木		
2022/9/23	金		
2022/9/24	土		
2022/9/25	日		
2022/9/26	月		
2022/9/27	火	第1回選定委員会実施・調達実施方針決裁了	・審議事項： 公示（案）、企画競争説明書及びプロポーザルの評価表配点 ・選定委員会調書の作成
2022/9/28	水		
2022/9/29	木		
2022/9/30	金		・公示手続き
2022/10/1	土		
2022/10/2	日		
2022/10/3	月		
2022/10/4	火		
2022/10/5	水		
2022/10/6	木		
2022/10/7	金	公示開始／企画競争説明書配布 質問受付開始／競争参加資格確認申請書受付開始	
2022/10/8	土		
2022/10/9	日		
2022/10/10	月		
2022/10/11	火		
2022/10/12	水		
2022/10/13	木		
2022/10/14	金		
2022/10/15	土		
2022/10/16	日		
2022/10/17	月	質問書提出締切	
2022/10/18	火		
2022/10/19	水		
2022/10/20	木		
2022/10/21	金		
2022/10/22	土		
2022/10/23	日		
2022/10/24	月	質問回答の作成・決裁	
2022/10/25	火		
2022/10/26	水	質問回答（JICAホームページ掲示）	
2022/10/27	木	競争参加資格確認申請書提出締切	※競争参加資格の確認を行わない場合は省略
2022/10/28	金	競争参加資格審査決定決裁起案	※競争参加資格の確認を行わない場合は省略
2022/10/29	土		
2022/10/30	日		
2022/10/31	月	競争参加資格審査決定決裁了／資格確認書の送付	※競争参加資格の確認を行わない場合は省略
2022/11/1	火		
2022/11/2	水		・選定委員へのプロポーザル配布
2022/11/3	木		
2022/11/4	金	プロポーザル／見積書の提出締切	
2022/11/5	土		
2022/11/6	日		
2022/11/7	月		・選定委員へのプロポーザル配布
2022/11/8	火		
2022/11/9	水		
2022/11/10	木		
2022/11/11	金	第二回選定委員会	・プロポーザルの評価実施 ・選定委員会調書を作成
2022/11/12	土		
2022/11/13	日		
2022/11/14	月	契約交渉順位決定決裁起案	
2022/11/15	火		
2022/11/16	水		
2022/11/17	木	契約交渉順位決定決裁了／契約交渉順位通知書の送付／選定結果掲示	
2022/11/18	金	契約交渉	
2022/11/19	土		
2022/11/20	日		
2022/11/21	月	最終見積書受領・内容確認	
2022/11/22	火		
2022/11/23	水		
2022/11/24	木		
2022/11/25	金		
2022/11/26	土		
2022/11/27	日		
2022/11/28	月		
2022/11/29	火	契約締結決裁／予算執行決議	
2022/11/30	水		