



The Project for Increasing Farmers Households' Incomes  
through Strengthening Domestic Rice Production in Timor-Leste



## 雨期作の耕起が始まる

### 成果 1: 栽培技術

#### 1. FFSに関する聞き取り調査



昨年FFSに参加した農家の感想や課題を把握するための聞き取り調査をブルトとマリアナの両サイトで行った。マリアナの多くの農家が、茎数の増加という利点を感じていることが判明した。これは、FFSで強化してきたGAP手法に基づく元肥の施肥、適切な移植、水位管理、雑草防除の効果と思われる。

#### 2. FFS研修



今雨期作で最初のFFS研修を12月22日にマリアナで実施し、計18名の農家が参加した。研修内容は、耕起と育苗について。

### 成果 2: 灌漑管理

#### 1. 水路清掃



ブルトとマリアナの両サイトにおいて、農家が水路の清掃を行うことを支援した。上写真は、マリアナでの清掃の様子。

### 成果 3: 物流と販売 (民間)

#### 1. チャクブ組合とアセルダ社メンバーシッププログラム会議



ブルトのアセルダ社と12月2,3,10日に、肥料配布やアセルダによるハンドトラクターサービスに関しより詳細を農家と話し合う村レベルの会議を行った。



マリアナのチャクブ組合と12月15日に、メンバーシッププログラムの参加リーダーの役割や、チャクブ組合の次期総会について確認するリーダー会議を開催した。

#### 2. 国産米生産促進キャンペーン



TVコマーシャル、ラジオ、新聞広告、バナーを通じた米生産促進のためのキャンペーンが、12月19日より1か月間の予定で開始された。上段はTVコマーシャルの一幕、下段は2社の新聞広告。

### 成果 4: 買取と配布 (政府)

#### 1. 籾買取りに関する説明会

日付	開催村	参加農家数
12月1日	Memo 1	83
12月2日	Memo 2	89
12月3日	Halecou	63
12月11日	Melogo	53
12月15日	Atudara	48
12月16日	Purugoa	56
12月17日	Gololo	64
合計		456



NLCが12月1日から17日にかけて、マリアナ1周辺の村で計7回、次回コメ買取りに関する説明会を実施することを支援した。上表は説明会の日時、場所、参加農家数を示す。参加農家は、NLCがこの地域からコメを買い取る計画があることに歓迎の意を示した。

#### 2. コメ買取り価格

コメ買取り価格に関し、直近の2015年に発効された省令をNLCと確認した。それによると、NLCが農家の圃場から直接買い取る場合の買取り価格は：\$ 0.40/kg、農家がNLCの倉庫へ持ち込む場合：\$ 0.52/kg(最低3トン)。

### 来月の主な活動予定

#### 成果 1:

FFS実施

#### 成果 2:

二次水路清掃支援

#### 成果 3:

チャクブ組合総会支援

#### 成果 4:

ファイリングシステム研修実施