

JICA 環境社会配慮ガイドライン改定作業
スケジュール案（第2版）（平成15年4月以降）

4月24日（木）	第6回 改定委員会 現行ガイドラインの評価と課題、JICAの基本方針を説明
25日（金）	第7回 改定委員会 改定委員会の提言の範囲、起草グループの設置を決定
5月22日（木）	第8回 改定委員会 起草グループ報告、JICA・コンサルタントの役割の説明
6月 2日（月）	第9回 改定委員会 論点の協議（I. 基本的事項 及び II. 手続き）
20日（金）	第10回 改定委員会 論点の協議（II. 手続き）
27日（金）	第11回 改定委員会 論点の協議（II. 手続き）
7月11日（金）	第12回 改定委員会 論点の協議（III. 実施体制、その他事項）
14日（月）	第13回 改定委員会 論点のとりまとめ
8月 上旬	第14回 改定委員会 改定委員会提言案の検討
下旬	第15回 改定委員会 改定委員会提言案の検討

起草グループが改定委員会提言を作成

- | | |
|--------------|---|
| 9 月 上旬 | 第 16 回 改定委員会
改定委員会提言の完成 |
| 10 月 1 日 (水) | JICA 環境社会配慮ガイドライン (案) 完成 |
| 10 月 中旬 | 第 1 回 フォローアップ委員会
JICA ガイドライン案につき討議 |
| 10 月 下旬 | JICA 環境社会配慮ガイドライン (案) 公表
パブリックコメントの取り付け開始 (12 月下旬まで) |
| 平成 16 年 | |
| 1 月 中旬 | 第 2 回 フォローアップ委員会
パブリックコメントの結果報告と取り扱い討議 |
| 2 月 中旬 | 第 3 回 フォローアップ委員会
ガイドライン最終案の報告 |
| 4 月 上旬 | JICA 環境社会配慮ガイドライン 公表 |